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DODATEK č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 132-2023-505101
	
(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
      zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
		ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
		pro Jihočeský kraj	
      ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
      v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice 			  	
      Telefon.:		724 052 940		 
      E-mail:		k.zverina@spucr.cz
      ID DS:		z49per3
      Bankovní spojení:		ČNB 	
      Číslo účtu:		3723001/0710
      IČ:		01312774                                                                 
      DIČ:		není plátcem DPH 
	 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
       Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
       Sídlo:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
[bookmark: _Hlk159838506]       Zastoupený:                                                  	xxxxxředitelem divize 06
						       	na základě plné moci
       Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx, ředitel divize 06
       V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx, vedoucí týmu České Budějovice
       Telefon:						xxxxx
       E-mail:						xxxxx
       Bankovní spojení:                                            	Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
       Číslo účtu:                                                     	19-1583390227/0100
       IČ: 						47116901
       DIČ:                                                          	CZ47116901
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace na realizaci VHO v k.ú. Popovice u Dolního Bukovska“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I
Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21. 2. 2023 Smlouvu
o dílo č. objednatele 132-2023-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Projektová dokumentace na realizaci VHO v k.ú. Popovice u Dolního Bukovska“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.
Čl. II
Předmět Dodatku
1. Po zpracování projektové dokumentace (PD) byla tato předložena k projednání dotčeným orgánům a organizacím. Z vyjádření Povodí Vltavy, s.p. vyplynulo, že se stávajícím řešením dle zpracované PD nesouhlasí a to z důvodu místa zaústění vodohospodářského opatření. 
Z tohoto důvodu bylo svoláno na den 23. 11. 2023 místní šetření, kterého se zúčastnili zástupci Státního pozemkového úřadu, zhotovitele PD a Povodí Vltavy, s.p. Z tohoto šetření vzešel závěr, že místo zaústění vodohospodářského opatření zůstane nezměněno, avšak stávající mostek (v plánu společných zařízení je součástí sousedící komunikace), který se nachází ihned vedle tohoto místa po proudu a je v havarijním stavu, bude nahrazen brodem. S tímto řešením vyjádřilo souhlas Povodí Vltavy, s.p. a zároveň byla tato úprava schválena Zastupitelstvem městyse Dolní Bukovsko.
Z výše uvedeného tedy vzešla nutnost přepracování PD. Na základě cenové nabídky zhotovitele byly dohodnuty vícepráce v celkové výši 55 000 Kč bez DPH.
Na základě tohoto Dodatku se Čl. V odstavec 5.2 Smlouvy mění následovně:
Celková cena za provedení Díla činí 344 000 Kč bez DPH, tj. 416 240 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Z toho:
Cena za zpracování projektové dokumentace včetně odsouhlasených víceprací činí 306 000 Kč bez DPH, tj. 370 260 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a místní samosprávy činí 33 000 Kč bez DPH, tj. 39 930 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
Cena za zajištění stavebního povolení činí 5 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 Kč s DPH. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

2. Vzhledem k nutnosti přepracování PD a s tím souvisejícím opakovaným projednáním se všemi dotčenými orgány a organizacemi byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut posun termínu dle čl. III, bodu 3.1.1, písm. c) z původního termínu 29. 2. 2024 na nový termín 30. 9. 2024, s tím, že projednání upravené PD provede objednatel.



Čl. III 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Českých Budějovicích
Datum:  27.2.2024                                                                 
	     V Praze
      Datum: 27.2.2024

	



	

	……………………………………..
	      ……………………………………

	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad


Za správnost:




…………………………..
Ing. Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	      xxxxx
      ředitel divize 06
      Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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