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 Smlouva 

Číslo smlouvy příkazce: 0765/2024/OI/VZ 

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ):   

Smlouva příkazní 

Smluvní strany 

1. 
Statutární město Ostrava   

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  

zastoupené Ing. Břetislavem Rigerem, 

náměstkem primátora        
 _________________________________________________________   
 

IČO:  00845451 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., okresní pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 
 _________________________________________________________  

dále jen SMO   

 
 

a 

 
Ostravské komunikace, a.s.   

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupeno Ing. Danielem Lyčkou, 
předsedou představenstva   
__________________________________________________________ 

IČO:  253 96 544 

DIČ:  CZ 253 96 544 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  86-5225320227/0100 
 _________________________________________________________   

dále jen OK   
 

SMO a OK dále též společně označováni jako příkazce 
 

2. 
Společnost „INKOS/SAFETY/JS – Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“, 
sdružení společností na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023 (za společnost jedná vedoucí 
společník INKOS-OSTRAVA, a.s.)    

 

INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí společník) 
Sídlo: Ostrava – Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52 

zastoupena: Ing. Luděk Kelecsény, předseda představenstva    
 _________________________________________________________   
 

IČO: 48394637 

DIČ: CZ48394637 

Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  47202734/0600 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4364. 
 _________________________________________________________   

 
a 
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SAFETY PRO s.r.o. (společník) 
Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 

zastoupena: společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, předsedy představenstva    
 _________________________________________________________   
 

IČO: 28571690 

DIČ: CZ28571690 

Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:  3882364001/5500 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822. 
 _________________________________________________________   

 
a 

 
LA Property CZ a.s. (společník) 
Sídlo: Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava 

zastoupena: společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, předsedy představenstva    
 _________________________________________________________   
 

IČO: 27814742 

DIČ: CZ27814742 

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  43-240160257/0100  

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3328. 
 _________________________________________________________   

INKOS-OSTRAVA, a.s., SAFETY PRO s.r.o. a LA Property CZ a.s. dále též společně označováni jako 
příkazník 

 

 Preambule 

1. SMO a OK s cílem zajistit výkon inženýrsko-investorské činnosti na stavbě (technický dozor 
stavebníka) a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby 

„Parkovací dům u Krajského úřadu, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava“ uzavřely dne 16.1.2023 

smlouvu o společném zadání veřejné zakázky a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím 
osobám, jejímž předmětem je závazek příkazce vést společně veškerá jednání, úkony a činnosti 
související se zadáváním veřejných zakázek a zabezpečit realizaci výše uvedené stavby. 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění předpokladů pro výkon bezpečné práce a výkon technického 
dozoru stavebníka při realizaci stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“, k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava. 

3. Zkratky uvedené v jednotlivých ujednáních této smlouvy se užijí na celou smlouvu. 
 

čl.I.  
Základní ustanovení 
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 

3. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
4. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. 
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5. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 10 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci příkazce k nahlédnutí. V případě, že na 

realizaci předmětu této smlouvy se bude podílet více příkazníků společně, bude každý příkazník 

pojištěný za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve výši min. 10 mil. Kč. 

Tato povinnost bude splněna tím, že každý z příkazníků předloží kdykoli na požádání zástupci příkazce 

k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně, anebo tak, že 
kterýkoliv příkazník doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je sjednáno i ve 
prospěch ostatních příkazníků. 

6. Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen 
„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkazce je oprávněn poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

7. Příkazce touto smlouvou poskytuje bezúplatně příkazníkovi nevýhradní oprávnění užít logo města pro 

účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty v průběhu realizace díla 

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. 
Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy přijímá. 

8. Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 
text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a 
s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 
podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, 
znám. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

10. Příkazník bere na vědomí a souhlasí, že plnění v rozsahu této smlouvy bude provádět pro příkazce. V 

této souvislosti příkazník bere na vědomí a souhlasí, že veškeré záležitosti, námitky, práva a 
písemnosti týkající se této smlouvy bude uplatňovat pouze vůči OK, které budou zastupovat příkazce 

jako celek, pokud smlouva nestanoví jinak.  
11. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že fakturováno bude příkazníkem vždy pouze OK, které bude 

hradit všechny závazky příkazce z této smlouvy vůči zhotoviteli.  

12. Smluvní strany ujednávají, že hovoří-li tato smlouva o právech a povinnostech dle zák. č. 183/2006 

Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, budou se těmito 
právy a povinnostmi přiměřeně rozumět i práva a povinnosti dle zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
v účinném znění, a to v rozsahu, v němž bude stavba, jak je tento pojem definován níže, a další 
činnosti, realizována podle posledně uvedeného zákona. 

čl.II.  
Předmět 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této smlouvy vykonávat 

odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi při realizaci stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (dále také jako „stavba“).  

 

Příkazník tak bere na vědomí, že příkazce se třetí osobou IPS Třinec, a.s. uzavře Smlouvu o dílo a 

smlouvu příkazní na realizaci stavby a dalších činností (dále také jen „Smlouva o dílo“), přičemž tato 

osoba bude vybrána způsobem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném 
znění, v rámci zadávacího řízení, jehož podrobnosti jsou uvedeny  na profilu zadavatele statutárního 
města Ostrava https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/582251). Příkazník svým podpisem na této 
smlouvě potvrzuje, že se s obsahem tohoto zadávacího řízení seznámil, zejména se seznámil s obsahem 

smlouvy o dílo, která bude mezi objednatelem a třetí osobou jako zhotovitelem uzavřena.  

 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/582251
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Příkazník bere dále na vědomí, že: 

- dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) bude zpracována včetně 
Informačního modelu budovy BIM (Building Information Modeling) – (také jen „BIM 

dokumentace“), v úrovni grafické a informační podrobnosti LOD 350. Definice podrobnosti LOD 

350, požadavky na předávané formáty a požadavky na celý proces vyhotovení Informačního 
modelu budovy jsou uvedeny v dokumentu Employer´s Information Requirements (EIR), který je 

přílohou č. 3 této smlouvy. 
- BIM dokumentace a ostatní skutečnosti budou sdílené a sdělované prostřednictvím společného 

datového prostředí (dále jen CDE) v otevřeném formátu, umožňujícím práci též ostatním 
uživatelům, v souladu s požadavky Objednatele a zahrnující zejména tvorbu, vstupy a úpravy 

Informačního modelu. CDE je systém (hardware i software) zřízený nebo zpřístupněný OK, 

sloužící ke sdílení dat a informací v rámci informačního modelování stavby a k dodávkám 
jednotlivých plnění či vzájemné komunikaci mezi Objednatelem, Zhotovitelem stavby, TDS a 

autorem. Správcem datového prostředí bude osoba určena OK za účelem koordinace činnosti v 
rámci CDE, aktualizace nezbytných součásti CDE a jeho obsahu, správy výměny sdílených dat a 

dalších souvisejících činnosti v souvislosti s informačním modelem a informačním modelováním za 
účelem funkčnosti CDE. 

 

Rozsah stavby je dán podmínkami vyplývajícími z: 

•  Projektové dokumentace pro společné povolení (dále také jen „projekt“), kterou zpracovala 

společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., se sídlem: Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava-Poruba, 

IČO: 27787443 (dále také jen „autor“), zakázkové číslo: PS_20_02; 

• Společného povolení č. 34/2021, ze dne 13.12.2021, č.j. SMO/763397/21/ÚPaSŘ/Vlt, vydané 
odborem územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy, s nabytím právní moci 
dne 13.01.2022; 

• Rozhodnutí č. 236/22/VH, ze dne 10.03.2022, č.j._SMO/138829/22/OŽP/Sýk., vydané odborem 
ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, s nabytím právní moci dne 01.04.2022; 

• Rozhodnutí č. 237/22/VH, ze dne 16.03.2022, č.j._SMO/149210/22/OŽP/Sýk, vydané odborem 

ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy, s nabytím právní moci dne 05.04.2022; 

• Rozhodnutí povolení odstranění stavby, ze dne 21.02.2022, č.j. MOaP/015050/22/OSŘP1/Bu, vydané 
Úřadem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odborem stavebního řádu a přestupků, s 
nabytím právní moci ze 12.03.2022; 

• Projektových standardů zpracovaných autorem, zakázkové číslo: PS_20_02; 
• Provozních standardů; 

• Dohody č. v AVIS ME: 21/3200/0023 mezi SMO a Českou republikou – Generálním finančním 
ředitelstvím, ev. č. 2387/2021/MJ; 

• Dohody mezi SMO a Smart Innovation Center, s.r.o., ev. č. 2368/2021/MJ; 

• Smlouvy o právu provést stavbu mezi SMO a Moravskoslezské Investice a development, a.s., č. 
smlouvy 1793/2021/OI. 

 

a dále také v budoucnu zpracovanými navazujícími stupni dokumentace, které budou zpracovány 
v budoucnu zhotovitelem ze Smlouvy o dílo. Zhotovitel ze Smlouvy o dílo bude dále označován v této 
smlouvě jako „Zhotovitel“ nebo také „Zhotovitel stavby“.  

 

Dále také označováno jen jako „Podmínky“    

     

1.1 Technický dozor stavebníka (také jen „TDS“) bude příkazníkem 
vykonáván  zejména (nikoli však výlučně)  v tomto rozsahu: 

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s Podmínkami, 
obsahem Smlouvy o dílo, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, 
dále s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke 

stavbě, 
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b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení 
stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení, 

c) výkon odborného technického dozoru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
při realizaci všech prací na stavbě, spočívající v provádění fyzické kontroly stavby v časovém 
rozsahu dle potřeby stavby a plnění smluvních povinností dle této smlouvy, avšak v min. 

rozsahu 2 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem 

stavby, sledování postupu provádění díla, v rámci každé fyzické kontroly stavby bude 

proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude veden i v elektronické podobě, a bude 

mimo jiné obsahovat rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly, 
d) plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona, 

e) protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby, 

f) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací, 
g) průběžná kontrola dodržování Podmínek ze strany Zhotovitele při jeho realizaci Smlouvy o 

dílo, 

h) provádění kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami 

stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, s podmínkami Smlouvy 

o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci 
s autorem), posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny a úpravy 

projektů nebo postupů výstavby v případě jejich dopadů na schválené stavební náklady (cenu 
díla), termín provedení díla nebo dopad na stávající vydaná správní rozhodnutí, bezodkladná 
kontrola navazujících stupňů dokumentace zhotovených Zhotovitelem ze Smlouvy o dílo a 

jejího řádného zhotovení Zhotovitelem, předkládání návrhů na konečné rozhodnutí příkazci 
i) kontrola shody prováděné stavby s Podmínkami a navazujícími stupni dokumentace 

zpracovanými Zhotovitelem ze Smlouvy o dílo, 

j) svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis 
bude zpracován a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne, 

včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby v min. počtu 3 fotek, min. 1x týdně), 
k) v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání 

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn, 
l) kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to 

v souladu s projektovou dokumentací stavby a Podmínkami, 
m) provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací 

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních 
a technologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací 
a kontrola správného zpracování stavebních hmot, v případě potřeby odebírání vzorků hmot 

a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení 
smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření 
a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,_ 

n)      spolupráce s autorem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění případných závad projektu stavby, 

o) projednání změn stavby, které mění náklady stavby nebo prodlužují lhůty výstavby, k tomuto 

budou ve spolupráci se zhotovitelem vypracovány zdůvodnění změn včetně vyčíslení nákladů 

a dalších příloh, pokud příkazník s návrhem změny stavby předloženým zhotovitelem stavby 

nesouhlasí, musí toto své stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení 
navržené ze strany příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při zachování 
celkové kvality a jakosti díla, 

p) vedení přehledu o všech finančních nákladech spojených s výstavbou, 

q) kontrola postupu prací dle milníků stavby ze Smlouvy o dílo, včetně upozornění zhotovitele 

stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy uplatnění sankcí, 
r) kontrola dodržování podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebním povolení pro 

stavbu a kontrola opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby, 

s) kontrola dodržování technologických postupů, 
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t) kontrola a evidence dokumentace dokončených částí stavby, provádění průběžné a konečné 

kontroly projektové dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska úplnosti, splnění 
technických a jiných příslušných předpisů a pokynů příkazce,  

u) odborná pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem výstavby 
stavby a finančními možnostmi příkazce, 

v) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby 
živelnými událostmi, 

w) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku (který bude veden elektronicky) v 

souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, 
x) organizační zabezpečení povinností příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto 

zkouškách, 
y) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků 

a kontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly 

apod.), 

z) kontrola technického stavu a kvality těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými, zapsání kontroly do stavebního deníku, 
aa) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, 
bb) organizační zajištění přejímacích řízení, kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola 

dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola dokladů, které doloží zhotovitel 

při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a včetně vyhotovení 
příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí dokončeného díla), 

cc) hlášení případných archeologických nálezů, 
dd) kontrola vyklizení staveniště, 
ee) zajištění odstranění vad Zhotovitelem z přejímacích řízení ve spolupráci s příkazcem, 
ff) spolupráce při reklamačním řízení se Zhotovitelem stavby, 

gg) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic 
specifikovaných předem příkazcem, 

hh) kontrola fakturačních podkladů ze strany Zhotovitele, splnění podmínek fakturace ze Smlouvy 

o dílo, které bude příkazník potvrzovat svým podpisem, příkazník bude plně zodpovídat 
za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost a oprávněnost oceňovacích a fakturačních 
podkladů zhotovitele stavby za stavební práce, dodávky a služby, aby byly v souladu se 

Smlouvou o dílo a bude provádět kontrolu jejich souladu s podmínkami sjednanými ve 
Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.   

ii) v průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona 
o daních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, 

jj) zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před 
zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu. 

Fotodokumentace bude předávána příkazci po dokončení realizace stavby na archivačním 
CD/DVD nosiči ve 2 vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení 
(datum, čas pořízení fotografie). 

1.2 Funkci koord inátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)  bude příkazník vykonávat 
v tomto rozsahu:  

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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Koordinátor BOZP (příkazník): 
a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí jeho doručení 

příslušnému orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání staveniště kopii 
oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,  

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která 
mohou vzniknout na staveništi během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě, 

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

d) před zahájením realizace stavby provede aktualizaci Plánu BOZP, zabezpečí jeho předání všem 
zhotovitelům stavby a v průběhu realizace stavby bude provádět jeho aktualizaci dle potřeb a 

požadavků příkazce, kontrolních orgánů a Zhotovitele stavby, Plán BOZP bude v průběhu 

aktualizace projednáván s bezpečnostními techniky zhotovitele stavby nebo jejich zástupci, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je 

oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 
g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na 

něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

i)     účast na kontrolních dnech stavby (min. 1x týdně), 
j)     koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit 
zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

k) dává podněty na vyžádání příkazce nebo příkazníka doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 
realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

l)     spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 

m) sleduje provádění prací na staveništi, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy, 
která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování 
plánu BOZP na stavbě bude probíhat dle potřeby stavby a tak, aby byly plněny smluvní 
povinnosti dle této smlouvy, avšak současně činnost dle tohoto bodu musí trvat min. 1 hodinu 

denně), 

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace, 

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými odborovými organizacemi,  

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi 
za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právního předpisu, 
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r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého jsou 

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení s plánem BOZP na staveništi, zápisy 
z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně 

uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, koordinace 
s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů 
s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku 
na staveništi, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci, 

s) sleduje, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření 
a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

t)     o své činnosti podává měsíční zprávu a zpracovává závěrečnou zprávu pro příkazce součástí 
které bude popis činnosti, zápisy z jednání a kontrolních dnů, podrobná fotodokumentace stavby 
vč. popisu. Závěrečná zpráva bude předána v tištěné podobě a v elektronické podobě na 
archivačním CD/DVD nosiči. 

1.3 Funkci BIM koordinátora (dále jen „BIM koordinátor“) bude příkazník 
vykonávat v tomto rozsahu:  

a) kontrola správnosti a úplnosti DSPS se skutečným stavem stavby s využitím informačního modelu 

budovy BIM (BIM dokumentace) jako nástroje komunikace účastníků stavby při zhotovování 
BIM modelu budovy ve společném datovém prostředí (dále jen „CDE“), 

b) podílí se na přípravě a průběžné úpravě plánu realizace informačního modelu budovy, resp. 

dokumentu BEP (BIM Execution plan), 

c) kontroluje předaný BIM model budovy z hlediska dodržení standardů BEP, grafických a 
textových informací, 

d) hlídá naplňování stanovených cílů příkazce v oblasti BIM, a to dle požadavků příkazce na BIM 

model v souladu s dokumentem Employer´s Information Requirements (EIR) dle přílohy č. 3. 

 

2. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným 
způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti 

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného 
dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních 
prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více.  Návrh 
dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci. 

3. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
4. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí 

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení 
výstavby výše uvedené stavby. 

5. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení 
největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, 
harmonogramu a rozpočtu výstavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že příkazce 
bude oprávněn dávat příkazníkovi i jiné pokyny, než které jsou uvedeny v této smlouvě, příp. pokyny 

uvedené v této smlouvě je oprávněn příkazce modifikovat a příkazník je uvedené skutečnosti povinen 

respektovat, to vše za účelem řádného provedení stavby zhotovitele a dalších souvisejících činností. 
Mezi smluvními stranami je tedy sjednáno, že příkazník v průběhu plnění Smlouvy o dílo bude jednat 
jménem příkazce na základě zmocnění z této smlouvy všude tam, kde Smlouva o dílo stanoví, že má 
jednat objednatel, pokud si tak příkazce v průběhu plnění vymíní, tj. příkazník bere na vědomí, že 
obsah předmětu smlouvy není vymezen pouze předmětem této smlouvy, ale předmět smlouvy také 
odkazuje na Smlouvu o dílo a příkazce může v průběhu plnění této smlouvy na příkazníka přenášet svá 
zmocnění k jednání a současně mu je odebírat, a to i opakovaně. 

6. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

čl. III. 
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Doba plnění a místo plnění 
1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení realizace díla ze Smlouvy o dílo, u které příkazník 
vykonává svou činnost dle této smlouvy, z důvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby, bude příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2x v měsíci, přičemž musí zároveň vždy 
vyhodnotit jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku 

jakékoliv újmy na majetku příkazce, a v takovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu 
stavby a staveniště častěji. 

3. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno Podmínkami. 

čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům za účelem plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je 
nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
 

 

čl. V. 
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za plnění dle této smlouvy činí:  
 

Předmět plnění Odměna bez DPH 
v Kč 

DPH v Kč Odměna vč. DPH 
v Kč 

Výkon technického dozoru stavebníka 4.863.000,00 1.021.230,00 5.884.230,00 

Výkon funkce koordinátora BOZP 1.352.000,00    283.920,00 1.635.920,00 

Výkon BIM koordinátora    385.000,00      80.850,00    465.850,00 

CELKEM (také jen „odměna celkem“) 6.600.000,00 1.386.000,00 7.986.000,00 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2. Odměna celkem bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 
smlouvy.  

3. Odměna celkem bez DPH obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby předání díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 
odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 
k této smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ. 

čl. VI. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 
nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  



Statutární město Ostrava 
magistrát  

10/47   Smlouva – „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“ 
 

 

 Smlouva 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli, přejímacího řízení stavby od zhotovitele s právem 
rozhodovacím, popř. závěrečné kontrolní prohlídky stavby.  

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. 

4. Příkazce je povinen udělit příkazníkovi přístup do CDE. 

čl. VI. 
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 
dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 
příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 
příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 
a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 
v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán příkazce rozhodne 

o učinění příslušného právního jednání. 
8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele za stavební práce, dodávky 
a služby do 3 pracovních dnů od převzetí od Zhotovitele, a to dle čl. II. odst. 1 bodu 1.1. 

 

čl. VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu odměny celkem je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění, přičemž dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, v němž byl podepsán příslušný 

zjišťovací protokol v souladu s přílohou č. 4 Smlouvy o dílo.  

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, jejíž součástí bude zjišťovací protokol, uvedený v 

příloze č. 2 této smlouvy, která kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový 
doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG 3277), identifikátor veřejné 

zakázky IVZ: , 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 
uzavřené smlouvy), 

d) IČO a DIČ příkazce a příkazníka, jejich přesné názvy a sídla, 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

11/47   Smlouva – „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“ 
 

 

 Smlouva 

e) označení útvaru příkazce, který akci likviduje – tj. OK 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 této smlouvy), 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem, 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci. 

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany 
sjednávají dobu splatnosti v délce 10 kalendářních dnů. 

6. Doručení faktur provede příkazník osobně proti podpisu zástupce příkazce nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 
vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se 

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení 
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu 
vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti a běh 
lhůty pokračuje třetím kalendářním dnem ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 
9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

10. Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn 
uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na 
příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na 
účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce 

uhradit sjednanou cenu. 

11. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce. 

12. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 
a) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 1 vymezeného v časovém a 

finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 1 % z celkové odměny, 

b) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 2 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 12 % z celkové odměny, 

c) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 3 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 

výši 12 % z celkové odměny, 

d) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 4 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 12 % z celkové odměny, 

e) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 5 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 12 % z celkové odměny, 

f) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 6 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 12 % z celkové odměny, 

g) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 7 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 

výši 11 % z celkové odměny, 
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h) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 8 vymezeného v časovém a 

finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 15 % z celkové odměny, 

i) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 9 vymezeného v časovém a 

finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 3 % z celkové odměny, 

j) za vykonané činnosti dle této smlouvy bude po dokončení milníku č. 10 vymezeného v časovém a 
finančním harmonogramu ze Smlouvy o dílo příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové 
výši 10 % z celkové odměny. 

13. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

 

 

čl. IX. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 
příkazník v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku 
porušení povinnosti příkazníka. 

3. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této 
smlouvy.  

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 
 

čl. X. 
Sankční ujednání 
1. V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
2. Za neplnění závazku této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci: 

a) nebude-li příkazník plnit ani po upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II odst. 1. této 
smlouvy a v požadovaném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za 
každé porušení povinností příkazníka dle čl. II odst. 1. této smlouvy, 

b) za každý zjištěný případ, kdy příkazník chybně odsouhlasí fakturační podklady ze strany 

Zhotovitele, jakožto splnění podmínek fakturace ze Smlouvy o dílo Zhotovitelem, které bude 
příkazník potvrzovat svým podpisem (na základě plnění své smluvní povinnosti dle čl. II odst. 1, 

bodu 1.1, písm. hh) této smlouvy), je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 
1 % z ceny fakturované Zhotovitelem dle příslušného milníku dle Smlouvy o dílo. Příkazník je 
srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému 
závazku. 

3. Provede-li příkazník změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. XI. odst. 18. této části 
smlouvy, je příkazce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
Příkazník je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem k 
zajišťovanému závazku. 

4. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností příkazníka vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 
6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  
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7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

8. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka. 

 

 

čl. XI. 
Závěrečná ujednání 
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 03129/RM2226/51 ze dne 19.12.2023, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky v 
otevřeném nadlimitním řízení dle ZZVZ a označené „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“, poř. č. 
238/2022. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru 

smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ. 

5.  Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Příkazce může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní 
dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno. 
9. Příkazce může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 
příkazníkovi.  

10. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 
příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 
strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od 

účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je 
však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je příkazník povinen ihned předat příkazci 
nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 
případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit 

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul, popř. které se staly součástí díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy, 

neposkytne třetím osobám. 
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14. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

15. Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu 
smlouvy.  

16. Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit svá práva ani převést své povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Příkazník nemůže tuto smlouvu bez souhlasu příkazce dále postupovat 

17. Příkazce může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s 

okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla 
uvedená v § 222 ZZVZ. Příkazce může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo 
od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ. 

18. V průběhu trvání této smlouvy není příkazník oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím 
kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné 
zakázky. Změna projektového týmu příkazníka je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
příkazce.  

19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
20. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  
21. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 
22. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 

dohodnuto ve smlouvě.  
24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
25. Za příkazce je oprávněn jednat v záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy předseda 

představenstva OK, případně jiná osoba jím pověřená a vedoucí odboru investičního Magistrátu města 
Ostravy nebo osoba jím pověřená.  

26. Zhotovitel, autor nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto smlouvou budou 

příkazníkovi sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-

mailem), příkazce příkazníkovi současně předá kopii pověření / smluvních dokumentů těchto osob. 
27. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 
pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 
Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 
závazků. 

28. Smluvní strany jsou při uzavírání této smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního 
řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z 

toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací 
proces stavby uvedené v této smlouvě či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností 
smluvních stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu 

vykládat dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování 
totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez 
zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a 
pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním 

odkazujícím na stavební zákon. 

29. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 
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30. Všechny osoby oprávněné podepisovat zápisy v elektronickém stavebním deníku, doklady k fakturaci 

apod., budou disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě osob reprezentujících 
OVM, též uloženém na kvalifikovaném elektronickém prostředku. 

31. Příkazník uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ příkazci uzavřením této smlouvy předchozí souhlas s 
postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo i 

několika postupníkům. Příkazce je příkazníkem výslovně oprávněn převést na postupníka všechna svá 
práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém se nacházejí k 
okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy oznámeno písemně 
příkazníkovi, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě o postoupení smlouvy) 
nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy 

32. Pro řešení veškerých sporů plynoucích z této smlouvy nebo s ní souvisejících se sjednává místní 
příslušnost soudů v Ostravě (tj. dle povahy věci půjde o Krajský soudu v Ostravě nebo Okresní soud 
v Ostravě). 

33. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1: Plná moc 

Příloha č. 2: Zjišťovací protokol 
Příloha č. 3: Employer´s Information Requirements (EIR) 

 

Za příkazce Za příkazníka 

 

Za SMO  Za Společnost „INKOS/SAFETY/JS – Parkovací  
  dům u KÚ (TDS+BOZP)“  
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí společník) 
 

Ing. Břetislav Riger Ing. Luděk Kelecsény 

náměstek primátora předseda představenstva 

na základě plné moci INKOS-OSTRAVA, a.s. 

  

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 

 

 SAFETY PRO s.r.o. (společník) 
zastoupena společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na 

základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, 
předsedy představenstva 

  

 LA Property CZ a.s. (společník) 
zastoupena společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na 

základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, 
předsedy představenstva 

Za OK 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                   

 

Ing. Daniel Lyčka     

předseda představenstva 

 

  

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 0765/2024/OI/VZ 

Počet stran: 2 

PLNÁ MOC 
ke smlouvě příkazní č. 0765/2024/OI/VZ 
na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace 
stavby „Parkovací dům u Krajského úřadu“ v k.ú. Moravská Ostrava, 
obec Ostrava 
 

Příkazce:  
 

SMO:  Statutární město Ostrava 

se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO: 008 45 451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

a  

OK: Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
             IČO: 253 96 544 

             zastoupeno: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 

 

Příkazník:  

 

Společnost „INKOS/SAFETY/JS – Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“, jejímiž společníky 
na základě smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023 jsou společnosti: 
 

INKOS-OSTRAVA, a.s. (vedoucí společník) 
se sídlem: Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52  

IČO: 48394637 

zastoupena: Ing. Luďkem Kelecsénym, předsedou představenstva 

 

a 

 

SAFETY PRO s.r.o. (společník) 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc  

IČO: 28571690 

zastoupena: společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, předsedy představenstva 

a 

 

LA Property CZ a.s. (společník) 
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 

IČO: 27814742 

zastoupena: společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, předsedy představenstva 
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1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 
k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání 
za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní 
č. 0765/2024/OI/VZ do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu příkazci. 

 

Za příkazce: 

 

SMO: 
                             Ing. Břetislav Riger 

       náměstek primátora 

       na základě plné moci 
                                          „podepsáno elektronicky“ 

 

OK: 

 

 

                                         

 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.    

Za příkazníka: Sdružení „INKOS/SAFETY/JS – Parkovací  
       dům u KÚ (TDS+BOZP)“ 

       INKOS-OSTRAVA, a.s. 

 

 

       Ing. Luděk Kelecsény 

       předseda představenstva 

                                                                                          INKOS-OSTRAVA, a.s. 

                                                                                   „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

  

 SAFETY PRO s.r.o. (společník) 
zastoupena společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na 

základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, 
předsedy představenstva 

  

 LA Property CZ a.s. (společník) 
zastoupena společností INKOS-OSTRAVA, a.s. na 

základě Smlouvy o společnosti ze dne 2. 3. 2023, 

jednající prostřednictvím Ing. Luďka Kelecsényho, 
předsedy představenstva 

     Ing. Daniel Lyčka     

  předseda představenstva 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 0765/2024/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

číslo ZP

Příkazník : Příkazce : Ostravské komunikace, a.s.

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

Bankovní ústav : Bankovní ústav : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : Číslo účtu : 86-5225320227/0100

IČO: IČO: 25396544

DIČ: DIČ: CZ25396544 (plátce DPH)

Číslo smlouvy příkazce OK:
ze dne:

ze dne:
Číslo smlouvy příkazníka: Statutární město Ostrava

ze dne: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Celková odměna dle smlouvy a všech dodatků bez DPH:

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., poboč.Ostrava
Výše DPH Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

Celková odměna vč. DPH DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Rozpis ceny 

Cena - bez DPH

Výše DPH
Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT:

PRŮBĚH FAKTURACE

PŘEHLED FAKTURACE - část B

Za Příkazníka:
jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Příkazce OK převzal:
jméno:

funkce: datum: podpis:

Za Příkazce SMO převzal:
jméno:

funkce: datum: podpis:

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobami oprávněnými jednat za Příkazce ve věcech technických slouží jako podklad pro fakturaci Příkazníka. 
Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části Příkazci či doklad o převzetí díla nebo části Příkazníkem. 

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Poznámka Příkazce:

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

dílčí faktura období částka poznámka

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Fakturujeme vám na základě smlouvy č. ……….  ze dne ………..práce za období ……………………………. viz. příloha

popis položky od zahájení do konce 

předchozího období 
ve sledovaném období

od zahájení do konce 

sledovaného období
zbývá k fakturaci

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE
O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období:

Číslo smlouvy příkazce SMO:
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Ing. Martin Řezáč

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 0765/2024/OI/VZ 

 

 

 

 

Employer’s 

 
 

 

Parkovací dům u krajského úřadu 

DSPS 
SMO_EIR 

2022_12_02 
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Employer’s Informat
Úvod

BIM a jeho cíle

Stavba/dílo:
Obecné cí jednotlivých stupních PD
Standardy LOD (Level of Development, Detail, Definition …)

Stupně LOD – obecný přeh

Definice LOD pro daný projekt a rozsah BIM 
Výpis kategorií s definicí LOD
Požadavky nevycházející z

Organizační schéma

Koordinace modelů a procesu BIM
Požadavky na koordinaci modelů, definice kolizí a kontr

ola procesů BIM, řešení kolizí a plán koordinačních schůzek
Předání dat (expedice, odevzdání modelů)

omunikační kanály v proběhu projekčních prací
Využití BIM procesů a účel BIM modelu
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Employer’
1. Úvod 

 IM a jeho cíle
 

Building information Modeling – informační modelování budov, dále jen BIM, je metoda, 

způsob, proces využívající grafických a negrafických informací, postupů a pravidel pro návrh 
budovy, realizaci budovy, správu budovy, ale také definuje způsob komunikace a výměnu dat mezi 
jednotlivými účastníky celého procesu. V případě projekčních prací jsou grafické a negrafické 
informace koncentrovány do tzv. BIM modelu. Pro přípravu BIM modelu je zapotřebí softwaru 

vytvářející prostředí respektující zásady metody BIM. Takovýto model je díky svým vlastnostem 
zdrojem dat pro implementaci do tzv. životního cyklu stavby (projekt, realizace, správa). 
 

Navrhování staveb a příprava projektové dokumentace je ze své podstaty odborný a složitý proces, 

řízený danými pravidly (vyhlášky, smlouvy, normy, nařízení apod.). Při zpracování projektové 
dokumentace metodou BIM je nutné na začátku projekčních prací, jasně definovat požadavky 
objednatele na tento proces, na samotný BIM model, definovat cíle, účel a využití BIM modelu pro 
samotný projekt, popřípadě jeho využití v dalších oblastech, například pro správu budov. 
 

Projektování metodou BIM je komplexní metoda jejíž prioritou je koncentrovat 3D grafiku a datové 
(negrafické) informace do jednoho modelu – BIM modelu. V praxi se jedná o 3D model složený 
z jednotlivých knihovních prvků, kde každý prvek nese informace popisující jeho 3D geometrii, 

objemy, plochy, délky, počty kusů, materiálové charakteristiky, výkony, vybavenost, průtoky, 
prostorové umístění v modelu apod. Jednotlivé knihovní prvky lze mezi sebou prostorově 
koordinovat (eliminovat kolize) a informace v nich obsažené vykazovat do podoby výkazu výměr, 
nebo grafické i negrafické informace použít jako zdroj dat, například pro softwary pro správu 
budovy. Oproti klasické 2D výkresové dokumentaci usnadňuje prostorové (3D) BIM řešení 
komunikaci a výměnu dat mezi jednotlivými účastníky procesu navrhování stavby (investor, 
projekce). Vznikne tzv. digitální prototyp budovy. Výsledný BIM model je složen ze samostatných 
modelů jednotlivých profesí (ASŘ, SKŘ, ZTI, VZT apod.) s možností jejich složení do jednoho 
koordinovaného celku. 
 

Jak je zřejmé, projektování metodou BIM má obecně tyto cíle: 
• zvýšení srozumitelnosti návrhu pro všechny účastníky procesu a zjednodušení rozhodování, 
• vizuální kontrola návrhu 

• eliminace kolizí pomocí prostorové koordinace modelů, 
• tvorba přesných výkazů výměr, 
• optimalizace nákladů na výstavbu, 
• využitelnost dat v dalších fázích realizace a užívání budovy, 

• efektivnější správa budov 
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Employer’s Information Requirements (ve volném překladu „Požadavky objednatele na 

informace“, dále jen EIR) je dokument, ve kterém jsou definovány požadavky objednatele 
(investora) na informační a grafickou podrobnost BIM modelu, organizační strukturu celého BIM 
procesu, způsob komunikace a účel modelu. Tento dokument je vymezením požadavků na model 
mezi objednatelem (investorem) a dodavatelem (generálním projektantem) projektu. V rané 
fázi projektu slouží dokument EIR také pro výběr dodavatele.  EIR je dokument, který slouží jako 
podklad pro vypracování BEP (BIM Execution Plan – plán realizace BIM, BEP definuje požadavky 
na vypracování BIM modelu mezi subjekty vstupující do procesu návrhu stavby, a to zejména mezi 
generálním projektantem a subprojektanty). Dokument BEP bude zhotovitelem aktualizován 
v průběhu projekčních prací. Jeho verze budou jednoznačně označeny. V názvu dokumentu bude 

uvedena verze dokumentu a zkratka stupně projektové dokumentace, ke které se vztahuje. 

 

 

2. Zkratky 

 

ASŘ Architektonicko-stavební řešení 
BEP BIM Execution Plan 

BIM Building information Modeling – informační modelování budov 

DD Dílenská dokumentace 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

EIR Employer’s Information Requirements – Požadavky objednatele na informace  
EL Elektro 

GP Generální projekce / projektant 

LOD Level of development, Level of Detail, Development, Definition 

LOI Level of Information  

PBŘ Požárně bezpečnostní řešení 
PD Projektová dokumentace 

SKŘ Stavebně-konstrukční řešení 
SoD Smlouva o dílo 

SP Subprojekce / projektant 

TZB Technické zařízení budov 

UT Ústřední vytápění 
VZT Vzduchotechnika 

ZTI Zdravotechnické instalace 

 

 

3. Informace o projektu 

 
Statutární Město Ostrava 

     Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

     IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 

     a 

     Ostravské komunikace, a.s.   

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544 

 

 Stavba/dílo:
Parkovací dům u krajského úřadu  
Ostrava 
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Stupeň projektové dokumentace: DSPS 

      

 

4. Obecné cíle BIM procesu v jednotlivých stupních PD 

 

BIM dokumentace, jakožto výsledný produkt bude obecně splňovat tyto cíle: 
 

Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS (LOD 350) 

• Prostorové, dispoziční uspořádání stavby 

• Přesné tvary prvků, konkrétní rozměry a přesná poloha 

• Podrobné materiálové charakteristiky, vlastnosti a informace o prvcích 

• BIM dokumentace bude v souladu s 2D tištěnou dokumentací 
• Jednoznačné a jedinečné označení všech prvků 

obněji popsáno

5. Standardy LOD (Level of Development, Detail, Definition …) 
 

Pro splnění požadavků objednatele je nutné, nadefinovat grafickou a informační podrobnost 
modelu. K tomuto účelu slouží tzv. LOD prvků, a tedy celého modelu.  

 

 

 

Podrobnosti modelu se odvíjí od interpretace použitého systému LOD (zkratka vysvětlena níže). 
Počet a definice LOD kódů se řídí podle „oblastních“ zvyklostí. Například se můžeme setkat se 
značením: 
UK: LOD 1-7, 

UK: AEC BIM protocol: G0-G3, 

US: LOD 100-400 (500 – téměř se nepoužívá), 
 

Zkratku LOD můžeme dle daných zvyklostí interpretovat následovně: 
LOD – Level of Development – úroveň celkového rozvoje modelu, 
LOD – Level od Definition – úroveň grafického a informačního detailu, 
LOD – Level of Detail – úroveň grafického 
detailu, 

LOI – Level of Information – úroveň informační 
podrobnosti, 

LOMD – Level of Model Definition – úroveň 

grafického a informačního detailu. 

 

Vzhledem tomu, že žádná závazná norma či 
vyhláška v ČR tuto problematiku neupřesňuje, je 
nutné zpracovat BIM model dle tohoto dokumentu 
EIR a následně dle navazujícího dokumentu BEP. 
Oba tyto dokumenty budou vycházet ze systému: 
 

US: LOD 100-400 
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LOD 100-200 

(Studie, DUR, pasport, DSP) 

Zjednodušená geometrie a předpokládaný objem 
prvků. Model neobsahuje informace o vlastnostech 

a materiálech (LOD 100), popřípadě jen základní, 
charakteristické vlastnosti – LOD 200. 

LOD 300 

(DSP, DPS) 

Obecná geometrie prvků. Model obsahuje 

charakteristické vlastnosti prvků. Podrobnost 

modelu není primárně určena pro sestavení výkazu 
výměr případě DPS prvky obsahují podrobné 
informace pro vytvoření výkazu výměr a provádění 
LOD 300 

(DSP, DPS) 

Obecná geometrie prvků. Model obsahuje 

charakteristické vlastnosti prvků. Podrobnost 

modelu není primárně určena pro sestavení výkazu 
výměr. V případě DPS prvky obsahují podrobné 
informace pro vytvoření výkazu výměr a provádění 
stavby. 

LOD 350 

(DPS) 

Přesná geometrie prvků, konkrétní rozměry. 

Vykresleny důležité konstrukční prvky. Model 

obsahuje podrobné vlastnosti prvků pro provádění 
stavby. Podrobnost modelu umožňuje sestavení 
výkazu výměr a jeho prostorovou koordinaci. 

LOD 400 

(DD) 

Přesná geometrie konkrétních prvků. Detailně 
vykresleny všechny komponenty prvku. Určeno pro 
zpracování části projektu nebo určených prvků pro 

dílenskou – výrobní dokumentaci. 

Jako předloha bude použit mezinárodní dokument popisující úroveň LOD: LEVEL OF 

DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION PART I & COMMENTARY, For Building Information 

Models and Data, December 2021, dostupné z odkazu: https://bimforum.org/lod/. 

 

 

 

 Stupně LOD – obecný přehled
Schémata popisují zjednodušeně princip podrobnosti prvků modelu. Podrobně popsáno v kapitole 

6. Obrázky jsou použity ze zdroje uvedeného výše.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bimforum.org/lod/
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Podrobně popsáno v bodě 
6. Definice LOD pro daný projekt a rozsah BIM dokumentace 

 

V bodě 6.1. jsou vyjmenovány základní kategorie s definicí LOD vycházející ze systému US 
LOD100-400. V bodě 6.2. jsou definovány požadavky na jednoznačně nevycházející z definice US 

LOD100-400. V bodě 6.3. je popsán rozsah BIM dokumentace. 

 

Tato definice podrobnosti modelu je platná pro projekt:  
Parkovací dům u krajského úřadu 

 

 Výpis kategorií s definicí L
 

Výpis kategorií s požadovaným LOD pro stupeň DSPS. 

Do parametrů všech prvků budou zapsány negrafické informace potřebné pro stupeň DSPS. BIM 

dokumentace bude obsahovat veškeré informace jako dokumentace ve 2D – dwg, pdf, tištěná verze. 
Informace v BIM dokumentaci budou ve shodě s výkresy, technickými zprávami a výpisy prvků, 
doplněny o parametry uvedené v tabulce níže. U požadavků na rozměry prvku, vlastnosti prvku a 
vybavení prvku jsou v závorce uvedeny příklady parametrů. Není-li v tabulce níže uvedena některá 
kategorie a nejsou tedy definovány požadavky, zapracuje chybějící kategorie zhotovitel do 
dokumentu BEP a projedná se zhotovitelem. 

Prvek DSPS  

Informace o projektu 

 název stavebního objektu 

 označení stavebního objektu 

 adresa stavby 

 investor / objednatel 

 zhotovitel projektové dokumentace 

 zastavěná plocha 

 obestavěný prostor 
 počet nadzemních podlaží 
 počet podzemních podlaží 
 výška 0,000 v Bpv 

350 

 

Referenční prvek 

 trojrozměrný prvek umístěný mimo 
budovu usnadňující kontrolu osazení modelů 

 zhotovitel navrhne umístění a tvar 
referenčního prvku (například krychle) 

 referenční prvek bude obsažen v každém 
dílčím modelu na stejné pozici 
 v negrafických informací bude uveden 

popis: referenční koordinační prvek projektu 

/ 

 

Podlaží 
 označení a název podlaží 
 pomocné roviny, které netvoří podlaží 

budovy nebudou vedeny jako podlaží 

350 
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Místnosti 
 označení místnosti 
 název místnosti 
 plocha místnosti 

 obvod místnosti 
 světlá výška místnosti 
 materiál podlahy 

 materiál povrchu stěn 

 materiál stropů / podhledů 

 požární úsek 

 chráněná úniková cesta 

 nechráněná úniková cesta 

 další potřebné a uvedené parametry 
v dokumentaci skutečného provedení stavby ve 
shodě s tabulkou místností a PBŘ 

350 

 

Základové konstrukce 

 pásy, stěny, patky, piloty, rošty, trámy, 

desky apod., 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 koordinačně důležité prvky (ocelové 
desky, úchyty apod.) 

 otvory, prostupy, výklenky, římsy apod. 
 popis prvku 

 rozměry prvku (např. průměr pilot, tl. 
desky apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha (v případě desek a stěn) 
 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Konstrukční železobetonové konstrukce 

 sloupy, desky, stěny, nosníky, stropní 
panely překlady apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 koordinačně důležité prvky (ocelové 
desky, úchyty apod.) 

 otvory, prostupy, výklenky, římsy apod. 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a hloubka a délka 

sloupu, tl. desky, šířka a výška a délka nosníku / 
překladu, tl. stěny, délka stěny, výška stěny 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha (v případě desek a stěn) 
 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 

 další potřebné a uvedené parametry v 

350 
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dokumentaci skutečného provedení stavby 

Konstrukční ocelové konstrukce 

 sloupy, nosníky, překlady, příhradové 
konstrukce apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 otvory 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a hloubka a délka 
sloupu, šířka a výška a délka nosníku / překladu 

apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 objem 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Konstrukční zděné konstrukce 

 pilíře, stěny, klenby apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 koordinačně důležité prvky (ocelové 
desky, úchyty, překlady apod) 

 otvory, prostupy, výklenky, římsy apod. 
 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a hloubka a délka 
pilíře, tl. stěny, délka stěny, výška stěny) 

 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha (v případě desek a stěn) 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

 

 

Konstrukční dřevěné konstrukce 

 sloupy, nosníky, trámy, příhradové 
konstrukce apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 otvory 

 desky modelovat samostatně 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a hloubka a délka 
sloupu, šířka a výška a délka nosníku apod.) 
 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha (v případě desek – záklopů) 
 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 
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Konstrukční stropní / střešní konstrukce 

 desky, stropní keramické prvky, stropní 
panely, příhradové konstrukce, krov apod. 

 nosnou část stropní / střešní konstrukce 
modelovat samostatně / odděleně od podlah 
podhledů povrchových úprav apod. 
 přesný tvar a rozměry 

 otvory, prostupy, žebra apod. 
 koordinačně důležité prvky (ocelové 

desky, úchyty apod) 
 popis prvku 

 rozměry prvku (tl. stropní konstrukce, 
šířka a výška a délka krokve apod.) 
 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Schodiště a rampy 

 schodiště modelovat samostatně po 
jednotlivých částech (rameno, podesty, nosníky 
– dle technologie provádění) 
 podlahy na podestách a stupních 

modelovat samostatně po jednotlivých vrstvách 
odděleně od konstrukční konstrukce schodiště 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 otvory, prostupy 

 koordinačně důležité prvky (ocelové 
desky, úchyty apod) 
 popis prvku 

 rozměry prvku (tl. desky, počet stupňů, 
šířka a výška stupně – včetně povrchové 
úpravy.) 
 materiálové charakteristiky 

 objem (v případě žb schodiště objem 
betonu) 

 plocha (v případě desek podest) 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 
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Podlahy 

 podlahy modelovat samostatně / 
odděleně od konstrukčních stropních nebo 

základových konstrukcí 
 podlahy modelovat samostatně po 

jednotlivých vrstvách 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 otvory, prostupy, mezery (v případě 
dvojitých podlah) apod. 
 koordinačně důležité prvky (ocelové 

desky, úchyty apod) 

 popis prvku 

 rozměry prvku (tl. vrstvy apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Nenosné stěny 

 zděné stěny, sádrokartonové stěny, 
prosklené stěny apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 otvory, prostupy, výklenky, římsy, 
překlady apod. 
 u montovaných sádrokartonových stěn 

nemusí být modelován jejich samonosný rastr 
(kovové profily, dřevěné profily apod.), pokud 
je to z konstrukčního hlediska nutné, musí být 
v negrafických informacích uvedena osová 
rozteč rastru. 
 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a hloubka a délka 
pilíře, tl. stěny, délka stěny, výška stěny.) 
 materiálové charakteristiky 

 objem 

 plocha (v případě desek a stěn) 
 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Podhledy 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 u rastrového lamelového podhledu 

modelovat jednotlivé kazety / lamely 

 otvory, prostupy, revizní poklopy apod. 

 u standardních zavěšených podhledů 
(kazetový, plný apod.) nemusí být modelovány 
závěsy 

 u speciálních, těžkých podhledů a 

350 
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podhledových dílců musí být modelovány i 
závěsy 

 popis prvku 

 rozměry prvku (tl. podhledu včetně 
nosného rastru.) 
 materiálové charakteristiky 

 plocha 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 

 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

Střešní plášť 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 střešní plášť modelovat samostatně / 
odděleně od konstrukčních stropních nebo 

konstrukčních střešních konstrukcí 
 střešní plášť modelovat samostatně po 

jednotlivých vrstvách 

 otvory, prostupy apod. 

 popis prvku 

 rozměry prvku (tl. vrstvy apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 plocha 

 označení prvku, vrstvy, skladby apod. 
 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby 

350 

 

Povrchy konstrukcí 
 obklady, kontaktní zateplovací systémy, 

provětrávané fasády apod. 
 pro účely DSPS nebudou modelovány 

omítky a malby (informace o omítce a malbě 
budou uvedeny v negrafických informacích 
prvku) 

 samostatně, odděleně od konstrukční 
konstrukce – stěny, budou modelovány obklady 
(keramické, dřevěné, kovové apod), v případě 
keramických obkladů nebo koordinačně 
nevýznamných obkladů nemusí být modelován 
spárořez 

 v případě velkoformátových obkladů 
(desky na bázi cementu, bondové desky, kovové 
kazety apod.) budou modelovány jednotlivé 
prvky i s nosným rastrem 

 bude modelován kontaktní zateplovací 
systém, samostatně, odděleně od konstrukční 
konstrukce (stěny, stropu apod.)  
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, hloubka, tl. 

vrstvy apod.) 

 materiálové charakteristiky 

350 
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 plocha 

 objem 

 vlastnosti prvku (požární odolnost, 
zvuková neprůzvučnost, součinitel prostupu 
tepla apod.) 

 označení prvku / skladby dle výpisu 
prvků nebo legendy 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

Výplně otvorů 

 okna, dveře, vrata, střešní světlíky apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 modelovat členění okna, křídla 
otvíravých prvků 

 modelovat prosklení nebo plnou výplň 
(panel) 

 u výplní otvorů nemusí být modelován 
přesný tvar profilu (těsnění, komory, drážky 
apod.), charakteristika profilu bude uvedena 

v negrafických informacích prvku 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka a výška, hloubka 
profilu, u dveří / vrat hrubá šířka a výška, u 
dveří / vrat světlá šířka a výška apod.) 

 materiálové charakteristiky – profil, 

zasklení, barva apod. 
 plocha 

 vybavení (zámek, kování, žaluzie, 
samozavírač, ovládací panel apod.) 
 vlastnosti prvku (požární odolnost, 

zvuková neprůzvučnost apod.) 

 umístění – místnost, z místnosti / do 

místnosti apod.  

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

300 
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Zámečnické výrobky 

 zábradlí, podstavce pod VZT jednotky, 

požární žebříky, ochranné sloupky apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka 
apod.) 

 materiálové charakteristiky – profil, 

barva apod. 

 hmotnost 

 umístění – místnost, fasáda, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

Klempířské výrobky 

 parapety, oplechování, okapový systém 

apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 u složitých a koordinačně 
nevýznamných klempířských prvků nemusí být 
modelován jejich přesný tvar, v negrafických 
informacích musí být uvedena rozvinutá šířka, 
popřípadě je-li to možné vložený obrázek 
s rozměry prvky (zhotovitel tyto případy 
projedná s objednatelem) 

 popis prvku 

 rozměry prvku (rozvinutá šířka, délka, 
tl. plechu apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 barva apod. 

 umístění – místnost, fasáda, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 

označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

300 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

33/47   Smlouva – „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“ 
 

 

 Smlouva 

Ostatní výrobky 

 vnitřní parapety, rolety, čistící rohože, 
madla, revizní dvířka a poklopy, markýzy, 
kuchyňské linky, sítě, ochranné prvky apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 u složitých a koordinačně 
nevýznamných prvků nemusí být modelován 
jejich přesný tvar, v negrafických informacích 
musí být uveden dostatečný popis (zhotovitel 
tyto případy projedná s objednatelem) 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, váha 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 barva 

 umístění – místnost, prostor apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

Nábytek, mobiliář apod. 
 židle, stoly, lavičky, skříně apod. 

(netýká se kuchyňských linek) 
 obecný tvar a přesné rozměry a poloha 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, váha 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 barva 

 umístění – místnost, prostor apod. 
 označení prvku dle výpisu prvků nebo 

označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

 v případě zpracování projektu interiéru 
metodou BIM bude tento bod podrobněji 
projednán 

300 

 

Požárně bezpečnostní řešení 
 požárně bezpečnostní řešení bude 

zpracováno jako samostatný model v min. 

rozsahu požární ucpávky, požární klapky, 

přenosná hasící zařízení, požární rolety apod. 

ostatní náležitosti PBŘ budou zapracovány do 
jednotlivých modelů stavební části, statiky, TZB 

apod., popřípadě zhotovitel navrhne další řešení 
a projedná s objednatelem 

/ 
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 popis prvku 

 rozměry 

 umístění – místnost, z místnosti – do 

místnosti 

 požární odolnost nebo charakteristika 

 z požárně bezpečnostního řešení budou 
do parametrů prvků, v podobě negrafických 

informací, promítnuty požární odolnosti 
konstrukcí a prvků, panikové kování, 
samozavírač, třída hořlavosti materiálu, 
požadavky na kabeláž, napojení EPS, 

kouřotěsnost apod. 
 z požárně bezpečnostního řešení budou 

do parametrů místnosti, v podobě negrafických 
informací, promítnuty požární úseky, chráněné a 
nechráněné únikové cesty 

TZB – ZTI, RTCH, SHZ, PLYN (a obdobné) 
potrubí, tvarovky, armatury apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 potrubí modelováno včetně izolace, 
kolen, odboček, spojek, armatur, ventilů, 
odboček, přírub apod. (v případě koordinačně 
nevýznamných prvků projedná zhotovitel 
s objednatelem možnost zjednodušení tvaru 

některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze, tl. stěny potrubí apod.) 
 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (průtok, ztráty, tření, 
hluk apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

TZB – ZTI, RTCH, SHZ, PLYN (a obdobné) 
zařízení, technologie 

 čerpadla, ohřívače, zásobníky, filtrační 
zařízení vodoměrná soustava, zařízení pro 
úpravu vody, ČOV apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 zařízení modelováno včetně 
napojovacích kusů, přírub apod. (v případě 
koordinačně nevýznamných prvků projedná 

350 
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zhotovitel s objednatelem možnost zjednodušení 
tvaru některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (výkon, objem, průtok, 
hluk apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 

apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

TZB – ZTI, RTCH, SHZ, PLYN (a obdobné) 
zařizovací předměty, koncové prvky 

 umyvadla, WC, vany, baterie, vpusti 

apod. 

 obecný tvar, přesné rozměry a poloha 

 zařizovací předměty a koncové prvky 

modelovány včetně napojovacích kusů, ventilů 
apod. (v případě koordinačně nevýznamných 
prvků projedná zhotovitel s objednatelem 

možnost zjednodušení tvaru některých částí 
prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (objem, průtok, hluk 
apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

300 
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TZB – VZT potrubí, tvarovky, armatury apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 potrubí modelováno včetně izolace, 
kolen, odboček, spojek, odboček, přírub apod. 

(v případě koordinačně nevýznamných prvků 
projedná zhotovitel s objednatelem možnost 
zjednodušení tvaru některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 

dimenze, tl. stěny potrubí apod.) 
 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (průtok, ztráty, tření, 
hluk apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

TZB – VZT zařízení, technologie 

 jednotky, ventilátory, fan-coil apod. 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 zařízení modelováno včetně 
napojovacích kusů, přírub apod. (v případě 
koordinačně nevýznamných prvků projedná 
zhotovitel s objednatelem možnost zjednodušení 
tvaru některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (výkon, objem, průtok, 
hluk apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 
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TZB – VZT koncové prvky 

 anemostaty, vyústky, protidešťové 
žaluzie apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 koncové prvky modelovány včetně 
napojovacích kusů, přírub apod. (v případě 

koordinačně nevýznamných prvků projedná 
zhotovitel s objednatelem možnost zjednodušení 
tvaru některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (objem, průtok, hluk 
apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 

apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

TZB – Elektro trasy 

 kabelové trasy, kabelové lávky apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 kabelové trasy budou modelovány pouze 
u koordinačně významných tras kabelů, 
například kabel o velkém průměru s velkým 
poloměrem ohybu, ostatní (běžné) kabelové 
trasy nebudou modelovány 

 budou modelovány všechny kabelové 
lávky a žlaby 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (únosnost kabelové 
lávky, kapacita apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 
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TZB – Elektro zařízení a koncové prvky 

 rozvaděče, světla, zásuvky, vypínače, 
čidla, kamery apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (příkon, krytí IP, 
svítivost apod. apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 
apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

350 

 

TZB – Přípojky 

 budou modelovány přípojky 
jednotlivých TZB profesí 
 přípojky modelovat do místa napojení 
 v případě vzdálených napojovacích míst 

– ze vzdálené areálové trafostanice, zdroje tepla 
pro vytápění apod. modelovat přípojku min. 3 m 

za vnější hranice pozemní stavby, v případě je-li 

to koordinačně nutné upravit rozsah a projednat 
s objednatelem, 

 trasu přípojky elektra modelovat 

zjednodušeně 

 budou modelovány například významné 
prvky – retenční nádrže apod. 
 přesný tvar, rozměry a poloha 

 trasa nebo potrubí modelováno včetně 
izolace, kolen, odboček, spojek, armatur, 
ventilů, odboček, přírub apod. (v případě 
koordinačně nevýznamných prvků projedná 
zhotovitel s objednatelem možnost zjednodušení 
tvaru některých částí prvků) 
 v případě koordinačně významných 

závěsů a podpěr budou tyto prvky modelovány 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka, 
dimenze, tl. stěny potrubí apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (průtok, ztráty, tření, 
hluk apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 

apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 

350 
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označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 

dokumentaci skutečného provedení stavby ve 
shodě s výpisem prvků 

Ostatní technologie a zařízení 
 výtahy, eskalátory apod. 

 obecný tvar, přesné rozměry a poloha 

 budou modelovány důležité prvky jako 
je kotvení, vodící lana, závaží, strojovna apod. 
 popis prvku 

 místnost 
 rozměry prvku (šířka, výška, délka 

apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (příkon, krytí IP, 

svítivost apod. apod.) 

 umístění – místnost, šachta, prostor 

apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

300 

 

Prostupy, ucpávky 

 prostupy nosnými i nenosnými 
konstrukcemi (zejména ASŘ a SKŘ), výplně 
prostupů, požární ucpávky, požární klapky apod. 

 prostupy budou modelovány jako 
samostatné prvky (v případě prostupu 
s ucpávkou bude ucpávka modelována hmotou) 

 přesný tvar, rozměry a poloha 

 popis prvku 

 rozměry prvku (šířka, výška, délka 
apod.) 

 materiálové charakteristiky 

 vlastnosti prvku (požární odolnost 
apod.) 

 informace ke které profesi prostup 
náleží 
 umístění – místnost, šachta, prostor 

apod. 

 označení prvku dle výpisu prvků nebo 
označení v dokumentaci skutečného provedení 
stavby 

 další potřebné a uvedené parametry v 
dokumentaci skutečného provedení stavby ve 

shodě s výpisem prvků 

300 
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Terén – topografie, sadové úpravy, zeleň, mobiliář 

 bude modelován přilehlý terén 
přiléhající k předmětnému objektu v rozsahu dle 

návrhu ze situačního výkresu, minimálně však 
po hranice řešeného území / parcely 

 terén bude dělen dle ploch ze situačního 
výkresu (např. travnaté plochy, štěrk, písek 

apod.) 

 v případě významných prvků sadových 
úprav a zeleně budou umístěny prvky 
zjednodušeného tvaru s popisem prvku 

 v případě mobiliáře budou modelovány 
významné prvky zjednodušeného tvaru 
s popisem prvku. 

 nebudou modelovány vrstvy terénu 

200 

 

Zpevněné plochy, komunikace 

 budou zjednodušeně modelovány 

zpevněné plochy a komunikace přiléhající 
k předmětnému objektu v rozsahu dle návrhu ze 
situačního výkresu, minimálně však po hranice 

řešeného území / parcely 

 zpevněné plochy a komunikace budou 
děleny dle ploch ze situačního výkresu (např. 
asfaltová plocha, zámková dlažba, zatravňovací 
dlaždice apod.) 

 nemusí být modelovány skladby 
konstrukcí 

200 

 

 

U všech prvků modelů budou při exportu do ifc zapnuty tzv. „sady vlastností“ (název se může lišit 
podle použitého softwaru). Toto nastavení má vliv na rozsah negrafických informací u prvků modelu
ve formátu ifc, viz srovnání níže.

Export ifc bez sad vlastností:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

41/47   Smlouva – „Parkovací dům u KÚ (TDS+BOZP)“ 
 

 

 Smlouva 

 

Export ifc se sadami vlastností: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Požadavky nevycházející z
 

A. Umístění modelů do souřadného systému 

Všechny dílčí modely budou mít nastaveny shodný souřadný systém S-JTSK a budou osazeny ve 

shodné výšce Bpv. Tímto bude zajištěno bezproblémové spojování / připojování jednotlivých 
modelů. Zhotovitel objednateli odprezentuje splnění tohoto požadavku v rané fázi projekčních 

prací, při založení dílčích modelů. 
 

B. Klasifikační systém 
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Všechny prvky, ve všech modelech budou jednoznačně a jedinečně označeny dle zvoleného 
klasifikačního systému. Klasifikační systém bude zvolen a odsouhlasen zhotovitelem a investorem, 

a to před zahájením prací na stupni DSPS. Jedinečný kód prvku se bude skládat z třídícího znaku 
zvoleného klasifikačního systému a pořadového čísla instance (počet číselných pozic 4). Název 

parametru pro zapsání kódu bude zvolen a odsouhlasen zhotovitelem a investorem. Typ a název 
parametru musí být shodný ve všech prvcích, ve všech modelech. Příklad jedinečného označení 
prvků: 
xxxx.0001, xxxx.0002, xxxx.0001 – kde x je třídící znak zvoleného klasifikačního systému a číslo 
za tečkou je pořadové číslo prvku. 

Zhotovitel v dokumentu BEP zafixuje a popíše odsouhlasený klasifikační systém. Odsouhlasení 
klasifikačního systému proběhne na úrovni pověřených osob zhotovitele a investora. Zhotovitel při 
předání BIM dokumentace u všech modelů vyexportuje do formátu xls všechny prvky. Do exportu 

zařadí tyto parametry: Kód prvku, popis, umístění. 
 

C. 3D statické grafické výstupy 

Objednatel požaduje, aby součástí expedice, odevzdání projektu byla sada 3D statických grafických 

výstupů – rastrový obrázek ve vysokém rozlišení, kompletního, složeného modelu z dílčích modelů 
jednotlivých profesí. Tento výstup by měl být export z nativního prostředí projekčního softwaru. 
Tímto požadavkem není myšlena fotorealistická vizualizace. Sada výstupů by měla obsahovat 
pohledy z exteriéru, charakteristické 3D řezy, charakteristické 3D půdorysy podlaží, popřípadě po 
dohodě další pohledy. Tento bod bude projednán na koordinační schůzce při cca 75% 
rozpracovanosti projektu.  

 

 

 

 

Všechny části (profese) projektové dokumentace pozemní stavby budou zpracovány metodou BIM. 
Rozsah BIM dokumentace odpovídá rozsahu 2D dokumentace skutečného provedení stavby. 
 

Výjimky: 
• Metodou BIM nemusí být zpracována část: situační výkresy, inženýrské sítě mimo pozemní 

stavbu (přípojky budou zpracovány metodou BIM), dopravní řešení mimo pozemní stavbu 
(terén a zpevněné plochy ano dle bodu 6.1). 

• Části dokumentace, výkresy nebo části výkresů, které nelze získat přímo exportem z BIM 

modelu, budou vytvořeny 2D metodou. To se týká například složitých detailů, schémat 
výztuže betonových konstrukcí, vedení vodičů a kabelových tras v části projektové 
dokumentace elektroinstalací, výkresy požárně kompletního bezpečnostního řešení, 
koordinační situace a inženýrské sítě mimo budovu (přípojky budou zpracovány metodou 

BIM). V případě, že je dodavatel schopen zpracovat i tyto části metodou BIM, zohlední 
tuto skutečnost v navazujícím dokumentu BEP. 

• Terén, zpevněné plochy a komunikace přilehlé k budově budou modelovány zjednodušeně 
pro účely prostorové koordinace dle bodu 6.1. 

 

Zhotovitel, v navazujícím dokumentu BEP, přehledně a jednoznačně popíše rozsah BIM 
dokumentace.   

 

7. EIR prerekvizita pro BEP 
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Dokument EIR (vymezení požadavků na BIM dokumentaci mezi objednatelem a zhotovitelem) 

bude dále sloužit jako podklad pro vypracování dokumentu BEP (prováděcí dokument BIM 
dokumentace, vymezení požadavků na modely mezi generálním projektantem a subprojektanty), 
zhotovitel je povinen předložit pracovní verzi BEP k projednání se objednatelem na úrovni 
pověřených osob. Po projednání předloženého dokumentu BEP, bude objednatelem BEP (je-li 

v souladu s EIR) schválen. V reakci na nově zjištěné okolnosti bude dokument BEP v průběhu 
projekčních prací aktualizován. Problematiku nově zjištěných okolností bude zhotovitel 
konzultovat se objednatelem a závěry budou zaneseny v podobě aktualizace do BEPu. Verze BEPu 
budou jednoznačně označeny. V názvu dokumentu bude uvedena verze dokumentu a zkratka stupně 
projektové dokumentace, ke které se vztahuje. 

 

BEP (BIM Execution Plan), prováděcí dokument komplexně popisující proces projektování 
metodou BIM na úrovni generální projektant – subprojekce za účelem koordinace všech 
projekčních subjektů a splnění požadavků objednatele. Požadavky objednatele na model, tedy data 
z dokumentu EIR musí být přenesena do dokumentu BEP (zhotovitel má možnost využít 
dokumentu PRE-BEP předložený objednatelem). 
 

 
 

8. Organizační schéma 
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9. Koordinace modelů a procesu BIM 

 

hlavních cílů metody BIM je prostorová koordinace modelu prvků jednotlivých profesí nebo 
umístění prvků v ochranných nebo zakázaných pásmech. Předem určená zodpovědná osoba na 
traně , popřípadě tým na straně , bude průběžně projekčních prací,

ovat jednotlivé modely (ASŘ, SKŘ, TZB, zpevněné plochy apod.), upozorňovat na kolizní 
vy a vznášet požadavky na jejich vyřešení. Expedovány mohou být pouze zkoordinované

z kolizí odpovídající skutečnému stavu na stavbě – tečnému provedení
stupni projektové dokumentace – dokumentace skutečného provedení stavby, nejsou přípustné 
žádné kolizní stavy v zodpovídá zhotovitel. 

 ožadavky na koordina modelů, definice kolizí
 

Z důvodu koordinace a spojování jednotlivých modelů je nutné, aby jednotlivé modely byly 
modelovány v reálných souřadnicích S-JTSK a Bpv. Založení projektu v reálných souřadnicích 
provede dodavatel (generální projektant), ostatní subrojektanti jsou povinni toto umístění do 
souřadnic respektovat a tvořit modely tak, aby bylo možné bez komplikací spojovat modely na 

základě souřadnic S-JTSK a Bpv. 

 

Úroveň koordinace v jednotlivých stupních projektové dokumentace: 

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

Koordinuje se: 

• geografické osazení modelů budovy do reálných souřadnic S-JTSK a Bpv (nebo jiného 
souřadného systému dle dohody), 

• podrobná koordinace prvků jednotlivých profesí, modely nesmí mezi sebou vykazovat 

kolize, musí odpovídat skutečnému provedení stavby  
• podrobná koordinace prvků umístěných v: prostoru nad podhledem, v prostoru instalačních 

šachet, kanálů kolektorů, skladbách konstrukcí apod., 
• podrobná koordinace tras všech profesí s prostupy v konstrukcích ASŘ a SKŘ, příklady: 

prostupy základovými konstrukcemi, prostupy stěnami, prostupy vodorovnými deskami, 
prostupy střešním pláštěm apod. 

 

Rozdělení kolizí podle jejich charakteru: 
Silné kolize:  geometrie prvků se přímo protíná, nachází se na stejném místě, 
Jemné kolize: geometrie prvků se přímo neprotíná, ovšem zasahuje do montážního, 

manipulačního, provozního prostoru, nebo narušuje průchozí, podjezdnou 

výšku, respektive profil apod., 
Zdánlivé kolize: jako kolize nejsou vyhodnoceny průniky vycházející z běžných 

modelovacích postupů, například: spoje potrubních systémů, kotvení 
závitové tyče na chemickou maltu do stěny apod. 

novaný model nesmí obsahovat silné a jemné kolize, koordinovaný model musí 
odpovídat skutečnému provedení s
 

 Kontrola procesů BIM, řešení kolizí a plá rdinačních schůzek
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Dodržování procesů BIM, koordinaci modelů a řešení kolizních stavů provádí zodpovědná osoba na 
straně zhotovitele, popřípadě tým na straně zhotovitele. Zhotovitel bude milníky projektu 
prezentovat objednateli na tzv. koordinačních schůzkách. Zodpovědná osoba na straně zhotovitele 
odprezentuje objednateli splnění požadavků vycházející z dokumentu EIR a BEP v těchto 
milnících: 
 

 

Označení Předmět koordinační schůzky Fáze
projednání dokumentu BEP 

předložený dodavatelem 
Před zahájením vlastních 
projekčních prací.

Založení projektu a všech dílčích modelů 
uřadnicích S JTSK a Bpv, pro správné 

spojování modelů, předvedení spojení
jednotlivých modelů.

Na začátku projekčních prací.

EIR a BEP. Včetně ukázky klasif
prvků.

Ve fázi projektu, kdy jednotlivé
modely obsahují alespoň 
základní prvky. Při cca 10

ntace průběžné
prostorové koordinace všech modelů 

vých profesí.

Při cca 

Prezentace prostorově zkoordinovaných modelů.
Prezentace klasifikace prvků a exportovaných 
souborů xls. Kontrola úplnosti 

Při předání BIM projektové 

V průběhu projekčních prací mohou být dohodnuty další koordinačních schůzky.   
 

10. Předání dat (expedice, odevzdání modelů) 
 

Výsledkem BIM procesu expedice všech modelů otlivých profesí, které budou zpracovány 
ých nedostatků a budou vůči 

sobě zkoordinovány, bez kolizí, tedy budou odpovídat skutečnému provedení stavby
noznačně popíše rozsah BIM dokumentace, například tabulkou níže, 

která definuje expediční formáty BIM modelů (popřípadě 2D dokumentace), ve kterých budou 
předány komplexní přehled bu edeny i části projektu, které 
nebudou zpracovány 

tabulka (nebo její variace) bude přenesena do dokumentu BEP, který na základě dokumentu 
při zpracování BEP doplní do tabulky všechny profese, které 

budou součástí projektové dokumentace a projedná se kutečnost na 
koordinační schůzce KS001.

Obecně platí, že expediční, předávaný formát BIM modelů bude
• Otevřený nativní BIM formát, například rvt, pln, apod. Ze souborů nativních formátu budou 

odstraněny všechny 2D pohledy, importované prvky (dwg, obrázky, tabulky, a jiné 
podklady), které nejsou součástí 2D tištěné dokumentace. 
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• Formát ifc ve verzi coordination view 2.0 a ve verzi IFC4. ifc soubory budou předány se 

sadami vlastností jednotlivých prvků, tzn. prvky budou obsahovat negrafické informace dle 

bodu 6. 

• Export parametrů všech prvků do souboru xls, dle bodu 6.2. 
• Ostatní části projektu, které nejsou zpracovány metodou BIM budou expedovány, předány 

ve formátu dwg ve verzi 2007, xls, doc, pdf, popřípadě jiný dohodnutý formát na 
koordinační schůzce KS001. 

Požadavky na expedici se týkají především částí zpracovaných metodou BIM, parametry expe
kompletní projektové dokumentace (tištěná forma, pdf, apod.) je specifikována ve smlouvě o dílo. 

Příklad tabulky, kterou bude obsahov vitel doplní r zsah dle konkrétní zakázky
Část dokumentace formát

ební čás

Stavebně konstrukční čá

Požárně bezpečnostní řešení
–

–

– vytápění

 

Jednotlivé mo jmenovány, označeny shodně jako část projektové dokumentace, které 
náleží. Označení jednotlivých částí projektové dokumentace bude provedeno podle platné 

(vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších změn) neb
erních firemních zvyklostí. Seznam dokumentace (struktura dokumentace) se značením 

vytvořen dodavatelem (generálním projektantem) a projednána na koordinační schůzce KS01
 

11. Komunikační kanály v proběhu projekčních prací 
 

Zhotovitel v domluvených termínech poskytne přístup objednateli k modelům pro průběžnou 
kontrolu, a to minimálně před koordinačními schůzkami v domluveném předstihu, standardně 3-5 

dnů před koordinační schůzkou. Vzhledem k objemu dat (>100 MB) je nutné zvolit vhodný způsob 
k jejich sdílení. Pro tento projekt se předpokládá níže popsaný způsob sdílení dat. Ostatní 
komunikace bude probíhat dle standardních zvyklostí: e-mail, telefonní hovor, kontrolní dny, 
koordinační schůzky apod.  
 

Komunikační kanál zřízený zhotovitelem: 

 

FTP server zřízený dodavatelem (generálním projektantem). 
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 Dodavatel zřídí FTP server a poskytne přístup všem účastníkům projekčního procesu, a to 
zejména objednateli, správci stavby a subprojektantům. 
 Dodavatel na FTP serveru vytvoří strukturu složek dle jednotlivých částí projektové 

dokumentace. 

 Dodavatel a subrojektanti dle domluvy aktualizují na FTP serveru jednotlivé modely a 

přidružená data. 
 Dodavatel musí zajistit průběžnou zálohu FTP serveru. 
 Po ukončení prací předá zhotovitel kompletní BIM dokumentaci objednateli způsobem 

uvedeným ve smlouvě od díle (obvykle na archivních DVD nosičích) 

 

12. Využití BIM procesů a účel BIM modelu 

 

Prioritou objednatele je využít procesů BIM (včetně BIM modelu) k vyšší kvalitě projektové 
dokumentace. Využívání procesů BIM přispívá k větší srozumitelnosti projektu pro všechny 
účastníky v mnoha ohledech – komunikace, postupy, prostorové zobrazení, zjednodušení kontroly, 
zjednodušení rozhodování apod. 
 

Účel BIM dokumentace skutečného provedení stavby: 
 prostorové zobrazení skutečného stavu stavby, zdroj negrafických informací 
 případné využití BIM dokumentace v softwarech pro správu budov 

 

 


