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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2481/2023/SML-D1
Číslo smlouvy zhotovitele:  ........................

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Praha 5, Smíchov, Holečkova 3178/8, PSČ 150 00
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PARMA servis s. r. o.
sídlo: Hlinská 694/2b, 370 01, České Budějovice 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 25158147
DIČ:    CZ25158147
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6766   
tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 11. 1. 2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „ Generální oprava T 815 „ , ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo.

3.   Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného 
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      díla o dalších 31 kalendářních dní v souladu s čl. II odst. 1. smlouvy o dílo. Důvodem 
      prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla je skutečnost, že v místě 
      provádění služby nastaly nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
      v práci znemožňující provádění služby.

      
II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty provádění služby“ odstavec 1.  nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla:

1.       Zhotovitel se zavazuje provést službu ve sjednané době, a to: 
předání a převzetí služby: nejpozději do 31. března 2024

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje 
podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Lipně nad Vltavou dne ………. V Českých Budějovicích dne ………...

XXXXXXXXXXXXXXXXXX            XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                       XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX                    XXXXXXXXXXXXXXXXXX


