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SMLOUVA O VYKONU CINNOSTI TECHNICKEHO DOZORU
STAVEBNIKAA KOORDINATORA BOZP
Evidenéni &islo smlouvy dle evidence MCK: 186/00065293/2017

Smluvni strany

Muzeum Ceského krasu, prispévkova organizace

(Objednatel)

REALSTAYV MB spol. s r.o.
(Poskytovatel)
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Dnesniho dne uzaviely Smluvni strany:

Objednatel: Muzeum Ceského krasu, pFispévkova organizace
se sidlem: Husovo namésti 87, 266 01 Beroun
1CO: 000 65 293
DIC: CZ00065293
zastoupena: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., feditelkou piispévkové
organizace

(dale jen ,,Objednatel*)

a
Poskytovatel: = REALSTAYV MB spol. s r.o.

se sidlem: Klaudianova 124, 293 01 Mlada Boleslav
1CO: 25685210
DIC: CZ25685210
bankovni spojeni: XXXXHXXXXXXXXXXXXX
¢islo uctu: XXXXXXXXXXKXXXXXXX
zapsana Vv obchodnim rejstiiku vedeném M¢stskym soudem v Praze, spis. zn. C61035
zastoupena: Alesem Jurankou - jednatelem

(dale jen ,,Poskytovatel)

v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik (dale téz ,,obéansky zakonik
¢io.2.%), § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 izemnim planovani a stavebnim fadu (dale téz StZ) a zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a 0 zaji$téni bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,,Zakon o BOZP*), tuto:

Smlouvu o0 vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

(dale jen ,,Smlouva*).

VZHLEDEM K TOMU, ZE

(A)  Objednatel provedl zadavaci fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,,Zajisténi komplexniho vykonu
technického dozoru stavebnika (TDS) a koordinatora BOZP na akci — Centralni depozitat — zajisténi
efektivni ochrany, spravy a zpiistupnéni sbirkového fondu Muzea Ceského krasu* (dale jen ,,Vefejna
zakazka“) vyhlasenou dne 21. dubna 2017,

(B)  Poskytovatel podal zdvaznou nabidku na Vefejnou zakazku a tato byla Objednatelem vybrana jako
nejvhodnéjsi;

(C)  Poskytovatel je podnikatelem, ktery je schopen fadné splnit pfedmét Vetejné zakazky, k cemuz ma
pfislusna opravnéni, mimo jiné je opravnén provadét vykon ¢innosti koordinatora BOZP dle Zakona o
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BOZP a dle provadécich predpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozd¢jsich predpisii, a ze ma odbornou zptsobilost pro vykon stavebnich koordinatort BOZP s
osvédtenim platnym v Ceské republice;

Objednatel ma, s ohledem na vysledek zaddvaciho fizeni na Vefejnou zakazku, v tmyslu zadat
Poskytovateli realizaci predmétu plnéni Vetejné zakazky; a

smluvni strany maji zajem upravit sva prava a povinnosti tak, aby zejména doslo ze strany Poskytovatele
k fadné realizaci pfedmétu plnéni Verejné zakazky;

se smluvni strany, védomy si svych zavazkl v této Smlouvé obsazenych a s umyslem byt touto Smlouvou

vazany, dohodly na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UCEL A PREDMET SMLOUVY

1.1  Ugelem této Smlouvy je zajisténi fadného vykonu &innosti technického dozoru stavebnika ve smyslu  §

152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,vykon ¢innosti TDS®) a zajisténi fadného vykonu ¢innosti koordinatora
BOZP na stavenisti, pfi pfiprave stavby a ve fazi jeji realizace dle Zékona o BOZP (déle jen ,,vykon
¢innosti koordinatora BOZP*) Poskytovatelem pro Objednatele v souvislosti s piipravou a realizaci
stavby ,,Centralni depozitai Muzea Ceského krasu® (déle jen ,,Stavba®), a tim zajisténi fadné piipravy,
priubéhu a dokonceni Stavby, dodrzeni rozpoctovych nakladt Stavby a pfedpokladanych terminti jeji
realizace, a dale zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pii realizaci Stavby.

1.2 Predmeétem této Smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti s vykonem ¢innosti

TDS a vykonem c¢innosti koordinatora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele.

1.3 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje na sviij naklad a na své nebezpeci, vlastnim jménem za

podminek této Smlouvy poskytnout Objednateli sluzbu spocivajici ve vykonu ¢innosti TDS a vykonu
¢innosti koordinatora BOZP. Rozsah vykonu ¢innosti TDS, ktery je pfedmétem této Smlouvy, je
uveden v Ptiloze €. 1 této Smlouvy. Rozsah vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, ktery je predmétem
této Smlouvy, je uveden v Pfiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud je k fadné realizaci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP zapotiebi provedeni dalsich ¢innosti ve Smlouvé vyslovné
neuvedenych, o jejichz potiebé vSak Poskytovatel mel a mohl védét na zékladé svych odbornych a
technickych znalosti a zkuSenosti, povazuji se tyto dodavky ¢i sluzby za soucast predmétu Smlouvy.
Poskytovatel v takovém pripad¢€ nema narok na zménu vyse odmény.

1.4 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje hradit Poskytovateli za poskytovani plnéni dle této Smlouvy

odménu ve vysi a za podminek ujednanych v této Smlouvé a poskytnout Poskytovateli za podminek
této Smlouvy nezbytnou soucinnost.
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2. ZMOCNENI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je opravnén zastupovat Objednatele v technickych vécech tykajicich se Stavby a ve vécech
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci vaci tfetim osobam, zejména zhotoviteli Stavby a jeho
poddodavateltim, projektantovi Stavby a prisluSnym spravnim organtim. Poskytovatel je zejména
opravnén zastupovat Objednatele pii jakychkoliv kontrolach Stavby.

Poskytovatel neni opravnén zastupovat Objednatele pfi jedndnich, v disledku nichz by doslo k pouziti
jinych materialii nebo technickych postupli nez stanovenych v projektové dokumentaci Stavby nebo
které by mély vliv na dispozi¢ni feSeni, kvalitu provedeni, vzhled interiéru nebo exteriéru, a dale pfi
jednanich, ktera by mohla mit vliv na cenu Stavby ¢i jejich jednotlivych soucasti, ledaze jej
k uvedenym jednanim zmocni Objednatel v pisemné plné moci.

Za ucelem uvedenym odst. 2.1 Smlouvy, udéli Objednatel Poskytovateli na jeho Zaddost pisemnou plnou
moc. Objednatel je opravnén kdykoliv zmocnéni Poskytovatele udélené v odst. 2.1 Smlouvy a plnou

moc udélenou dle tohoto odstavce Smlouvy jednostrannym jednanim v pisemné, elektronické ¢i istni
formé odvolat.

3. DOBA A MISTO PLNENI

Poskytovatel je povinen zahajit vykon ¢innosti TDS na zakladé€ pisemného pokynu (vyzvy) Objednatele.
Totéz plati o zahajeni vykonu Cinnosti koordinatora BOZP. Objednatel neni povinen pokyn k zahajeni
vykonu kterékoliv z ¢innosti vydat. Neud¢€leni takového pokynu ze strany Objednatele ve 1hité delsi
nez dva (2) roky od uzavieni Smlouvy je ditvodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele.
Pokud se neudéleni takového pokynu tyka pouze jedné ¢asti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo
vykonu ¢innosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu
¢innosti, jichz se neud€leni pokynu tyka.

Udéli-li Objednatel Poskytovateli pokyn Kk pieruseni vykonu ¢innosti TDS a/nebo vykonu ¢innosti
koordinatora BOZP dle odst. 7.5 Smlouvy a nebude-li vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Poskytovatelem pisemnym pokynem Objednatele v pribéhu dvou (2) let od jejiho
pferuseni opétovné obnoven, je Poskytovatel opravnén od Smlouvy odstoupit. Pokud se neudéleni
pokynu dle pfedchozi véty tyka pouze jedné Casti plnéni, tj. bud’ vykonu ¢innosti TDS, nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP, je Poskytovatel opravnén odstoupit od Smlouvy pouze v rozsahu
¢innosti, jichz se neudéleni pokynu tyka.

Vykon ¢innosti TDS bude vykonavan v nasledujicich fazich:

3.3.1  pted zahajenim realizace stavebnich praci budou vykonavany c¢innosti uvedené v ¢lanku 1
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy;

3.3.2 v prubéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného provedeni Stavby, kolaudac¢niho
fizeni a dokonceni souvisejicich Cinnosti budou vykonavany cinnosti uvedené v clanku 2
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy;

3.3.3  po pfedani a prevzeti Stavby budou vykonavany c¢innosti uvedené v ¢lanku 3 Pfilohy ¢. 1
Smlouvy.

Vykon ¢innosti koordinatora BOZP bude vykonavan az do okamziku provedeni Stavby, tj. dokoncéeni a
ptredani dila.
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Mistem plnéni dle této Smlouvy je prostor stavenisté Stavby a sidlo Poskytovatele, ptipadné jiné misto,
je-li to nezbytné pro tfadny vykon ¢innosti TDS nebo ¢innosti koordinatora BOZP. Mistem piedani
jakychkoliv pisemnych vystupti dle Smlouvy je sidlo Objednatele, nebude-li smluvnimi stranami v
konkrétnim ptipade sjednano jinak.

Piedpokladany harmonogram realizace stavby je v Piiloze ¢. 3 Smlouvy.

4. CENA

Odména za poskytovani sluzeb dle této Smlouvy byla sjednana v nasledujici struktuie a vysi:

411  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Ptilohy ¢. 1 Smlouvy ¢ini
37.600,- K¢ bez DPH.

412  Me¢sicni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Pfilohy ¢. 1 Smlouvy ¢ini
18.800,- K¢ bez DPH. (x 25 kalendainich mésicti = 470.000,- K¢)

4.1.3  Odmeéna za jednu (1) hodinu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Pfilohy ¢. 1 Smlouvy
&ini 940,- K& bez DPH. Uétuje se skutedné straveny &as, nestanovi-li tato Smlouva jinak. (x 20
hodin za kalendaini mésic x10 kalendainich mésicu = 188.000,- K¢

414  Mgsi¢ni odména za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Pfiloze ¢. 2 Smlouvy ¢ini
9.000,- K¢ bez DPH.

415  Celkova odména za vykon ¢innosti TDS ¢ini 695.600,- K¢ bez DPH; celkova odména za vykon
¢innosti koordinatora BOZP ¢&ini 261.000,- K& bez DPH.

K odméné se pficte DPH ve vysi stanovené na zaklad¢ a v souladu s platnymi a u¢innymi pravnimi
predpisy.

Jednotlivé soucasti odmény jsou konecné a neprekrocitelné a zahrnuji veskeré naklady nezbytné k
fadnému, uplnému a bezvadnému poskytovani plnéni, za néz je ptislusna soucast odmény sjednana
(vCetné zejména materidlovych, mzdovych a jinych nakladd, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Poskytovatele, jakoz i jakékoliv pfipadné dodatecné naklady Poskytovatele, o kterych Poskytovatel v
dob¢ uzavieni Smlouvy mohl nebo mél védét na zakladé svych odbornych a technickych znalosti a
zkusenosti.

Zvyseni cen v piislusném oboru, materialovych, mzdovych nebo jinych nakladu, jakoZz i ptipadnd zména
cel, dovoznich prirazek nebo zména kurzu ¢eské meény k zahranicnim méndm, poptipade jiné vlivy,
nemaji dopad na vysi odmény.

Narok na odménu dle této Smlouvy vznika Poskytovateli provedenim ¢innosti, za jejichz provedeni je
odmeéna placena. Za provedenou se povazuje pouze ¢innost, ktera byla fadn¢ dokoncena a tam, kde
tato Smlouva (Ci jeji ptiloha) predpoklada predani hmotné zachycené¢ho vysledku dané ¢innosti €i
akceptaci dané Cinnosti, tak té¢Z fadnym preddnim vysledku dané ¢innosti za podminek této Smlouvy,
respektive akceptaci dané ¢innosti v souladu s touto Smlouvou, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

5. PLATEBNI PODMINKY

Celkova odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 1 Prilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.1 Smlouvy bude
Poskytovatelem vyuctovana nejdfive po fadném provedeni vSech Cinnosti uvedenych v ¢lanku 1
Pfilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy.
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Mg¢siéni odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy €. 1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude
Poskytovatelem uctovana mésiéné pozadu po skonceni kalendainiho mésice, za n&jz je faktura
vystavovana. V piipad¢, ze Poskytovatel ukonci vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Prilohy €.
1 v pribéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mési¢ni odmeny dle odst. 4.1.2
Smlouvy. Pokud v prab&hu vykonu ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Piilohy ¢. 1 dojde K pieruseni
praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Poskytovateli po tuto dobu nevznika narok na odmeénu.

Odména za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Ptilohy ¢. 1 dle odst. 4.1.3 bude Poskytovatelem
uctovana mesicné pozadu na zakladé skuteCné straveného casu vykonem uvedenych cinnosti.
Vykdézany c¢as je Poskytovatel opravnén zaokrouhlit na celé ¢tvrthodiny smérem nahoru. Maximalni a
neptekrocitelna cena za dané sluzby v jednom kalendainim mésici ¢ini 18.800,- K¢ bez DPH.

Mg¢siéni odména za vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy
bude Poskytovatelem uctovana mési¢né pozadu po skonceni kalendainiho mésice, za néjz je faktura
vystavovana. V pripadé, ze Poskytovatel ukonéi vykon ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v
Ptiloze ¢. 2 v pribéhu kalendainiho mésice, ma narok pouze na pomérnou ¢ast mesicni odmeény dle
odst. 4.1.4 Smlouvy. Pokud v pribéhu vykonu ¢innosti koordinatora BOZP uvedenych v Piiloze ¢. 2
dojde k pferuseni praci dle odst. 7.5 Smlouvy, Poskytovateli po tuto dobu nevznika narok na odménu.

Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni je: v pfipadé odmény dle odst. 4.1.1 Smlouvy den provedeni
vSech ¢innosti uvedenych v ¢lanku 1 Prilohy ¢. 1 Smlouvy ve smyslu odst. 4.5 Smlouvy a v ptipadé
odmény za ¢innosti dle odst. 4.1.2, odst. 4.1.3 a odst. 4.1.4 vzdy posledni den kalendainiho mésice, za
ktery je pfislusna cast odmény uctovana.

Odmeéna bude uhrazena na zaklad¢ faktur, resp. danovych dokladt (dale jen ,,faktura®) vystavenych
Poskytovatelem. Faktura bude mit splatnost 30 dnti od jejiho vystaveni, pti¢emz musi byt Objednateli
dorucena alespon 25 dnil pied datem splatnosti. Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
pravnimi predpisy, pfi¢emz v kazdé faktute bude déle uvedena identifikace Smlouvy (¢islo smlouvy,
smluvni strany, datum uzavieni a stru¢ny nazev akce) a prehledné¢ vyznacCena Poskytovatelem
fakturovana ¢astka, odpovidajici Smlouvé.

Ptilohou faktury na zaplaceni mésicni odmény za vykon €innosti TDS uvedenych v ¢lanku 2 Ptilohy ¢.
1 dle odst. 4.1.2 Smlouvy bude rovnéZz pisemna zprava o ¢innosti Poskytovatele dle ¢1. 2 Ptilohy ¢. 1
Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odmeéna Gctovana. Poskytovatel je povinen tuto zpravu ptilozit
k faktufe, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni odmény za vykon ¢innosti TDS uvedenych v ¢lanku 3 Pfilohy ¢. 1 dle
odst. 4.1.3 bude rovnéz Objednatelem schvaleny podrobny rozpis provedenych cinnosti dle ¢l. 3
Ptilohy ¢. 1 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména Gctovana. Poskytovatel je povinen tento
rozpis a doklad o jeho schvaleni prilozit k faktute, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

Ptilohou faktury na zaplaceni mési¢ni odmény za vykon Cinnosti koordinatora BOZP uvedenych v
Ptiloze ¢. 2 dle odst. 4.1.4 Smlouvy bude rovnéZ pisemna zprava o ¢innosti Poskytovatele dle Pfilohy
¢. 2 Smlouvy za kalendaini mésic, za néjz je odména Gc¢tovana. Poskytovatel je povinen tuto zpravu
prilozit k faktute, jinak je Objednatel opravnén odmitnout proplaceni.

5.10 V ptipadé, ze faktura nebude obsahovat nékterou z pfedepsanych nalezitosti nebo pokud bude faktura

obsahovat nespravné udaje nebo pokud nebudou zprava dle odst. 5.7 nebo 5.9 Smlouvy nebo rozpis
dle odst. 5.8 Smlouvy odpovidat skute¢nosti, je Objednatel opravnén takovou fakturu ve lhuté jeji
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splatnosti vratit Poskytovateli k opravé ¢i doplnéni. Lhuta splatnosti v takovémto piipadé po¢ina bézet
znovu az 0d doruceni bezvadné faktury.

Veskeré platby Objednatele dle Smlouvy budou probihat vyluéné bezhotovostnim pfevodem v Ceské
mené, a to na ucet Poskytovatele, uvedeny v zahlavi této Smlouvy. Faktura se povazuje za uhrazenou
okamzikem, kdy byla odpovidajici ¢astka odepsana z bankovniho u¢tu Objednatele.

Zalohy nebudou Objednatelem poskytovany. Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ustanoveni §
2611 obcanského zakoniku.

Objednatel uhradi fakturu Poskytovatele pouze na zvetejnéné bankovni ucty. V ptipad€, ze Poskytovatel
nebude mit dany ucet zvetejnény, zaplati Objednatel pouze zaklad dan¢ a vysi DPH uhradi az po
zvetejnéni prislusného uctu v registru platct a identifikovanych osob.

Stane-li se Poskytovatel nespolehlivym platcem ve smyslu zakona o dani z ptidané hodnoty, zaplati
Objednatel pouze zaklad dané. Pfislusna vyse DPH bude uhrazena az po pisemném dolozeni
Zhotovitele o jeji uhrad¢ ptislusnému spravci dane.

6. PRAVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

Poskytovatel je povinen provadét vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP s veskerou
odbornou péci, fadn€, v pozadované kvalité a vcas, v souladu s obecné zidvaznymi predpisy a
relevantnimi technickymi a kvalitativnimi normami vztahujicimi se k pfedmétu plnéni této Smlouvy.

Poskytovatel je povinen fidit se pokyny Objednatele a chranit jeho opravnéné zajmy. Poskytovatel je
povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost pokynu Objednatele, piipadné
na jeho rozpor s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, zadavacimi podminkami Vetejné
zakazky nebo smlouvou na zhotoveni Stavby, jinak odpovida za ptipadnou Skodu zpiisobenou jeho
dodrzenim. V ptipadg, ze Objednatel na plnéni nevhodnych pokynu trva, Poskytovatel bude postupovat
v souladu s nimi, pokud nejsou v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy. Trvani Objednatele na
nevhodnych pokynech neni divodem pro odstoupeni od Smlouvy ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pii
poskytovani sluzeb dle této Smlouvy ¢i jinak v souvislosti s touto Smlouvou a které¢ mohou mit vliv na
zménu pokynil nebo zajmt Objednatele ¢i na plnéni této Smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Poskytovatele nebo jeho poddodavatelti opravnéné
se podilejicich na plnéni této Smlouvy majici pfislusnou odbornou zpisobilost. Doklady o odborné
zpusobilosti pracovnikli je Poskytovatel povinen na pozadani Objednateli piedlozit. Pracovnici
Poskytovatele nebo jeho poddodavatelti podilejicich se na plnéni této Smlouvy musi zajistit vzajemnou
zastupitelnost pii nepfitomnosti pracovnika odpovédného za sluzby dle této Smlouvy.

Poskytovatel je opravnén k vyméné osob uvedenych v piedchozim odstavci pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele. Poskytovatel pied touto vyménou Objednateli dolozi, ze novy pracovnik ma
minimaln¢ stejné zkuSenosti a odbornost jako vyménovany pracovnik a spliuje pozadavky na
odbornost stanovené touto Smlouvou a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Poskytovatel se zavazuje:

6.6.1  seznamit své zaméstnance, poddodavatele a dalsi osoby vstupujici na staveni$té s jeho svolenim
s bezpecnostnimi pravidly na stavenisti Stavby a pfipadné dalSich pracovistich Objednatele,
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6.6.2  dodrzovatje a
6.6.3  zajistit jejich dodrzovani.

Bude-li Poskytovatel pfi plnéni této Smlouvy piedavat Objednateli jakékoliv dokumenty vypracované
tretimi subjekty vCetné organti vetejné spravy, musi byt o jejich predani pofizen pisemny protokol,
ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami, S vyjimkou komentait a pfipominek k navrhiim
dokumentli vypracovanych Objednatelem nebo jeho smluvnimi partnery a s vyjimkou bézné
komunikace mezi smluvnimi stranami. Takové dokumenty postacuje zaslat objednateli ve formée
prostého e-mailu. Az podpisem pisemného protokolu obéma smluvnimi stranami se dokument
povazuje za fadn¢ piedany.

Poskytovatel je povinen pouzit vSechny materialy, které obdrzi od Objednatele v souvislosti s plnénim
této Smlouvy, vyhradné k plnéni této Smlouvy. Pfijeti materialti ze strany Objednatele Poskytovatel
pisemné ¢i e-mailem dle volby Objednatele potvrdi. Na vyzvu Objednatele Poskytovatel pfedané
materialy, podklady a jiné pfedané véci Objednateli vrati a/nebo je a vSechny jejich kopie znici.

Poskytovatel je povinen zachovavat mlcenlivost o vSech udajich, které jsou obsazeny v projektovych,
technickych a realizacnich podkladech, nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi pfisel pii plnéni této
Smlouvy do styku a tidajich tvoticich obchodni tajemstvi Objednatele ve smyslu obanského zakoniku,
ledaze je povinen takovou informaci poskytnout dle zdvazného pravniho ptredpisu ¢i vykonatelného
soudniho ¢i spravniho rozhodnuti.

Poskytovatel je povinen kdykoliv na pozadani v Ustni, pisemné ¢i e-mailové formé¢ dle volby
Objednatele informovat Objednatele o pribéhu plnéni této Smlouvy, otazkach souvisejicich s jejim
plnénim a otazkach souvisejicich se zhotovovanim Stavby.

7. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje vytvorit fadné podminky pro plnéni této Smlouvy Poskytovatelem a poskytovat
Poskytovateli souc¢innost nezbytnou pro fadné plnéni této Smlouvy. Objednatel je dale povinen zavazat
zhotovitele Stavby k soucinnosti s Poskytovatelem pii plnéni této Smlouvy. Poskytovatel je povinen
Objednatele k poskytnuti soucinnosti vyzvat v pfiméfené lhuté ptred piedpokladanym terminem
potteby soucinnosti.

Objednatel se zavazuje predat Poskytovateli veskeré podklady nezbytné pro realizaci pfedmétu plnéni
dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenymi podklady v¢as seznamit pied tim, nez
bude zahajen vykon ¢innosti TDS, resp. vykon ¢innosti koordinatora BOZP, pokud z této Smlouvy ¢&i
jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit Poskytovatel v ramci plnéni Smlouvy. Dalsi relevantni
podklady, které Objednatel ziska v pribéhu plnéni Smlouvy, bude Objednatel poskytovat
Poskytovateli bez zbyte¢ného odkladu. Pfedani podkladd je Poskytovatel povinen potvrdit pisemnou
formou ¢i formou e-mailu dle volby Objednatele.

Objednatel se zavazuje umoznit Poskytovateli a jeho pfipadnym poddodavatelim, opravnéné se
podilejicim na plnéni pfedmétu Smlouvy, vstup do prostoru stavenisté Stavby.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni zavazkt vyplyvajicich z této Smlouvy Poskytovatelem. Zjisti-
li Objednatel, Ze Poskytovatel poruSuje svou povinnost, mize poZzadovat, aby Poskytovatel provedl
napravu. Jestlize tak Poskytovatel neucini v Objednatelem stanovené dodate¢né primétené 1hute, jedna
se o podstatné poruseni Smlouvy ve smyslu § 2002 obcanského zakoniku.
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7.5 Objednatel je opravnén z dillezitych divodi (zejména v ptipade, Ze dojde na Stavbé k ptreruseni praci)
pisemnym pokynem ulozit Poskytovateli povinnost pierusit vykon ¢innosti TDS a/nebo vykon ¢innosti
koordinatora BOZP Poskytovatelem pro Objednatele dle této Smlouvy. V takovém piipadé
Poskytovatel pierusi plnéni pfedmétu Smlouvy ve vztahu K pfislusné ¢innosti neprodlené poté, co jej
k tomu Objednatel vyzve, nestanovi-li vyzva Objednatele jinak. Poskytovatel je vSak povinen
bezodkladné informovat Objednatele o jakékoliv $kod¢ hrozici Objednateli v disledku pteruseni plnéni
dle této Smlouvy. Znovuobnoveni plnéni dle této Smlouvy ve vztahu k pieruSené ¢innosti je Objednatel
opravnén ulozit Poskytovateli pisemnym pokynem. V takové piipadé obnovi Poskytovatel prace
nejpozdéji tii (3) pracovni dny po doruceni vyzvy k opétovnému zahajeni praci.

7.6 Objednatel ma pravo dle vlastniho uvazeni pii neplnéni povinnosti pracovnikti Poskytovatele, v ptipadé
nespokojenosti Objednatele s kvalitou vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP
nebo v piipad¢ porusovani povinnosti ze strany Poskytovatele pozadovat vyménu konkrétni osoby
poskytujici plnéni na ucet Poskytovatele. Vyménu je Poskytovatel povinen provést na své naklady
nejpozdéji do 14 dni od okamziku, kdy obdrzi pisemny pozadavek Objednatele na vyménu pracovnika.
Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit nové navrzeného pracovnika Poskytovatelem. Soucasné s
touto vyménou Poskytovatel Objednateli dolozi, ze novy pracovnik ma minimalné stejné zkusenosti a
odbornost jako vyménovany pracovnik a spliiuje pozadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou
a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

7.7 Objednatel je opravnén jednostrannym oznamenim dorucenym Poskytovateli snizit rozsah predméetu
plnéni této Smlouvy, a to pii respektovani zakona ¢. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek (dale
jen ,,Zakon o ZVZ*). Odména bude v takovém ptipadé pomérné snizena.

8. ODPOVEDNOST ZA SKODU

8.1 Poskytovatel odpovida za jakoukoliv Skodu vzniklou v disledku poruseni svych povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy nebo v diisledku poruseni pravnich predpisii. Skoda se nahrazuje v penézich,
ledaze Objednatel ¢i poskozeny pozaduje nahradu skody uvedenim v predesly stav za piedpokladu, je-
li to objektivné mozné. Poskytovatel zejména odpovida za:

8.1.1  zniCeni, ztratu, poskozeni ¢i snizeni hodnoty majetku Objednatele, vefejného majetku ¢i
majetku tfetich osob;

8.1.2  $kodu vzniklou Objednateli ¢i tfetim osobam v diisledku poruseni jeho povinnosti véetné skody
vzniklé tfetim osobam a Objednateli v disledku vad Stavby, odpovida-li nebo spoluodpovida-
li za n¢€ Poskytovatel;

8.1.3  jakékoliv vicenaklady, které bude Objednatel v dusledku poruseni Smlouvy a pravnich
povinnosti Poskytovatelem nucen na realizaci Stavby vynaloZzit za predpokladu, Ze by je
Objednatel nemusel vynalozit, postupoval-li by Poskytovatel v souladu se svymi smluvnimi a
zakonnymi povinnostmi;

8.1.4  ptipadné sankce ¢i korekce, které budou Objednateli jako zadavateli Verejné zakazky
a piijemci dotace (¢i jiné vefejné podpory) ulozeny ze strany organd statni spravy nebo
poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do statniho rozpoctu, sniZeni
prislibené dotace, ulozeni pokuty nebo finan¢ni sankce ¢i jiného zptisobu uloZeni financ¢ni
ujmy, bude-li sankce ulozena z divodu poruSeni smluvnich ¢i zakonnych povinnosti
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Poskytovatele; a

Smluvni strany se odchyln€ od ustanoveni § 2589 0. z. dohodly, ze Poskytovatel vzdy odpovida za své
poddodavatele tak, jako by zavazek z této Smlouvy plnil sam.

9. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

V souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 pism. ¢) o. z. odpovida Poskytovatel za vady Stavby spolecné a
nerozdilné¢ se zhotovitelem Stavby, ledaze prokaze, ze vadu Stavby nezpisobilo selhani jeho dozoru.

Poskytovatel odpovida, ze bude vykon ¢innosti TDS a vykon ¢innosti koordinatora BOZP provadét
v souladu s touto Smlouvou, obecné zavaznymi predpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na
¢innost Poskytovatele, a pokyny Objednatele, a ze veskera dila, ktera v ramci vykonu ¢innosti TDS
nebo vykonu ¢innosti koordinatora BOZP dle této Smlouvy vytvoii, budou v souladu s touto
Smlouvou, obecné zadvaznymi piedpisy, stavovskymi piedpisy, vztahuji-li se na ¢innost Poskytovatele,
a pokyny Objednatele.

Na odpovédnost za vady dle odst. 9.2 Smlouvy se obdobn¢ aplikuje pravni uprava odpoveédnosti za vady
a odpovédnost za zaruku obsazena v pravni Gpravé smlouvy o dilo v obéanském zakoniku, ledaze tato
Smlouva stanovi jinak, nebo to vylucuje povaha daného ustanoveni.

Zarucni lhata po¢ina bézet dnem, kdy je konkrétni sluzba v ramci vykonu ¢innosti TDS nebo vykonu
¢innosti koordinatora BOZP poskytnuta Objednateli a skonci:

9.4.1  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 1 Pfilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
akceptace ukonceni uvedené faze vykonu ¢innosti TDS;

9.4.2  ohledné Cinnosti uvedenych v ¢l. 2 Pfilohy ¢. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
kolaudace Stavby;

9.4.3  ohledné ¢innosti uvedenych v ¢l. 3 Ptilohy €. 1 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
provedeni dané Cinnosti; a

9.4.4  ohledné ¢innosti uvedenych v Ptiloze ¢. 3 této Smlouvy uplynutim péti (5) let od okamziku
radného predani a prevzeti Stavby.

Konec zaruc¢ni lhity dle odst. 9.4 Smlouvy se neaplikuje na vady plnéni Poskytovatele, za které odpovida
Objednateli dle § 2630 odst. 1 pism. ¢) 0. z. Zaruéni lhita ve vztahu k t€émto vadam uplyne soucasné
se zarucni lhiitou poskytovanou zhotovitelem Stavby za vady Stavby.

Smluvni strany se dohodly odchylné od ustanoveni § 2112 odst. 1 o. z. (aplikuje se dle § 2615 odst. 2 o.
z.) tak, ze zjevné i skryté vady je Objednatel opravnén oznamit Poskytovateli do tficeti (30) dnii ode
dne, kdy danou vadu zjistil.

Poskytovatel je povinen v pifiméfené lhité stanovené Objednatelem, maximalné vSak ve lhité (60) dna
od obdrzeni oznameni vady splnit narok z vady uplatnény Objednatelem, a to i v ptipadé, ze jej
neuznava. Naklady na odstranéni vady nese Poskytovatel i ve spornych ptipadech az do rozhodnuti
sporu.

Neodstrani-li Poskytovatel vadu dle odst. 9.7 Smlouvy, je Objednatel opravnén vadu odstranit na
naklady Poskytovatele sam, pfipadné ji na naklady Poskytovatele nechat odstranit osobou majici
k dané ¢innosti podnikatelské opravnéni.



10.1

10.2

10.3

111

11.2

121

12.2

12.3

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’G hl > PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

10.  POJISTENI

Poskytovatel se zavazuje nejpozdéji pti podpisu této Smlouvy mit sjednano pojisténi své odpoveédnosti
za Skodu zptisobenou Objednateli Ci tieti osobé pti vykonu podnikatelské ¢innosti zahrnujici téz
odpovédnost za Skodu zpiisobenou porusenim této Smlouvy v plném rozsahu a odpoveédnost za vady
dle § 2630 odst. 1. pism. ¢) 0. z. s minimalni vysi pojistného plnéni 1.200.000,- K&. Toto pojisténi je
Poskytovatel povinen udrzovat v platnosti po celou dobu trvani zavazku ze Smlouvy. Pro tcely tohoto
ustanoveni doba trvani zavazku z této smlouvy konc¢i uplynutim péti (5) let ode dne provedeni Stavby.

Pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou Poskytovatelem tietim osobam musi rovn€z zahrnovat i
pojisténi vSech poddodavatelti Poskytovatele, pfipadné je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné
pojisténi v pfim&feném rozsahu sjednali i v§ichni jeho poddodavatelé, a to na celou dobu jejich ucasti
pti plnéni predmétu této Smlouvy.

Doklad potvrzujici existenci pojisténi dle predchozich odstavct je Poskytovatel povinen piedlozit pred
podpisem této Smlouvy a dale vzdy do péti (5) dnti od obdrzeni zadosti Objednatele o prokazani
pojisténi.

11. PODDODAVATELE

Vyjma casti predmétu plnéni piipadné uvedenych v zadavacich podminkich Vetejné zakazky je
Poskytovatel opravnén plnit pfedmét Smlouvy prostfednictvim poddodavateld. Poskytovatel je pii
plnéni této Smlouvy opravnén vyuzit pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce na Vefejnou
zakazku. V piipadé poskytovani predmétu plnéni prostiednictvim poddodavateli Poskytovatel
odpovida Objednateli za ¢innosti provadéné poddodavateli, jako by je provadél sam.

Vyuziti poddodavatele neuvedeného v nabidce Poskytovatele na Vefejnou zakazku ¢&i zména
poddodavatele je moZzna pouze s piedchozim pisemnym souhlasem Objednatele za piedpokladu, ze
novy poddodavatel bude disponovat vSemi opravnénimi potiebnymi k plnéni té ¢asti plnéni dle této
Smlouvy, kterou ma pro Poskytovatele realizovat. Zména poddodavatele, kterym Poskytovatel v
zadavacim tizeni na Vetejnou zakazku prokazoval splnéni ¢asti kvalifikacnich predpokladi je navic
mozna pouze, pokud Poskytovatel pfedlozi Objednateli za nového poddodavatele doklady, z nichz
bude bez pochybnosti vyplyvat, ze novy poddodavatel splituje kvalifikaéni pfedpoklady alespon ve
stejném rozsahu jako ptivodni poddodavatel.

12. LICENCE

Pokud jsou s jakymkoli plnénim dle této Smlouvy spojena autorskd prava, poskytuje Poskytovatel
Objednateli opravnéni k vykonu takového prava (licenci) ve smyslu ustanoveni § 2358 a nasl.
obcanského zakoniku a zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a to bez
omezeni rozsahu uziti, ke vSem zpisobiim uziti uvedenym v § 12 autorského zakona, véetné uziti dila
tfetimi osobami, a to na dobu trvani majetkovych prav autorskych. Objednatel je opravnén licenci
postoupit a poskytnout podlicenci tietim osobam. Objednatel je opravnén autorska dila ménit.

Smluvni strany si ujednaly, Ze izemni rozsah licence bude neomezeny, resp. nabyvatel licence bude
opravnén k uziti s izemnim rozsahem pro celou Ceskou republiku.

Odména za licenci je zahrnuta v odméné za plnéni dle této Smlouvy.
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Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

13. SANKCE
Porusi-li Poskytovatel svou povinnost:

13.1.1 dle odst. 6.6.1 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.2 dle odst. 6.6.2 nebo 6.6.3 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny
sluzby za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti;

13.1.3 dle odst. 6.9 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

13.1.4 prerusit prace ve stanovené lhtité, informovat o hrozici $kod¢ ¢i znovuobnovit prace dle odst.
7.5 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé z uvedenych povinnosti;

13.1.5 dolozit Objednateli doklad potvrzujici existenci pojisténi dle odst. 10.3 Smlouvy, zaplati
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty den prodleni se
splnénim uvedené povinnosti;

13.1.6 vyuzit pfi plnéni Smlouvy pouze ty poddodavatele, které uvedl ve své nabidce, nebo
poddodavatele, kterymi byli nahrazeni v souladu s touto Smlouvou dle odst. 11.1 ¢i odst. 11.2
Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy
pripad poruseni této povinnosti a smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny sluzby za kazdy zapocaty
den udrzovani zavadného stavu.

13.1.7 poskytnout Objednateli licenci dle ¢l. 12 Smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,5 % z ceny sluzby za kazdy jednotlivy ptipad poruseni této povinnosti za kazdy den prodleni
az do okamziku, nez Objednatel zisk4 licenci v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

V pfipad¢, ze Objednateli vznikne ndrok na zaplaceni smluvni pokuty, zaSle na ¢astku ve vysi smluvni
pokuty fakturu spliujici nalezitosti danového dokladu podle platnych pravnich piedpisti Poskytovateli.
Smluvni pokuta je splatna do patnacti (15) dnti ode dne doruceni faktury Poskytovateli. Zaplacenim
smluvni pokuty se rozumi ptipsani ji odpovidajici ¢astky na bankovni ucet Objednatele.

Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na povinnost k ndhradé¢ Skody, na jeji vySi, na naroky z
odpovédnosti za vady ani na trvani zaji§tované povinnosti.

V piipadé prodleni Objednatele s thradou faktury je Poskytovatel opravnén pozadovat urok z prodleni
ve vysi stanovené pravnimi piedpisy.

14.  TRVANI A ZANIK ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou. Zavazek z ni zaniké splnénim posledni povinnosti vzniklé
v souladu s ni ¢i na jejim zakladé dotcenou smluvni stranou.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu kdykoliv pisemné ukoncit. Ukonceni je ucinné jeho doruc¢enim
Poskytovateli. Ukoncenim zanika i ta ¢ast zavazku z této Smlouvy, kterou lze pravné kvalifikovat jako
jiny smluvni typ, nez je smlouva o dilo ¢i jako smlouvu nepojmenovanou.
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Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zdkonnych ptipadech a dale:

14.3.1 pozbude-li Poskytovatel opravnéni vyzadovaného platnymi pravnimi piedpisy k ¢innostem, k
jejichz provadéni je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

14.3.2 prohlasi-li Poskytovatel, Ze ptedmét Smlouvy nesplni;

14.3.3 pokud vyjde najevo, ze Poskytovatel ve své nabidce na Vetejnou zakazku uvedl informace nebo
predlozil doklady, které neodpovidaji skute¢nosti nebo nejsou piesné a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek vybérového fizeni na Vetejnou zakazku;

14.3.4 v piipadé upadku Poskytovatele, hroziciho upadku Poskytovatele, rozhodnuti o tpadku
Poskytovatele nebo zamitnuti insolven¢niho navrhu pro nedostatek majetku Poskytovatele.

14.3.5 nebude-li mit Poskytovatel uzavienou pojistnou smlouvu dle odst. 10.1 Smlouvy

Poskytovatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v zakonnych ptipadech a dale v ptipadé, Ze Objednatel
bude v prodleni se splnénim jakéhokoliv penézitého dluhu po dobu delsi nez 30 dnti a dany dluh nesplni
ani v dodatecné lhité v délce 30 dnti, kterou mu Poskytovatel pisemnée poskytne po uplynuti doby dle
prvé ¢asti tohoto ustanoveni.

Odstoupeni od Smlouvy musi opravnéna smluvni strana spolu s diivodem odstoupeni pisemné oznamit
povinné smluvni strané¢ bez zbytecného odkladu poté, co se o divodu dozveédéla. V piipadé
Objednatele Cini tato lhtita minimalné jeden (1) mésic.

Smlouva se rusi doru¢enim pisemného ozndmeni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany jsou oprdvnény od této smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k plnéni, které ma byt
poskytnuto v budoucnosti, respektive ve vztahu k nesplnéné ¢asti plnéni. To neplati, nemaji-li dil¢i jiz
poskytnuta plnéni pro Objednatele vyznam nebo vykazuji podstatné vady. Toto plati i ve vztahu
Kk pInéni, které nelze vratit, jakym jsou konzultace, u¢ast na jednanich atd.

Smluvni strany vylu€uji aplikaci ustanoveni § 1978 odst. 2 obCanského zékoniku a stanovi, Ze

marné uplynuti nemé za nasledek odstoupeni od Smlouvy, ledaze by pii poskytnuti dodatecné lhity
vyslovné stanovily, Ze marné uplynuti lhiity takovy nasledek mit ma.

Bude-li zavazek ztéto Smlouvy zruSen jinak, nez jejim splnénim, vypofadaji se smluvni strany
nasledovneé:

14.9.1 doslo-li k zaniku zavazku z divodi na strané Poskytovatele:

(@) Objednatel je opravnén rozhodnout, zda si ponechd plnéni, které mu bylo odevzdano a
ohledné¢ kterého zavazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli pInéni, které obdrzel za pInéni, ohledné kterého
zavazek Poskytovatele zanikl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit prokazané naklady Poskytovatele na poskytnuti plnéni,
ohlednég kterého jeho zavazek zanikl a Objednatel se rozhodl si jej ponechat, maximalné
vsak do vyse odmény za dané plnéni dle této Smlouvy;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projeviim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které si Objednatel ponechal za podminek této Smlouvy;
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(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které se Objednatel rozhodl si
ponechat. Zaru¢ni doba zacne bézet, pokud jiz bézet nezacala, okamzikem zaniku zavazku
ze Smlouvy.

14.9.2  doslo-li k zaniku zavazku z dtivodi na strané Objednatele (za ty se povazuje i vy$§i moc, vyjma
divodi spocivajicich ve financni situaci Poskytovatele, za kterou odpovida on):

(@) Poskytovatel je opravnén pozadovat vraceni plnéni (je-li to mozné), které Objednateli
poskytl a ohledné kterého zdvazek ze Smlouvy zanikl;

(b) Poskytovatel je povinen vratit Objednateli plnéni, které obdrzel za plnéni, ohledné kterého
zavazek Poskytovatele zanikl a které Poskytovatel Objednateli neposkytl;

(c) Objednatel je povinen zaplatit cenu dle této Smlouvy za plnéni, ohledné kterého jeho
zavazek zanikl, avSak Poskytovatel jej Objednateli poskytl, ledaZze mu jej v souladu s jeho
pozadavkem vratil;

(d) Objednateli nalezi licence v rozsahu dle této Smlouvy k projevim dusevniho vlastnictvi
obsazenym v pfedmétu plnéni, které Objednatel obdrzel a neni povinen jej vratit;

(e) Poskytovatel odpovida za vady a za zaruky za plnéni, které Objednatel obdrZel a neni
povinen jej vratit. Zaru¢ni doba za¢ne bézet, pokud jiz bézet nezacala, okamzikem zaniku
zavazku ze Smlouvy.

14.10 V ptipadé zaniku zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou soucinnost tak, aby Objednateli nevznikla skoda.

14.11 Zruseni zavazku z této Smlouvy jinak nez splnénim se nedotyka naroku na zaplaceni smluvni pokuty a
nahrady skody a v jeho dasledku nezanikaji prava a povinnosti smluvnich stran z této Smlouvy, z
jejichz obsahu ¢i povahy plyne, Ze maji zavazovat smluvni strany i po zrusSeni této Smlouvy, a ta prava
a povinnosti, o nichz to stanovi tato Smlouva.

14.12 Dojde-li k zaniku zavazku z této Smlouvy (jedno z jakého diivodu), pfeda Poskytovatel Objednateli
veskeré materialy, podklady a véci, které od Objednatele v souvislosti s plnénim Smlouvy ptevzal. O
tom strany sepisi protokol.

15.  FINANCOVANI

15.1 Plnéni této Smlouvy je spolufinancovano prostfednictvim dotace z Integrovaného regiondlniho
opera¢niho programu (dale jen ,,JROP*) v ramci projektu s nazvem ,,Centralni depozitat — zajiSténi
efektivni ochrany, spravy a zpfistupnéni sbirkového fondu Muzea Ceského krasu®, reg. &.
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001668.

15.2 Smluvni strany berou na védomi, ze jakékoli, byt jen Castecné, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této
Smlouvy mze ovlivnit Cerpani prostfedkd dotace poskytnutych na plnéni Smlouvy a realizaci Stavby
a muze vést k sankcim, korekcim vydaji ¢i odvodim dotace ze strany opravnénych kontrolnich
organt. Skoda, ktera miize Objednateli neplnénim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy vzniknout,
muze i z tohoto diivodu ptfesahnout sjednanou odménu.

15.3 Poskytovatel se zavazuje postupovat pfi realizaci pfedmétu Smlouvy v souladu se vSemi pfisluSnymi
predpisy a podminkami upravujicimi poskytnuti dotace, zejména:
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dodrzovat pravidla pro publicitu;

archivovat nejméné do konce roku 2028 veskeré doklady souvisejici s plnénim Smlouvy a
umoznit Objednateli pfistup k nim kdykoliv po tuto dobu; stanovi-li pravni pfedpis u nékterého
dokumentu del$i dobu archivace, je Poskytovatel povinen fidit se takovym pravnim ptedpisem;

jako osoba povinna podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, v platném
znéni, spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly; a

zajistit, aby jeho poddodavatelé jako osoby povinné podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole, v platném znéni, spoluptisobili pfi vykonu finan¢ni kontroly.

poskytovatel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu a dila zaméstnancim nebo zmocnéncim
povéienych organti (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného organu finan¢ni spravy a dalSich opravnénych
organu statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu dila a poskytnout jim pii provadéni kontroly
soucinnost.

16. KONTAKTNI OSOBY

16.1 V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Objednatele:

16.1.1
16.1.2

ve vécech smluvnich: RNDr. Karin Kriegerbeckova, Ph.D., feditelka, tel. XXXXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

16.2 V zalezitostech tykajicich se této Smlouvy jsou opravnéni jednat za Poskytovatele:

16.2.1
16.2.2
16.2.3

ve vécech smluvnich  Ales Juranka - jednatel, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ve vécech technickych: Ales Juranka - jednatel, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

osoba poskytujici sluzby v oboru:

hlavni stavebni dozor: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

staly stavebni dozor: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
koordinatora BOZP a PO: XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tvorby a kontroly rozpo¢tli: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zodpovédného technika v oboru technika prostfedi staveb: — XXXXXXXXXXX, tel.
XXXXXXXXXXXXXXXKX

provadéjici zemémétické Cinnosti: XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zodpoveédného projektanta v oboru statika a dynamika staveh: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX XXX XX XXXXX

17. SALVATORNI KLAUZULE

17.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukézalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym, nebo se

jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skute¢nost neptsobi neplatnost ani nevynutitelnost
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ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich ptedpist jinak.
Smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzve kterékoliv strany takové neplatné i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

18. ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje uplné ujednani o predmétu Smlouvy a vsech nalezitostech, které strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za duleZité pro jeji zavaznost. Zadny projev stran uéinény
pti jednani o této Smlouvé ani projev uc¢inény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek ze stran, ledaze tato Smlouva
stanovi jinak. Soucasti této Smlouvy je zadavaci dokumentace vetejné zakazky, na jejimz zékladé byla
tato Smlouva uzaviena. V ptipadé rozporu mezi pravy a povinnostmi dle této Smlouvy a Zadavaci
dokumentace ma prednost ustanoveni této Smlouvy.

V ptipadech touto Smlouvou vyslovné neupravenych se prava a povinnosti Smluvnich stran fidi
platnymi pravnimi piedpisy Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Ukaze-li se n€které z ustanoveni této Smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni Smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou povinny vyrozumét druhou smluvni stranu bez zbytecného odkladu
0 skute¢nostech, které by mohly mit vliv na obsah zavazkového vztahu zalozeného Smlouvou.

Jakakoliv ustni ujednani pii plnéni Smlouvy, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci
vSech Smluvnich stran, jsou pravné netfinnd. Vzijemnd komunikace mezi Objednatelem a
Poskytovatelem neni navrhem ani akceptaci nové smlouvy, pokud neni podepsdna statutarnimi
zastupci smluvnich stran, ledaze tato Smlouva stanovi jinak.

Tato Smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatki podepsanych vSemi smluvnimi stranami. Ke zménam ¢i doplnéni neprovedenym pisemnou
formou se nepiihlizi.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této Smlouvy véetné jejich pfipadnych zmén a dodatkl a vySe
skute¢né uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele dle § 219 zakona o ZVZ.

Poskytovatel na sebe piebira nebezpec¢i zmény okolnosti v souvislosti s jeho pravy a povinnostmi
vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni § 1765 odst. 1 a § 1766
obcanského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

Tato Smlouva nabyva platnosti a G€innosti svym dnem podpisu smluvnimi stranami.

18.10 Tato smlouva je vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz Objednatel obdrzi tii

(3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

18.11 Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha ¢. 1 Rozsah vykonu ¢innosti TDS
Ptiloha ¢. 2 Rozsah vykonu Cinnosti koordinatora BOZP
Ptiloha ¢. 3 Predpoklddany harmonogram realizace stavby
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NA DUKAZ TOHO, Ze smluvni strany s obsahem této Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pfipojuji své podpisy a prohlasuji, Ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné viile.

Objednatel Poskytovatel

V Berouné, dne V Mladé Boleslavi, dne
RNDr. Karin Kriegerbeckova, Ph.D, REALSTAYV MB spol.sr.o.
teditelka p.o. Ales§ Juranka, jednatel
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Priloha ¢. 1 — Rozsah vvkonu ¢innosti TDS

CINNOSTI PRED ZAHAJENIM REALIZACE STAVEBNICH PRACI

1. Pied zahajenim realizace stavebnich praci budou provadény nasledujici Cinnosti:

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

kontrola Uplnosti, vécné spravnosti, souladu se smlouvou o zhotoveni projektové dokumentace Stavby,
pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi ptedpisy, zejména s vyhlaSkou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisii, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, vesSkeré
projektové dokumentace Stavby (tj. zejména projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
a dokumentace pro provadéni stavby) a vSech dalsich podkladl pro realizaci Stavby vypracovanych
pted zahajenim realizace stavebnich praci; vysledkem provedené kontroly budou pisemné pfipominky,
které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené 1htté od poskytnuti kontrolovaného
dokumentu, stanovené Objednatelem;

komplexni podpora Objednatele pii administraci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na vybér
zhotovitele Stavby spocivajici zejména v nasledujicich ¢innostech:

1.21  osobni konzultace dle pozadavkii Objednatele v pribéhu ptipravy zadavacich podminek
Vetejné zakazky alesponi v rozsahu tii (3) ¢tythodinovych konzultaci;

1.2.2  kontrola uplnosti a vécné spravnosti zaddvacich podminek Vetejné zakazky pied vyhlasenim
Vetejné zakazky; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-mailové
formée, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhaté od poskytnuti
zadavacich podminek, stanovené Objednatelem;

1.2.3  konzultace pti poskytovani dodatecnych informaci k zadavacim podminkam; a

1.2.4  dle pozadavkii Objednatele Gcast na jednadni komise pro posouzeni kvalifikace a hodnotici
komise pii vyhodnocovani nabidek;

kontrola Gplnosti a vécné spravnosti veskerych podkladi piedanych Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou zhotoviteli Stavby; vysledkem provedené kontroly budou ptfipominky v pisemné ¢i e-mailové
form¢, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhat€ od poskytnuti
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem,;

seznameni se se stavebnim povolenim, souhlasy a vyjadienimi dotCenych organt stitni spravy a
s majetkopravnimi smlouvami véetné splnéni jejich podminek (nahlaseni zahajeni praci atd.);

piedbézné projednani zajisténi odbéru pottebnych energii a médii pro Stavbu a zajisténi odkanalizovani
stavenistniho zafizeni se spravci siti; zhotoviteli Stavby bude vysledek predbézného projednani sdélen
pfi predani a pfevzeti staveniste;

zastupovani Objednatele pii pfeddni a prevzeti staveniSte¢ zhotovitelem Stavby; o predani a prevzeti
staveni$té bude sepsan protokol, ktery bude, vyjma naleZitosti uvedenych ve smlouvé o zhotoveni
Stavby a nalezitosti, které jsou dle odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti Poskytovatele,
vhodné, obsahovat alespon:

1.6.1 stanoveni zptisobu oploceni ¢i ohrazeni, pfipadng jiné ochrany bezpecnosti osob pohybujicich
se v sousedstvi staveniSte;
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1.6.2  potvrzeni o ptevzeti vyty¢ovaciho protokolu zhotovitelem Stavby;

1.6.3  stanoveni odpovédného pracovnika zhotovitele Stavby, ktery pred zahdjenim zemnich praci
oveti na stavenisti inzenyrské sité, podzemni prostory, prosakovani nebo vyron Skodlivych
latek a stanovi opatieni k zajisténi bezpecnosti prace;

1.6.4  upozornéni na objekty, které je nutné ochranit pred staveniStnim provozem a zptisob jejich
ochrany; a

1.6.5 stanoveni pfistupovych cest pro pracovniky a dopravu materialu a strojii a urceni zplsobu
napojeni stavenisté na vefejnou komunikaci;

1.6.6  zajisténi uplnosti a vécné spravnosti protokolu o piedani a prevzeti staveniste.

O dokonéeni poskytovani ¢innosti TDS Poskytovatelem Objednateli ve fazi poskytovani sluzeb dle tohoto
¢lanku bude mezi smluvnimi stranami sepsan akcepta¢ni protokol.

V jeho ramci smluvni strany potvrdi dokonceni této faze poskytovani sluzeb a Poskytovatel preda Objednateli
dokumentaci, kterou ma Poskytovatel dle tohoto ¢lanku vlastnim jménem ¢i v zastoupeni Objednatele
obstarat, zejména rozhodnuti vetejné spravy tykajici se Stavby, protokol o pfedani stavenisté, dokumentaci o
vytyceni stavenisté. Pfedavanou dokumentaci preda Poskytovatel Objednateli ve formé a po¢tu vyhotoveni
(max. 5), které sdéli Objednatel Poskytovateli v pfiméfené 1htité prede dnem piedani. Piedani zhotovenych ¢i
obstaranych dokumentti je Objednatel opravnén pozadovat, jakmile dojde k jejich vyhotoveni. V takovém
ptipadé se v protokolu uvede idaj, ze byly pfedany a datum ptedani.

Soucasti akceptacéniho protokolu bude (i) soupis predavané dokumentace, (ii) soupis chyb¢jici dokumentace,
(ii) soupis vad a zpuisobu jejich odstranéni. Odmitne-li Objednatel dokonéeni faze vykonu ¢innosti TDS dle
tohoto ¢lanku akceptovat, bude akceptacni procedura opakovana po odstranéni nedostatkd v ¢innosti TDS ¢i
jejich vysledcich.

2. CINNOSTI V PRUBEHU REALIZACE STAVEBNICH PRACI NA STAVBE AZ DO
RADNEHO PREDANI A PREVZETI STAVBY A KOLAUDACNIHO RiZENI

V prubéhu realizace stavebnich praci na Stavbé az do fadného predani a prevzeti Stavby a kolaudac¢niho
tfizeni budou provadény nésledujici ¢innosti:

2.1 prubezna kontrola a oveétovani
2.1.1  technickych postupli provadéni stavebnich praci;
2.1.2  kvality provadénych stavebnich praci;
2.1.3  souladu provadénych stavebnich praci s projektovou dokumentaci Stavby;

2.14  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi vefejnopravnimi akty, zejména
stavebnim povolenim Stavby;

2.1.5  souladu provadénych stavebnich praci se smlouvou o zhotoveni Stavby;

2.1.6  souladu provadénych stavebnich praci s relevantnimi pravnimi piedpisy a technickymi
a kvalitativnimi normami;

2.1.7  dodrZovani kontrolniho a zkuSebniho planu zhotovitele Stavby popt. planu kontrolnich
prohlidek;
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2.1.8  kvality amnozstvi zabudovanych materiall a vybaveni a jejich souladu s relevantnimi
normami a dokumenty;

2.1.9  dodrZovani dohodnutého ¢asového planu (harmonogramu) provadéni stavebnich praci;

2.1.10 vedeni stavebniho a montazniho deniku; Poskytovatel bude zaroven potvrzovat spravnost
zapisl a vyjadiovat se vném kdle jeho odbornych a technickych znalosti a zkuSenosti
vyznamnym skutecnostem,;

2.1.11 stavebni pfipravenosti mezi poddodavateli zhotovitele Stavby;
2.1.12 tadného uskladnéni materidlu, vyrobk, stroju a konstrukei; a

2.1.13 ftadného nakladani s materidlem odstranénym ze Stavby, ktery nadale zidstava v majetku
Objednatele;

Za ucelem vykonu cCinnosti dle odst. 2.1. této piilohy zajisti Poskytovatel odpovédného pracovnika
alespon kazdy pracovni den Stavby minimalné po dobu 8 hodin, z ¢ehoz bude na stavenisti pfitomen
nejméné 5 hodin (doba pfitomnosti pracovnika na stavenisti bude rozvrzena v navaznosti na probihajici
prace v pribéhu kazdého dne) a dale vzdy, jestlize je pfitomnost odpovédného pracovnika nutna
v souvislosti s postupujicimi pracemi na Stavb&. V urgentnich pfipadech je Objednatel opravnén
pozadovat ucast odpovédného pracovnika na staveni§ti i mimo uvedenou dobu. V piipadé
kratkodobého preruseni Stavby (napft. z ditvodu technologické pauzy apod. neni nutna jeho pritomnost
na misté Stavby, ale mtize vykonavat dalsi ¢innosti spojené s vykonem TDS v sidle poskytovatele nebo
Objednatele, pripadné v jinych mistech, je-li to nezbytné pro fadny vykon TDS. Provedené kontroly
budou pravidelné¢ zapisovany do stavebniho deniku a doplnény fotodokumentaci; pracovnik dale
vyhotovi pro Objednatele denni vykaz prace a ¢innosti, které byly dany den provedeny, a tento vykaz
pfeda na konci pfislusného kalendainiho mésice Objednateli. Odpovédny pracovnik bude k dispozici
Objednateli prostfednictvim telefonniho spojeni kazdy den;

zjisti-li Poskytovatel pii vykonu ¢innosti TDS jakékoliv nedostatky, je povinen bezodkladné pisemné
upozornit zhotovitele Stavby a Objednatele a navrhnout nezbytna opatieni; v ptipadé ohroZeni zdravi
nebo majetku je Poskytovatel opravnén natidit zhotoviteli Stavby zastaveni praci;

pribéznd evidence pripadnych nedostatki Stavby a dohliZeni na jejich priibézné odstrafiovani a jeho
soulad s Objednatelovymi pokyny;

koordinace procesti vedoucich k napravé ptipadnych nedostatki v procesu realizace Stavby;

provedeni kontroly vytyCeni stavby zhotovitelem a vyznaceni technické infrastruktury na stavenisti
jejimi spravei v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy, zejména zékonem ¢&. 200/1994 Sb., o
zemémefictvi a o zméné a doplnéni nekterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist;

zajisténi oznameni podle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich piredpisti, Archeologickému ustavu AV CR Praha minimalné tii tydny pred zahajenim
vykopovych ¢i jinych stavebnich praci tento zamér;

kontrola uplnosti, vécné spravnosti a souladu se smlouvou o zhotoveni Stavby, ve znéni piipadnych
dodatki, pokyny Objednatele, relevantnimi pravnimi pfedpisy, zejména s vyhlaskou 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, a relevantnimi vefejnopravnimi akty, dokumentace



2.9

2.10
2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
2.17

2.18
2.19

2.20

2.21
2.22

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

Evropsky fond pro regionalni rozvoj ’G hl > PRO MISTNI

Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

skute¢ného provadéni Stavby, véetné vSech jejich zmén; vysledkem provedené kontroly budou
pfipominky v pisemné ¢i emailové formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorudit
v pfiméfené lhité od poskytnuti kontrolovaného dokumentu, resp. od provedeni jakékoliv zmény
kontrolovaného dokumentu, stanovené Objednatelem;

spoluprace se zhotovitelem Stavby a projektantem dokumentace pro provadéni Stavby pii provadéni
nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zévad této dokumentace;

ucast pii projednévani a ovéteni spravnosti vsech dokladl a zmén projektové dokumentace Stavby;

kontrola procesu systematického dopliiovani dokumentace pro Objednatele a zhotovitele Stavby, podle
které se Stavba realizuje;

svolavani a vedeni pravidelnych kontrolnich dnii jednou za 7 dni za ucasti zhotovitele Stavby;
vyhotovovani a rozesilani zapist z kontrolnich dn Stavby zucastnénym stranam dle pokyni
Objednatele; zapis kontrolniho dne do stavebniho deniku;

kontrola spravnosti a iplnosti zhotovitelem Stavby provedeného soupisu zmén, doplikli nebo rozsiteni
Stavby vyplyvajicich z podminek pii provadéni Stavby, z odbornych znalosti zhotovitele Stavby nebo
z vad projektové dokumentace a kontrola jejich ocenéni; zajisténi véasného piedlozeni tohoto soupisu
Objednateli Kk odsouhlaseni formou vypracovanych a schvalenych co do spravnosti a uplnosti
Zménovych listl pro zpracovani nasledného dodatku ke Smlouvé, spolu s pfipominkami Poskytovatele
V pisemné ¢i emailové forme; zmény mohou byt realizovany teprve po jeho odsouhlaseni;

finan¢ni kontrola spocivajici v:

2.14.1 kontrole vécné acenové spravnosti ocenovacich podkladt a faktur, jimiz jsou uctovany
stavebni prace na Stavbé; vysledkem provedené kontroly budou pfipominky v pisemné ¢i e-
mailové formé, které je Poskytovatel povinen Objednateli dorucit v pfiméfené lhaté od
poskytnuti ocenovacich podkladi a faktury, stanovené Objednatelem;

2.14.2 kontrola navrzenych cen za dodatecné prace realizované zhotovitelem nad ramec smlouvy o
zhotoveni Stavby;

spoluprace s koordinatorem BOZP pii kontrole praci vzhledem k dodrzovani bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci a kontrole dodrzovani pozarnich predpist;

spolupréce s projektantem zajist'ujicim autorsky dozor pfi realizaci Stavby;

spolupréce s odpovédnymi geodety (dle vyhlasky ¢. 200/1994 Sb., o zeméméticstvi, ve znéni pozd¢jsich
predpist);

hlaseni archeologickych nalezi v souladu s relevantnimi piedpisy;

spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pii provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni S§kod
pti ohroZeni stavby zivelnymi udalostmi;

kontrola a ovefovani uplnosti a vécné spravnosti mesi¢niho soupisu mnozstvi provedenych praci
a dodavek, je-li jej zhotovitel Stavby povinen predkladat;

kontrola souladu postupu zhotovitele dila a dila s podminkami smlouvy o poskytnuti dotace;
kontrola a ovéfovani dokoncenych praci, zejména:

2.22.1 kontrola aovéfovani kvality dokonéenych stavebnich praci Stavby a ovéfovani shody
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S ustanovenimi projektové dokumentace, smlouvy o zhotoveni Stavby a dalSich zavaznych
dokumentt pro realizaci Stavby, a s platnymi pravnimi pfedpisy, relevantnimi vefejnopravnimi
akty a technickymi a kvalitativnimi normami;

kontrola provadéni zkousek na Stavbé, dohled nad dodrZzovanim piedepsanych postupd,
platnych pravnich predpist, kontrola provadéni technickych zkouSek provadénych
opravnénymi subjekty a kontrola vysledkt zkousek;

kontrola prabéhu zkousSek technologickych zatizeni provadénych zhotovitelem Stavby;
ucast pii provadéni méfeni (hluk, osvétleni, apod.);

sledovani veskerych ptredepsanych a dohodnutych zkouSek materialli, konstrukci a praci,
kontrola jejich vysledkd a dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrola téch ¢asti konstrukci, dodavek a montazi materidli, vyrobkd a technologickych
postupt, které budou pti dal§im postupu stavebnich praci zakryty nebo se stanou nepfistupnym,
véetné zajisténi fotodokumentace i;

zavérecné kontroly dokoncené Stavby, pfiprava soupisu vad a nedodélki, vcetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstranovani;

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkt do pfedani a prevzeti Stavby;

Termin kontroly bude stanoven v souladu se Smlouvou o dilo. Poskytovatel je povinen zajistit osobni
ucast odpoveédného pracovnika pfi provadéni kontroly; zdznam o provedeni kontroly a o jejim vysledku

kontroly bude zapsan do stavebniho deniku, resp. do protokolli — formulaid uré¢enych pro stavbu, véetné

zpracovani fotografické ¢i video dokumentace.

vedeni podrobné dokumentace z kontrol, jeji archivace minimalné po dobu 10 let a pribézné predavani

kopii ¢i originaltt dokumentace Objednateli dle jeho volby;

¢innosti souvisejici s pfedanim a pfevzetim Stavby:

2.24.1

2.24.2
2.24.3

ptiprava veskerych podkladli nezbytnych pro pfedani a pfevzeti Stavby nebo jejich ¢asti ve
spolupraci se zhotovitelem Stavby a ovéfeni jejich uplnosti a vécné spravnosti;

Ucast pti predani a prevzeti Stavby nebo jeji ¢asti;

priprava ptedavaciho protokolu Stavby ve spolupraci se zhotovitelem Stavby;

kontrola zaméteni skute¢ného provedeni Stavby;

piedani veskerych podkladl pro zavéreéné vyhodnoceni stavebni akce Objednatelem neprodlené po

jejim ukonceni, jedna se zejména o:

2.26.1
2.26.2
2.26.3
2.26.4
2.26.5
2.26.6

popis prubéhu akce a jeji vyhodnocend;

kopie vsech proplacenych faktur;

original kolauda¢niho souhlasu v ptipad¢, ze byl vydan;
original zapisu z ptevzeti praci, dodavek nebo sluzeb;
fotodokumentace z priubéhu celé stavby;

kopie veskerych zapisi z pravidelnych kontrolnich dnti; a
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2.26.7 pripadné dalsi ptilohy véetné jejich seznamu

vypracovani zadosti o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona (napf. pro kolaudaci stavby) a jeji
podani na ptislusny stavebni tfad v zastoupeni Objednatele.

kontrola tuplnosti a vécné spravnosti dokladli obdrzenych od zhotovitele Stavby v souvislosti
s dokoncenim Stavby, vcetné zajisténi jejich piipadné opravy ¢i doplnéni a odevzdani Objednateli v
kompletnim stavu;

kontrola aplnosti a vécné spravnosti a ovéfeni dokladii pro kone¢né vyuctovani stavebnich praci, které
dolozi zhotovitel Stavby k piedéani a ptevzeti dokoncené Stavby;

kontrola Gplnosti a vécné spravnosti veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel Stavby pro jednani o
uzivani stavby ve smyslu stavebniho zakona smérem k ptislusnému ufadu;

priprava podkladl pro hodnoceni Stavby a Cerpani financnich prostiedki;
ucast na fizeni o uzivani Stavby ve smyslu stavebniho zakona a koordinace procesu;
kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem Stavby.

O vykonu a vysledcich ¢innosti TDS dle €l. 2 Ptilohy ¢. 1 Smlouvy bude Poskytovatel mési¢né podavat
Objednateli podrobnou, uplnou a pravdivou pisemnou zpravu; pisemna zprava za uplynuly kalendaini
meésic musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendafniho mésice. A dale
priabéznou tydenni zpravu, struéné postihujici zejména zasadni skuteCnosti o prubéhu vystavby a
dodrzovani harmonogramu praci zhotovitele stavby. Tato musi byt Objednateli doruc¢ena do posledniho
pracovniho dne tydne.

CINNOSTI PO PREDANI A PREVZETIi STAVBY

Po predani a pfevzeti Stavby budou Poskytovatelem provadény nasledujici ¢innosti:

3.1

3.2

3.3

3.4

kontrola odstrafiovani vad a nedod¢lkl zjiSténych pfi predani a prevzeti Stavby a pfi fizeni o uzivani
Stavby ve smyslu stavebniho zakona;

kontrola Stavby za t¢elem odhaleni pfipadnych skrytych vad, ptiprava pokladu pro jejich reklamaci a
kontrola jejich odstranovani;

Tyto ¢innosti bude Poskytovatel provadét vyluéné na zakladé pozadavki Objednatele a v dohodnutém
rozsahu.

Budou-li v kalendafnim mésici ¢innosti dle tohoto ¢l. 3 Pfilohy ¢. 1 Smlouvy provadény, pieda
Poskytovatel Objednateli nejpozdeji do péti (5) dnid po uplynuti tohoto kalendainiho mésice k
odsouhlaseni podrobny rozpis provedenych ¢innosti za uplynuly kalendarni mésic, ktery bude
obsahovat minimalné: ptehled ukont, které Poskytovatel v ramci provadéni uvedenych ¢innosti za
uplynuly kalendaini mésic provedl, spolu s uvedenim datace jednotlivych tkond, ¢asové narocnosti
jednotlivych tikont a jmen konkrétnich osob, které jednotlivé kony provedly. Objednatel je povinen
se k predloZzenému rozpisu provedenych ¢innosti vyjadfit do péti (5) dnti od jeho doruceni s uvedenim,
zda jej schvaluje ¢i nikoliv, a v pfipadé jeho neschvaleni s uvedenim odivodnéni. Po schvaleni rozpisu
Ize fakturovat.
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Priloha ¢. 2 — Rozsah vvkonu ¢innosti koordinatora BOZP

Poskytovatel jakoZto koordindtor BOZP bude provadét nasledujici ¢innosti:

CINNOST POSKYTOVATELE JAKOZTO KOORDINATORA BOZP

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Prevzeti, kontrola a dopracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (Plan
BOZP*), zejména zabezpeceni, aby Plan BOZP obsahoval podrobnosti o mistnich a provoznich
podminkach, udaje a informace a postupy, které se mohou na Stavbé vyskytnout.

Vypracovani nebo aktualizace piehledu pravnich predpist ke Stavbé a informace o rizicich, které se
mohou na Stavbé vyskytnout a jeho poskytnuti Objednateli;

Revize projektové dokumentace a zadavaci dokumentace pro zadani zhotoveni stavby z pohledu
zajisténi plnéni povinnosti spojenych s bezpecnosti a ochranou zdravi pifi praci zhotovitelem,
Objednatelem a dal§imi osobami, projednani potieby piipadnych uprav s Objednatelem, Zhotovitelem
a Projektantem;

Poskytovani konzultaci a doporuéeni projektantovi Stavby ohledné poZzadavkl na zajisténi bezpecnosti
prace, specificka opatieni, technologické postupy s navrhy na zajisténi BOZP;

Vypracovani a zaslani Ozndmeni o zahéjeni praci na Oblastni inspektorat prace (OIP).

Zabezpeceni sezndmeni dodavateli Stavby s Planem BOZP na stavbu a seznameni s riziky a opatfenimi
k jejich eliminaci.

Zpracovani, predani, uprava a aktualizace Planu BOZP a ptisobeni na jeho dodrzovani.

Pribézna a pravidelna kontrola, zda Objednatel, zda zhotovitelé Stavby a projektanti Stavby
Vv souvislosti se Stavbou zajistuji plnéni svych povinnosti plynouci z pravni upravy bezpe€nosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, navrzeni zpisobl odstranéni zjisténych nedostatktl, a kontrola
jejich odstranéni.

Kontrola informovanosti u vS§ech dotcenych zhotovitelt Stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci, a o ptislusnych opatienich k minimalizaci rizik.
Upozornovani zhotovitele Stavby prokazatelnym zplisobem na nedostatky v uplatnovani pozadavkl na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na Stavbé, vyzadovani zjednani napravy a k tomu
navrhovani pfiméfenych technickych a organizacnich opatieni.

Oznamovani nedostatkil v uplatiiovani pozadavki na zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi Objednateli,
nebyla-li zhotovitelem Stavby neprodlené piijata pfiméfena opatieni ke zjednani napravy.

Sledovani realizace napravnych opatfeni a v pfipadé neplnéni prokazatelnym zptisobem vyzadovani
jejich plnéni na zhotoviteli Stavby. V piipadé opakovani stejnych nedostatkti navrhovani uplatnéni
sankc¢nich opatfeni.

Ucast na stanovenych kontrolnich dnech Stavby a navrhovéni terminii kontrolnich dnd k problematice
BOZP, Planu BOZP atp. Projednavani soucinnosti zhotovitelli stavebnich praci z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi, kontrola vedeni dokumentace BOZP na Stavbé a dosazenych vysledkd.

Vykon a koordinace kontroly dodrzovani zasad, pravidel a pozadavki v oblasti bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pii praci a pozarni ochrany zajistovanych zhotoviteli Stavby a vedeni pfislusnych zaznami.

Kontrola dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni ¢innosti a postupem praci
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podle realiza¢ni dokumentace.

16. Provadéni dalsi Cinnosti, které jsou Poskytovateli jakozto koordinatorovi BOZP uloZeny obecné
zavaznymi predpisy v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti koordinatora BOZP.

O vykonu a vysledcich ¢innosti koordinatora BOZP dle Pfilohy ¢. 2 Smlouvy bude Poskytovatel mési¢né
podavat Objednateli podrobnou, Giplnou a pravdivou pisemnou zpravu; Poskytovatel zaznamena za kazdy tyden
¢innosti, které v misté plnéni probihaly ve vykazu ¢innosti, ktery bude ptilohou pisemné zpravy; pisemna zprava
za uplynuly kalendaini mésic musi byt Objednateli doru¢ena do patého (5.) dne nasledujiciho kalendainiho
mésice.



