
 

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
mezi 

Hlavním městem Prahou 
a 

Pražskou vodohospodářskou společností a.s. 
k provedení „stavby č.6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 

0004 – Nátokový labyrint – levý břeh“  

 číslo smlouvy HMP: INO/21/06/007891/2023 

 číslo smlouvy PVS:  0208/HMP28/23  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2430 a násl., § 2455 a násl. a § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) 
(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,  
IČO:  00064581  DIČ: CZ00064581,  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha,  

číslo účtu:  20028-5157998/6000 

identifikátor datové schránky: 48ia97h 

zastoupeno: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele magistrátu pro sekci 
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního 

(dále jen „HMP“) 

a 

(2) Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  
IČO:  25656112 DIČ: CZ25656112 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290,  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 6060522/0800 

identifikátor datové schránky: a75fsn2 

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva,  
Ing. Petrem Burešem, členem představenstva 

(dále jen „PVS“) 

(HMP a PVS dále též společně jen „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“) 

se dohodly na uzavření Smlouvy následujícího obsahu: 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) HMP je coby územní samosprávný celek veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) 
ZZVZ, přičemž jako veřejný zadavatel zadává veřejné zakázky při výkonu relevantních činností ve 
smyslu § 153 ZZVZ jako tzv. sektorové veřejné zakázky ve smyslu § 151 ZZVZ; 

(B) PVS je obchodní společností, ve které HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním 
kapitálu a ovládá sto procent hlasovacích práv, přičemž tak HMP ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) 
ZZVZ ovládá PVS obdobně, jako své vnitřní organizační jednotky. S ohledem na skutečnost, že 
HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním kapitálu, je jednoznačně splněna  
i podmínka dle § 11 odst. 1 písm. b) ZZVZ, dle které v ovládané osobě nesmí mít majetkovou 
účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel. Ve smyslu § 11 odst. 1 písm. c) ZZVZ pak platí, 
že více než 80 % celkové činnosti PVS je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny ze 
strany HMP. Strany prohlašují, že budou dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby po celou dobu 
trvání této Smlouvy byly splněny veškeré předpoklady pro uplatnění postupu dle § 11 ZZVZ, tedy 
na základě tzv. in-house výjimky; 

(C) S ohledem na splnění jednotlivých podmínek in-house výjimky a s ohledem na to, že předmět této 
Smlouvy lze považovat za předmět veřejné zakázky zadávané v souvislosti s výkonem relevantní 
činnosti dle § 153 odst. 1 písm. e) ZZVZ, je vztah založený touto smlouvou možné považovat  
i za zakázku zadávanou přidružené osobě dle pravidel § 155 ZZVZ, přičemž tím jsou naplněny 
podmínky pro tzv. sektorovou in-house výjimku; 

(D) HMP je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území, přičemž PVS na základě 
„Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním 
vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb“ ze dne 
5.  11. 1998, účinné do 31. 12. 2028 (dále jen „Nájemní smlouva“) ve znění uzavřených dodatků, 
zajišťuje správu tohoto svěřeného majetku, jeho obnovu, rozvoj a kontrolu, přičemž rovněž 
zprostředkovává provozování tohoto svěřeného majetku; 

(E) Záměr stavby č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově byl schválen již 
v roce 2004, přičemž jednou z etap této stavby byla určena i etapa 0004. Usnesení RHMP č. 1673 
ze dne 14. 8. 2023 byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. pověřena realizací stavby č. 6963 
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0002 Stávající vodní linka. 
Vzhledem k tomu, že stavby budou probíhat v souběhu a s ohledem na prostorovou stísněnost 
Císařského ostrova je nezbytné zajistit koordinaci realizace obou investičních akcí jak s ohledem 
na nutné provozní zásahy v průběhu realizace staveb Nátokového labyrintu – levý břeh, tak i při 
samotném provádění stavebních prací. 

(F) HMP zamýšlí za současného splnění podmínek vertikální spolupráce v souladu s § 155 ZZVZ,   
zajistit prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti a.s. realizaci stavby „č. 6963 
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý 
břeh“, spočívající zejména v zajištění projektové přípravy a realizace stavby. 

 

1. ÚĆEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je spolupráce Stran při realizaci stavby č.6963 Celková přestavba a 
rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh (dále i jen 
„Projekt“).  

1.2 PVS, v souladu s touto Smlouvou, HMP poskytne a/nebo zajistí poskytnutí následujících plnění 
třetími osobami: 
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(a) stavební práce. 

(b) výkon autorského dozoru (AD + inženýrská činnost při provádění stavby IČ PS); 

(c) inženýrská činnost 

(i) zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla (DVZ/TDW) + soupis prací, 

(ii) činnosti spojené s prováděním stavby (AD + IČ), 

(iii) zajištění povolení pro zahájení předčasného užívání a zkušebního provozu, 

(iv)  zajištění kolaudace. 

(d) technický dozor 

(i) technický dozor stavebníka 

(ii) koordinátor BOZP – plán + činnost 

(iii) bezpečnostní monitoring 

(e) činnosti po dokončení stavby 

1.3 PVS plnění, uvedená výše, poskytne HMP   

(a) napřímo (plnění ad (b) až (e) bodu 1.2 této Smlouvy), 

(b) prostřednictvím třetích osob (zbývající plnění ad (a) bodu 1.2 této Smlouvy),  
(c) jiným způsobem, pokud se na tom Strany ad hoc dohodnou. Vedle plnění dle odst. 1.2 této 

Smlouvy PVS zajišťuje či bude zajišťovat další plnění potřebná pro přípravu, realizaci a 
dokončení Projektu. 

1.4 HMP v této Smlouvě vystupuje:  

(a) jako objednatel ohledně plnění, která mu má dodat PVS napřímo; a/nebo  

(b) jako komitent ohledně plnění, která pro něj zajišťuje PVS od třetích osob; a/nebo 

(c) jako zastoupený / příkazce ohledně plnění, u kterých se na tom Strany ad hoc dohodnou. 

1.5 PVS v této Smlouvě vystupuje:  

(a) jako dodavatel ohledně plnění, která má dodat napřímo HMP; a  

(b) jako komisionář ohledně plnění, která zajišťuje pro HMP od třetích osob; 

(c) jako zástupce HMP / příkazník ohledně plnění, u kterých se na tom Strany ad hoc dohodnou. 
1.6 Na právní poměry HMP a PVS ohledně plnění, která PVS napřímo dodává HMP (dále jen 

„Vlastní plnění“), se použijí ustanovení OZ o smlouvě o dílo (§ 2586 a násl. OZ), nevyplývá-li z 
této Smlouvy něco jiného. 

1.7 Na právní poměry HMP a PVS ohledně plnění, která PVS zajišťuje pro HMP od třetích osob (dále 
jen „Obstaraná plnění“), se použijí ustanovení OZ o komisionářské smlouvě (§ 2455 a násl. OZ), 
nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného. 

1.8 Na právní poměry HMP a PVS ohledně plnění, která PVS zajišťuje pro HMP v zastoupení, se 
použijí ustanovení OZ o smluvním zastoupení (§ 441 a násl. OZ) a o příkazu (§ 2430 a násl. OZ), 
nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného. 

1.9 Případná další plnění poskytovaná nebo zajišťovaná ze strany PVS, která nejsou součástí plnění 
uvedených v bodě 1.2 této Smlouvy, avšak jsou pro plnění této Smlouvy nezbytná, případně 
vyplývají-li další plnění z požadavku HMP, budou implementována do této Smlouvy formou 
dodatku. 

1.10 Veškerá plnění poskytovaná v souladu s touto smlouvou budou poskytována dle 
předpokládaného následujícího harmonogramu, který může být měněn na základě dohody stran: 
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• Kontrola a převzetí dokumentace k provedení stavby   T+2M 

• Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby   T+3M 

• Ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby  T+9M 

• Zahájení stavby       T+12M 

• Dokončení stavby + zkušební provoz    T+46M 

• Kolaudace       T+58M, 

kdy pro účely této Smlouvy T=datum nabytí účinnosti Smlouvy o spolupráce, M=měsíc. 

2. PLNĚNÍ, KTERÁ PVS ZAJIŠŤUJE PRO HMP NAPŘÍMO 

2.1 Výkon autorského dozoru  
(a) PVS zajistí výkon autorského dozoru v průběhu provádění stavebních prací, který spočívá 

zejména (nikoli však výlučně) v účasti na jednáních a kontrolních dnech, poskytování vysvětlení 
souvislostí s projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „DPS“), průběžné 
ověřování souladu postupu provádění stavební prací s DPS, dohlížení nad zpracováním dalších 
etap projektové dokumentace, tedy nad realizační dokumentací stavby a dokumentací skutečného 
provedení, posuzování a navrhování změn či odchylek týkajících se DPS. 

2.2 Inženýrské činnosti 
(a) PVS zajistí veškeré souhlasy, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí, potřebná pro realizaci 

stavebních prací v rámci Projektu. 

(b) PVS zajistí přípravu a podání všech případných potřebných žádostí o povolení nutných k realizaci 
stavebních prací, jakož i k následnému užívání staveb zahrnutých v Projektu. 

(c) HMP zmocní PVS k právním jednáním a procesním úkonům pro zajištění inženýrské činnosti 
Projektu, zejména v souvislosti s jednáním ve správních řízeních. PVS je oprávněna použít 
dalšího zmocněnce. 

(d) PVS zajistí výběrové řízení na zhotovitele díla. 

2.3 Technický dozor 

(a) PVS zajistí výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavebních prací. Stavební 
dozor a technický dozor stavebníka bude PVS vykonávat v rozsahu povinností vyplývajících ze 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 283/2021, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a 
právního předpisu/právních předpisů je nahrazující, je-li takových.  

(b) Vyžaduje-li právní úprava výkon činnosti technického dozoru stavebníka fyzickou osobou, zajistí 
PVS výkon příslušných činností prostřednictvím fyzické osoby, splňující požadavky právní 
úpravy. 

(c) Technický dozor odpovídá za řádnou organizaci a průběh kontrolních dní stavby, které se budou 
konat alespoň jednou za 14 dní.  

(d) PVS zajistí koordinátora BOZP, bezpečnostní monitoring stavby, příp. další činnosti nezbytné ke 
kontrole a zabezpečení řádného provádění stavby. 

2.4 Činnosti po dokončení stavby 

(a) PVS zajistí veškeré podklady, souhlasy a následné vydání kolaudačního souhlasu. 
(b) PVS zajistí přípravu podkladů pro předání hmotného investičního majetku (HIM) na základě 

dvojstranného protokolu do 30 kalendářních dnů od kolaudace stavby. Seznam podkladů je 
uveden v příloze č. 3. 
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(c) PVS poskytne součinnost při vyvádění HIM a výkon dočasné investorské péče do předání HIM 
na základě trojstranného protokolu. 

3. PLNĚNÍ, KTERÁ PVS ZAJIŠŤUJE PRO HMP OD TŘETÍCH OSOB 

3.1 Předmět plnění, která PVS neposkytuje napřímo, bude poskytovat prostřednictvím třetích osob 
(„Obstaraná plnění“). Dodavatel Obstaraného plnění musí být vybrán ze strany PVS v souladu 
se ZZVZ. PVS nese plnou odpovědnost za dodržení ZZVZ a dalších relevantních právních 
předpisů při zajištění Obstaraného plnění.  

3.2 PVS bude u Obstaraného plnění zadavatelem příslušné veřejné zakázky svým vlastním jménem 
a na svou vlastní odpovědnost. PVS v rámci zadávacího řízení: 

(a) do komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve smyslu § 42 odst. 1 a 2 ZZVZ nominuje alespoň 
jednoho zástupce odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „INV MHMP“) a jeho 
náhradníka; 

(b) zajistí uveřejnění smluv na Obstaraná plnění v souladu s § 212 a § 219 ZZVZ, nebo v souladu s 
§ 8 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZRS“).  

3.3 HMP si vyhrazuje právo připomínek k návrhu zadávací dokumentace či jakékoli její části před 
zveřejněním; PVS se zavazuje takovéto připomínky akceptovat, ledaže by byly v rozporu se 
ZZVZ; odpovědnost PVS za zadávací řízení tím není nijak dotčena. 

3.4 PVS uzavře svým jménem smlouvu na Obstarané plnění (dále jen „Smlouva o dílo“) s vybraným 
účastníkem (dále jen „zhotovitel“) na účet HMP v souladu s právními předpisy, a zajistí nabytí 
její účinnosti v souladu s požadavky ZRS. 

3.5 U Smlouvy o dílo PVS zajistí, aby byly splněny následující požadavky:  

(a) zhotovované dílo od počátku náleží HMP; 

(b) cena za dílo bude sjednána jako nejvyšší přípustná; 

(c) záruka za jakost činila, od předání díla, alespoň šedesát (60) měsíců u stavebních konstrukcí a 
nejméně dvacet čtyři (24) měsíců u technologií, ledaže se jedná o zařízení, na které jejich 
dodavatel poskytuje delší záruku, v tom případě musí být zajištěno, aby dodavatel poskytl 
v plném rozsahu záruku poskytovanou dodavatelem příslušného zařízení; 

(d) veškeré vady vytčené stavebním úřadem při kolaudaci nebo jiným způsobem (zejména výzva 
nebo nařízení stavebního úřadu k zastavení prací, případně zákaz užívání stavby), se automaticky 
považují za řádně vytčené vady zadavatele (objednatele), které je dodavatel povinen odstranit; 

(e) dodavatel poskytl nejpozději před zahájením provádění díla bankovní záruku za včasné a řádné 
dokončení díla v přiměřené výši, tj. 5 % z nabídkové ceny dodavatele, kterou se zaváže udržovat 
až do předání díla bez vad a nedodělků; 

(f) bylo sjednáno zádržné, standardně ve výši deseti procent (10 %) z ceny díla, které bude po předání 
Díla nahrazeno bankovní zárukou pro případ nesplnění povinnosti dodavatele plynoucí mu z 
odpovědnosti za vady v přiměřené výši, tj. 5 % z celkově vyfakturované ceny Díla bez DPH, 
kterou se zaváže dodavatel udržovat po celou dobu záruční doby dle písm. c) tohoto článku 
Smlouvy; 

(g) provedení víceprací nezakládalo nárok dodavatele na jejich úhradu, nebude-li ze strany PVS 
uzavřen odpovídající písemný dodatek na úhradu ceny víceprací, přičemž veškeré změny díla 
a/nebo smluvních vztahů PVS s dodavatelem musí být nastaveny tak, aby byly v souladu s § 222 
ZZVZ a touto Smlouvou; 

(h) zhotovované dílo bylo provedeno v termínu dle nabídky vybraného dodavatele.  

(i) PVS se zavazuje dále zajistit realizaci a koordinaci všech dodávek a stavebních prací v souvislosti 
s Projektem v souladu s platnou právní úpravou a smlouvou o dílo, uzavřenou s dodavatelem. 
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(j) PVS odpovídá za to, že vybraný dodavatel bude po celou dobu poskytování plnění splňovat 
odborné, kvalifikační i další předpoklady pro řádné provedení díla v rozsahu Projektu a bude 
disponovat povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém takové předpoklady 
a/nebo povolení, oprávnění či licence vyžaduje právní úprava. 

(k) PVS bude sledovat, vyhodnocovat a kontrolovat dodržování harmonogramu provádění stavebních 
prací a dodávek dodavatelem z hlediska časového, věcného a nákladového a v případě porušení 
ze strany dodavatele zajistí zjednání nápravy. 

(l) Veškeré změny díla a/nebo smluvního vztahu PVS s dodavatelem musí být prováděny v souladu 
se standardy uvedenými v této Smlouvě. 

(m) PVS zajistí předání staveb, vytvořených v rámci Projektu, HMP („Předání“). 

(n) Předáním z dodavatele na PVS dochází současně k Předání z PVS na HMP. 
(o) PVS vyzve HMP k Předání (celého Díla) nejméně pět (5) dní předem a zajistí účast dodavatele. 

Předání se uskuteční protokolárně, na základě protokolu o předání a převzetí díla („Předávací 
protokol“). Předávací protokol musí být podepsán PVS, dodavatelem a akceptován HMP. V 
případě, že dílo bude vykazovat vady a nedodělky prokazatelně bránící užívání, HMP nemusí 
dílo převzít až do jejich odstranění, resp. uvedení díla do stavu vhodného k užívání; v takovém 
případě bude namísto Předávacího protokolu podepsán protokol o odmítnutí převzetí, ve kterém 
budou uvedeny vady a nedodělky bránící převzetí, s uvedením doby, do které budou odstraněny 
(„Vytýkací protokol“). Tento postup se bude opakovat až do Předání. Primární odpovědnost za 
řádné převzetí díla bez vad a nedodělků nese PVS. Této odpovědnosti se nemůže zbavit ani 
poukazem na to, že HMP byl Předávací protokol akceptován. 

(p) Za Předání se považuje rovněž kolaudace, vydání kolaudačního rozhodnutí, zahájení zkušebního 
provozu nebo povolení předčasného užívání podstatné části staveb, zahrnutých do Projektu, nebo 
zahájení jejich faktického užívání ze strany HMP či jejich budoucích správců.  

(q) Tato Smlouva je právním titulem pro vznik vlastnického práva ke stavbě / stavbám (předmětu 
díla) vytvořeným v rámci Projektu přímo pro HMP a pro uskutečnění zápisu vlastnického práva 
v katastru nemovitostí pro HMP. 

3.6 Předáním zároveň dojde ke zpětnému předání stavby z HMP coby vlastníka na PVS coby nájemce 
a ke vzniku nájmu ke stavbě mezi HMP coby pronajímatelem a PVS coby nájemcem za smluvních 
podmínek nájmů vodohospodářských objektů, které byly sjednány Nájemní smlouvou a za 
obchodních podmínek stanovených pro majetek vytvořený v rámci Projektu podle této Smlouvy, 
které tvoří její přílohu č. 3, přičemž se Strany zároveň zavazují uzavřít odpovídající dodatek k 
Nájemní smlouvě ohledně majetku vytvořeného v rámci Projektu." 

3.7 PVS se zavazuje právně zajistit, aby veškerá Obstaraná plnění náležela HMP. To se týká 
především vlastnických a jiných věcných práv k získanému plnění, užívacích práv k předmětu 
plnění, práv z vadného plnění, práv ze záruky, práv duševního vlastnictví a práv z prodlení 
dodavatele, v rozsahu, ve kterém vyplývají ze smlouvy s dodavatelem nebo z platné právní 
úpravy. Nároky, vyplývající z práva na zaplacení smluvních pokut dodavatelem, náleží HMP. 

3.8 PVS se zavazuje provádět změny díla pouze v souladu se ZZVZ a požadavky HMP, pokud tyto 
nejsou v rozporu se ZZVZ. 

3.9 Jakákoliv změna díla u Obstaraných plnění nesmí být podstatnou změnou, tak jak vyžaduje § 222 
ZZVZ. 

3.10 PVS se zavazuje u každé změny prokázat HMP soulad s článkem 3.9. 

3.11 Strany stanovují, bez ohledu na druh změny díla u Obstaraných plnění, že jednotkové ceny 
stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla (vícepráce) budou určeny tímto 
postupem: budou využity jednotkové ceny z nabídky dodavatele, tam, kde nelze využít 
jednotkových cen z nabídky dodavatele, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z 
příslušných katalogů ÚRS PRAHA a. s., event. RTS a. s. platných pro příslušný rok provádění 
díla, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. Pokud je ani jedna z těchto cenových 
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soustav neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých. 

3.12 Strany se dohodly, že PVS nemá nárok na proplacení víceprací vyjma těch, které  

(a) vznikly na základě požadavku HMP 

(b) vznikly na základě požadavku PVS a byly ze strany HMP předem odsouhlaseny 

(c) vznikly v důsledku okolností, které nebylo možno ze strany PVS jednající s náležitou péčí 
předvídat. 

3.13 PVS rovněž nemá nárok na proplacení víceprací, které byly vyvolány (vznikly) v důsledku chyby 
PVS či dodavatelů Obstarávaných plnění. 

3.14 Bod (b) článku 3.12 se netýká Neodkladných změn ve smyslu čl. 6.6. této Smlouvy, kdy by hrozila 
škoda většího rozsahu. V takovém případě je PVS oprávněna provést změnu i bez souhlasu HMP. 
Ujednání v článku 3.13 tím není nikterak dotčeno. 

3.15 Po provedení Neodkladné změny PVS neprodleně informuje HMP, které, pokud jsou splněny 
podmínky pro realizaci Neodkladné změny, vysloví svůj dodatečný souhlas. Nebude-li 
Neodkladná změna tyto podmínky splňovat, nemá PVS nárok na její proplacení. 

3.16 Součástí podkladů pro odsouhlasení Neodkladné změny ze strany HMP musí být specifikace 
víceprací a kalkulace jejich ceny. Odpovědnost za správnost specifikace a kalkulace nese PVS. 

3.17 HMP je oprávněno specifikaci dodávek a kalkulaci ceny Neodkladné změny PVS vrátit s 
požadavkem na dopracování. 

3.18 Strany na základě odsouhlasené specifikace dodávek a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě. 

3.19 Jakákoliv provedená změna plnění bez uzavření jí předcházejícího HMP odsouhlaseného dodatku 
jde k tíži PVS, přičemž PVS nemá právo na její úhradu po HMP a je ji na výzvu HMP povinen 
odstranit. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

4.1 Celková cena podle této Smlouvy (dále jen „Celková cena“) činí 848 544 018,- Kč bez DPH a  
skládá se z (i) Ceny Vlastních plnění a (ii) Ceny Obstaraného plnění. Cena Obstaraného plnění 
vzejde ze zadávacího řízení. Celková cena bude aktualizována v dodatku k této Smlouvě, který 
se Strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena Smlouva o dílo.  

4.2 Cena plnění, poskytnutých PVS napřímo HMP (dále jen „Cena Vlastních plnění“), činí: 
48 544 018,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicet osm miliónů pět set čtyřicet čtyři tisíc osmnáct korun 
českých). 

4.3 Předpokládaná cena plnění, která pro HMP zajistí PVS prostřednictvím třetích osob (dále jen 
„Cena Obstaraného plnění“), činí: 800 000 000,- Kč bez DPH (slovy: osm set milionů korun 
českých), která bude upřesněna po výběru zhotovitele. 

4.4 Cena Vlastních plnění vychází ze sazebníku Unika pro tvorbu orientačních nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností, aktuálního v době poskytnutí plnění, a to ve výši 
průměrné ceny dle tohoto sazebníku („Ceník Unika“). Cenu Vlastních plnění (dle kalkulace ceny 
plnění, poskytovaných PVS uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy), bude PVS fakturovat takto: 

(a) cenu za zpracování DVZ/TDW + soupisu prací a zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla 
ve výši 12 309 861,- Kč bez DPH k datu podpisu smlouvy se zhotovitelem Obstaraného plnění,   

(b) cenu prací spojených s prováděním stavby, cenu za zajištění koordinátora BOZP, autorský dozor, 
TDI a bezpečnostního monitoringu ve výši 33 926 058,- Kč bez DPH fakturované měsíčně 
v pravidelných platbách ve stejném počtu plateb, jako je doba provádění stavby v kalendářních 
měsících, a to zpětně za každý ukončený kalendářní měsíc, a to na základě kalkulace platby,  
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(c) cenu za práce po dokončení stavby v předpokládané výši 2 308 099,- Kč bez DPH k datu předání 
podkladů pro převod HIM, tj. podpisem předávacího protokolu pro převod HIM. 

4.5 Cenu obstaraných plnění bude PVS fakturovat ve skutečné výši dle uzavřené smlouvy s 
dodavatelem, na základě rozsahu a ceny skutečně provedených prací a dodávek, uskutečněných 
dodavatelem ve fakturovaném kalendářním měsíci („dílčí plnění“) a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. PVS je oprávněno vystavit fakturu ve výši skutečně uhrazené 
částky (tj. bez zádržného). Poslední faktura za obstaraná plnění bude ve výši zádržného a bude 
vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a bude doložena předávacím protokolem 
mezi PVS a zhotovitelem. 

(a) Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí v souladu s PVS doloženým soupisem 
provedených prací a dodávek („Soupis dodávek“), ve kterém bude uvedena konkrétní provedená 
činnost (práce, dodávka), její jednotková cena, množství, výsledná cena za příslušnou položku a 
celková cena skutečně provedených prací. Soupis prací bude potvrzen Dílčím předávacím 
protokolem, který po kontrole potvrdí PVS dodavateli v následujícím měsíci, a to nejpozději do 
10. dne následujícího měsíce. DUZP faktury dodavatele bude den podpisu Dílčího předávacího 
protokolu.  Nesouhlas s dílčí položkou neopravňuje HMP k odmítnutí celého Soupisu dodávek 
nebo na něm založené fakturace PVS. Soupis dodávek a Dílčí předávací protokol budou přílohou 
faktury dodavatele, vystavené na PVS; faktura dodavatele se Soupisem dodávek a Dílčím 
předávacím protokolem budou přílohou korespondující faktury PVS na HMP. PVS není 
oprávněna navyšovat svou fakturaci na HMP oproti podkladové fakturaci dodavatele o 
jakoukoliv marži či dodatečná plnění. Úhrada fakturace či nevznesení výhrad k Soupisu dodávek 
neznamená souhlas HMP s rozsahem či kvalitou fakturovaného plnění pro účely předávání nebo 
vytýkání vad. 

4.6 PVS bude fakturovat obstaraná plnění vždy samostatnými fakturami za každý kalendářní měsíc 
zpětně, a fakturu vystaví neprodleně po obdržení faktury od dodavatele. Dnem zdanitelného 
plnění bude den podpisu Dílčího předávacího protokolu. 

4.7 Každá faktura PVS za plnění dodávané na základě této Smlouvy bude opatřena elektronickým 
podpisem zástupce PVS a elektronicky vystavena prostřednictvím odeslání na email 
posta@praha.eu. 

4.8 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované HMP. Musí tedy 
obsahovat tyto údaje: 

- údaje HMP, sídlo, IČO, DIČ 
- údaje PVS, sídlo, IČO, DIČ 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- bankovní spojení PVS 
- datum vystavení daňového dokladu 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- rozsah a předmět fakturovaného plnění 
- číslo Smlouvy 
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy pod označením 

KONTROLNÍ ČÍSLO) 
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 
- fakturovanou částku ve složení základ DPH, DPH a cena celkem při aplikaci běžného 

režimu DPH nebo fakturovanou částku ve složení základ DPH a informací, že daň odvede 
zákazník při aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
- elektronický podpis oprávněné osoby PVS. 

4.9 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
Smlouvě, je HMP oprávněno vrátit ji ve lhůtě splatnosti PVS k doplnění. Má-li faktura uvedenu 
splatnost, pak v takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené 



Jméno:

(b) Zast u pc e I) M P ve věc ech tec h o i ck y ch:
Jméno: lne. Petr Hankovec, vedoucí oddělení dopravních staveb

5.2

5.3

9X18

Telefon:
E-mail:

Ing. arch TornaŠ Veselý, zástupce ředitele Magistrátu pro sekci 
rozhodováni o území, pověřen řízením odboru investičního 
Hlavní město Průba. Mariánské nám. 2. 1 1001 Praha 1Adresu pro doručování:S

S

či oprávněné vystavené faktury.

4,10 WMP vystupuje v postavení osoby povinné k daní, nehol* přijaté plněni dle této Smlouvy použije 
ke sve ekonomické činnosti. Při fakturaci plnění dle čl. 4.2. bude k základu danč připočtena DPH 
dle aktuálně platných právních předpisu. Při fakturaci plněni stavebních nebo montážních prací 
dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 dle čl. 4.5.bude použit režim přenesení daňové 
povinnosti dle ustanoven i S 92 c zákonu č. 2 3 5.''2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (..zákon o dani z přidané hodnoty").

(..Zástupce P‘VS").

Veškeré povinnosti a oprávněni stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 
s výjimkou mnény Smlouvv, ukončení Smlouvy a jmenování u odvolaní Zástupce BMP ve věcech 
smluvních a Zástupce PYS ve věcech smluvních, bude za HMP oprávněn činit Zástupce HMP 
ve věcech smluvních a za PVS Zástupce PVS ve věcech smluvních s lim, že Zástupce HMP 
i Zástupce PVS muže k výkonu těchto činnosti písemné zmocnit jinou osobu, přičemž takové 
zmocnění je účinné vúěi druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně.

Neni-li v teto Smlouvě výslovně stanoveno jinak, komunikace mezi Stranami, především 
oznámení a sdělení vyžadovaná dle této Smlouvy a nebo jiných smluv a dohod uzavřených mezi 
Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotovena v písemné formé v českem jazyce 
a do ničená druhé Strano na adresy a čísla uvedená ni že, výhradně (i) osobně, (ii) doporučeným 
dopisem poštou nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení učiněná výše 
uvedeným způsobem budou považována za řádně doručená Straně, ktere jsou určena:

5.1 Pro účely této Smlouvy jmenuji Strany nás ledu jici fyzické osoby svými zástupci:

(a) Zástupce HMP vy věcech smluvních:

5. KOMUNIKACE STRAN

Adresa pro doručování: Hlavní město Praha. Mariánské nám.2, 110 01 Praha 1S
S

S
- ma _

(d) Zástupce PVS ve věcech technických:
Jméno: Ing. Petr Bureš, člen podstaven štva a reditel obchodní divize
Adresa pro doručováni: Pražská vodohospodářská společnost a.s.. L v rop ská 866/67,

Vokovice, 160 00 Praha 6

(Zástupce IIMP")
(c) Zástupce PVS ve věcech smluvnich:

Jméno: Ing. Pavel Válek. MBA. předseda představenstva
Adresa pro doručování: Pražská vodohospodářská společnost a.s.. Evropská 866/67.

kovice, 160 00 Praha 6
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(a) v případě osobního doručení: v okamžiku převzetí písemného oznámení či sdělení danou Stranou; 

(b) v případě zaslání doporučenou poštou: v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná 
Strana zásilku nepřevezme, (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání zásilky na poště 
nebo (ii) v den, kdy Strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o zaslání poštou 
bude potvrzený podací lístek; 

(c) v případě zaslání kurýrem: v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana zásilku 
nepřevezme, uplynutím dvou pracovních dnů od data podání zásilky či sdělení k doručení kurýrní 
službou. 

5.4 Strana oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v tomto 
článku doporučenou poštou; oznámení musí být zasláno na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy 
(či na adresu řádně oznámenou výše uvedeným způsobem). V případě řádného doručení oznámení 
bude poštovní adresa Strany změněna bez nutnosti změny této Smlouvy či přijetí jakékoli jiné 
dohody mezi Stranami. 

5.5 Běžná pracovní komunikace mezi Stranami ohledně plnění této Smlouvy bude probíhat 
prostřednictvím e-mailových zpráv, zasílaných zástupcům Stran dle tohoto článku. E-mailová 
zpráva se považuje za doručenou první pracovní den následující po dni odeslání na e-mailovou 
adresu zástupce Strany, uvedenou v tomto článku. 

6. ZMĚNY U OBSTARANÉHO PLNĚNÍ  
6.1 Změnou Díla se rozumí plnění stavebních prací v kvalitativně (materiál, standard nebo 

provedení), termínově, hodnotově nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve 
Smlouvě o dílo. Za změnu Díla se pro účely této Smlouvy nepovažuje měření Díla dle Smlouvy 
o dílo. Zvýšení či snížení ceny Díla na základě měření dle tohoto odstavce se automaticky stává 
součástí fakturace dle odst. 4.5. této Smlouvy. V případě, že nutnost dodatečných stavebních prací 
vznikne v důsledku vadné projektové dokumentace, bude PVS uplatňovat ve prospěch HMP 
náhradu škody vůči zpracovateli projektové dokumentace.  

ODKLADNÁ ZMĚNA DÍLA 

6.2 PVS je oprávněna provést změnu Díla pouze při dodržení dále uvedených pravidel. 

6.3 Strany stanovují, že v případě tzv. odkladných změn platí, že každá změna Díla bude ze strany 
PVS nejprve posouzena z pohledu dodržení pravidel Smlouvy o dílo a ZZVZ. Následně bude 
změna Díla včetně jejího posouzení ze strany PVS předložena k posouzení HMP. Ze strany HMP 
bude změna posuzována z pohledu dodržení povinností HMP dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen ZoFK), přičemž HMP bude každou změnu Díla posuzovat zejména z pohledu změny 
věcného plnění a předpokládaného dopadu do ceny v mezích schválených celkových nákladů 
Projektu Podklady k posouzení změny Díla budou HMP poskytnuty ze strany PVS, přičemž musí 
být zpracovány v dostatečném rozsahu a kvalitě tak, aby HMP mělo dostatek informací pro 
posouzení. HMP má na vyjádření ke změně Díla lhůtu v délce 10 kalendářních dní. Po 
neodvolatelném schválení změny Díla ze strany HMP jsou PVS a zhotovitel oprávněni uzavřít 
Změnový list. 

6.4 V případě, že se HMP k příslušné změně Díla nevyjádří ve lhůtě určené dle předchozího odstavce 
této Smlouvy, považuje se změna Díla za schválenou ze strany HMP. V případě, že HMP s 
příslušnou změnou ve stanovené lhůtě vysloví odůvodněný nesouhlas, považuje se tato změna 
Díla za neschválenou a PVS je povinna opakovat proces schválení změny dle výše uvedených 
pravidel se zohledněním důvodů nesouhlasu vysloveného ze strany HMP. 

6.5 PVS je povinna zajistit, že změna Díla bude dle pravidel určených ve Smlouvě o dílo provedena 
poté, co bude mezi PVS a zhotovitelem uzavřen příslušný Změnový list, a dále že nárok na 
fakturaci změny Díla ze strany zhotovitele vznikne až po uzavření Změnového listu mezi PVS a 
zhotovitelem, přičemž změna Díla bude následně fakturována za shodných podmínek jako 
původní Dílo. 
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NEODKLADNÁ ZMĚNA DÍLA 

6.6 Změny Díla, které buď 

(a) podmiňují provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a současně 

(b) jsou nezbytnou podmínkou pro pokračování v realizaci Díla, a současně 

(c) odkladem jejich provedení by byl zásadně narušen postup prací, a současně 

(d) by v důsledku toho by hrozilo přerušení prací nebo vznik škody, a současně 

(e) zhotovitel předložil řádný návrh změny Díla dle Smlouvy o dílo, 

nebo 

(f) podmiňují provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a současně 

(g) by odkladem pokynu k provedení změny došlo ke zdržení prací na kritické cestě a k 
prodloužení doby pro dokončení Díla nebo některého postupného závazného milníku, a 
současně 

(h) zhotovitel předložil řádný návrh změny Díla dle Smlouvy o dílo,  

 jsou změnami neodkladnými, ke kterým z povahy věci není možné před jejich provedením 
získat souhlas HMP (dále jen „Neodkladné změny“). Pro schvalování Neodkladných změn 
se neuplatní pravidla dle odst. 6.3. až 6.5  této Smlouvy.  

6.7 PVS je povinna zajistit, že Neodkladné změny budou provedeny dle pravidel Smlouvy o dílo 
zhotovitelem na základě pokynu PVS, který bude před jeho vydáním projednán s HMP. Před 
vydáním pokynu k provedení Neodkladné změny bude ze strany PVS posuzována věcná 
správnost a nezbytnost Neodkladné změny a dodržení ZZVZ.    

6.8 PVS je povinna zajistit, že nárok na fakturaci Neodkladné změny ze strany zhotovitele vznikne 
až po uzavření Změnového listu mezi PVS a zhotovitelem, přičemž změna Díla bude následně 
fakturována za shodných podmínek jako původní Dílo. PVS za součinnosti správce stavby schválí 
návrh Změnového listu zpracovaným zhotovitelem a tento návrh včetně jeho schválení předloží 
ke schválení HMP. Ze strany HMP bude Neodkladná změna posuzována pouze z pohledu 
správnosti finančního vyčíslení Neodkladné změny a toho, zda ceny v rámci Změnového listu 
jsou cenami odpovídajícími Smlouvě o dílo. Podklady k posouzení návrhu Změnového listu 
budou HMP poskytnuty ze strany PVS tak, aby HMP mělo na vyjádření k návrhu Změnového 
listu lhůtu v délce 10 kalendářních dní. Po neodvolatelném schválení návrhu Změnového listu ze 
strany HMP jsou PVS a zhotovitel oprávněni uzavřít Změnový list. 

6.9 V případě, že se HMP k příslušnému návrhu Změnového listu Neodkladné změny nevyjádří ve 
lhůtě určené dle předchozího odstavce této Smlouvy, považuje se návrh Změnového listu 
Neodkladné změny za schválený ze strany HMP. V případě, že HMP s návrhem Změnového listu 
Neodkladné změny ve stanovené lhůtě vysloví odůvodněný nesouhlas z pohledu správnosti 
finančního vyčíslení Neodkladné změny nebo toho, zda ceny v rámci Změnového listu jsou 
cenami odpovídajícími Smlouvě o dílo, je PVS je povinna opakovat proces dle výše uvedených 
pravidel se zohledněním důvodu nesouhlasu vysloveného ze strany HMP. 

7. TRVÁNÍ SMLOUVY 

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí HMP, a to do třiceti dnů od uzavření Smlouvy. 

7.2 Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby ukončení realizace Projektu a vypořádání 
všech vzájemných souvisejících závazků Stran této Smlouvy, včetně vypořádání závazku PVS 
vůči HMP dle této Smlouvy. 
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Tuto Smlouvu lze měnit nebo ukončit dohodou pouze výslovným oboustranně potvrzeným 
písemným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou Stran. 

8.2 Strany vylučují aplikaci § 1982 a násl. OZ.  
8.3 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních 
stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 
jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. Smlouva nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.4 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití § 1740 odst. 3 OZ. 

8.5 Strany prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 2 
OZ nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

8.6 Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, které obdrží každá ze Stran. 
8.7 Pokud v této Smlouvě nebylo uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti Stran, jakož i právní 

poměry z ní vyplývající nebo vznikající, příslušnými ustanoveními OZ v platném znění. 
8.8 V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, HMP tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se zákonem před uzavřením 
předložena ke schválení Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Smlouvu v 
tomto znění schválila dne 5. 2. 2024 Usnesením Rady hl. města Prahy č. 131. 

8.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

(a) Příloha č. 1: Specifikace předmětu smlouvy; 

(b) Příloha č. 2: Kalkulace ceny činností prováděných PVS  

(c) Příloha č. 3: Seznam podkladů pro převod HIM 

8.10 Případné spory z této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit především dohodou, nedojde-
li k dohodě, budou spory rozhodovány soudy, přičemž pro tyto případy sjednávají Strany místní 
příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1 nebo Městského soudu v Praze.  

8.11 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o spolupráci byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních 
stranách, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy.  

8.12 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o spolupráci nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek.  

8.13 Strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy. 
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Hlavní město Praha Pražská vodohospodářská společnost a.s.  

   

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Ing. arch. TOMÁŠ VESELÝ 

zástupce ředitele Magistrátu pro sekci 

rozhodování o území 

pověřen řízením odboru investičního 

Ing. Pavel VÁLEK, MBA 

předseda představenstva 

 

 

podepsáno elektronicky 

 

_______________________________________ 

 

 Ing. Petr BUREŠ 

člen představenstva 

 

 

podepsáno elektronicky 
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu smlouvy: 
Číslo stavby: 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – Nátokový 
labyrint – levý břeh 

Číslo smlouvy: 

Číslo a název objektu 
Celková cena díla v Kč  

(předpokládaná) 
 

PVS v Kč 

1 2 3 

Celá stavba:    

1 .  samostatná funkční část   

Čerpací stanice BD 391 563 766,95  

   

   

   

2. samostatná funkční část   

Stokový systém BD 344 540 434,52  

   

   

3. samostatná funkční část   

Odvodnění areálu Ekotechnického muzea 17 255 047,90  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

XXXXXXXXXXXXXX - Technologická část   

   

   
Vedlejší rozpočtové náklady spojené s umístěním 
stavby – zařízení staveniště etc.  

 

Celkem ostatní náklady bez DPH 
 z toho:   
Náklady na dopravní značení dle DIO + zajištění dopravně 
inženýrských rozhodnutí (DIR) + zajištění případného 
prodl. VK a Smlouvy o výpůjčce   
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Vytýčení sítí   

DSPS včetně geodetického zaměření   

Náklady na doplnění detailů RDP   

Kamerové zkoušky   

Pasportizace a repasportizace, měřeni hladiny studní   

Zajištěni báňské záchranné služby   

Dohled báňského projektanta   

Náklady na poskytnutí bankovní garanční záruky   

   

Náklady PVS    

    

Celkem zákl. cena    

DPH 21%   

Cena stavby vč. DPH    

PVS – Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Jediným správcem celé stavby dle této smlouvy bude PVS. 
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Příloha č. 2 

Kalkulace ceny v Kč bez DPH činností prováděných PVS (Vlastní plnění) 

 

Kategorie: Stavby inženýrské a 
vodní 
(vodohospodářské) 

  

Pásmo: IV. 

  

IN stavby 800 000 000 

   

Výběr činností pro PVS 

    

  Sazby Cena Cprům 

PČ IČ PČ IČ 

Výběrové řízení na zhotovitele 
(DVZ/TDW) + soupis prací 

14% 2% 10 771 129 1 538 732 

Celkem k fakturaci odst 4.4. a)    12 309 861 

Práce spojené s prováděním stavby 
(AD + IČ PS) 

3% 19% 2 308 099 14 617 959 

Koordinátor BOZP - plán + činnost       3 500 000 

Bezpečnostní monitoring - cena dle 
dodavatele 

      13 500 000 

Celkem k fakturaci odst. 4.4. b)   33 926 058 

Práce po dokončení stavby 0% 3% 0 2 308 099 

Celkem k fakturaci odst. 4.4. c)    2 308 099 

CELKEM       48 544 018 

Podíl z IN celkem v %       6,07% 
     

Vysvětlivky: PČ – projektové činnosti; IČ – inženýrské činnosti; IN – investiční náklady 

Kalkulace ceny v Kč bez DPH činností prováděných PVS (Vlastní plnění) byla zpracována za použití 
Sazebníku UNIKA 2023-2024, přičemž obě Strany prohlašují, že jim je tento Sazebník znám.  
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Příloha č. 3    S E Z N A M 

podkladů pro převod HIM 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1) VPH musí obsahovat následující údaje (4x originál): 
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
c) podrobný popis objektu (objektů),  

- v případě veřejného osvětlení je třeba postupovat podle Podkladů k vyvedení VO 
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky 

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, 
veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, 
objekty pro telematiku, speciální objekty (např. pítka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní 
a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně 
podle oprávněného požadavku budoucího správce; 

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází; 
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,  
h) číslo stavebního povolení, 
i) datum přejímacího řízení, 
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 

kterým je objekt kolaudován; 
l) název budoucího správce, 
m) informaci o předání dokumentace – potvrzení o převzetí správcem, 
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna 

tj.:  
i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a 

uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
ii) o platných nájemních smlouvách, 
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, 
iv) o právu stavby; 

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti; 
 

2) stavební povolení (1x), 
3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy; 
4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) – originál / úředně ověřená kopie,  
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána), 
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic 
pozemků v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu 
o schválení dělení a zcelování pozemků (originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání 
geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové 
organizaci zřízené hl. m. Prahou; 

7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích 
správců, včetně všech dodatků, 

8) dohoda o narovnání. 
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9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o 
právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích; 

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov (originál) a geometrický plán pro 
vyznačení budovy (2x originál), 

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka. 
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