
DODATEK č. 07197-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00637-02 
ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – 

Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., ochranné sanační čerpání 

podzemní vody“ (dále jen „Smlouva“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce Majetek státu 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. TALPA-RPF, s.r.o. 

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky 

IČ: 64615391 

DIČ: CZ64615391 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263 

zastoupen: Bc. Lenka Kusová, jednatelka 

a 

GEO Group a.s. 

se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČ: 25846710 

DIČ: CZ25846710 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237 

zastoupen: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva 

 

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „Společnost T+G 

Šverma“, kde spol. TALPA-RPF, s.r.o. je vedoucím společníkem I. a spol. GEO 

Group a.s. je společníkem II. 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

(dále společně jen „ smluvní strany“)  

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07197-2019-4502-S-0131/96-01-003-S00637 ze dne 3. 5. 2019 

(dále jen „Dodatek“).  

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 



 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, ve smyslu dokumentu z listopadu 

2023 označeného jako „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., 

ochranné sanační čerpání podzemní vody ZZzS č. 2“, evidovaného objednatelem pod č.j. MF-

4367/2023/45-51, vyhotoveného zhotovitelem. Změnou Smlouvy dojde k prodloužení doby 

plnění a k navýšení ceny díla (dále jen „ZZS č. 2“). Vzhledem k tomu, že nebyla 

zhotovitelem předložena nová změna závazku ze Smlouvy, týkající se navýšení cen elektrické 

energie, jsou od 1. 1. 2024 v platnosti původní nabídkové jednotkové ceny, dle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele. 

Popis ZZS č. 2 

ZZS č. 2 upravuje pokračování ochranného sanačního čerpání nad rámec stávající doby plnění 

(60 měsíců) o dalších 18 měsíců do doby zahájení II. etapy sanace tak, aby bylo plněno 

rozhodnutí ČIŽP čj. ČIŽP/49/OOV/SR01/ 1215987.012/13/VBC, které v bodě 4 ukládá 

provádět ochranné čerpání podzemních vod tak, aby bylo zabráněno šíření kontaminace v 

podzemních vodách. 

Odůvodnění ZZS č. 2 

Dodavatelem I. etapy sanace nesaturované zóny Koksovna Jan Šverma je společnost AWT 

REKULTIVACE a.s. Úkolem dodavatele I. etapy sanace je mj. i zpracování projektu II. etapy 

sanace. Součástí projektu II. etapy sanace bude i řešení sanačního čerpání. Objednatel nemohl 

předvídat, že projektová příprava definitivní sanace bude rozdělena do dvou etap a přesáhne 

60 měsíců ochranného sanačního čerpání. Do doby zajištění dodavatele II. etapy sanace je 

nezbytně nutné pokračovat v ochranném sanačním čerpání (viz popis ZZS č. 2). 

 

 

II. 

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

a III. Smlouvy. 

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který 

je součástí  nabídky  zhotovitele,  aktualizovaného  ZZS  č. 1 (pro kalendářní rok 2023) a 

ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. 

zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

Cena za provedení díla bez DPH činí 28 471 440,-Kč (slovy: dvacet-osm-miliónů-čtyři-sta-

sedmdesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-čtyřicet korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 

souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 1 424 000,- Kč (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-dvacet-čtyři-tisíce korun českých). 

Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti 

tohoto Dodatku.  

 

 



Čl. III. bod 3.7 Smlouvy nově zní takto: 

 

„Řádný provoz ochranného sanačního čerpání bude probíhat maximálně do 5. 5. 2026. 

Pokud bude v tomto období vybrán dodavatel II. etapy sanace nesaturované zóny Koksovna 

Jan Šverma, společnosti Koksovna a.s., bude ochranné sanační čerpání předčasně ukončeno. 

Zhotovitel bude v dostatečném předstihu o případných úpravách délky ochranného sanačního 

čerpání informován. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných 

sanačních prací nebo dodavatelem navazujícího OSČ se zhotovitel zavazuje poskytnout 

tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“ 

 

 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany  

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji 

uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a 

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. 

Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 20.2.2024 

 

V Ostravě dne 23.2.2024 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za „Sdružení T+G Šverma“ 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Veronika Peřinová 

Vrchní ředitelka sekce Majetek státu 

 

 

 

 

_______________________________ 

Bc. Lenka Kusová 
jednatelka společnosti TALPA-RPF s.r.o. 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


