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		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí
DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO
[bookmark: _Hlk69133833][bookmark: _Hlk69131649][bookmark: _Hlk75350606]Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín   a Ing. Adamem Mikulou, odborným radou Pobočky Vsetín 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 702 153 018, +420 602 582 193
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, a.mikula@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
a
(2) AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X 
Kontaktní údaje:
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
DIČ: CZ2576992
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. 	Mezi účastníky byla dne 9. 9. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Perná u Valašského Meziříčí“. V průběhu zpracování díla dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy, kdy počet měrných jednotek, které byly skutečně provedeny v terénu, je nutno navýšit v souladu s provedenými službami. Rovněž je dle skutečnosti upravena celková výměra obvodu pozemkových úprav, a to o 4 MJ na 274 ha.
2. 	Předmětem změny smlouvy je navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce 
- dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 274 MJ, tedy o 4 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 600 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 2 400 Kč bez DPH,
- dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 274 MJ, tedy o 4 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 4 800 Kč bez DPH,
- dílčí části 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 274 MJ, tedy o 4 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 4 800 Kč bez DPH.
Dále je předmětem změny smlouvy navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.4. Mapové dílo. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 274 MJ, tedy o 4 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 2 000 Kč bez DPH.
Konečně je předmětem změny smlouvy snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. Nový rozsah prací u této dílčí části činí 75 MJ, tedy o 2 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 6 000 Kč bez DPH.

3. 	Tato změna smlouvy je první změnou závazku ze smlouvy o dílo a současně první změnou hodnoty závazku. Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 1 847 100 Kč bez DPH. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke zvýšení celkové ceny díla o 8 000 Kč bez DPH. Absolutní hodnota změny činí 20 000 Kč bez DPH, což odpovídá 1,2 % původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

4. 	Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy u shora uvedených částí díla.

I.
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností pro k.ú. Perná u Valašského Meziříčí, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:
6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  
75 MJ x 3 000 Kč = 225 000 Kč 

6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
274 MJ x 600 Kč = 164 400 Kč 

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení
274 MJ x 1 200 Kč = 328 800 Kč 

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
274 MJ x 1 200 Kč = 328 800 Kč 


II.
     Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:
[bookmark: _Ref50660230]3.1.	Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	807 050 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	911 050 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	137 000 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	  1 855 100 Kč

	DPH 21 %
	389 571 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	  2 244 671 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 9. 9. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Ve Zlíně dne: 27. 2. 2024	V Brně dne: 26. 2. 2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj		






________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		RNDr. Josef Glos
ředitelka	jednatel společnosti
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj		

Příloha: Položkový výkaz činností
Dokument vyhotovila a za správnost zodpovídá: Lada Košutová
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