Číslo smlouvy objednatele: 933-2022-523101
                                                                                                             UID : spudms00000014365160
                                                                                                               Číslo smlouvy zhotovitele: 35/22
Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 933-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 35/22 ze dne 21. září 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. září 2023 a dodatku č. 2 ze dne 13. října 2023, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Drválovice, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 9/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro jihomoravský kraj, na adrese hroznová 227/17, 603 00 Brno. 
Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: JUDr. Ivanou Antlovou, vedoucí pobočky Blansko 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 383
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 praha 4 IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou společnosti, Ing. Petrem Kubů, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou společnosti, Ing. Petrem Kubů, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxx, jednatelkou společnosti, 
                                                                  xxxxxxx, jednatelem společnosti
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141.
(„zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. února 2024 dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách:

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami snižuje počet měrných jednotek u dílčí části díla 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů o 5 MJ na 30 MJ. Celková cena díla se v důsledku méněprací snižuje o 18 150,00 Kč bez DPH.

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tyto nové služby považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Současně zhotovitel požádal dne 20. února 2024 o aktivaci inflační doložky v souladu s čl. 3 odst. 3.6. smlouvy o dílo, tedy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení jednotkových položkových cen o 10 %. 
Celková cena díla se navyšuje o 239 904,50 Kč bez DPH (290 284,45 Kč včetně DPH).
Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání:
Čl. 3. odst. 3.1. tabulkový přehled nově zní:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 304 172,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 536 881,50 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	374 616,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	3 215 669,50 Kč

	DPH 21 %
	675 290,60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	3 890 960,10 Kč



Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 933-2022-523101, č. smlouvy zhotovitele 35/2022, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
Příloha
Položkový výkaz činností


Česká republika – Státní pozemkový úřad 			AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Brno							Místo: Praha
Datum: 27. 2. 2024                      				Datum: 27. 2. 2024




________________________________ 			___________________________
Ing. Renata Číhalová						Ing. Petr Kubů
ředitelka Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti
pro Jihomoravský kraj

Za správnost vyhotovení : Ing. Marika Chválová
