
VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů Dohoda o předčasném užívání části díla 

1 

 

 

 Dohoda  
o předčasném užívání části díla 

 

Evidenční číslo Objednatele:   D952230009  
Evidenční číslo Zhotovitele:     23060124 
Číslo akce Objednatele:          149150001 + 139210008 

 
 
Objednatel: Povodí Labe, státní podnik 
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

500 03 Hradec Králové 
 
statutární orgán:            Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
oprávněn k podpisu dohody:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

XXX 
XXX 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
(dále jen „Objednatel“ nebo „Účastník“) 

 
a 

 
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

 
oprávněn k podpisu dohody: XXX 
  
oprávněn jednat o věcech technických: XXX 

XXX 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
zápis v obchodním rejstříku:            Městský soud v Praze oddíl C vložka 
93177 (dále jen „Zhotovitel“ nebo „Účastník“) 

 
 
uzavírají tuto 

D  O  H  O  D U 
 

o předčasném užívání části díla v rozsahu 
 

PS01_LJP Levé jezové pole (zdvižné stavidlo s nasazenou klapkou) 
a Oprava Gallových řetězů pole levého (dále jen „Část díla“) 

(dále jen „Dohoda“) 
 
ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem (číslo smlouvy 
Objednatele: D952230009, číslo smlouvy Zhotovitele: 23060124), ze dne 10.5.2023, ve znění 
uzavřených dodatků na akci s názvem „VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a 
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Gallových řetězů“ (dále jen „Smlouva“), s úmyslem být touto Dohodou právně vázáni, se 
Účastníci dohodli takto: 

 
I. 

Předmět Dohody 
 
1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek a opatření vedoucích k zajištění 

předčasného užívání částí díla Objednatelem. 
 
2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla 

před jeho konečným převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Smlouvy: 
- Obchodní podmínky, čl. 12., odst. 12.7. 

 
3) Částmi díla se pro účely této Dohody rozumí následující: 

 
- PS01_LJP Levé jezové pole (zdvižné stavidlo s nasazenou klapkou) 
- Oprava Gallových řetězů pole levého 

(dále jen „Části díla“). 

Ze strany Zhotovitele byly na Částech díla provedeny tyto práce: 
 

PS01_LJP Levé jezové pole (zdvižné stavidlo s nasazenou klapkou) 
- Ocelová hradící konstrukce opravena v rozsahu dle výsledků odsouhlaseného 

korozního průzkumu 
- Veškeré těsnící prvky vyměněny 
- Přítlačné lišty vyměněny, příp. repasovány 
- Vodící kola vyměněna, příp. repasována 
- Těsnění nastavena 
- Proveden kompletní protikorozní nátěr hradící konstrukce 
- Doplněny nové drobné zámečnické konstrukce hradidla a klapky 

 
Oprava Gallových řetězů pole levého 
- 2x Gallův a 2x článkový řetěz vyměněn za nový vč. příslušenství 
- Repase mechanismu koncových spínačů 
- Opravy zámečnických konstrukcí prvků strojovny 
- Opravy a repase mechanických částí strojovny. 

 

II. 

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah 
 
1) Na základě zjištění stavu realizace Částí díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) tohoto 

článku a po vzájemné shodě Účastníků, Objednatel i Zhotovitel souhlasí s předčasným 
užíváním následujících Částí díla, a to: 

 
- PS01_LJP Levé jezové pole (zdvižné stavidlo s nasazenou klapkou) 
- Oprava Gallových řetězů pole levého (dále jen „Část díla“), 

 

v období od účinnosti této dohody do předání a převzetí dokončeného Díla dle Smlouvy, 
za podmínek uvedených a specifikovaných v této Dohodě a v souladu s ustanoveními 
Smlouvy. 

 
2) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 

podmínek a ujednání sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V 
záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva. 
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III. 

Podmínky předčasného užívání 
 
1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje protokol o převzetí díla jako 

celku dle článku 12 Obchodních podmínek.  
 

2) O předání Části díla dle této Dohody bude sepsán písemný protokol, a to ve lhůtě do 7 
dnů ode dne podpisu této Dohody. Záruční doba na Část díla počíná běžet od jejího 
řádného protokolárního předání dle čl. 9 odst. 9.6, 9.14 Obchodních podmínek.  

 
3) Objednatel se zavazuje užívat a provozovat předčasně předanou Část díla hospodárným 

způsobem, v souladu s manipulačním řádem vodního díla. Objednatel se zavazuje zajistit 
obsluhu a běžnou údržbu Části díla a hradit náklady spojené s provozováním Části díla 
po celou dobu předčasného užívání Části díla dle této Dohody. 
 

4) Práva a závazky smluvních stran vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.  
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této Dohody a účinnosti zveřejněním v 

registru smluv. Účinnost Dohody zaniká dohodou účastníků nebo uplynutím doby 
předčasného užívání Částí díla vymezených v této Dohodě. 

 
2) Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána 

platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dohodu v elektronické 
formě s uznávanými elektronickými smluvních stran.  

 
3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 

písemných dodatků k této Dohodě. 
 
4) Účastníci této Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí 

a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
5) Zveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí Objednatel. 
 
6) Pověření zaměstnance Zhotovitele k podpisu tvoří přílohu této Dohody. 

 
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 
 
 

...........................................  ............................................ 
Ing. Marián Šebesta  XXX 
generální ředitel  XXX  
Povodí Labe, státní podnik  Metrostav DIZ s.r.o. 


