
Smlouva o dílo - REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY NEPOMUK

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,ObčZ") mezi následujícími smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Nepomuk

Sídlo náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk 1

lČ 00256986

DIČ CZ00256986

Datová schránka ID f6mbchf

Statutární zástupce Vladimír Vokurka, starosta města

Telefon

E-mail posta@urad-nepomuk.cz

Banka Česká spořitelna, a.s., pobočka Nepomuk

Číslo účtu

Kontaktní osoba ve Vladimír Vokurka, starosta města
věcech smluvních

Kontaktní osoba ve
TDI bude oznamen při predani staveniste

vecech techn/ckych

(dále jen ,,objednatel")

1.2. Zhotovitel:

Název SENCO CHALOUPEK s.r.o.

Sídlo Chrástecká 2470/19, 301 00 Plzeň

Korespondenční adresa
(je-li odlišná)

lČ 25208748

DIČ CZ25208748

Datová schránka ID rg9ztjw

Statutární zástupce Vladimír Chaloupek, jednatel

Telefon

E-mail

Banka

Číslo účtu

Kontaktní osoba ve
věcech smluvních

Kontaktní osoba ve
věcech technických

(dále jen ,,zhotovitel")
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2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních prací (dále jen díla) na základě veřejné zakázky
"Rekonstrukce dětského odděleni Městské knihovny Nepomuk".

2.2. Pro rozsah díla je závazný:

· položkový rozpočet prací a dodávek a soupis vedlejších a ostatních nákladů
2.3. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu

zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na
výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Součástí
díla je rovněž předložení atestů použitých materiálů a výrobků, předložení protokolů o zkouškách,
předložení dokumentů vyžadovaných podle této smlouvy a zadávacích podmínek předmětné veřejné
zakázky.

2.4. Dílo musí být provedeno zcela v souladu s projektovou dokumentací, resp. soupisem prací, touto
Smlouvou, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučujícími technickými
normami ČSN, i právními předpisy EU a evropskými normami. Objednatel odpovídá za správnost a

úplnost předané příslušné dokumentace.
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že si jako odborně způsobilá osoba (dle § 5 odst. 1 ObčZ) prověřil faktické a

technické podmínky pro provedení díla, včetně nemovitosti, kde se má dílo provádět, prověřil obsah
všech odborných a technických dokumentů charakterizujících dílo, a to včetně možnosti výskytu
případných skrytých překážek. Zhotovitel na základě toho prohlašuje, že je oprávněn, schopen a
ochoten dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

2.6. Při provádění díla zhotoviteli nenáleží námitky týkající se technických podkladů nebo faktických
podmínek pro provádění díla. Zhotoviteli není oprávněný žádat po objednateli jinou součinnost, než
která je výslovně ujednána v této smlouvě, ani nesmí odkazem na jinou součinnost podmiňovat plnění
svých povinností nebo odůvodňovat jejich neplnění.

2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění je Městská knihovna Nepomuk, Nádražní 476, 335 01 Nepomuk; NUTS:
cz0324558109, zúj: 558109, okr. plzeň-jih.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
· zahájení stavebních prací: do pěti (5) pracovních dnů od protokolárního převzetí a předání

staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem
písemně vyzván - předpoklad zahájeni červen 2024 (nejpozději do 30. 6. 2024)

· dokončení stavebních prací: nejpozději do 31. 8. 2024
3.3. V případě prokazatelně nepříznivých povětrnostních (klimatických) podmínek, které neumožní řádné

provedení díla dle smluvních a technologických požadavků, se dokončení stavebních prací, a tedy
termín dle ČI. 3.2 posouvá o dny, po které nepříznivé klimatické podmínky trvaly, o čemž bude
zhotovitel neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní, objednatele písemně informovat, a současně o
tom učiní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel písemně objektivně odůvodní, že překážka brání
plnění smlouvy, dále prokazatelně doloží okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání.
Následně bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Doba plnění bude prodloužena o dobu trvání
překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se
stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení doby realizace v případě, že se jedná o
překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

3.4. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle
tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí
provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle předchozího odstavce, nebude mít vůči
objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části
díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na
staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.
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3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a písemným protokolem předáno objednateli včetně všech dokladů
ujednaných v této smlouvě a dokladů nutných pro kolaudaci/převzeti a předáni díla, užívání a provoz
díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad, splňuje-li všechny podmínky stanovené
touto smlouvou a je-li objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo se považuje
za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí
písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí
předání a převzetí díla.

3.6. Prodlení zhotovitele oproti termínům dokončení stavebních prací, které jsou stanoveny v ČI. 3.2 této
smlouvy, pokud důvodem prodlení zhotovitele nejsou nepříznivé povětrnostní (klimatické) podmínky,
upravené v článku 3.3 této smlouvy, je podle výslovného ujednání stran podstatným prodlením a
současně zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo
objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé
škody.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle ČI. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č.
526/1990 Sb. ,,o cenách" ve výši:
Cena za dílo CELKEM: 334 258,43 KČ bez DPH

404 452,70 Kč VČ. DPH
4.2. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen

doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
4.3. Cena díla je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit jinak, než písemným dodatkem k této smlouvě (§ 1

odst. 2 ObčZ). Zhotovitel nemůže žádat úhradu části ceny díla podle § 2611 ObčZ. zvýšení ceny díla
podle § 2612 ObčZ je nepřípustné. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla pro zvýšené úsilí nebo
náklady na jeho zhotovení (§ 2620 odst. 1 ObčZ). Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a
cenu díla nelze zvýšit ani rozhodnutím soudu (§ 2620 odst. 2 ObčZ).

4.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela
prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných
prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy
po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky
(oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

4.5. Pro stanovení ceny díla při jeho změně je závazný údaj jednotkových cen z nabídky zhotovitele; tam,
kde tento postup není možný, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů
Urs, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni

platné v době realizace změnové části díla.
4.6. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2,

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení §
92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4.7. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:

· obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele
· číslo faktury
· bankovní spojení objednatele i zhotovitele
· název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě,

číslo smlouvy

· datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
· výše ceny bez daně

4.8. Fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací, vč. případného odstranění vad a nedodělků. Právo
vystavit fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně
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provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu a faktury) a zápisem o předáni a převzetí díla. Po
provedení konečné faktury není zhotoviteli dovoleno vznášet další dodatečné požadavky na platby.

4.9. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.
4.10. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura výkazuje formální nedostatky nebo nevzniklo

právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
4.11. je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může

zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy
objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení
díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením
prací.

4.12. je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

5. Vedení stavebního deníku

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle §
157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným
k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle předchozího odstavce se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách
řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí obsahovat také jména a
státní příslušnost všech osob, které se kterýkoli den na stavbě vyskytnou. Stavební deník musí
obsahovat i záznamy o veškerých kontrolách ze strany státních orgánů a institucí. Práce, které budou
v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit.
Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí
být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický
dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se
zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné
práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí
provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.

5.3. Deník vede zhotovitel ve dvou shodných vyhotoveních, jedním určeným pro osobu pověřenou
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na
dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu
s dokumentací skutečného provedení stavby.

5.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností,
jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do
3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že
s obsahem zápisu nesouhlasí.

6. Změny díla a provádění díla

6.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě
požadavku objednatele nebo změny vyplynou z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření.
Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem
č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré
vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací,
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného
souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn,
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neprovedených prací, doplňků nebo rozšířeni bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6.2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány
v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv.
méněpráce).

6.3. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

6.4. Objednatel se zavazuje vykonat technický dozor. Zástupci objednatele pro věci technické a technický
dozor investora (TOS) jsou uvedeni v ČI. 1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit výkon
technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

6.5. Zhotovitel výlučně odpovídá za dodržení zákona č. 309/2006 Sb. ,,o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", jakož i všech ostatních právních předpisů na úseku
bezpečnosti práce, zejména nařízení vlády: č. 378/2001 Sb. (stroje zařízení, přístroje a nářadí), č.
101/2005 Sb. (pracoviště a pracovní prostředí) a č. 362/2005 Sb. (pád z výšky a do hloubky). Za
plnění všech těchto povinností zhotovitel odpovídá objednateli bez omezení, jakož i za veškerou
škodu, vzniklou nesplněním těchto povinností; za škodu se přitom považují i sankce udělené
příslušným správním orgánem.

6.6. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce bude opakovaně
porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, event. vykázat osoby porušující
bezpečnost práce ze staveniště.

6.7. Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a
dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své
poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo poddodavatelem pověřeny provedením
díla nebo jeho části.

6.8. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání
správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou je povinen zajistit zhotovitel.

6.9. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
6.10. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli. Zhotovitel je povinen provádět dílo

za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni v seznamu poddodavatelů v nabídce
zhotovitele. Změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem (zadavatelem).
Veškeré náklady spojené s případnou změnou poddodavatelů nese zhotovitel. Porušení těchto
povinností je zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo
objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

6.11. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných
poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze s písemným souhlasem objednatele.
Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně
kvalifikovaného (zejména u poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení splnění kvalifikace).

6.12. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění
odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou
dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole
nejpozději ke dni protokolárního předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu
provádění stavby.

6.14. Zhotovitel jako součást díla předkládá objednateli ohledně dodávaných, zabudovávaných a
používaných věcí, materiálů a výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, veškeré: atesty,
doklady o původu, přesný popis složení, jakož i doklady o nezávadnosti a bezpečnosti s přesným
určením bezpečnostní třídy, je-li pro takovou věc stanovena. U každé takové věci je zhotovitel
objednateli povinen sdělit přesnou identifikaci jejich výrobce i dovozce. Pokud není zhotovitel povinen
tyto doklady a informace poskytnout již v nabídce při soutěži o veřejnou zakázku, je povinen je
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objednateli poskytnout kdykoli na požádáni, nejpozději však vždy před použitím konkrétní věci při
provádění díla. Porušeni této povinnosti je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným
porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo
na sjednanou smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody.

6.15. Zhotovitel jako součást díla dále objednateli předkládá veškeré protokoly o zkouškách, revizní zprávy,
jakož i veškeré další podklady potřebné pro kolaudační řízení/převzetí a předání díla, doklady
uvedené v zadávací dokumentaci soutěže o veřejnou zakázku včetně zpracování skutečného
provedení díla. Nedodání kteréhokoli z těchto podkladů je podle ujednání stran zvlášť závažným a
podstatným porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy
odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody.

6.16. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které k výkonu práce
v České republice potřebují pracovní povolení, vÍzum, povolení k pobytu nebo oznámení úřadu práce

nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle
splněny. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou
škodu, za níž se považují i sankce udělené příslušným správním orgánem. Porušení těchto podmínek
je podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní pokutu i náhradu
vzniklé škody.

7. Předání díla

7.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím
objednatelem. Předání se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů
před zahájením předání. O průběhu a výsledku předání díla se pořídí zápis (předávací protokol), který
podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.

7.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje
za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní objednatelem vytknuté vady a
nedodělky vždy nejpozději do 14 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním
případě jinak. v opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.

7.3. Při předání je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré doklady vztahující se k dílu podle této
smlouvy a zákona, zejména: atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a
ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího protokolu.

7.4. Při předání díla předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

8. Záruka na dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje na kompletní dílo (montáže i dodávaný materiál) záruku v trvání 60 měsíců.
Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo
bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu
s platnými technickými normami a předpisy.

8.2. zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v
dobrém provozuschopném stavu. Ujednává se, že přiměřená lhůta k odstranění vady dodáním nové
věci nebo opravou díla činí nejdéle dvacet dnů od provedené reklamace (§ 1 odst. 2 ObčZ). V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či
prostřednictvím jiného zhotovitele, a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady takto
vynaložené, bez práva namítat výši nebo účelnost těchto nákladů (§ 1 odst. 2 ObčZ).

8.3. V oznámení vad (reklamaci) musí být vada popsána. O doručení reklamace platí ustanovení této
smlouvy o doručování zhotoviteli.

8.4. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jméno zástupců smluvních stran
· číslo smlouvy o dílo
· datum uplatnění a číslo jednací reklamace
· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
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· datum zahájeni a odstraněni vady
· celková doba trvání vady od zjištěni do odstraněni
· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.

8.6. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za
vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové
vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.

8.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s
tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady
včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

8.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, v případě havárie (neočekávaná náhlá
závada, která vylučuje, nebo podstatným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li
se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy
k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením
celého díla nebo za prodlení se splněním dílčích termínů, dle ujednání v článku lV.1. této smlouvy, ve
výši 0,1% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným
dokončením a předáním celého a řádného díla.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že naplní-li zhotovitel kterýkoli výpovědní důvod pro odstoupení
objednatele od této smlouvy, dle ujednání v článku 10.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením
staveniště ve výši 0,05% z ceny celého díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením oprávněně a řádně
vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

9.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,- KČ za každou vadu a každý i započatý kalendářní
den prodlení s odstraněním těchto vad.

9.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění nebo odstranění vad
reklamovaných v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za
každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

9.7. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné
faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.

9.8. Smluvní pokuty se kumulují a je tedy nárok na každou z nich zvlášť.
9.9. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na

náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9.10. Smluvní pokuty, ujednané v této smlouvě, smí objednatel svým jednostranným rozhodnutím snížit,
případně zhotoviteli zcela prominout; právní nárok na to zhotovitel ovšem nemá. Takto může
objednatel postupovat, budou-li splněny důvody zvláštního zřetele hodné, a neutrpěl-li objednatel
porušením sankcionované povinnosti škodu.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud:

· zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu v nižším, než ujednaném nebo
požadovaném standardu, nebo
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· zhotovitel používá při zhotoveni díla materiály či postupy v rozporu s touto smlouvou, kupříkladu
v nižší, než ujednané nebo vyžadované kvalitě, nebo

· zhotovitel je v podstatném prodlení oproti celkovým nebo dílčím termínům provádění díla, nebo
· zhotovitel přes upozornění objednatele při provádění díla porušuje platné právní předpisy,

kupříkladu stavebně právní, pracovně právní, předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, předpisy o pobytu a zaměstnávání cizinců, atd., nebo

· zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění, nebo
· bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení, nebo
· byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě, anebo
· byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností

zhotovitele
přičemž naplnění jakéhokoli z důvodů pro odstoupení objednatele podle tohoto odstavce se považuje
za zvlášť závažné a podstatné porušení povinností zhotovitele.

10.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy
delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

10.3. Odstoupením zaniká smlouva od počátku. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je na vůli
objednatele, zda si ponechá dosud provedené dílo, anebo zda jej na náklady zhotovitele nechá
odstranit třetí osobou, přičemž náklady na odstranění díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
Ponechá-li si objednatel dosud provedené dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny díla pouze
hodnotu dosud řádně provedené a upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem přizvaný
soudní znalec, sníženou o započtené smluvní pokuty a o dosud uhrazené části ceny díla (§ 1odst. 2, §
1982, § 2004, § 2048 ObčZ). Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty,
ani práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, ani jiných ujednání, které mají
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy (§ 2005 odst. 2 ObčZ).
Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na zavinění (§ 1 odst. 2, § 2048, §
2050 ObčZ). Povinnost zaplatit smluvní pokutu není nijak dotčena ani tehdy, pokud nesplnění
sankcionované povinnosti nastalo v důsledku následné nemožnosti plnění (§ 2006 ObčZ). Ujednanou
smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu (§ 1odst. 2, § 2051 ObčZ).

11. Komunikace

11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány kontaktním osobám uvedeným v ČI.
1. této smlouvy. Pokud je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím
datové schrán ky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, případně e-mailem
opatřeným zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby
druhé smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných
podmínek pro úspěšnou realizaci Smlouvy.

11.2. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy, nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, považují se
písemnosti za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání.

12.Závěrečná ustanovení

12.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními
občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

12.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami. Případné změny smlouvy mohou být provedeny pouze v souladu
s podmínkami uvedenými v ČI. 4.4.4 až 4.4.11 Příručky pro zadávání zakázek Programu rozvoje
venkova na období 2014 - 2020, verze 6, prosinec 2022 (dostupné na webu SZIF -
https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky)

12.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
12.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí

pracovníkům pocHlejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a
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důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit
splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností
Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností
odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné
doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.

12.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

12.7. Právní vztah z této smlouvy je věcí obchodní. Podle § 89a OSŘ (zákon č. 99/1963 Sb. ,,občanský

soudní řád") sjednávají strany pro všechny spory z této smlouvy a v souvislosti s ní, místní a věcnou
příslušnost obecného soudu podle sídla objednatele.

12.8. Strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím
obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.9. Tato smlouva byla schválena Radou města Nepomuk na jednání dne 12. 2. 2024 usnesením č.
USN-R5-590/2024.

12.10.Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna dle zákona o registru smluv. Zhotovitel proti tomu nemá
výhrad. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 340/2015 Sb. ,, zákon o
registru smluv", nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do tří
měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, že podle
neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli
vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.

12.11.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněné strany a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

13.Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy

Příloha č. l: položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

Vladimír Vokurka Vladimír Chaloupek

Starosta města jednatel

V Nepomuku V Plzni

* podepsáno elektronickým podpisem
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KRYCPLISTSOUPISU PRACP

Stavba:
Rekonstrukce datsk¶ho oddalen° Mastsk¶ knihovny Nepomuk

objekt:
SO 01 -Stavebn°T&t

KS O: CC-CZ:
M°sto: Nepomuk, N®draim°476 Datum: 25.01.2024

Zadavatel: IC: 00256986

Mašto Nepomuk DIC: CZ00256986

UchazeT: IC: 25208748

SENCOCHALOUPEKsr.o. DIC: CZ25208748

P rojekta nt: IC:

DIC:

Zpracovatel: IC:

Tom@ C houi< DIC:

Pozn®nka:

Cena bez DPH 334 258,43

Z®clad dana Sazba dana Vúpe dana
dph z@kladn° 334 258,43 21,00% 70 194,27

sn°ten® 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 404 452,70
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REKAPITULACE CLENSINPSOUPISU PRACP

Stavba:
Rekonstrukce datsk¶ho oddalen° Mastsk¶ knihovny Nepomuk

objekt:
SO 01 -Stavebn°T&t

M°sto: Nepomuk, N®draim°476 Datum: 25.01.2024

Zadavatel: Mašto Nepomuk P rojektant:

UchazeT: SENCOCHALOUPEKsr.o. Zpracovatel: Tom@ C houi<

KM d¶u- Popis Cena celkem [CZK]

N@klady stavby celkem 334 258,43

HSV - Pr&e a dod®vky HSV 11 013,87

6 - Qpravy povře huj podla hy a osazov®ř vúpln° 8 091,03

997- Ppesun šuta 2 922,84

PSY - Pr&e a dod®vky PSY 323 244,56

725 - Zdravotec hnika - zařjzovac° ppedmaty 23 870,00

741 - E le ktroinstalace - silnoproud 33 070,00

766 - Konstrukce truh|%k¶ 63 947,80

767 - Konstrukce z®neTnick¶ 185 194,35

784 - DokonTovac° pr&e - malby a ta pěty 17 162,41
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SOUPIS PRACP

Stavba:
Rekonstrukce datsk¶ho oddalen° Mastsk¶ knihovny Nepomuk

objekt:
SO 01 -Stavebn°T&t

M°sto: Nepomuk, N®draim°476 Datum: 25.01.2024

Zadavatel: Mašto Nepomuk P rojektant:

UchazeT: SENCOCHALOUPEKsr.o. Zpracovatel: Tom@ C houi<

PC Typ KM Popis MJ Mnorstv° j .cena [CZK] Cena celkem [CZK] C enov®soustava

N@klady soupisu celkem 334 258,43

d HSV Pr&e a dod®vky HSV 11 013,87

d 6 Qpravy povře huj podla hy a osazov®ř vúpln° 8 091,03
ZaTiptan° om'tek (s dod®h°m hmot) kolem oken, dve0,

15 K 619995001 m 27,600 135,00 3 726,00 es QRS 2023 01podlah, obkladi.uapod.
Online PSČ IqzlÁ"un i j'{x- vy "iň'es

VY 2j1,8*2+1,5) 10,200
VY 2j2,7*2+3,3) 17,400
vy S ouTet 27,600

Mont®c om°tkovů£h profi|ljjp|astovů£h, pozinkovanuh

nebo dpeva nu£h upevnanuh vtlaTen°m do podkladn°
17 K 622143004 . . , m 27,600 65,00 1 794,00 es QRS 2023 01vrstvy nebo ppbiťm zaTiµpvac°ch samolep c°ch pro

vytvoµen° dilatuj°c°ho s poje s okenn°m r®nem

Online PSČ I2.{ x- vy

VY 2j1,8'2+1,5) 10,200
VY 2j2,7'2+3,3) 17,400
vy S ouTet 27,600

profil zaTiµpvac° PV C 6mm s vůzturnou tkaninou pro
18 M 28342205 m 9,450 35,00 330,75 es QRS 2023 01

ostan° E TIC S
vy 9*1 ,05 'P FepoTten¶ koeficientem mnorstv° 9,450

profil zaTiµpvac° s okapnic° PVC s vuturnou tkaninou
19 M 59051510 m 5,040 48,00 241,92 es QRS 2023 01

pro nadprar° E TIC S
vy 4,8*1 ,05 'P FepoTten¶ koeficientem mnorstv° 5,040

profil zaTiµpvac° s okapnic° PVC s vuturnou tkaninou
20 M 59051512 m 1,575 54,00 85,05 es QRS 2023 01

pro parapet ETIC S
vy 1,5*1 ,05 'P FepoTten¶ koeficientem mnorstv° 1,575

21 M 59051516 profil zaTiµpvac° PVC pro ostan°vnitpřch om°tek m 28,980 52,00 1 506,96 es QRS 2023 01

vy 27, 6*1 ,05 'P FepoTten¶ koeficientem mnorstv° 28,980
Zakryt' vnajp°ch ploch pped zneTiptan°m vTetna

16 k 629991012 pozdajp°ho odkryťvupln° otvoruja svisluh ploch fAi° m2 11,610 35,00 406,35 es QRS 2023 01
pÉj|epenou na zaTiµpvac° liptu

Online PS C I2.{ x- vy "áižb

VY 1,5*1 ,8+3,3'2,7 11,610

d 997 Ppesun šuta 2 922,84
Vnitrostaveniptn° doprava suti a vybouranuh hmot

44 K 997013211 vodorovna do 50 m svisle ruTna pro budovy a haly vupky t 0,552 485,00 267,72 es QRS 2023 01
do 6 m

Online PSČ Dri?,cggůk) i2.{ X- vy xtnmEÉ" 'hňáth55

45 K 997013501 Odvoz suti a vybouranuh hmot na skl®dku nebo t 0,552 650,00 358,80 es QRS 2023 01meziskl@ku se sloren°rn, na vzd®enost do 1 km

Online PSČ I2.{ x- vy

Odvoz suti a vybouranuh hmot na skl®dku nebo
46 K 997013509 meziskl@ku se sloren°rn, na vzd®enost P@latek k t 2,760 62,00 171,12 es QRS 2023 01

cena za kardwdalp°i zapoTatw1 km ppes 1 km

Online PS C I2.{ X- vy 'iímn'

vy 0,552*5 'P FepoTten¶ koeficientem mnorstv° 2,760

Poplatek za uloren° stavebn°ho odpadu na skl®dce
47 K 997013635 (skl®kovn¶) komun®n°ho zatOdan¶ho do Katalogu t 0,552 3 850,00 2 125,20 es QRS 2023 01

odpadi.upod k®em 20 03 01
Online PS c Dri£d!gůk) i Y{x- vy

d PSY Pr&e a dod®vky PSY 323 244,56

d 725 Zdravotec hnika - zařjzovac° ppedmaty 23 870,00
Demont®c klozeti.us plachovac°ch s n®drc° nebo

33 K 725110811 soubor 1,000 450,00 450,00 es QRS 2023 01tlakovům splachovaTem
Online PSČ I(n4"un lgrqŤ i vy

Za¢?zen°z®thodwkombi klozety s hlubokw'n
37 K 725112171 (-h soubor 1,000 6 580,00 6 580,00 es QRS 2023 01splachov r °m odpad vodorovnw
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PC Typ KM Popis MJ Mnorstv° j .cena [CZK] Cena celkem [CZK] C enov®soustava

Online PSČ Dri£cggůk) i2.{ X- vy

34 K 725210821 DemontEr umyvadel bez v(Átokovů£h armatur umyvadel soubor 1,000 450,00 450,00 es QRS 2023 01

Online PSČ Dri£cggůk) i2.{ X- vy

Umyvadla keramick®b°l®bez vídokovuh armatur
38 K 725211602 pBpevnan®na stanu prouby bez sloupu nebo krytu na soubor 1,000 3 480,00 3 480,00 es QRS 2023 01

sifon, p°pka umyvadla 550 mm
Online PSČ I2.{ x- vy

Elektrick¶ ohPvaTe z®obn°kov¶ beztlakov¶ ppepadov¶
42 K 725532102 akumulaTn°s pojistnum ventilem z®iasn¶ svis1¶ objem soubor 1,000 7 420,00 7 420,00 es QRS 2023 01

n®drce (p¢dcon) 15 1(2,0 kW)

Online PSČ I2.{ x- vy

Elektrick¶ ohPvaTe z®obn°kov¶ pojistn¶ armatury
43 K 725535211 .. kus 1,000 1 245,00 1 245,00 es QRS 2023 01

pojistnwventil G 1/2"
Oniiny PSČ I2.{ x- vy

35 K 725820801 DemontEr bateri° n@tannuh do G 3/4 soubor 1,000 350,00 350,00 es QRS 2023 01

Online PSČ I2.{ X- vy xtnmE'ktmm1E5

Baterie umyvadlov¶ mont®c ostatn°ch typwn®ánnuh
39 K 725829121 a, . kus 1,000 840,00 840,00 es QRS 2023 01pr ovuh nebo klasickuh

Online PSČ Dri?,cggůk) i2.{ X- vy

40 M 55145615 baterie umyvadlov®n®ta nn®p®kov®150mm chrom kus 1,000 2 240,00 2 240,00 es QRS 2023 01

DemontEr z@achovuh uz@arek pro za Éjzovac°
36 K 725860811 . kus 1,000 250,00 250,00 es QRS 2023 01

ppedmaty jednoduchuh
Online PSČ I2.{ x- vy

Z@achov¶ uz@a rky za Éjzovac°ch ppedmatwpro
41 K 725861311 . kus 1,000 565,00 565,00 es QRS 2023 01umyvadla s p@ojkou pro praTku nebo myTku ON 40

Online PSČ I2.{ x- vy

d 741 E lektroinstalace - silnoproud 33 070,00
DemontEr sv°tide1 bez zachov®h° funkTnosti (do suti)

30 K 741371823 interi¶rovuh modulov¶ho syst¶mu z@vkovuh, d¶lky kus 15,000 250,00 3 750,00 es QRS 2023 01
ppes 1100 mm

Online PSČ I2.{ X- vy xtnmE'ňa~mj

MontEt sv°tide1 s integrovanům zdrojem le d se
31 k 741372062 za pojen°m vodiTi.uinteri¶rovuh pÉjsazenů£h stropn°ch kus 8,000 685,00 5 480,00 es QRS 2023 01

hranatuh nebo kruhovuh, plochy ppes 0,09 do 0,36 m2

Online PSČ Á I j'{x- vy

sv°tidlo interi¶rov¶ stropn° pÉjsazen¶ 1200*600mm 2900-
32 M 34825003 kus 8,000 2 980,00 23 840,00 es QRS 2023 014500lm

d 766 Konstrukce truh|%k¶ 63 947,80
Demont®c parapetn°ch desek dpevanuh nebo

4 K 766441821 plastovuh p°pky do 300 mm, d¶lky ppes 1000 do 2000 kus 1,000 155,00 155,00 es QRS 2023 01
mm

Online PSČ I2.{ x- vy

MontEt oken p|astovu£h vTetna mont®ce r®nu plochy
13 K 766622132 . m2 2,700 455,00 1 228,50 es QRS 2023 01

ppes 1 m2 otev°ravuh do zdiva, vupky ppes 1,5 do 2,5 m

Online PSČ I2.{ X- vy xtnmEÉmtmn)

VY 1,5*1 ,8 2,700

okno plastov¶ otev°rav¶/sklopn¶ trojsklo ppes plochu
14 M 61140054 m2 2,700 8 450,00 22 815,00 es QRS 2023 011 m2 V 1 ,5-2,5m

DemontEr okenn°ch konstrukc° k opatovn¶mu pouriť
5 K 766622833 r@nu zdvojenuh dpevanuh nebo p|astovů£h, plochy m2 2,700 650,00 1 755,00 es QRS 2023 01

otvoru ppes 2 do 4 m2
Online PSČ Dri?,cggůk) i2.{ X- vy

DemontEr okenn°ch konstrukc° k opatovn¶mu pouriť
6 K 766622862 vyvapen° kOde| dpevanuh nebo p|astovů£h okenn°ch, kus 2,000 420,00 840,00 es QRS 2023 01

plochy otvoru ppes 1,5 m2
Online PSČ I2.{ x- vy

MontEt oken dpevanuh PDp|atek k cen®n za izolaci
22 K 766629214 mezi ostan°m a r®nem okna pÉj rovn¶m ostan? m 27,600 68,00 1 876,80 es QRS 2023 01

pBpojovac° sp©a ti. do 15 mm, p®ka
Online PSČ I2.{ x- vy HSb

MontEt dveµřch kÉyde| dpevanů£h nebo plastovuh
8 K 766660001 otev°ravuh do ocelov¶ z@ubna povrchova upravenuh kus 3,000 1 480,00 4 440,00 es QRS 2023 01

jednokOd|ovu£h, p°pky do 800 mm
Online PSČ I2.{ X- vy xtnmEÉhmnu5

dvepe jednokOd|¶ voptinov¶ povrch 1amin®tovwpln¶
9 M 61162072 kus 2,000 2 980,00 5 960,00 es QRS 2023 01600x1970-2100mm

dvepe jednokOd|¶ voptinov¶ povrch 1amin®tovwpln¶
10 M 61162074 kus 1,000 3 480,00 3 480,00 es QRS 2023 01800x1970-2100mm
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PC Typ KM Popis MJ Mnorstv° j .cena [CZK] Cena celkem [CZK] C enov®soustava

MontEt dveµřch kÉyde| dpevanů£h nebo plastovuh
11 K 766660002 otev°ravuh do ocelov¶ z@ubna povrchova upravenuh kus 2,000 1 450,00 2 900,00 es QRS 2023 01

jednokOd|ovu£h, p°pky ppes 800 mm
Online PSČ I2.{ X- vy xtnmEÉhm5mm

dvepe jednokOd|¶ voptinov¶ povrch 1amin®tovwpln¶
12 M 61162075 kus 2,000 4 240,00 8 480,00 es QRS 2023 01900X1970-21 00mm

MontEt dveµřch dop|Kkljjdvem°ho kov®h° interi¶rov¶ho
28 K 766660729 kus 5,000 640,00 3 200,00 es QRS 2023 01pť'tku s klikou

Online PS C I2.{ x- vy

29 M 549141 23 kov@h° rozetov¶ klika/klika kus 5,000 880,00 4 400,00 es QRS 2023 01

0statn° piiEte vyvapen° nebo zavapen° kPde| plastovuh
7 K 766691924 . kus 5,000 245,00 1 225,00 es QRS 2023 01

dveµřch s kOd|y otev°ravůmi, plochy do 2 m2

Online PSČ I2.{ x- vy Z)

MontEt ostatn°ch truh|%ků£h konstrukc° parapetn°ch
26 K 766694116 , m 1,500 340,00 510,00 es QRS 2023 01

desek dpevanu£h nebo plastovuh p pky do 300 mm

Online PSČ I2.{ x- vy áEEE

27 M 61 144402 parapet plastovwvnitµř komurkovwtl 20mm p 305mm m 1,500 455,00 682,50 es QRS 2023 01

d 767 Konstrukce z®neTnick¶ 185 194,35

MontEt oken s izolaTn°mi skly z hlin°kovuh nebo
23 K 767620355 oce|ovu£h proňli.una polyuretanovou panu s trojskly m2 8,910 1 540,00 13 721,40 es QRS 2023 01

otev°ravuh do zdiva, plochy ppes 6 m2

Oniinp PSČ I2.{ x- vy
okno AI otev°rav¶/sklopn¶ trojsklo ppes plochu 1m2 ppes

24 M 55341015 m2 8,910 18 600,00 165 726,00 es QRS 2023 01
V 2,5m

Demont®c oken s izolaTn°mi skly z hlin°kovuh nebo
25 K 767620835 . m2 8,910 645,00 5 746,95 es QRS 2023 01

oce|ovů£h proňli.us dvojskly plochy ppes 6 m2

Online PSČ Dri£cMižk) iqziá"c" lgrqŤ i J'{X- vy xtnmE'~m=

d 784 DokonTovac° pr&e - malby a ta pěty 17 162,41

Tmelen° spař a rohuj p°pky do 3 mm akryl®tovům tmelem
1 K 7841 61 001 m 28,500 84,00 2 394,00 es QRS 2023 01v m%tnostech vupky do 3,80 m

Online PSČ Dri?,cggůk) i2.{ X- vy xtnmEÉň)=Ém5

Lok®n°výrovn@h° podkladu s®drovou starkou, tlouµ(cy
2 K 7841 61 201 do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v m°stnostech vupky do 3,80 kus 10,000 655,00 6 550,00 es QRS 2023 01

m
Online PSČ I2.{ x- vy

Malby z ma|µku£h srnas°otaruvzdornuh za sucha
3 k 784221 111 dvojn&obn¶, b¶¶ za sucha otaruvzdorn¶ stpedna v m2 120,859 68,00 8 218,41 es QRS 2023 01

m°stnostech vupky do 3,80 m
Online PSČ I2.{ x- vy

VY 5,25*8,85"2j5,25*2,98+8,85*2,98) 130,499
vy "otvořy"-0,8*1 ,97+2*0,9*1 ,97-1,5*1 ,8-3,3*2,7 -9,640
vy S ouTet 120,859
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