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DODATEK Č. 3  

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001590/23 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 

 

Název související veřejné zakázky:  

11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického 

monitoringu 

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb 

pozemních komunikací 2022“, č. 01ST-000932 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.  

se sídlem:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      65993390 

DIČ:       CZ65993390 

právní forma:      státní podnik 

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 

bankovní spojení:      

zastoupeno:     ředitel Správy Ostrava 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  vedoucí úseku výstavby 

e-mail:       

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  , vedoucí oddělení realizace 

e-mail:       

tel:       

       

e-mail:       

tel:       

(dále jen „Objednatel”) 

 

a 

 

2. GeoTec-GS, a.s. 

se sídlem:     Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 

IČO:      25103431 

DIČ:      CZ25103431 

právní forma:     akciová společnost 

bankovní spojení:    0 

zastoupena:      předseda představenstva 

       místopředseda představenstva 

      člen představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  obchodní ředitel 

e-mail:       

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických: , vedoucí pracoviště Morava 

e-mail:       

tel:       

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“) 

 

uzavírají tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) 

 

(dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 18. 05. 2023 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy 

Objednatele: 16PT-001590/23, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli 

plnění (služby), spočívající v provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu  

pro sledování potenciálního sesuvného území vč. Geotechnického monitoringu na silnice I/48 

v obci Starý Jičín v km 14,820 – 15,210 provozního staničení (dále jen „Smlouva“). Dále spolu 

Smluvní strany uzavřely dne 05. 09. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž došlo k prodloužení Doby 

plnění a Dodatek č. 2 z dne 13. 11. 2023 vyvolaný potřebou optimalizace metod geotechnického 

monitoringu, čímž došlo k úpravě množství měrných jednotek položek soupisu prací. 

 

V průběhu realizace zakázky nastaly skutečnosti, jež vyvolaly nutnost rozšíření inženýrsko-

geologických a hydrogeologických prací, a následně byly přijaty v rámci geotechnických 

doporučení pro interakci s realizovanou stavbou D48 MÚK Bělotín-Rybí a vyplývají ze závěrů rady 

monitoringu konané dne 01. 12. 2023. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně závazku spočívající v doplnění inklinometrického vrtu vč. 

geologického průzkumu, měření a dále v provedení hydrodynamických zkoušek a příslušných 

rozborů na vybraných sondách, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních 

závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb (plnění) podle Smlouvy.  

 

I. 

Předmět Dodatku č. 3 

 

1.1 Smluvní stany se v souvislosti se změnou právní formy Objednatele dohodly na změně 

stávajícího evidenčního čísla (ISPROFIN/ISPROFOND), když původní evidenční číslo 

500 111 0007 mění na 500 116 0009.  

 

2.1 Dále se Smluvní strany s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na změně 

Článku II. Cena za poskytované plnění odst. 1. Smlouvy a Dodatkem č. 3 jej mění takto: 

 

Původní znění dle Dodatku č. 2: 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 
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bez DPH:  17 334 038,- Kč 

DPH:     3 640 148,- Kč 

včetně DPH:  20 974 186,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 

za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 

rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:  17 900 614,- Kč 

DPH:     3 759 129,- Kč 

včetně DPH:  21 659 743,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří příloha č. 1 Dodatku č. 3. 

 

1.2 Ostatní ustanovení Článku II. Cena za poskytované plnění Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 

neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém 

rozsahu v platnosti. 

2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu  

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,  

ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv.  

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv 

souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů Objednatelem. 

2.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál.  

2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha: 

- Příloha č. 1 – Soupis prací 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY  

DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU  

PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 



Příloha č.1

Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2022, 01ST-000932
11080 - I/48 Starý Jičín, v km 14,820 – 15,210, doplňující IGP vč. geotechnického monitoringu

Soupis prací

Stránka 1 Soupis_praci_OPT GTM oceněný.xlsx



Příloha č.1

Stránka 2 Soupis_praci_OPT GTM oceněný.xlsx
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