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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 03.11.2023 

A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM 
 

Číslo Zhotovitele: 2207-01 

 

„Most ev.č. 570-003, Olomouc - projektová dokumentace“ 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc  

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

  zastoupena:  Ing. Ivo Černým, technickým náměstkem pověřeným  

    zastupováním  ředitele SSOK 

  osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK (tel.: ) 

  , krajský mostmistr SSOK (tel.: ) 

  , vedoucí TSÚ SÚ Olomouc (tel.: ) 

  , mostní technik SÚ Olomouc (tel.: ) 

  IČO: 70960399   DIČ: CZ 70960399 

  DS: ur4k8nn    telefon:  

  www.ssok.cz     e-mail:    

 

a 

 

Zhotovitel: ATRENO Mosty s.r.o. 

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc 

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc  

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699 

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

IČO: 09895221 DIČ: CZ09895221 

Telefon: e-mail:  

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  

Číslo účtu: 2901934416/2010 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojzík - jednatel 

 

I. Zdůvodnění Dodatku č. 2: 

http://www.ssok.cz/
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1. V průběhu inženýrské činnosti v rámci plnění zakázky „Most ev.č. 570-003, Olomouc – 

projektová dokumentace“ vyvstaly časové komplikace v rámci řešení složitých 

majetkoprávních vztahů pozemků dotčených stavbou nutných pro vydání stavebního 

povolení. 
 

Jedná se zejména o následující: 

- Probíhající proces změny majitele dotčeného pozemku parc. č. 667/8 [k.ú. Nové Sady 

u Olomouce] – původní majitel Statutární město Olomouc, nový majitel Povodí 

Moravy s.p. 

- Dosud neukončený proces bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 667/5 [k.ú. Nové 

Sady u Olomouce] z původního majitele (Statutární město Olomouc) na Olomoucký kraj. 

Část mostu ev. č. 570-003 (ve vlastnictví Olomouckého kraje) se dosud nachází na 

pozemku parc. č. 667/5 ve vlastnictví Statutárního města Olomouce, jež požaduje tuto část 

pozemku převést na vlastníka mostu. 

- Dosud nevydané závazné koordinované stanovisko Statutárního města Olomouce 

s ohledem na náhradní výsadbu dřevin za stromy určené k asanaci v rámci stavby mostu 

ev. č. 570-003, protože Olomoucký kraj nevlastní žádné pozemky v blízkosti mostu vhodné 

pro tento účel. 
 

2. S ohledem na výše uvedené dochází k úpravě čl. 2. smlouvy o dílo – Doba plnění 

předmětu díla následovně: 
 

Původní znění dle Dodatku č. 1 ze dne 03.11.2023: 
 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání 

žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 28.02.2024. 
 

Nové znění : 
 

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání 

žádosti o stavební (nebo společné) povolení nejpozději do 30.06.2024. 
 

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2207-01 ze dne 21.12.2022 se nemění a jsou 

nadále platné a účinné. 
 

II. Závěrečná ustanovení: 
 

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma 

smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotoven v listinné 

podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení 

obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel). 
 

2. Obě strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nebude brán jako obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné jej uveřejnit na 

profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné jej uveřejnit v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v aktuálním znění. 

3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
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o registru smluv), v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.  

 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne:  

 

 

 

_______________________________  _________________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.   ATRENO Mosty s.r.o. 

Ing. Ivo Černý                  Ing. Lenka Zapletalová 

technický náměstek pověřený zastupováním  jednatelka 

ředitele SSOK 

Ing. Lenka 
Zapletalová
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