[bookmark: _Hlk101342530]Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a montáž

uzavřené níže uvedenými smluvními stranami v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 


Smluvní strany
 
Česká filharmonie
se sídlem 		Alšovo nábřeží 12, Praha 1, PSČ 110 00, 
IČ: 			00023264, 
DIČ: 			CZ00023264,
zastoupená 		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem 

(dále jen „objednatel“)
a

EKOLS PRAHA, spol. s r.o.
se sídlem 		Starochodovská 65, 149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 			25092553
DIČ:			CZ25092553
Zastoupená		Ing. Pavlem Žůrkem, jednatelem


(dále jen „dodavatel“)
(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávky a montážní práce ze dne 9. 8. 2023 
(dále jen „Smlouva“).

I.
Preambule

1.1 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán ke Smlouvě pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výměna centrálních ventilátorů“.  

II.
Změna Smlouvy
2.1 Po uzavření smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn předmětu plnění, v důsledku okolností, které:

· nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;
· zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení.

Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle 222 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky. 


2.2 V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

· navýšení ceny dle § 222 odst. 5 ZZVZ 	o 48.504, Kč bez DPH
· navýšení ceny dle § 222 odst. 6 ZZVZ 	o 305.699,24 Kč bez DPH

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí 	5.453.358,05 Kč bez DPH.

						III.                    
Společná ustanovení                                                        
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
 
3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto ddodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany dodavatele.


Příloha – Změnový list č. 1



V Praze dne 					                      v Praze dne 29. 1. 2024	

	
za dodavatele				 		za objednatele



____________________________            		____________________________
Ing. Pavel Žůrek						MgA. David Mareček, Ph.D., 
jednatel							generální ředitel	
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