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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1816/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: P20-08

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PAS Natura s.r.o.
sídlo: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Ladislav Zmuda, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX
IČO: 26035782
DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8487308002/5500
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 10. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Mačice – odbahnění a rekonstrukce 
SV“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze 
smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo 
spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním 
soupisu prací.



VD Mačice – odbahnění a rekonstrukce SV Dodatek č. 2 k SoD

strana 2 (celkem3)

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu 
§ 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla 
uvedená smlouva uzavřena.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): ....................................................……44 247 510,00 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 2 (bez DPH): ........................- 2 947,94 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .................................39 062,12 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 - § 222 odst. 4 (bez DPH): .............................................- 380,82 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH ……………………………. ...................44 283 243,36 Kč
(slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě osmdesát tři tisíc dvě stě čtyřicet tři korun českých 
třicet šest haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny 
jednotlivých položek. Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 2 odpovídá vyhlášce č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy ve znění dodatku 
č. 1 a dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

K ceně bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného 
plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou 
č. 1 tohoto dodatku č. 2 (aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 2).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací pro dodatek č. 2

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………
XXXXXXXXX Ing. Ladislav Zmuda
ředitel sekce investiční jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik PAS Natura s.r.o.


