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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČo 00 l08631. r-)R Ks V HK oddll B, vloŽka g99' DlČ cZ60 l0863 l

DODATEK Č.2 KE sMLoUvĚ o oÍt o
podle $ 2586 a násl' zákonaě' 89l20lz Sb", oběanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů
(dále také ,,dodatek") na akci:

,rChvaletice, ul. Husova - vodovod66

ČHnek1-Smluvnístrany

l. Vodovody a kanalizace Pardubice, a" s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oI4, PsČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstřftu, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vloŽka999
Zastoupena: Ing. Fialková Gabriela _ investiční náměstkyně na základě plné moci z 8.8.2023

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

,Mgr'-4vedoucítechnicko-investičníhooddě1ení
(dále také jen ,,objednatel" nebo ,,příkazce")

a

2. obchodnífirma: B K N, spol. s r.o.

Se sídlem: Vlardislavova)9, Vysoké Mýto-Město,566 0l Vysokó Mýto
7,astoupena: Ing. Král Pavel _ jednatel společnosti
IC: 15028909
DIČ: CZl5028gOg
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad orlicí
Císloúčtu: e'.
telefon: {Fď
fax:
e-mail: =Ve věcech smluvních a oprávněni jménem zhotovitele jednat:

, Ing. Pavel KIál -jednatel
(dále také jen ,,zhotovitel" nebo ,,příkaznÍk")
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(dále společně rovněž jako ,smluvní strany")

Shora uvedené smluvní Strany se dohodly na tomto dodatku ě. 2, ktetým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo (dále také ,,smlouva").

čtánet< 2 - Předmět dodatku

L. Smluvní strany si ujednávají, Že Smlouva o dílo se tímto dodatkem č.2 mění v článku IV _

Doba a místo plnění a nově zní:

Zhotovite| je povinen provést a předat objednateli dílo podle ěl. n smlouvy o dílo (=
inženýrskou činnost) do 31,,5.2024. Projektová dokumentace byla předána v původně

dohodnutém termínu.

Důvodem prodloužení doby plnění pro zajištění inŽenýrské činnosti je včasné neobdržení všech

potřebných stanovisek od dotčených orgánů státní moci a správců inženýrských sítí, z tohoto

důvodu nemůže být zaŽádáno o vydání společného územního Ťízení a stavebnítro povolení.

čtánet< 3 -Závěrečná ustanovení

1. ostatní ustanovení smlouvy pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávajíbeze změn.

2. Tento dodatek ě' 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

úěinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv' Smluvní strany jsou ode dne podpisu dodatku
jeho obsahemvázány.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrŽí dvě a zhotovitel jedno

vyhotovení
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Ing' Fialková Gabriela _

investiční náměstkyně
na základě plné moci z8.8.2023

Ing' Pavel KÍál _ jednatel
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