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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo  
 

č.0357/K2300/18/RS 

č.0356/K0600/18/RS 

ze dne 8.1.2019 
 

na provedení stavebních prací 

 

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Bořivojova a Jagellonská, P3“ 

a 

„Obnova vodovodního řadu, ul. Bořivojova a Jagellonská a okolí, P3“ 

 

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:  Evropská 866/67,  Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:  

IČO:  25656112 

DIČ:  CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel: Metrostav, a.s. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

zastoupená:   

IČO: 00014915   

DIČ:  CZ00014915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 758 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu dokončení stavby z důvodu koordinací obnovy povrchů s výstavbou dalších investorů dle 

požadavku Technické správy komunikací hl m. Prahy a.s. a odboru dopravy Městské části Praha 3. 

   

ČLÁNEK I. 

 

V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto: 

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 30.6.2024, v opačném případě je v prodlení.“ 

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 
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ČLÁNEK III. 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze    Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními. V případě, 

že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami 

uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento 

Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se 

zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku 

anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto 

části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových 

údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram 

 

za objednatele      za zhotovitele 

v Praze dne      v Praze dne 

 

 

 

__________________________   _____________________________ 

      

 

 

___________________________ 

 

 

 


