-r

1)

2)

3)
4)
5)

6)

VYSOKE UCENI
TECHNICKE

Cislo dodatku Objednatele: 005521/2023/01

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO

Tento dodatek ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ¢. 005521/2023/00 ze dne 12.4.2023 byl uzavfen nize
uvedeného dne, mésice a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Nazev: Vysoké uceni technické v Brné
Sidlo: Antoninska 548/1, 601 90 Brno
Verejna vysoka skola, nezapisuje se do OR

ICO: 002 16 305

DIC: CZ 00216305

Zastupce: Mgr. Ing. Daniela Némcova, kvestor
a

ZHOTOVITEL

Nazev: QDS Group a.s.

Sidlo: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

Zapis v obchodnim rejstfiku: u Krajsky soud v Brné, spis. znacka B 7894
ICO: 28265971

DIC: CZ28265971

Zastupce: Bc. Richard Fanta, statutarni reditel

Strany se dohodly deklarovat provedeni Variaci pisemnym dodatkem ke Smlouvé. Strany se proto
dohodly takto:

Timto dodatkem se zapracovavaji do smluvniho vztahu zaloZzeného Smlouvou zménové listy ¢. 1
a 2, které obsahuji soupisy Variaci. Dilo bude provedeno v souladu se Smlouvou a témito
zménovymi listy. Zménové listy obsahuji rovnéz dopad Variaci na cenu Dila a Dobu pro dokonceni.

Cena Dila se v dusledku provedeni Variaci navysuje o 338 638,93 K¢ bez DPH
(tj. 409 753,11 K& vé. DPH).

Zménové listy tvofi prilohy tohoto dodatku.
Doba pro dokonceni se v dlisledku provedeni Variaci prodluzuje o 26 dni.

Dodatek je uzaviran elektronicky a podléha uverejnéni v registru smluv. Dodatek zasle k
uverejnéni Objednatel.

Dodatek nabyva platnosti dnem jeho podpisu a Ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

27.02.2024 23.02.2024
Mgr. Ing. Daniela Némcova Bc. Richard Fanta
kvestor statutarni reditel
za Objednatele za Zhotovitele
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