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DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-069,
která nabyla účinnosti dne 28.3.2023

(SMVS: 107V082002313)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
E-mail pouze pro fakturaci:
Datová schránka: hjyaavk
Datová schránka pouze pro fakturaci:
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jitka Kobzová (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM) tel.:
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

Sweco a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 7326
Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
Zastoupená: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to

vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
Ing. Jan Krejčík, Ph.D. – předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule – místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová – členka představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1
Číslo účtu: 1700041/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:
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- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: i2cegr3
Adresa pro doručování: Táborská 31, 140 16 Praha 4
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2022-069 uzavřené dne 27.3. 2023, která nabyla účinnosti dne 28.3.2023, ve znění dodatku č. 1, který
nabyl účinnosti dne 26.6.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Vyškov –
vodojemy – kompletní rekonstrukce - PD“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2
smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení 3. etapy Díla z důvodu nevyhnutelné
koordinace elektrotechnologické části projektu se souběžně probíhajícím projektem ve Vojenském
újezdu a prostoru kasáren, který řešil vybudování nové datové sítě.

Článek 2
Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá do 402
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl.
5 Smlouvy.“

2.2. Dodatkem č. 2 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím
zněním:

„ d) číslo Smlouvy (6440-OŘS3-2022-069) a datum jejího uzavření (nabytí účinnosti)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„ j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky
Objednatele nebo na e-mailovou adresu Objednatele, určené pouze pro fakturaci, uvedené
v záhlaví této Smlouvy. Na faktuře musí být uvedeno: NS: 644000, AP 94, SML 6440-
OŘS3-2022-069. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A;
UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální
velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“
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Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
        podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

  
 
 

 
 
           Za Objednatele:                                                                               Za Zhotovitele:            Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                                  Ing. Vladimír Mikule      
 ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                           místopředseda představenstva  
                                                                                                                         Sweco a.s. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                                   podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Nikola Gorelová 
                                                                                                       členka představenstva  
                                                                                                                        Sweco a.s. 
                                                                                                                        
 
                                                                                                             podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
            
 
 

Ing. Vladimír 
Mikule

Digitálně podepsal Ing. 
Vladimír Mikule 
Datum: 2024.02.23 07:37:31 
+01'00'

Ing. Nikola Gorelová
Digitálně podepsal Ing. Nikola 
Gorelová 
Datum: 2024.02.23 09:22:15 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš 
Urbánek 
Datum: 2024.02.28 
10:54:06 +01'00'


