Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. TO/2023/14 ze dne 2.11.2023
I. 

Smluvní strany

1. Objednatel





Psychiatrická nemocnice v Opavě
Sídlo:



Olomoucká 305/88, 746 01, Opava
IČ:



00844004
DIČ:



CZ00844004
Bankovní spojení:

ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu:


10006-339821/0710
Zastoupená:


Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
telefon / fax:
553 695 111
email:
pnopava@pnopava.cz
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost:


BERKASTAV s.r.o.
Sídlo:



Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obch. rejstříku:
KSOS C 58317
IČ:



02657392
DIČ:



CZ02657392
Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX
Číslo účtu:


XXXXXXXXXX 
Zastoupená:


Dominik Berka a Patrik Berka jednatelé společnosti
Ve věcech technických:
XXXXXXXXXX 
telefon:
XXXXXXXXXX

email:

XXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. TO/2023/14 ze dne 2.11.2023 
„Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“
Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo č. TO/2023/14, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen též „Smlouva“) obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2
II.
Předmět smlouvy
1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č.TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“, Dodatku č.1 a dále vzhledem k požadavkům objednatele, byl dohodou smluvních stran změněn rozsah (vícepráce i méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.
2. Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku smlouvy o dílo č. TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení a požadavků objednatele. 
3. Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve Změnových listech (dále také jako „ZL“) č. SO01-01 a SO01-02. Tyto obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu.
III.

Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V odst. 5 SoD – cena díla, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

Původní cena díla bez DPH:
 



20.980.000,00 Kč  
Cena díla v Dodatku č. 1 bez DPH:


     
21.010.575,76 Kč

MNP IO101 kanalizace Š1-Š2 dle ZL č. SO01-01 bez DPH:
   - 853.385,26 Kč

VCP komunikace 8-12 ZL č. SO01-02 bez DPH:

     938.297,24 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č.2 bez DPH:


21.095.487,74 Kč

DPH 21%:






  4.430.052,43 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č.2 vč DPH:

 
25.525.540,17 Kč
Tedy slovy: Dvacet pět milionů pět set dvacet pět tisíc pět set čtyřicet korun českých, sedmnáct haléřů
2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je podrobně popsána ve Změnovém listu č. SO01-01 a SO01-02 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.
IV.

Závěrečná ujednání.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny. 

2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.2 oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR
3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatekč.2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. SO01-01 a SO01-02 vč. příloh – rozpočtů VCP a MNP
	V Opavě dne: 28.2.2024
	
	V Bruntále dne: 28.2.2024 

	
	
	

	za objednatele
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel 

Psychiatrická nemocnice v Opavě
	
	za zhotovitele
Patrik Berka
jednatel společnosti
BERKASTAV s.r.o.
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