
                     
                                                                                                                         Číslo Smlouvy Objednatele: 114-2023-523206  
                                                                                                                          Číslo Smlouvy Zhotovitele: 
č..j. : SPU 074655/2024           Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu –       
UID : spudms00000014366397                                                                      určení hjranic pozemků v k.ú. Damnice 

DODATEK Č. 4  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 114-2023-523206 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ust. č. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-

523206 na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic 

pozemků v k.ú. Damnice (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení 

smlouvy. 

V souladu s ustanovením čl. 3.6. smlouvy zhotovitel požádal dne 16. 2. 2024 přípisem č.j. SPU 

062764/2024 o navýšení jednotkových položkových cen u jednotlivých dílčích částí.  

Podle tohoto ustanovení může zhotovitel požádat o navýšení jednotkových položkových cen 

(měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem 

průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části 

díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může 

požádat o navýšení cen měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za 

předchozí rok. Průměrná roční míra inflace za rok 2023 dosáhla 10,7 %. Vzhledem k tomu, že byly 

splněny podmínky nezbytné pro aplikaci čl. 3.6 , objednatel přípisem č.j. SPU 065761/2024 ze dne 

20. 2. 2024 žádost o navýšení jednotkových položkových cen schválil, neboť byly splněny všechny 

smluvní podmínky vymezené v čl. 3.6 smlouvy.    

Podle tohoto dodatku tak dojde ke navýšení jednotkových položkových cen o 10 % u dílčích částí   

6.3.1 – Dokumentace ke vstupnímu nároku, 6.3.2 – Dokumentace k výstupnímu nároku a hlavního 

celku 6.4 Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. 

Celková cena díla se tak navyšuje o celkově 150.400,- Kč bez DPH.  

Článek 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 

3.1     Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  1.806.600,- Kč 

Hlavní celek 2 „Zpracování upřesnění přídělu“ celkem bez 
DPH 

 1.240.800,- Kč 

Hlavní celek 3 „Dokumentace pro obnovu katastrálního 
operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“ 
celkem bez DPH 

   413.600,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH  3.461.000,- Kč 

DPH 21 %     726.810,- Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  4.187.810,- Kč 

 
 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 
dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-523206 ze dne 15. 2. 2023 zůstávají v 
platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 29. 2. 2024  Datum: dle el. podpisu 27. 2. 2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma 
Funkce: vedoucí pobočky Funkce: jednatel 

                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček 
                                                      Funkce: jednatel 

 
 
Příloha: Aktualizovaný výkaz činností  
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 
 
 
 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přídělu v k.ú. Damnice - dodatek č. 4

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

6.2. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 8 1 500,00 12 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000,00 24 000,00

6.2.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu  JPÚ ha 759 1 000,00 759 000,00 30. 7. 2023

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 160 2 500,00 400 000,00 30. 11. 2023

Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 20 500,00 10 000,00 30. 11. 2023

6.2.7. Rozbor současného stavu ha 752 800,00 601 600,00 31. 1. 2024

1 806 600,00 31.1.2024

6.3. Zpracování upřesnění přídělů

6.3.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

6.3.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

1 240 800,00 31.12.2024

6.4.
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu 

na podkladě výsledků  pozemkových úprav
ha 752 550,00 413 600,00 31. 3. 2025

413 600,00 31.3.2025

1 806 600,00

1 240 800,00

413 600,00

3 461 000,00

726 810,00

4 187 810,00

vedoucí pobočky Ing. Libor Sedláček, jednatel

RNDr. Dagmar Benešovská Ing. Aleš Tůma, jednatel

…………………………………………

  Zpracování upřesnění přídělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez 

DPH v Kč

Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH 

v Kč

6.2.4.

…………………………………………………………………….

ha 752 1 650,00 1 240 800,00 30. 11. 2024

30. 4. 20236.2.1.

Za objednatele:

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez 

DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Zpracování upřesnění přídělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH 

v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 29. 2. 2024        

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pouzemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez 

DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Třebíči dne dle el. podpisu 27. 2. 2024


