
Žr Žatecká teplárenská, a.s

odsíření kotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

SMLOUVA O DILO
uzavřená v souladu s přÍsluŠnými ustanoveními zákona č. B9l2012 Sb., občanský zákoník' v platném znění

č. smlouvy objednatele: 2024 - 18

1. Objednatel

Jménem společnosti jedná

Zmocněnci
ve věcech technických

ldentiÍikačn í číslo:
DlČ:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Telefon
E-mail:

Doručovací adresa:

Datová schránka lD:

2. Zhotovitel:

Jménem spoleČnosti jedná

Zmocněnec
ve věcech technických

ldentifikain í číslo:
DlČ:

Bankovní spojení
číslo účtu:

Telefon
E-mail:

Doručovací adresa

Datová schránka lD

Smluvní strany

Žatecká teplárenská, a. s. (dále téŽ ŽT, a. s')

se sídlem Žatec č. p. 3149, PsČ 438 01

zapsaný dnem'12. ledna 1996 v oddílu B, vloŽce 794 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

ředseda představenstva
člen

, člen představenstva

ředitel společnosti
manaŽer správy investic

646 50 871
c264650871

Česká spořitelna, a. s,
1112221 152 / 0800

Žatecká tepIárenská, a. s
Žatec3149
43834 Žatec

32597ek

(dále ien,,objednate!")

HUTNí PROJEKT Fýdek - Místek a. s. (dále téŽ HPFM a s.)
se sídlem 28. října 1495, Místek' 738 01 Fýdek - Místek

zapsaný dnem 30. dubna v oddílu B, vloŽce 340 obchodního rejstříku
vedeného u Krajského soudu v ostravě

člen představenstva
člen představenstva

vedoucí oddělení inŽenýrsky - dodavatelského

451 93 584
c245193584

UniCredit Bank CZ
2102231757t2700

HUTNíPRoJEKT Fýdek - Místek a. s.
28. ťíjna 1495
73B 01 Fýdek - Místek, Místek

pyeegmB

(dále ien,,Zhotovitel")
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ET Žatecká teplárenská, a.s.

odsířeníkotlů K1 a K2"

oBsAH smlouw o dílo č,.2024 -'l8

Předmět smlouvy

Místo a čas plnění

Cena za dílo

Platební podmínky a fakturace

Staveniště

Pod mínky prováděn í d íla, povinnosti zhotovitele

Stavebnídeník

Technický dozor objed natele

ostraha díla a staveniŠtě

ochrana Životního prostředí

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

Zkoušky a kontroly

V|astnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na nÍ

Zprovoznění a předání díla

odpovědnost za vady

Zárukazadílo

Náhrada škody

Smluvní pokuty

DoloŽka o informacích

odstoupeníod smlouvy

Závěrečná ustanovení

PříIohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

SoD č. 2024 - 18

Preambule

Článek 1

Článek 2

Članek 3

Članek +

Článek 5

Članek 6

Článek 7

Članek B

Článek 9

Článek 10

Članek 11

Čének12

Članek 13

Članek 1+

Článek 1s

Článek í6
Článek í7
Članek 1a

Članek 19

Članek 20

Članek21

Místní, datová a podpisová doloŽka smluvních stran

Zaručený roz počet Zhotovitele

lnformace o zpracovánÍosobních Údajů získaných od subjektů Údajů i z jiných zdrojů

Seznam poddodavatelů

Seznam náhradních dílů rychlého opotřebení pro PS 01 - Ps 08
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ŽT Žatecká tep!árenská, a.s'

odsíření kotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

Glánek 1

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") na svůj
náklad a nebezpečík provedenídÍla s názvem:

,,odsíření kot!ů K1 a K2"
v rozsahu a dle projektové dokumentace pro prováděnístavby (dále jen,,projekt")s názvem,,odsíření
kotlů Kí a K2", zpracované společností DELAUDA s. r. o., pod č. zakázky 23z^K638 z1012023
vupraveném rozsahu dle odst. '1'3' Dílo bude dále provedeno dleZadávací dokumentace objednate|e
z1212023, nabídky zhotovitele č'24nb018 ze dne 26' 1.2024 a nabídky č.24nb01B REV|ZE 1 ze dne
15.2' 2024, upravené dle poníŽeného předmětu plněnÍ, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy,
a dle podmínek a poŽadavků uvedených v této smlouvě.

Rozsah plnění:

Předmětem plnění této zakázky s názvem ,,odsíření kotlů K1 a K2" v areálu Teplárny Perč navazuje
na Ekologizace CZT ŽnrecrÉ TEPLÁRENSKÉ, a. s. - rekonstrukce kotlů - K1 a K2 z druhé dekády
21. století. Záměrem bylo sníŽení plynných emisí teplárny rekonstrukcí roštových uhelných kotlů K1 a
K2 na horkovodní kotle z fluidními prvky.

V současné době je z důvodu udrŽenÍ emisí So2 v poŽadovaném limitu pouŽíváno jako palivo mix
hnědého uhlÍ s peletizovanou biomasou nebo dřevní štěpkou. Minimální poŽadavek obsahu dřevních
pelet se blíŽí k 30% (energetického obsahu směsi) pro zajištění původního emisního limitu So2 1500
mg/Nm3. Dřevní pelety jsou jedním z nejdraŽŠích paliv a případné zvýšenÍ jejich nasazení na
poŽadovaný limit roku 2025 (so2 - 400 mg/Nm3) by vedlo k neúměrnému zdraŽení tepla a zvýšené
závislosti na dovozu specializovaného paliva'

Cílemrealizacedílajezpětnýpřechodnahnědéuhlíprokotel K1 aK2avybudovánítechnologie
odsíření obou kotlů prostřednictvím aditiva, přednostně mletého odsiřovacího vápence.

Předmětem akce je vybudování odsíření kotlů K1 a K2. Hlavní technologické celky jsou:

Stavební objekty
so 05 Silo vápence
so 06 StávajÍcístropnídeska pod technologií Denních zásobnÍků
SO 07 Kompresorovna

Distribuční sítě
Ds 03 Dešťová kanalizace v rámci objektu So 07

Provozní soubory
PS 01 Skladování vápence a doprava vápence do denních zásobníků
PS 02 DennÍ zásobníky a doprava vápence do kotlů

PS 03 Doprava popelovin od kotlů a skladování popelovin

Ps 04 Míchání a granulování popelovin (v omezeném rozsahu)

Ps 06 Kompresorová stanice
Ps 07 Elektroinstalace (části související s provozem výŠe uvedených souborů)

Ps 08 Řídicísystém (části souvisejícÍs provozem výŠe uvedených souborů)

objednatel upozorňuje na to, Že práce dle předmětu díla budou prováděny zaprcvozu kotelny PERČ l'
a to i za provozu uhelné skládky. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost respektovat a přizpůsobit svou
činnost, aby nedošlo k omezenÍ provozních činností potřebných pro provoz kotelny PERČ l. Při
koordinaci prací je priorita provoz kotelny PERC l a to věetně logistiky paliva v prostoru uhelné
skládky.

Dále je zhotovitel povinen koordinovat svou činnost se zhotovitelem sousedící stavby, která bude
současně probíhat v objektu PERČ |l. Předrnětem této činnosti je výměna části technologie kotelny
PERC ll. K omezenívýstavby odsíření, tudÍŽ potřeba koordinace prací, můŽe dojít zejména v pouŽívání
skladovacích ploch v prostoru skládky a logistiky materiálů.

Podmínkou provádění díla je zajiŠtění bezproblémového provozu min. jednoho zdroje kotelny PERČ l
(kotel K3) s tím, Že aktuálně provozovaný kotel musí mít dalŠí kotel připraven jako zálohu,
k okamŽitému provozu (kotel K1).

1.1.

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
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ŽT Žatecká teplárenská, a.5.

odsířeníkotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

1.2.6 Před demontáŽí stávajících tras popelovin, čiŠtění a úpravy sila popelovin, je nutné po dobu realizace
díla zajistit bezpečný provizorní odvod popelovin z kotle K1 určených k provozu mimo prostor
staveniŠtě. Zhotovitel zajistí provizorní trasu odvodu popelovin (pronájem dopravníku) z kotle K1 do
doby napojení kotle na nový stav' Tato trasa musí být schopná provozu za realizace odvodů polovin
kotle K3.

1.2.7 Podrobně je rozsah plněnÍ uveden v projektu ,,odsíření kotlů K1 a K2", zpracované společností
DELAUDA s. r. o', pod č' zakázky 23ZAK638 z 1012023.

1.2.8 Na realizaci stavby bylo dne 16' 1.2024 vydáno Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, spis.
zn.: MUZAS14787012023/5U/Syr, jehoŽ podmínky je zhotovitel povinen respektovat a jejich splněníje
součástÍ plnění zhotovitele.

1'2'9 Zhotovitel se zavazuje provést výŠe specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně, kvalitně,
včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a
bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít azaplatitza
něj cenu sjednanou v této smlouvě.

1.2.10 Zhotovitelje povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně jejich
podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli'

1.2'11 Dílo bude zahrnovat dodávky věcí, prací asluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
výsledkem stavebnÍch nebo montáŽních prací.

1'2.12 Dílo bude mÍt charakter provedení ,,na klíč".

í.3 Předmětem plnění díla oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby není realizace
odvodu popelovin za sitem přes diskový peletizér a dále trasy na sklad granulí věetně, zejm.
objekty a sobory níže uvedených stavebních objektů a provozních souborů:

so 01 Bourací práce přístřešku sila popelovin a otvory v silu popelovin (v omezeném rozsahu)

so 02 Sklad granulí

So 03 Dopravníkový most pro dopravnÍk DP1 a DP2

so 04 Míchacícentrum

so 08 Zpevněné plochy

DS 01 DeŠt'ová kanalizace v rámci objektu So 02

DS 02 Dešt'ová kanalizace v rámci objektu So 04

Ds 04 Dešt'ová kanalizace v rámci objektu So 04 z přeloŽení deŠt'ových svodů

PS 04 MÍchánÍ a granulování popelovin (v omezeném rozsahu, zůstávají pouze výstupy na suchou a

vlhčenou expedici, výstup na peletizér bude zaslepen)

PS05 Skladovánígranulátu

PS 07 Elektroinstalace (částisouvisejícís provozem výše uvedených souborů)

Ps 08 Řidicisystem (části souvisejícís provozem výše uvedených souborů)

'1.4

1.4.1

Popis stávajícího stavu:

Základni parametry kotlů a zdroje

Zdroj Žatecké teplárenské a. s. byl vystaven v druhé polovině osmdesátých let 20' století současně
s urbanistickým rozvojem města Žatec, zejména sídlištěm JlH. Jednalo se o výtopnu, která byla
vybavena třemi roŠtovými kotli DUKLA s výkonem cca 5,3MWt,2x 11'7MWt. Palivem bylo hnědé uhlí
ze severočeského regionu.

Ve druhé dekádě 21. století byly na původním zdroji (PERČ l) provedeny modernizace kotlů K1 aK2.
Kotel K3 zůstal prakticky bez modernizace. Modernizace spočívala v přestavbě roŠtového kotle na
kotel s prvky fluidní techniky (stacionární fluidní kotel) s cílem sníŽení emisí, zvýšení Účinnosti. Při
modernizaci došlo ke snÍŽení původních výkonů kotlů' U kotle K1 na SMWt a u kotle K2na '10 MWt.
Pro sníŽení emisí So2 byl zvolen přístup neinvestiČního (netechnologického) charakteru, kteý
spočívá v tvorbě mixu paliva hnědého uhlí s peletizovanou biomasou, charakteristicky dřevními
pelety. Minimální poŽadavek obsahu dřevních pelet se blíŽí k 30% (energetického obsahu směsi) pro
zajištění původního emisního limitu So2 1500 mg/Nm3. Dřevní pelety jsou jedním z nejdraŽŠích paliv

Žatecká teplárenská, a. s. Strana 4/31 HUTNÍ PRoJEKT Fýdek - Místek a. s.



ŽT Žatecká teplárenská, a.s.

odsířeníkotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

a případné zvýšení jejich nasazení na poŽadovaný limit roku 2025 (so2 - 400 mg/Nm3) by vedlo
k neÚměrnému zdraŽenÍtepla a zvýšené závislosti na dovozu specializovaného paliva'

KotelKl
Typ: FKH 5000 - vodotrubný

Výrobce Polycomp, a.s.

v. č' 1188

rok výroby 2015

PracovnÍ přetlak: 14,5 bar
NejniŽŠí průtok 30 000kg/h

Teplota výstupu '150 "c
Maximální teplota 160'c
Přetlak loŽe _ cca do 10 kPa

KotelK2
Typ: FKH 10 000 - vodotrubný
Výrobce Polycomp' a's.
v. č. 1'189

rok výroby 2015

Pracovní přetlak: 14,5 bar
NejniŽší průtok 30 000 kg/h

Teplota výstupu 150 "c
Maximální teplota 160'c
Přetlak loŽe _ cca do 10 kPa

VÝkon zauhlování
Nominálnívýkon: 57 Uh

Rozsah výkonů: 37 - 80 Uh

Palivo
Hnědé uhlí ze severočeského regionu

PřevaŽujícídruh: HP1

Průměrné ukazatele:

Zrnitost: 0 - 10 mm (s maximem do 40 mm)

Síra Sr průměrná: 0,8%

Výhřevnost průměrná:'l 7, 3

Voda průměrnáWr:29oÁ
Popel průměrný Ad: 13,1

Součástí díla je:

ZajiŠtění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci dí|a' dodávku veškerého
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení vŠech stavebních, zemních prací,
demontáŽe, montáŽe, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s projektovou dokumentací
pro provádění stavby a příslušnými normami Čsn, ČsttlEN a EN, uvedení do provozu, vypracování
poŽadova ný ch záznamú, protokol ů o provedených zkou Škách.

Poskytnutí dalŠích věcí, uŽívacích práv, prací a sluŽeb, které jsou nezbytné pro dosaŽení Účelu této
smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu' kteý představuje kompletní,
odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním
předpisům ČR.

Provádění svářečských prací, tj. svařování potrubí, svařovánÍ konstrukcí lze pouze na základě
kvalifikovaných postupů svařování (WPs) dle ČsN EN lso 15607; Čsru rru lso 15614 - 1, svářeči
kvalifikovanými podle Čsru eru lso 9606 - 1.

Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání
dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivnich kontrol) nejpozději před zahájením
montáŽních prací.

í.5

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

Žatecká teplárenská, a. s. Strana 5/3'l HUTNí PRoJEKT Fnýdek _ Místek a. s.



ŽT Žatecká teplárenská, a.s

í.5.5

1.5.6

.1 E1LJ- l

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

1.5.12

1.5.'13

1.5.14

1 .5.15

í .5.16

odsířeníkotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlÍŽet na prováděnÍ svářečských prací a splňuje
kvalifikačnÍ poŽadavky normy Čsll eru lso 14731 a poŽadavky jakosti při svařovánÍ dle ČSN EN lso
3834 -2.

PředloŽení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli - nejpozději před zahájením
montážních prací.

Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti c v rozsahu 100% montážních svarů odborně
způsobilou osobou včetně vystavenÍprotokolů dle ČSN EN lso 17637, Čsru rru lso 5817.

Provedení nedestruktivní zkoušky montáŽních svarů kapilární metodou odborně způsobilou
osobou Čsru eru lso 9712 ve stanoveném rozsahu 25%_ ve stupni kvality c dle ČSN EN lso 5B17
a ČsN EN lso 23277.

Dodávku a zabudování dopravního znaČení a jeho údrŽbu po celou dobu realizace díla a následná
demontáŽ pro obnovu původního dopravnÍho znaČení.

Uvedení ploch a prostor dotčených stavbou do předchozÍho stavu.

Provedení dÍ|a v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy'
rozhodnutímiorgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.

UloŽení veŠkerých odpadů ve smyslu zákona ě. 54112020 Sb. v platném znění a jeho prováděcích
právních předpisů a právnÍch předpisů s ním souvisejících.

Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci
skutečného provedení stavby, ta bude předána ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace
bude zpracována v souladu s $ 125 zákona č. '183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
v rozsahu, kteý odpovídá s 4 a příloze č. 14 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění' Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve dvou
vyhotoveních na mediích ,,UsB Flash Disc" , viz níŽe'.

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. (-.dwg,
*.dxf).

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word (*'docx).

Databáze, tabutky, seznamy budou předány v nativnÍch formátech programu MS Excel (".xlsx).

Harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project (-.mpp). Zároveň budou
vŽdy předkládány ve formátu *.pdf.

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické specifikace)
budou vytvářeny nebo transformovány do formátu -.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf'

VŠechny elektronické verze dokumentů budou předávány v ,,otevřené" (heslem či jiným způsobem
neuzavřené) verzi, která by znemoŽnila další zpracování souboru objednatelem (editace, kopírovánÍ,
tisk, konverze do jiných formátů apod').

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez pouŽitíspeciálních nástaveb (např. CADELEC).

Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výŠkové)' za těchto
podmínek a v rozsahu:

a) geodetické zaměření musí být zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK
(CzechJTSl(5 b. Krovak) ;

b) Geodetické zaměření bude předáno ve třech vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve
dvou vyhotoveních ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na nosiči
,,USB Flash Disc" výkresové soubory budou ve formátu *.dwg společně se souborem seznamu a
popisu souřadnic měřených bodů ve formátu *.xlsx.

Dokumentaci Geodetického zaměření ve formátu *.dwg předá zhotovitel ke kontrole a
odsouhlasení objednateli nejméně 14 dni před jejím fináIním předáním.

Zpracování geometrického plánu pro zaměření nové stavby, jako změny' kterou je třeba zapsat a
zakreslit v katastru nemovitostí. Geometrický plán bude vyhotoven Ve třech vyhotovenÍch

Předání podkladů pro zpracování oznámení o zahájení prací při realizaci stavby ve smyslu Přílohy
č. 4 k nařízení vlády č. 59112006 Sb', které je objednatel stavby povinen doručit oblastnímu
inspektorátu práce. Podklady musí být objednateli předány/doručeny nejpozději 14 dnů před
předáním a převzetím staveniště.
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1.5.20

odsířenÍkotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

PoskytnutÍsoučinnosti při aktualizaci plánu BozP při realizaci akce.

Spolupráce s,,koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci na staveništi", určeným
objednatelem v souladu se zákonem č' 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., vše
v platném znění, a dodžování podnětů a doporučenítohoto koordinátora.

Zhotovitel je povinen předloŽit pojištění díla pojiŠtění obecné odpovědnosti za Škody (z provozní
činnosti)a odpovědnostiza škody způsobené třetím osobám ve smyslu čl. 17'8' této smlouvy.

Zhotovitelje povinen předloŽit bankovní záruky ve smyslu čl' 17.9 a 17.10. této smlouvy.

Požadavky na provedení dí!a

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se
stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejÍcími, podle platných Čstt, ČsnlEN a EN a
předpisů platných v ČR' které se na předmět dÍla vztahují' Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředí (zákona o
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduŠí, zákona o látkách, které poŠkozují ozonovou
vrstvu a skleníkových plynech, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipoŽárnÍmi předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených Účastníků a
v souladu s ostatnÍmi ustanoveními této smlouvy.

Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíŽí na zhotovitele jako na původce odpadů,
které vznikly při prováděníjeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu
zákona Ó.54112020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním
souvisejících'

Zhotovitelje osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle $ 2 e) zákona č- 32012001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční
kontroly veškerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam vŠech poddodavatelů včetně jejich
podÍlu na realizaci díla. Tento přehled bude průběŽně předávat objednate|i.

Zhotovitel - odpovědná osoba bude povinen, kaŽdý den, před zahájením prací, nahlásit přesný počet
pracovníků na staveniŠti na velÍně uhelné kotelny PERČ l. Tento počet bude aktualizován i v průběhu
dne, dle pohybu pracovníků zhotovitele. Po ukončení prací bude tato skutečnost opět oznámena na
velíně s tím, Že pracoviŠtě opustili vŠichni pracovníci Zhotovitele.

Zhotovitel nebude pouŽívat parkoviŠtě v areálu ŽTas pro soukromá vozidla' K parkování bude slouŽit
parkoviŠtě před areálem.

Technický dozor
Technický dozor stavebníka na své náklady zajiŠt'uje objednatel.

2.1

článer z
Místo a ěas plnění

Místem plnění je: k. Ú' Žatec, obec Žatec.
příslušný stavebníúřad: Žatec
přísluŠné katastrální pracoviště: Žatec

ZhotoviteIje povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpeěí v termínech:

Předánídokladů poŽadovaných v odst. 1. 5 této smlouvy objednateli, předání a převzetí staveniště.
Předání podrobného harmonogramu průběhu prací.

Termín: do 5 dnů od podpisu SoD

Pozn.: Vpřípadě nepředložení podkladŮ dle čl. 1, bodu 1.5.16 této smlouvy nebude zhotoviteli
předáno staveniště až do doby splnění této podmínky. Povinnost jejího předloženÍ je min. 14
dní před předáním sÍaveniŠÍě. Případné časové prodlení pří nesplnění následných termínŮ
plnění z dŮvodu nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení smluvnÍch
podmínek, za které je objednatel oprávněn Účtovat smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy

Zahájení prací nezasahujících do přímého provozu kotlů K1 a K2' Úprava popelovin kotle K1
přetočením míchacího Šneku včetně dopojení vody a zajiŠtění provizorní trasy popelovin mimo

2.2

2.2.1

2.2.2

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

'1.6.5

í.6.6

'1.7
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prostory kotelny směrem na vrata u sila. Realizace odvodů popelovin kotle K3 pro jejich samostatný
odvod dle projektové dokumentace.

Termín: do 3.5. 2024

Pozn.: Úprava technotogických tras popetovin bude zahájena po termínu 30. 4. 2024' Do termínu
30' 4. 2024 musÍ být k dispozici k provozu vŠechny kotle PERČ l.

Přednostně bude provedena Úprava odvodŮ popelovin kotle K1 (bude provedeno za provozu kotle
K3) a bezprostředně po, bude provedena demontáž stávajÍcího pasu odvodu popelovin všech kotlŮ a
zrealizován finální odvod popelovin kotle K3 dle projektové dokumentace.

Realizace stavebních objektů So 05 - so 07, Ds 03. Realizace provozních souborů Ps 03 a PS 06 s
navazujícími provozními soubory PS potřebných k bezvadné funkci odvodů popelovin kotlů K1 a K2'

Termín: do 31.8.2024

Realizace provozních souborů Ps 01 - Ps 0B (mimo PS 05). PředběŽné předání zařízení do provozu,
zahájení zkušebního provozu.

Termín: do 15. 11.2024
Práce na technologii kotlŮ K1 a K2 nemŮže probíhat současně' Předpoklad je, Že v záloze na provoz
z důvodu případné poruchy kotle K3, bude připraven kotel K1' Zahájení prací na technologické části
kotlŮ mŮže být zahájeno pro provedení emisnÍch měřenÍ, které proběhnou v 04/2024-). Přednostně
budou práce zahájeny na kotli K2 (kotel K1 je připraven v záloze do doby zprovoznění kotle K2).
Zhotovitel k zahájení prací na bude v předstihu písemně vyzván (SD' email).

Zkušební provoz provede objednatel. ZkuŠební provoz bude zahájen bezprostředně po
předběŽném předání a převzetídíla. Délka zkuŠebního provozu bude maximálně 4 měsíce.

Dokončení dÍla' dokončení finálních úprav ploch a prostor dotčených stavbou, kompletace a předánÍ
všech dokladů.

Termín: do 10. 12.2024

Protokolární předání a převzetí díla

Termín: po Úspěšném dokončení zkušebního provozu' max' do 15. 3.2025

Za dokončené dílo bude povaŽováno dílo splňujícíveŠkeré podmÍnky stanovené touto smlouvou'

Nesplněnídohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst' 2.2zviny zhotovitele o více neŽ21dní, se
povaŽuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této
smlouvy.

DřívějŠí plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzít dílo, nebo jeho části.

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

2.4

2.5

článer 3
Cena za dílo

3.1 Cena za provedení dÍla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpoČtu zhotovitele, uvedeného
v Příloze č. 1 této smlouvy, a činí:

57 'l48 656'_ Kč bez DPH

slovy: padesátsedmmiliónůjednostočtyřicetosmtisícšestsetpadesátšest korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

3'2 Cena díla podle odst. 3'1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem Účtována podle
platných právních předpisů.

3.3 Cenaza dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní díloza podmínek a v rozsahu této smlouvy,
v rozsahu předané projektové dokumentace dle bodu 1.2'7 této smlouvy a zahrnuje veŠkeré náklady,
které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovozněnícelého dÍla včetně případných licenčních poplatků
a veŠkeých dalŠích poplatků spojených s realizacídíla.
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3'4 Pro případ nutnosti provedenÍ dodatečných stavebnÍch Či jiných pracÍ, které nebyly obsaŽeny
v původních zadávacích podmínkách a předané projektové dokumentace dle bodu 1.2.7 této smlouvy,
jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolnostÍ, které objednatel jednajícÍ s náleŽitou péčÍ nemohl
předvídat, a tyto dodatečné stavební či jiné práce by byly nezbytné pro provedení původních stavebních
čijiných prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy"), bude postupováno níŽe uvedeným způsobem a
v souladu s ustanovením odst. 21.1 této smlouvy.

3'5 Způsob ocenění plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem dle
jednotkových sazeb uvedených v poloŽkovém rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě' Že přísluŠné
jednotkové sazby nejsou v rozpoČtu obsaŽeny, bude pouŽit ceník ÚRS (cenová úroveň 2023) poníŽený
o 15o/o. obdobným způsobem bude postupováno v případě méněpracÍ.

4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.6

4.2

4.3

4.6

4.1

4.7

4.8

článek l
Platební podmínky a fakturace

objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání
a převzetí řádně dokončeného díla nebo dílčího plnění předmětu smlouvy bez vad. Vylučuje se
aplikace s 2628 zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

objednatel nebude zhotoviteli poskytovat předem Žádné zálohy.

Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch Účtu
zhotovitele na základě vystavené faktury.

Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených
zhotovitelem.

Stanovení jednotlivých dílčích p!nění:

Realizace odvodů popelovin kotle K3 pro jejich samostatný odvod dle projektové dokumentace. Úprava
popelovin kotle K1 přetočenÍm míchacího šneku včetně dopojení vody a zajištění provizorní trasy
popelovin mimo prostory kotelny směrem na vrata u sila.

Termín: do 3. 5. 2024 cena dílčího plněnÍ: 11 429 731,'Ké

Realizace stavebních objektů So 05 _ so 07, DS 03. Realizace provozních souborů PS 03 a PS 06 s
navazujÍcími provozními soubory PS potřebných k bezvadné funkci odvodů popelovin kotlů Kl a K2'

TermÍn: do 31. 8.2024 cena dÍlčího plnění: 22859 462,-Ré

Realizace provozních souborů PS 01 - PS 08 (mimo PS 05)' PředběŽné předánÍ zařízení do provozu,
zahájení zkušebního provozu.

TermÍn: do 15. 11.2024 cena dÍlčÍho plnění: 8 572298,-Kč,

Dokončení díla, dokonČenÍ finálnÍch Úprav ploch a prostor dotčených stavbou, kompletace a předání
vŠech dokladů.

Termín: do 10. 12.2024 cena dílčÍho plnění: 11429731,-Ké

Protokolární předání a převzetí díla, odstraněnívŠech přÍpadných závad vyplývajÍcích ze zkuŠebního
provozu.

cena dílčího plnění. 2857 433,-Ké

Faktury musí obsahovat náleŽitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Nedílnou součástí kaŽdé faktury bude protokol o předání a převzetídíla, nebo dílčÍho plnění předmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti, Údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výŠi nebo před datem jejího moŽného vystavení, je neplatná a bude
objednatelem neprodleně vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém přÍpadě povinen vystavit novou
fakturu s novou lhůtou splatnosti.

Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem
doručení je podatelna objednatele' Za rozhodný den doručení faktury se povaŽuje den vyznačený
podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská' a. s.,
Zatec 3149, Zatec,
PSČ 438 01,
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4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

e-mail: ztas@ztas.cz,
DS lD: 325g7ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy
objednateli bude zhotovitelem doruČeno vyúčtovánÍ ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace.

Zaplacením se pro tento Účel rozumí odepsání fakturované částky z Účtu objednatele u peněŽnÍho
ústavu'

Zhotovitel souhlasÍ stím, aby objednatel v případech uvedených v $ 92e zákona ě.23512004 Sb', o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty
přímo na Účet finančního úřadu zhotovitele.

Budou-li smluvní strany v prodlení s placenÍm faktury, smluvní pokuty nebo jiného peněŽitého závazku,
činÍ smluvní úrok z prodlení 0,03% z dluŽné částky za kaŽdý den prodlenÍ aŽ do Úplného zaplacení
dluŽné peněŽité částky.

objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruŠí své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich přísluŠenství,
které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, 1akoŽ i pokuty
nebo jiné majetkové sankce uloŽené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla
zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části)' jestliŽe za
uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby' které pověřil
provedením díla nebo jeho části).

Započitat lze i veškeré dalŠí pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči
zhotoviteli.

Článek s
Staveniště

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniŠtě. o předání staveniŠtě bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

5.í.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:
- Vymezení staveniŠtě, určenícest pro příchod a přÍjezd.
_ Způsob vymezení hranice staveniŠtě zhotovitelem, a to po celou dobu provádění dÍla i s ohledem

na provoz na stávajÍcích komunikacÍch.
- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, předevŠím kopie dokladů rozhodnutÍ orgánů

státní správy.
- Popis, v jakém stavu je staveniŠtě předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a

ochraně zdraví při práci.

- Dohodnutá denní doba pro provádění prací.

- Způsob shromaŽd'ování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla ajejich odvoz ze staveniště
- odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteřÍ mohou vstupovat na staveniště. Tento Seznam se bude
průběŽně aktual izovat.

- ProhláŠení objednatele, Že na staveništi nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpečnému proveden í díla.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na
staveniŠti a moŽnými zd roji oh roŽen í (bezpečnostn ím reŽimem stavby).

- Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky moŽného ohroŽenÍ při pracovních
činnostech.

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na Úseku poŽární ochrany uvedených
v zákoně č. '133/1985 sb., o poŽárnÍ ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů
prováděcích a souvisejících.

5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se vŠemi dostupnými údaji a s
dokumentací. Pokud některé Údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele Údaje doplnit, povinnost
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zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením $ 3 zákona č. 309/2006 Sb
v platném znění, tÍmto nenídotčena.

5.3 Povinnosti zhotovitele na staveniŠti v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování
případných vad díla:

5.3.1 Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně sociálního zařízení bez Účasti
objednatele. S objednate|em bude dohodnuto jejich umístěnÍ. Energie a voda, resp. napojovacÍ místo,
způsob napojenÍ' bude po dohodě s objednatelem poskytnuta'

5.3.2 Zhotovitelje povinen skladovat výrobky a montáŽní zafízení na staveništi bezpečně a nezávadně.

5'3'3 Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovní prostory (staveniŠtě).

5'3'4 Požární ochranu na staveništi zajišt'uje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn ích před pisů.

5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udrŽovat
staveniŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za Účelem předcházenÍvzniku Škod na zdraví i

na majetku.

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek,
výstraŽných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky
dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniŠtě je zhotovitel povinen zabezpečit
způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodrŽení poŽadavků nařízení vlády č.
591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště.

5'3.7 Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a Úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil
znečišt'ování pracovního a Životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládánÍ s odpadními
vodami, odpady, chemickými látkamia hlukovými emisemi'

5.3.B Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽství zdravotnického materiálu pro poskytování první
pomoci na staveniŠti.

5'3.9 Zhotovitel je povinen udrŽovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překáŽek'
Na staveništi nebude shromaŽd'ován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále vyuŽívány nebo
nebudou potřebné při provádění díla.

5'3.'10 Zhotoviteljepovinenzajistitúklidkomunikacívmístěprováděnídíla,jestliŽedojdekjejichznečiŠtění
v důsledku jeho činnostÍ při prováděnÍ dÍla. Komunikace musí být uklizeny po jejich znečiŠtění bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohroŽujících jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačních vpustí(chemické a ropné látky)'

5.3.'1'1 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své poddodavatele sdanými
podmínkami, a to zejména se skládkováním stavebního materiálu.

5'4 Zhotovitel až do konečného předání staveniŠtě po ukončenÍ prací zodpovídá za bezpečné zajištění
staveniŠtě vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za
zabezpečení staveniště dle podmínek nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a
dalšÍch souvisejících platných právních předpisů.

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky' montáŽní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato.

Článer s
Podmín ky provádění dí!a, povinnosti zhotovitele

6.1 Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebnÍmi předpisy,
bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy,
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.

Normy či vyhláŠky uvedené v projektu budou pro realizaci daného dÍla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu'

6.2 Dokumentaci pro Účely realizace (výkresy detailů) nelze povaŽovat za výrobní výkresy. Nutno mít na
zřeteli, Že se jedná z části o práce na stávajícím zařízení a eventuální odchylky výŠkového nebo
směrového rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáŽ přizpůsobit
stávajícímu stavu. V případě potřeby podobnějŠí (výrobní) dokumentace, si tuto zajistí Zhotovitel v
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rámci realizace díla na vlastní náklad.

6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

6.3'1 Zabezpečit, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídajÍcí odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavatele, úředně ověřené, předloŽí zhotovitel objednateli před zahájením pracÍ.
Nesplnění tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠení povinností zhotovitele.

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloŽí objednateli doklady o způsobilosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu Čstrl os ooot.
Svařovat potrubísmějíjen svářečis platnou ÚřednÍzkouŠkou podle ČSN EN lso 9606-1.

6.3.3 Zodpovídatza to, Že veŠkeré dodávky materiálu budou souhlasit se speciÍikací uvedenou v projektové
dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá příslušným technicko - dodacím předpisům a
normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na
které se vztahuje zákon č.2211997 sb. v platném znění, doloŽí zhotovitel přísluŠný doklad (Prohlášení
o shodě, certifikát apod').

VeŠkeý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatíŽení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti
a způsobilosti, resp. lnspekčnícertifikát,,3'1" ve smyslu Čsru eru 10204.

Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby.

6.3.4 ZodpovÍdatza to, Že potrubí pneudopravy bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce,
bude zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kvalita svarů bude prověřena v rozsahu
100% obvodových montáŽních svarů (100% VT' 25% PT).

6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných zálež|tostí přímo
souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za
které plně odpovídá.

Jedná se zejména o vyřizování, zajišt'ování , hrazení a řeŠenÍ:

- řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a
právnických osob v průběhu stavby.

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění
stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající.

6.3'6 Zajistit přÍpadnou aktualizaci stávajících vyjádření dotčených správců a vytýčeníveškených podzemních
sítí v souladu s pro.1ektem stavby, vyzvání vlastníků nebo správců podzemních sítí ke kontrole před
záhozem a zajiŠtění jejich písemného vyjádření.

V přÍpadě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací, vyhledá
zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalŠího postupu.

Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeloŽek inŽenýrských sítí, zhotovitel přeloŽky provede a
předá protokolárně jejich správcŮm za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele'

6'3.7 Zajistit dopravníznačenív souladu s povoleními pro stavbu.

6'3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k Účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalŠím
průběhu zakryty.

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny přÍsluŠné doklady.

6'4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů a výrobků
pro daný předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě.

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitelzabezpečovat na svůj náklad. Doklady o odborné způsobilosti
dodavatele defektoskopických prací předloŽí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením
montáŽních prací (viz. čl. 1 bod 1.5.4 této smlouvy).

6.6 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů
poruŠení předpisů o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a
protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. o škodách bude zhotovitel
neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatřenÍ
k odstraněn Í vzniklé škody.
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6'7 Za vedení realizace stavby ve smyslu $'160 zákonač,' 18312006 sb., stavební zákon vplatném znění
bude odpovio"t E, č. autorizace Il - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č'
360/1992 Sb. v oboru technologickázařízeni staveb, cKAlT 1103672-

6.8

6.9

6.10

6.1'.1

6.12

Závaznými dokumenty této smlouvy, kteými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit,
jsou:

a) Projektová dokumentace pro prováděnístavby s názvem,,odsíření kotlů K1 aK2", zpracované
společností DELAUDA s. r. o., pod č. zakázky 23ZAK63B z 1012023,

b) Zadávací dokumentace objednatele z 1212023,

c) Nabídka zhotovitele č.24nb018 ze dne 26. 1.2024 a nabÍdka č.24nb019 REV|ZE 1 ze dne
15.2.2024,

d) Rozhodnutí o schválení stavebního záměru, spis. zn.: MUzAs/47870l2023lsU/Syr vydané dne
16. 1.2024.

Dokumenty uvedené v odst. 6.8 pod body a) a b) zhotovitel převzal v rámci výběrového Ťízení, coŽ
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Dokument uvedený v odst. 6.8 pod bodem d). zhotovitel převzal před podpisem této smlouvy, coŽ
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástí této smlouvy

Koordinace stavby
objednatel zajišt'uje a plně zodpovÍdá za výkon činnosti koordinátora během přípravy i realizace stavby
(dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařÍzení vlády Č. 591/2006 Sb., vŠe v platném znění). Zhotovitel je
povinen zajistit součinnost s koordinátorem BoZP, kterého stanoví objednatel'

Poddodavatelé
Seznam odsouhlasených poddodavatelů zhotovitele, kteří se budou podílet na plnění zakázky, je
uveden v PřÍloze č. 3 této smlouvy. Jakákoliv změna tohoto seznamu podléhá odsouhlasení
objednatele, přičemŽ objednatel nebude vydání tohoto souhlasu bezdůvodně odpírat. V případě' Že
bude nutno provést změnu poddodavatele, jehoŽ prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace
v zadávacím ťízení, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem,
kteý rovněŽ splňuje prokazovanou část kvalifikace.

Glánek z
Stavební deník

Zhotovitelje povinen vést stavební deník (dále jen ,,deník'') v souladu s $ 157 zákona č. 183/2006 Sb.'
stavební zákon, vplatném znění a vsouladu s s 6 a přÍlohou č. 16 vyhláŠky č. 49912006 Sb' o
dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem
poŽadované, zejména:

- převzetÍ staveniŠtě, zahájení prací,

- jména a přÍjmeníosob pracujících na staveništi,
- klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveniŠti, jeho stav,

- popis a mnoŽství provedených prací a montáŽí a jejich časový postup,

- dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladněnía zabudování,
- nasazení mechanizačních prostředků'

- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,
- výskyt spodní vody, Údaje o čerpánÍ,
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

- veŠkeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh pracía plnění smluv,

- odchylky od dokumentace - zdůvodněnÍ a všechna ujednánÍ mezi zhotovitelem a objednatelem,
která se stala při provádění prací, důvody pro provedení pracÍ neobsaŽených v dokumentaci,

- poŽadavky objednatele zvláŠt' pokud jde o odstranění závad a lhůty' ve kteých majÍ být odstraněny,
přitom je třeba vŽdy připojit stanovisko zhotovitele,

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,
- závaŽné události pro práce a Škody způsobené povětrnostními vlivy a Živelnými pohromami včetně

škod způsobených zhotovitelem a pokud moŽno téŽ vyčÍslení nároků z těchto Škod.

7.1
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- veŠkeré záznamy budou provedeny objektivním způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.

7 '2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veŠkeré
skutečnosti o průběhu vŠech prací včetně prací poddodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl. 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1000'-Kč zakaŽdéjednotlivé poruŠení (přÍpad)' vpřípadě opakovaného porušení se
toto povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost
zápisů ve stavebním deníku.

7 '4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným
bude připojovat svá stanoviska. DenÍk se skládá z Úvodních listů a denních záznamů'

7.5 Denni záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy týkají, výjimečně
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné přísluŠné orgány státní správy.
Každý list denÍku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

7 '6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku,
sistrany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí Účinnostitéto smlouvy
zápisem ve stavebnÍm deníku.

7 '7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povinen připojit kzáznamu do 3 pracovnÍch dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu sou h las í.

7'8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v denÍku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k prováděnízápisů v deníku. Nebude-li objednatel
souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních
dnů ode dne doručeni záznamu, jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souhlasÍ.

7.9 Stavební denÍk bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělÍ aŽ
pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele, koordinátor BoZP a zaměstnanci státní správy.

7-10 Zmocněnízástupci smluvníchstransivestavebnÍmdeníkudohodnousystémkontrolníchdnůprůběhu
provádění stavby.

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii
stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předánía převzetídíla objednatelem.

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu anijejí dílčí ujednání.

8.1

8.1 .1

8.1.2

8.1.3

Clánek 8
Technický dozor objednatele

objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle
smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů.

odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku,
ukládat smluvní pokuty, Účastnit se vyzkouŠení díla, potvrzovat protokoly o:

- předání staveniŠtě,
- zkouŠkách,
_ přejímce nebo kontrole pracía konstrukcízakrytých v průběhu prací,

- předání a převzetídíla (dílČího plnění předmětu smlouvy).

Vést jednání se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebnÍm úřadem a s dalŠÍmi v Úvahu přicházejÍcími
orgány čijinými právnickými nebo fyzickými osobami.
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8'1.4 Zajišt'ovat plnění oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvedoucí), která musÍtrvale dohlíŽet na dodrŽovánítechnologických postupů a kvalitu prací.

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si dalŠí zaměstnance objednatele.
Rozhodujícíje ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebÍrat pouze
zmocněnízástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

Článek 9
ostraha díla a staveniště

Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veŠkeých výrobků a dodávek na staveniŠti,
včetně protipoŽární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze
zhotovitele na objednatele' objednatel neodpovídá za případnou Škodu způsobenou ztrátou, zničením
nebo poškozením majetku zhotovitele, kteý pouŽÍvá k provádění díla. Zhotovitelje povinen tento svůj
majetek zabezpečit a mít jejdůsledně vŽdy pod svou ochranou a kontrolou.

Clánek í0
ochrana Životního prostředí

10'1 Povinnostizhotovitele na úseku ochrany Životního prostředí

10'1'1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy
vztahují. Jedná se o předpisy v platném zněni z oblasti ochrany Životního prostředÍ, zejména zákona
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduŠí, zákona o látkách, které poŠkozují
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodnÍho zákona, zákona o ochraně přÍrody aj., včetně

. předpisů souvisejících a přímo aplikovatelných předpisů EU.

10'1.2 Vpřípadě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí kpoŠkození či ohroŽení Životního
prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen
tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování
následků vlastnÍmi silami a na vlastnÍ náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost
svých zaměstnanců a případných poddodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.

10.2 Nakládání s odpady

10'2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromaŽd'ování,
skladovánÍ, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemŽ postupuje podle zákona c. 54112020 sb.' o odpadech v platném
znění, a právních předpisů s ním souvisejících' Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při
prováděníjeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných
právních předpisů.

10'2'2 Nakládání s nebezpeČnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Glánek 11
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodrŽovat platné obecně závazné právní předpisy k zajiŠtění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
hygieny' poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a zajejich porušováníje plně odpovědný.

11.2 Zhotovitel určÍ své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichŽ jména a příjmení sdělí
zmocněnému zástupci objednatele. objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chování na staveništi a moŽnými zdroji ohroŽení (bezpečnostním reŽimem
stavby). ProŠkolení bude doloŽeno záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla
obianského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele'

11.3 odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:
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- provést ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (včetně zaměstnanců poddodavatele),
kteří se zÚčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostnÍm reŽimem stavby,

- toto bude doloŽeno záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských
průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců.

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a Úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě' Že se jedná o smrtelný úraz' uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejší moŽnou
cestou.

11.5 VpřÍpadě pracovního Úrazu s potřebou sepsání ,,Záznamu o Úrazu'', bude tento sepsán za Účasti
objednatele.

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

Článek 12
Zkoušky a kontroly

objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zÚčastnit
zkoušek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouškám. Toto ustanovení platí obdobně v případě poŽadavku
objednatele na zákaznický svářečský audit.

Pokud by jakékoliv prohlíŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevnÓ vady či poŠkozenÍ, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním denÍku a zhotovitel musÍ bud' odmítnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny Úpravy (změny) nezbytné pro splnění
sjednaných podmínek.

objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele,
souvisejících s přípravou, realizacÍdíla a jeho uváděním do provozu a ukončením.

V případě zjiŠtěnÍ, Že činnost zhotovite|e nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy,
všeobecně platnými bezpečnostními, poŽárními, hygieniÓkými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
svým působením na stavbě, předaném staveniŠti a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zž4my a
pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do
stavebnÍho deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem vŠestranné
kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumoŽnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací
písemně vyŽádaných objednatelem.

článek 14
Zprovoznění a předání díla

Dílo splňující podmÍnky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacího řízení'

Zhotovitelje povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na
předánía převzetí díla (dílčÍch plnění) alespoň 3 pracovnídny předem'

Zhotovitel je povinen přlpravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacÍho řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve dvojím vyhotovení v listinné podobě - nebo zápisy s
potvrzením objednatele, Že tyto jiŽpřevzal v průběhu realizace díla, a to zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních (vypracuje zhotovitel) ve smyslu

čl. 1 , odst. 1 .5 bod '1 '5.13 této smlouvy,

článek 13
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpeěí škody na ní

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předánÍa
převzetí díla, nebo jeho dílčí části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o
předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části' objednatel se stává vlastníkem díla postupně'

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poŠkozenÍ nebo zničení jiŽ předaných částí dila až do dne podpisu
protokolu o předánía převzetícelého díla bez vad.

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízenÍ, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předání celého d Íla objednateli.

14.1

14.2

14.3
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b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve smyslu čl. 1, odst''1.5 bod 1.5"14 této
smlouvy,

c) geometrický plán ve smyslu čl. 1, odst. 1.5 bod '1.5.'15 této smlouvy,
d) originál stavebního deníku,
e) protokoly o tlakových zkouŠkách pevnosti a těsnosti potrubí,

0 atesty na pouŽitý přídavný svařovacímateriál,
g) dokumentacearmatur,
h) osvědčenÍ o způsobilosti svářečů,
i) protokoly o vizuální kontrole svarů,
j) výsledky defektoskopických kontrol svarů PT,
k) deník o uloŽení potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů,
l) certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den' zaslepovacích přírub,

m) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,
n) osvědčenÍ o způsobilosti poddodavatelů,

o) revizní zpráva elektrického zařízení - celkové hodnocení (revize elektro), revize MaR,
p) reviznízpráva k hromosvodům,
q) doklady o zneŠkodněnÍ vŠech vzniklých odpadů dle zákona č. 54112020 Sb. v platném znění a

jeho prováděcích předpisů.

Doklady uvedené vodst. 14.3 budou předány objednateli téŽ vdigitální formě, ve dvou vyhotoveních
na mediích ,,USB Flash Disc".

Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídÍ objednatel. JestliŽe objednatel
odmítne dÍlo převzÍt, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevujÍ. Platí, Že
tím poŽaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel
odmítne dílo převzÍt, se opakuje řízenív nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnÍmu
zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho
části, včetně termÍnů a způsobu odstraněnízjiŠtěných nedostatků a jejich dopad nazávazky. Přejímací
řízenÍ bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veŠkeré doklady nutné
pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí pozemků jejich vlastníky bez
výhrad a připomínek.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řeŠení ani nezvyšují cenu prací,
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznaČit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou
odpovědnou za vedení realizace stavby.

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

15.2

15.3

15.4

Článek 1s
odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvalitě, resp' neplnízaručené
jakostně{echnické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv
k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dílu nebo jestliŽe jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním
této smlouvy' objednatelje povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté,
kdy je zjistí.

Za vady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo.
Zhotovitelodpovídá zavady nebo poŠkozenídíla, které vznikly vadnýmičinnostmizhotovitele.

objednatel a zhotovitel po vzájemné dohodě určí způsob a termín odstranění reklamované vady.
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně
omezuje pouŽitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem
odstraněna, má objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel poŽaduje odstranění
vady, dohodne se se Zhotovitelem na přiměřené lhůtě kjejímu odstranění; ta je pro zhotovitele
závazná.

Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.
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'15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo uŽívací právo objednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývajÍcí z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho
provedením. Zhotovitel prohlaŠuje, Že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo
duševního vlastnictví azavazuje se uhradit objednateliveŠkeré náklady a Škody, které mu vzniknou v
případě, Že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového
nebo jiného duŠevního vlastnictvÍ souvisejícího s dÍlem nebo jeho provedením zhotovitelem.

Zhotovitel neodpovídá za účinnost a parametry procesu odsíření, které jsou dány předanou
dokumentacÍ pro prováděnístavby uvedenou v bodě 1'2.7'

15.6

Clánek 16
Záruka za dílo

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následujÍcí záruku za jakost díla:

- dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠími dohodnutými
ustanoveními, která jsóu zakotvena v této smlouvě, a záruční doba činÍ:

- 60 měsíců na část stavební a ocelové konstrukce ode dne zahdjení zkuŠebního provozu,

- 24 měsíců na elektrozařízení a prvky MaR a sŘ (PS 07 - Ps 08) ode dne zahájení zkušebního
provozu,

- 24 měsíců na zařízeni šnekové a pásové dopravy popelovin (Ps 03 - PS 04) ode dne zahájení
zkušebního provozu,

- 36 měsícú na zařízení pneudopravy a kompresorů ode dne zahájení zkušebního provozu.

- u materiálu, kteý je protiplněním objednatele, se záruka vztahuje pouze na jeho montáŽ, přÍpadně
na Úpravy tohoto materiálu' pokud budou zhotovitelem prováděny,

- délka záruční doby se prodluŽuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záruiní doby celého díla, nejméně vŠak 24 měsíců od
provedení přísluŠné opravy, náhrady či projekčnÍzměny,

- záruční doba počÍná běŽet ode dne zahájení zkušebnÍho provozu,

- záruční doba se nevztahuje na spotřební a rychle se opotřebovávající komponenty jejichŽ seznam
je uveden v příloze č. 4 této smlouvy'

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídajícÍ charakteru a rozsahu vady, nejdéle však
do 30 dnů od oznámenívady. V případě vzniku nebo zjištěnívady, kterou objednatel oznaií zavadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele
do 24 hod od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčíjinou dobu.
Pokud vada představúje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje
pouŽitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodateČné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy'

16.3 objednatelje povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí'
nejpozději do konce smluvené záruč,ní doby. oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je moŽné vadu
odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším moŽném termínu dohodnutém s
objednatelem' V případě, Že zhotovitel termín odstranění vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má
objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16'4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16'4'1 obsluha a Údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.

16'4.2 objednatel nesplní ustanoveníodst. 16.3 o ohlášenívady.
16'4'3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetÍmi osobami.
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Článek 17
Náhrada škody

17'1 Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně
vzniklou škodu, ledaŽe prokáŽe, Že poruŠení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost.

17.2 okolnosti vylučujÍcí odpovědnost, resp' okolnosti majícÍ povahu vyŠší moci, jsou omezeny pouze na
dobu, pokud trvá překáŽka, s níŽ jsou tyto okolnosti spojeny.

17.2.1 Za vyššÍ moc se povaŽují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně,
zemětřesení, vichřice, poŽáry apod. Za vyŠší moc se nepovaŽují stávky ovlivňující činnost zhotovitele,
dále jakákoli jednání, kteých se zhotovitel aktivně účastnÍ, ani okolnosti majÍcÍ za následek pouze
zvýŠení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemoŽnost.

17-3 V případě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení
obecně platných předpisů a vyhláŠek o ochraně Životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipoŽárnÍch předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň
provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé Škody. odpovědnost
za Škodu nevylučuje ostatnísmluvnÍ závazky uvedené v této smlouvě.

17'4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o
ochraně Životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i

případnou náhradu Škody v plné výši zhotovitel.

17.5 Zhotovitelzodpovídá objednateli za jakékoliv a za vŠechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod.
pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této
smlouvy.

17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku ýzických a právnických osob
v průběhu realizace díla.

17.7 Vznikne-li smluvním stranám Škoda tím, Že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z
této smlouvy, je smluvnÍ strana, která smluvní povinnosti poruŠila povinna uhradit druhé smluvní straně
veškeré vzniklé škody.

17 -8 Pojištění zhotovitele
Po celou dobu trvání závazkú dle této smlouvy je zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit-
tj. mít uzavřené pojiŠtění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) a odpovědnosti za Škody
způsobené třetÍm osobám. PojiŠtění musí být sjednáno s limitem plněníalespoň 100 000 000,- Kč za 1

pojistný rok se spoluÚčastí maximálně 10 o/o' Zhotovitel v přÍpadě vlastního pojištění na niŽší pojistné
plnění bude povinen na poŽadovanou výŠi pořídit připojiŠtěnÍ na poŽadovaný limit.

Nejpozději při podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o pojištění
- potvrzení o pojiŠtění nebo kopii pojistné smlouvy jako důkaz, Že poŽadované pojiŠtěníje plně platné a
účinné. V případě poŽadavku objednatele je zhotovitel povinen doloŽit doklady o pojištění (aktuální
stav) kdykoliv v průběhu realizace díla. V přÍpadě nesplněnÍ povinností daných zhotoviteli tímto
odstavcem 17 'B má objednatel nárok, aniŽ by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou, uzavřít
pojiŠtění poŽadovaná smlouvou, a to na náklady zhotovitele.

17.g Zajištění závazkitzhotovitele po dobu provádění díla
17.9.1 Zhotovitel předá objednateli bankovnízáruku zařádné provedení předmětu plnění podle S 2029 a

následujících zákona č. 8912012 Sb., obČanský zákoník, ve znění pozdějšÍch předpisů, ve výši
15o/oze sjednané ceny díla bez DPH dle uzavřené smlouvy o dílo.

17.9.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla, musí být v
českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákona č. 2111992 sb.' o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na Území České republiky' V případě
prodlouŽenÍ termínu plnění v souladu s touto smlouvou a vyprší-li platnost předmětné záruky, před
datem Úplného dokončení, předání a převzetídíla, pozastaví objednatelveškeré úhrady, aniŽ by byl
v prodlení, dokud nedojde k příslušnému prodlouŽení platnosti záruky.

17 '9.3 Bankovní záruka musí nabýt Účinnosti v den vystavení.
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17.9.5

V záruční listině musí být uvedeno, Že žádná změna, dodatek či jakákoliv Úprava podmínek této
smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývajÍcÍ z bankovní záruky '

Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musÍ vyplývat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, Že během prováděnÍ dÍla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývajícÍ ze
smlouvy, přičemŽ právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v kaŽdém jednotlivém
porušení povinností ze strany zhotovitele nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok
na smluvní pokutu. Bankovní záruka musÍ být neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní
listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli uplatnit Žádné námitky a banka bude plnit závazek
z bankovní záruky vŽdy na prvnÍ písemné vyzvání objednatele abez přezkoumání právního vztahu.

Nebude-li záruční listina obsahovými náleŽitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě,
neodpovídá bankovní záruka podmÍnkám této smlouvy.
Bankovní záruku předloŽí zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 'l4-ti kalendářních
dnú ode dne podpisu SoD. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve
sjednané výŠi, se sjednanými obsahovým náleŽitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloŽÍ, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výŠi odpovídající polovině částky, na
níŽ měla být vystavena záruění listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou
smluvnÍ pokutu uhradit.

Zhotovitelje povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruění
listinou (tj. původnívýŠizáruky)vŽdy nejpozdějido 14 kalendářnÍch dnů od kaŽdého uplatnění práva
ze záruky objed natele m.

objednatel nebude povinen provést Žádnou platbu, aniŽ by byl v prodlení, do té doby, pokud
zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovnÍ záruku za řádné a včasné provedení, dokončení a
předánÍdíla'

Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí díla, popřípadě dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku
zapsaného v protokolu o předánía převzetídíla'
VeŠkeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

17.9.6

17.9.7

17.9.8

17.9.9

17.9.10

17.9.11

17.10 Zajištěni závazkÍl zhotovitele po dobu záruční lhůty
17 '10'1 Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek podle $ 2029 a

následujících zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve výši 5 %
ze sjednané ceny díla bez DPH dle smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

17.10.2 Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty,
musí být v českém jazyce a vystavená bankou, která je podle zákon a č. 2111992 Sb., o bankách, ve
znění pozdějŠích předpisů, oprávněna poskytovat bankovní záruky na území České republiky.

17 .10.3 Bankovní záruka musí nabýt účinnosti v den vystavení.
17.10.4 V záruční listině musí být uvedeno, že žádná změna, dodatek Či jakákoliv úprava podmínek této

smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv odpovědnostivyplývajícíz bankovní záruky.
17.10.5 Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanČní

prostředky v případě, Že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované
vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek
či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvnÍ pokutu. Bankovní záruka musí být
neodvolatelná a bezpodmínečná. Podle bankovní listiny nebude banka oprávněna vůči objednateli
uplatnit Žádné námitky a banka bude plnit závazek z bankovní záruky vŽdy na první písemné
vyzvání objednatele a bez přezkoumání právního vztahu.

17 '10.6 Nebude-li záruční listina obsahovými ná|eŽitostmi odpovídat platné legislativě a této smlouvě,
neod povídá ban kovn í záruka pod m ínkám této smlouvy.

17.10.7 Bankovní záruku předloŽí zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději ke dni dokončení díIa,
respektive ke dni oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel
sjednaný originál záruční listiny objednateli Ve sjednané výŠi' se sjednanými obsahovým
náleŽitostmi a ve sjednané lhůtě nepředloŽí, je zhotovitel povinen zaplatit objednatelijednorázovou
smluvní pokutu ve výŠi odpovídající polovině částky' na níž měla být vystavena záruční listina'
Zhotovitelje povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

17-10-8 objednatel nebude povinen provést závěrečnou platbu, aniŽ by byl v prodlení, do té doby, pokud
zhotovitel neposkytne zmíněnou bankovní záruku za za1ištění řádného odstranění vad uplatněných
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záručnÍ době proti vadnému a
pozdnímu odstranění závad, event. jejich odmítnutí, a s tím souvisejícího vzniku Škod na straně
objednatele.
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17.10.9 Zhotovitel je povinen doruČit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí
záruční listinou (tj. původní výši záruky) vŽdy nejpozději do 14 kalendářnÍch dnů od kaŽdého
uplatněnÍ práva ze záruky objednatelem'

17 '10.10 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30
dnů ode dne uplynutí nejdelší záruč,ní lhůty, popřípadě dnem, kdy budou odstraněny veškeré vady
uplatněné v záruiní době.

17 '10.1í Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

clánek 18
SmIuvní pokuty

1B.1 SmluvnÍstrany nesou odpovědnost za splnění závazkŮ vyplývajících z této smlouvy.

18.2 V případě nedodrŽenÍtermínu plnění uvedeného v ěl.2, odst.2.2, bod2.2.2,2.2.3,2.2.4 a 2'2.6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5yo z ceny celého díla, a to
zakaŽdý izapočatý den prodlení.

18.3 V případě poruŠení závazku o utajování informací (čl' 19) je strana, která závazek poruŠí, povinna
uhradit druhé straně smluvnípokutu ve výši50 000'- KězakaŽdý jednotlivý případ'

18.4 SmluvnÍ strany se dohodly, Že v případě porušení bezpečnostnÍch, hygienických, poŽárních a
ekologických předpisů ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši í 000,- Kč za jednotlivý případ/osoba. Smluvní pokuta bude uplatněna na základě zápisu o
poruŠení konkrétního předpisu v deníku. Za objednatele jsou k tomuto oprávněni:

- zmocněný zástupce ve smyslu této smlouvy o dílo,
- zástupci ve věcech BOZP a Po
- Koordinátor B0ZP.

18.5 V případě porušení zákazu parkovánív areálu ŽTas pro soukromá vozidla je zhotovitel povinen zaplatit
objednatelismluvnÍ pokutu ve výši 1 000,- Kč za jednotlivý případ/vozidlo.

18.6 Vpřípadě nenahlášení počtu pracovníků na velíně uhelné kotelny PERČ l', je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,_ Kě za jednotlivý případ/den.

18.7 Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a Úroky z prodlení hradí smluvní strany
nezávisle na tom, zda av jaké výšivznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat
a vymáhat samostatně'

18.8 Zaplacením smluvní pokuty nenídotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

18.9 Za kaŽdý den prodlouŽenÍ sjednaného termínu odstranění vady dle čl' 16 odst' 16.2 a 16.3 zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ.

18'10 Smluvnístrany se dohodly, Že maximálnívýše všech smluvních pokut můŽe činit 50o/oz celkové ceny
za dílo a současně, Že celková souhrnná povinnost zhotovitele k náhradě veškeré škody dle čl. 17
smlouvy o dílo nepřekročí pojistnou částku uvedenou v odst. 17.8 Pojištění zhotovitele.

18'11 Změnili se po uzavření této smlouvy okolnosti do té míry, Že se plnění podle této smlouvy stane pro
některou ze stran obtíŽnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, resp. závazek. UstanovenÍ
druhé věty s 1764' ustanovenís 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepouŽijí.

18.12 UjednánÍm o smluvní pokutě a/nebo Úrocích z prodlení nenídotčeno právo věřitele poŽadovat náhradu
škody, a to vedle smluvní pokuty. Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákoníku se nepouŽijí'
Náhrada Škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ní bude hrazena pouze v penězích,
nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

článek í9
DoloŽka o informacích

19.'1 Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozÍho
písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejÍmi zástupci, a to jak
zcela nebo částečně, a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro
žádnéjiné Účely' neŽ se uvádÍv této smlouvě.
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Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečnosti týkajÍcí se budoucích vztahů.

Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, pouŽije výhradně ke zhotovení
díla dle této smlouvy' S uvedenou dokumentacízhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se
bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváŽe zhotovitel své případné
poddodavatele. Po ukončené montáŽi je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat
objednateli' přičemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat sijednu kopii dokumentace skutečného provedenÍ
a specifikacÍ pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení
povinností uloŽených tímto ustanovenÍm zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené
objednateli.

Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostíjen na základě
uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předánídíla'

Vedle důvěrných informaci uvedených vodst. 19.1 této smlouvy získají obě strany při plnění této
smlouvy i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 20161679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen,,GDPR"). obě strany jsou proto
povinny zachovávat mlčenlivost o vŠech skutečnostech' jejichŽ vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit
jiné smluvnÍ straně Újmu a vŠestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní strany,
jejích majitelů (společníků) a osob s nÍ spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů společnosti,
zaměstnanciapod.).

Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat Žádná ze sm|uvních stran v soudnÍm řízení ve sporu
týkajÍcí se této smlouvy o dÍlo nebo s ní souvisejícÍ. Toto platí i pro jednání se státními orgány a
v přÍpadě poskytnutí informací auditorům.

clánek 20
odstoupení od smIouvy

objednatel můŽe, aniŽ by ztrácel jakékoli další nároky vyplývajÍcí z porušení smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliŽe zhotovitel
vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenČní řízení, ve kterém se řeŠí úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu
s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v
takovém případě zastaví všechny dalŠí práce na dÍle s výjimkou takových prací, které můŽe objednatel
specifikovat v ,,oznámení o odstoupení" za Účelem, aby chránil část jiŽ provedeného díla. Pro převzetí
částečného plnění platí přiměřeně ustanovenÍtéto smlouvy o převzetídíla.

Zhotovitel v případě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci,
která se vztahuje k dílu a umoŽní objednateli převzít nebo uŽívat montáŽního zařízení, které je
dislokováno na staveništi, to vŠe za přiměřenou Úhradu'

odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu
Škody' Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením
smluvní stranou zrušena.

Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základnÍ účel, kteý v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařením Účelu
smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně Škodu, která jí vznikne odstoupením od
smlouvy.

Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy V rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou Škodu, kterou jítím způsobi|a'

odstoupenÍ od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této
smlouvy.

objednatel vyhrazuje právo okamŽitě odstoupit od této smlouvy v případě, Že na akci (předmět
smlouvy) nebude poskytnuta dotace v rámci oPPlK. V případě odstoupení objednatele od smlouvy
z tohoto důvodu bude postupováno dle ustanovení odst. 20'2 této smlouvy.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8
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21.5

21.6

odsířeníkotlů K1 a K2" SoD č. 2024 - 18

clánek 2í
Závérečná ustanovení

21'1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) můŽe být měněna nebo doplňována pouze
písemnou formou listinnou číslovanými dodatky smlouvy s tím, Že podmínkou platnosti změny nebo
doplňku smlouvy je vlastnoručnÍ podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
a to na téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka kaŽdé smluvní strany.
Podpis nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky' Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém jeho obsahu s
výslovným prohláŠenÍm smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v
počtu tolika výtisků' v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují Žádná vedlejší ujednání
či Ústní dohody.

21'2 Tato smlouva byla sepsána v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽí jeden (1 ) stejnopis, zhotovitel jeden (1 ) stejnopis.

21'3 Pokud neníve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran iprávní poměry z ní
vyplývajícízákonem č.8912012 Sb., občanský zákoník' v platném znění.

21'4 Řešení vzniklých sporů:

21.4'1 Smluvní strany se budou snaŽit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v
souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21'4'2 Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany
schopny vyřeŠit spor vzájemnou dohodou, můŽe kaŽdá ze smluvnÍch stran podat návrh na řeŠení
sporu soudní cestou.

21.4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucí, kteými budou oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem
v Ustí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TlČR), případně další nezávislé tuzemské
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich přísluŠnosti a oborů působnosti podle právních
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichŽ se strany dohodnou.

21.4'4 V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích21.4'1 aŽ21'4.3jsou smluvnÍ
strany povinny plnit veškeré své povinnostive lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce'

V případě, Že některá ustanovení této smlouvy budou prohláŠena za neplatná a/nebo neúčinná,
zůstávají ostatnÍ ustanovení této smlouvy platná a Účinná' Smluvní strany se zavazu)í nahradit bez
zbytečného odkladu neplatné a/nebo neÚČinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným a/nebo
Účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle učiněnému touto smlouvou.

Podpisem této smlouvy pozbýva1í platnosti veŠkerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, Že
nabídka zhotovitele č.24nb018 ze dne 26. 1.2024 a nabídka č. 24nb018 REV|ZE 1 ze dne
15. 2. 2024 předloŽené do výběrového řízení jsou platné v rozsahu dohodnutém jako závazné
dokumenty této smlouvy.

Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou listinnou formou a doporučenou zásilkou, přes
datovou schránku nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu' Za rozhodný termín se
povaŽuje datum doručen í zásilky'

Smluvní strany souhlasí s tím, Že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem, které vŠak musí být
bezodkladně potvrzeno způsobem uvedeným v odst. 21.B.

Zhotovitel bere na vědomí, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobnÍ Údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteřÍ se
podílejí na plnění této smlouvy' Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracováníjejich
osobních údajů objednatelem, jsou obsaŽena v ,,lnformačním memorandu", které je uvedeno v Příloze
č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých poddodavatelů
s dokumentem seznámit'

Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby Úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro
ně ze smlouvy, aniŽ by obdrŽely předem písemný souhlas druhé strany.

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11
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21.12 osoby podepisujícítuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právnÍm jednáním
v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy Žádné právnÍ ani faktické pťekáŽky bránící jejímu

uzavřenÍ.

21.13 Svým podpisem obě smluvní strany potvzují, Že se seznámily scelým obsahem smlouvy včetně
jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavírají na základě
své svobodné vůle.

žT Eatecká teplárenská, a.5.

21.14

21.15

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami'

Tato smlouva platív plném rozsahu i pro přÍpadné právní nástupce obou smluvních stran

Místní, datová a podpisová doloŽka smluvních stran

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Žatci

Dne: Dne:

V

předsed
Žatecké

a představenstva
teplárenské, a.s.

člen představenstva
HUTNí PRoJEKT Fýdek _ Místek a. s

člen představenstva

HUTNí PRoJEKT Fýdek - Místek a. s.
člen představenstva

Žatecké teplárenské, a. s

člen představenstva

Žatecké teplárenské, a. s.
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