DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 66/2017

Název díla:

„Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  




  
Dodavatel:	ŠINDLAR s.r.o.
	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ:	260 03 236	
DIČ:	CZ 260 03 236
Zástupce ve věcech smluvních:	
Zástupce ve věcech technických:	
	
	
	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 19512 
 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.


Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2017. 

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění: 
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		         	30.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    			30.06.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):				         	31.07.2017 
				 
							
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:		         	30.01.2017  
							 
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    			22.12.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):				         	31.01.2018 
Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

10. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

13. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

14. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



V Chomutově dne ……………			V Hradci  Králové dne………………. 












oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele
						
Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Miloslav Šindlar	
investiční ředitel		 			jednatel společnosti		
Povodí Ohře, státní podnik				ŠINDLAR s.r.o.

