DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 
č. smlouvy dodavatel:
č. smlouvy objednatele: 345/2017 

Název díla:

„VD Nechranice - oprava spár návodního líce“
Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



  

Dodavatel:	Ing. Vladislav Skoček
	Velichov 4, 363 01 Velichov
Doručovací adresa	Klínovecká 998, 363 01 Ostrov
IČ:	11392100
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Vladislavem Skočkem
Dodavatele zastupuje:	Ing. Vladislav Skoček	
	tel.:		                    
	mobil: 	   
	e-mail:	
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:	
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:	

Dodavatel je držitelem ŽL vydaného ŽÚ v Karlových Varech pod e. č. 340300-1574/01 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 31.3.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění 

Zahájení díla:				10.04.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	27.06.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				24.07.2017 

Nové znění:

Zahájení díla:				10.04.2017					 
Dílčí plnění(předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    	31.07.2017 

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):				31.08.2017 


Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

11. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

13. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

14. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



V Chomutově dne					v Ostrově dne:






……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík				Ing. Vladislav Skoček
investiční ředitel					jednatel společnosti
Povodí Ohře, státní podnik	 	
objednatel (podpis a razítko)			dodavatel (podpis, razítko
