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DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO 
Č. objednatele………     č. zhotovitele: 230157 

na zpracování DUSP, výkon IČ a zpracování PDPS stavby „Křižovatka ul. Masarykova a ul. 
Nádražní a most ul. Nádražní“ 

_____________________________________________________________ 

 

Objednatel Město Luhačovice 
sídlo: nám. 28. října 543, Luhačovice PSČ: 763 26 
IČ: 00284165 
DIČ CZ 00284165 
zástupce: Ing. Marian Ležák, starosta 

osoby oprávněné jednat:  
ve věcech smluvních: Ing. Marian Ležák, starosta 
ve věcech technických:  

bankovní spojení:  

číslo účtu:  
 

a 
  
Zhotovitel DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČ: 42767377 

DIČ: CZ42767377 
Zástupce: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
ve věcech technických:  

bankovní spojení:  
číslo účtu:  

se dohodli na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění z důvodu velmi složitého řešení 
a projednávání přeložek inženýrských sítí. Původní smlouva se mění takto: 
 

V čl. IV. Termín a místo plnění díla odst. 4.1.b) nově zní: 

4.1. b) koncept DUSP do osmi měsíců od předání průzkumů, 

 
Závěrečná ustanovení dodatku č. 1 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení 
a Zhotovitel jedno vyhotovení.  

 
V Luhačovicích: 22.01.2024   V Ostravě dne: 22.01.2024 
 
Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
.........................................................  ......................................................... 
 Ing. Marian Ležák   Ing. Martin Vilč 
 starosta  předseda představenstva  
   DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 




