
Smlouva o dílo KT/13173/24

na realizaci stavby

,,K1901 Modernizace autobusové zastávky - SO 01 Hamr"

Město Litvínov

se sídlem:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
adresa OS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
8tybqzk
karel.rosenbaum@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491 0100

na straně jedné (dále jen ..Objednatel")

a
JMV tech s.r.o.

se sídlem:
zapsaná:
lČ:
DIČ:
zastoupená:
adresa OS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

U Stadionu 1190, 434 01 Most
KÚ oddíl C, vložka 3151
47286334
CZ47286334
Milanem Kožnarem. jednatelem
9g8vrqf
jmvtech@jmvtech.cz
Československá obchodní banka a.s., Č.ú.:279692074 0300

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavÍrajÍ níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT 13173 24 (dále jen ,,Smlouva")

Článek 1. - Úvod

1.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, které nebylo zadávacím
řízením podle zákona č. 134 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných
předpisů (dále jen ,,ZZVZ") na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem ,,K1901
Modernizace autobusové zastávky - SO 01 Hamr", ev. č. zakázky na Objednatelově profilu
zadavatele P24V0000003 (dále jen ,,Veřejná zakázka").

1.2. Základní údaje o stavbě, která je předmětem Veřejné zakázky a dílem dle této Smlouvy:

Název stavby: ,,K1901 Modernizace autobusové zastávky - SO 01 Hamr"

Místo stavby: úl. Podkrušnohorská, Litvínov část Hamr, které je blíže vymezeno
projektovou dokumentací (dále jen ,,staveniště")

Článek 2. - Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

2.1. Objednatel si zvolil následujkí zástupce pověřené jednáním ve věcech technických a jednáním
na stavbě za Objednatele (dále jen ,,Zástupce ve věcech technických"):

2.1.1. ;:' vedoucí odboru investic a regioná|ního rozvoje:
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212 vědouc' oddě en' nvestc, odboru nvestc a reg oná n'ho
rozvoje:

2.1.3. "lZ,'.referent odboru investic a regioná|ního rozvoje:
2.1.4. 2,fireferent odboru investic a regioná|ního rozvoje:
2.1.5. i referent odboru investic a regioná|ního rozvoje.

Změna těchto osob je možná prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením
provedeným zápisem do stavebního deníku. Kontaktní údaje Zástupce ve věcech technických
sdělí Objednatel Zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

2.2. Funkci technického dozoru Objednatele jako stavebníka při provádění díla bude vykonávat
osoba, kterou určí Objednatel (dále jen ,,TDS"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení
o určení TDS včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě tds a jejích kontaktních
údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna TDS je možná prostým písemným oznámením
Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do stavebního deníku.

2.3. Funkci autorského dozoru při provádění díla bude vykonávat osoba, kterou určí Objednatel (dále
jen ,,Autorský dozor"). Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení o určení Autorského
dozoru včetně uvedení kontaktních údajů nebo údaje o osobě Autorského dozoru a jejích
kontaktních údajích zaznamená do stavebního deníku. Změna Autorského dozoru je možná
prostým písemným oznámením Zhotoviteli nebo oznámením provedeným zápisem do
stavebního deníku.

2.4. Zhotovitel si zvolil zástupce pověřené poskytováním součinnosti Objednateli, jednáním ve věcech
technických a jednáním na stavbě za Zhotovitele:

2.4.1.

Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení Objednatelem a za
podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Článek 3. - Dílo

3.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo,
kterým je stavba ,,K1901 Modernizace autobusové zastávky - SO 01 Hamr". (dále jen ,,dílo"),
a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem ,,K1901 Modernizace
autobusových zastávek II. etapa - SO 01 Hamr", vypracované spdečností ADVISIA s.r.o,
se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 24668613, (dále jen ,,projektová
dokumentace"). včetně soupisu stavebních prací, který je součástí projektové dokumentace
(dále jen ..výkaz výměr") a dokladové části.

3.2. Objednatel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj
cenu ve výši a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

3.3. Dílem je modernizace a úprava autobusové zastávky Hamr sídliště, úl. Podkrušnohorská ve
směru do Litvínova. V rámci modernizace autobusové zastávky bude zrušen nevyhovujíá
,,polozáliv" a zastávka bude umístěna v rámci jÍzdního pruhu. Šířka přilehlého přechodu pro
přecházení zůstává beze změny. Stavba bude navazovat na stávající komunikace a bude
provedena v jedné etapě. Zhotovitel rovněž zřídí před zahájením vlastní realizace díla (stavby)
provizorní zastávku. jejíž urrňstění a zřízení bude předem konzultovat s Dopravním podnikem
měst Mostu a Litvínova, a.s.
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3.4. Zhotovitel bude při plnění této Smlouvy postupovat podle následujíckh závazných podkladů, a to
se sestupným pořadím významnosti (tzn. dokument uvedený v odst. 3.4.1. této Smlouvy je
nejvýznamnější a dokument uvedený v odst. 3.4.5. této Smlouvy je nejméně významný):

3.4.1. tato Smlouva (tělo Smlouvy):

3.4.2. projektová dokumentace - textová a výkresová část a výkaz výměr:

3.4.3. projektová dokumentace - dokladová část:

3.4.4. zadávací podmínky Veřejné zakázky:

3.4.5. nabídka Zhotovitele podaná v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.

3.5. Pro provedení díla byla vydána následujkí rozhodnutí:

3.5.1. pro stavbu je vydáno stavební povdení sp. zn.: OSÚ/8524/2022/DRD/PK-207.

3.6. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy od Objednatele v jeho sídle
převzít projektovou dokumentaci.

3.7. Zhotovitel se v rámci provedení díla zavazuje zajistit veškeré práce, dodávky, služby. výkony
a činnosti nutné ke zhotovení díla, zejména:

3.7.1. zajistit vytýčení inženýrských sítí a provést nezbytná opatření nutná pro neporušení
veškerých inženýrských sítí během výstavby,

3.7.2. zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem,

3.7.3. zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

3.7.4. provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou).

3.7.5. provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů. jež mají být zachovány,
3.7.6. zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
3.7.7. zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
3.7.8. zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
3.7.9. projednat a zajistit zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch (zábory). zajistit

povdení k uzavírkám a odsouh|asení přepravních tras ke staveništi,
3.7.10. zajistit dopravní značení k dopravním omezením. jejich údržbu, přemist'ování

a následné odstranění,
3.7.11. zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahujíá se

k prováděnému dílu včetně pořÍzení protokolů, zajistit atesty a doklady
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě).

3.7.12. zřídit a odstranit zařízení staveniště,
3.7.13. zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými právními

předpisy,
3.7.14. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.).
3.7.15. oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími

a vyjádřeními např. správcům sítí apod. a kopii těchto oznámení zaslat Zástupci ve
věcech technických,

3.7.16. dodržet podmínky stanovené správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány
a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,

3.7.17. splnit podmínky vyplývajíá z územního rozhodnutí, stavebního povdení nebo jiných
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajícjch se díla,
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3.7.18. zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
3.7.19. provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod

na nich,
3.7.20. zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

TDS, Autorského dozoru, Objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele,
vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního
a stavebního řízení a vlastníky okdních nemovitostí,

3.7.21. předložit v souladu se zákonem a platnými vyhláškami před zahájením prací na
vybraných konstrukcích a před osazením vybraných prvků kompletní podrobnou
dodavatelskou dokumentaci v podrobnosti, ze které bude patrné konstrukční,
materiálové i estetické řešení, a to včetně detailů.

Článek 4. - Doba plněni

4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

4.1.1. předáni a převzetí staveniště: v termínu dle výzvy k zahájení prací: pokud termín
nebude ve výzvě uveden, bude staveniště předáno před zahájením prací v termínu dle
dohody Smluvních stran:

4.1.2. zahájeni prováděni díla: v termínu dle výzvy k zahájení prací: pokud termín nebude
ve výzvě uveden, pak dnem doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli:

4.1.3. předpoklad doručení výzvy k zahájení prací (Zhotovitel bere na vědomí, že tento
předpoklad je nezávazňý): 4/2024:

4.1.4. dokončeni díla: do 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací Zhotoviteli,
případně od termínu uvedeného ve výzvě k zahájení prací, pokud termín zahájení prací
bude ve výzvě uveden.

4.2. V termínu pro dokončení díla je Zhotovitel povinen zajistit všechny potřebné činnosti, a to včetně
přípravy stavby, např. vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, zvláštní užívání komu nikací,
objednání materiálu, konzultace technického provedení s Autorským dozorem apod.

4.3. Zhotovitel před zahájením provádění díla zpracuje podrobný harmonogram prací (harmonogram
provádění díla) a tento harmonogram před zahájením provádění díla projedná s TOS
a Zástupcem ve věcech technických a předloží jej Objednateli ke schválení. Pokud Objednatel
harmonogram schválí. je harmonogram pro Zhotovitele závazný. Pokud Objednatel
harmonogram neschválí. je Zhotovitel povinen jej přepracovat dle pokynů Objednatele
a předložit ho Objednateli opětovně ke schválení nejpozději do 5 dnů od neschválení
harmonogramu Objednatelem, a to případně i opakovaně až do schválení harmonogramu ze
strany Objednatele. Změny harmonogramu podléhají schválení Objednatelem a jsou přípustné
jen při prodbužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy nebo ze
závažných objektivních důvodů, pro které nelze dílo podle schváleného harmonogramu provést
a které nejsou na straně Zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla nebo jeho části
a Zhotovitel je povinen takový pokyn uposlechnout. V případě přerušení provádění díla z důvodu
na straně Objednatele má Zhotovitel právo na prodbužení doby k dokončení díla, a to o dobu
přerušení. V případě přerušení provádění díla z důvodu na straně Zhotovitele právo na
prodbužení doby k dokončení díla Zhotoviteli nevzniká. V případě přerušení provádění části díla,
které umožňuje provádění jiné části díla, je Zhotovitel povinen přesunout své kapacity tak, aby
dílo bylo dokončeno v termínu dle této Smlouvy. V případě přerušení provádění díla je Zhotovitel
povinen adekvátně přepracovat harmonogram prací a předat jej bezodkladně Objednateli
k odsouhlasení ohledně odsouh|asení přepracovaného harmonogramu se postupuje podle
předchozího odstavce této Smlouvy obdobně.
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4.5. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z následujíckh důvodů nemožnosti plnění Zhotovitelem,
přičemž takové prodbužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů)
písemným oznámením vzniku nemožnosti plnění Zhotovitele Objednateli:

4,5,1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo
trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle
na vůli Zhotovitele: za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka,
válečný konflikt, teroristický útok, blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje.
epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, archeologický průzkum nebo živelná
pohroma. jíž je zejména požár, úder blesku, povodeň, záplava, vichřice, krupobití nebo
sesuv půdy,

4,5,2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy (včetně kontrdních - stavební úřad,
bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana životního prostředí). vlastníků dotčených
pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů bránící
Zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této Smlouvy, které Zhotovitel jednajíci s náležitou
péčí nemohl zabránit.

4.6. Bude-li se Objednatel nebo Zhotovitel dovolávat důvodu nemožnosti plnění podle odst. 4.5. této
Smlouvy, je povinností Zhotovitele za účelem odůvodnění prodbužení doby pro dokončení díla:
4.6.1. označit a doložit existenci (všechny jeho prvky) konkrétního důvodu nemožnosti plnění,

který Zhotoviteli brání v plnění závazků z této Smlouvy,
4.6.2. doložit, že ke vzniku důvodu nemožnosti plnění došlo ze strany osob uvedených

v odst. 4.5.2. této Smlouvy. jedná-li se o důvod podle odst. 4.5.2. této Smlouvy,
4.6.3. doložit konkrétní dobu trvání důvodu nemožnosti plnění,

J.6A.odůvodnit. z jakých důvodů nebylo možné po dobu trvání důvodu nemožnosti plnění
pokračovat v plnění závazků z této Smlouvy.

4.7. Prodbužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.5. této Smlouvy odpovídá doložené době trvání
důvodu nemožnosti plnění podle 4.6.3. této Smlouvy.

Článek 5. - Cena

5.1. Cena díla v rozsahu dle článku 3 této Smlouvy je stanovena pevnou částkou jako cena nejvýše
přípustná a činí 874 801,02 Kč bez DPH (dále jen ,,Cena").

5.2. K Ceně bude účtována DPH v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními
předpisy v příslušné době.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že
5.3.1. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu

provádění díla do jeho dokončení a předání a zahrnuje i případné náklady na činnosti
v rámci součinnosti Zhotovitele navazujÍcÍ na provedení díla:

5.3.2. Cena zahrnuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních materiálů
a dalších nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy:

5.3.3. Cenu lze navýšit pouze v případě dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb
nad rámec této Smlouvy (víceprací) postupem dle této Smlouvy a v souladu se ZZVZ:

5.3.4. Cena bude v souladu s touto Smlouvou a se ZZVZ snížena v případě prací nebo jiných
plnění, která Zhotovitel neprovedl (méněprací).

Článek 6. - Platební podmínky

6.1. Úhrada Ceny bude uskutečňována postupně formou měsÍčního dňčího plnění Zhotovitele pro
Objednatele maximálně do výše 90 % Ceny. Dílčhn plněním se rozumí rozsah a cena skutečně
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provedených stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. zjišt'ování rozsahu a ceny
dňčího plnění se provádí zjišt'ovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací,
zabudovaných dodávek a služeb (dále jen ,,soupis provedených prací") v členění po
jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny dle oceněného výkazu výměr (dále jen
,,Rozpočet"). který je příbhou této Smlouvy. (příp. u víceprací dle přís|ušného dodatku k této
Smlouvě). množství a výsledné ceny za přís|ušnou položku. Cenu za uložení odpadu (skládkové)
lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážními lístky, které se Zhotovitel zavazuje přiložit
k soupisu provedených prací: bez vážních lístků nebude cena za uložení odpadu uhrazena.

6.2. Zhotovitel do 5 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce předloží TDS a v kopii Zástupci ve
věcech technických návrh soupisu provedených prací vC. zabudovaných dodávek
a zjišt'ovací protokol ke kontrole a odsouhlasenĹ a to zasláním na e-mailovou adresu TOS
a Zástupce ve věcech technických. TOS návrh soupisu provedených prací a zjišt'ovací protokol
schválí nebo jej odmítne a vrátí Zhotoviteli zpět s odůvodněním tohoto odmÍtnutí. Po schválení
návrhu soupisu provedených prací a zjišt'ovacího protokolu ze strany TDS Zhotovitel předloží
TOS tyto dokumenty v listinné podobě: pokud se listinná podoba bude shodovat se schváleným
návrhem soupisu provedených prací a zjišt'ovacího protokolu, TDS soupis provedených prací
a zjišt'ovací protokol potvrdí svým podpisem.

6.3. Podpisem zjišt'ovacího protokolu a soupisu provedených prací Zhotovitelem a TOS vzniká
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dňčího plnění fakturou ldaňovým dok|adem).

6.4. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit a doručit Objednateli
zjišt'ovací protokol a soupis provedených prací fakturovaných touto fakturou. zjišt'ovací protokol
a soupis provedených stavebních prací budou Objednateli předány jednak v listinné podobě
s podpisy Zhotovitele a TOS a jednak v elektronické podobě ve formátu .xml: elektronická verze
bude zaslána e-mailem, a to vedle Objednatele také TDS a Zástupci ve věcech technických.

6.5. Objednatel uhradí dÍ|čÍ fakturu vystavenou na základě soupisu provedených prací
a zjišt'ovacího protokolu schváleného TDS do výše fakturované částky bez DPH ponížené
o pozastávku ve výši 10 % z fakturované částky VC. DPH. DPH z fakturované částky bude
Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. zbývající část fakturované částky ve výši 10 %
fakturované částky VC. DPH si Objednatel ponechá jako zádržné - smluvní pozastávku (dále jen
,,pozastávka"). Pozastávka bude Objednatelem Zhotoviteli uvolněna po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků stvrzeném protokolem o předání a převzetí díla, případně po odstranění
vad a nedodělků stvrzeném zápisem o odstranění vad a nedodělků, pokud Objednatel převezme
dílo s výhradami, a to na základě žádosti Zhotovitele o uvolnění pozastávky, v níž budou
jednotlivé pozastávky vyčísleny.

6.6. Dohodou o dňčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání
a převzetí celého díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

6.7. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů - dňčích faktur a konečné faktury.
6.8. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle platných a účinných obecně závazných

právních předpisů, zejména bude obsahovat:

6.8.1. označení Objednatele a Zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ:
6.8.2. označení díla:
6.8.3. číslo smlouvy Objednatele:
6.8.4. označení, zda jde o dňčí nebo konečnou fakturu:
6.8.5. číslo faktury:
6.8.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění:
6.8.7. den vystavení a den splatnosti:
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6.8.8. fakturovanou částku:
6.8.9. cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH:
6.8.10. vyčÍs|ení pozastávky z fakturované částky a částku k úhradě (tj. částku poníženou

o pozastávku):
6.8.11. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka k úhradě uhrazena:
6.8.12. razítko a podpis oprávněné osoby.

6.9. Konečná faktura bude vystavena na základě oběma Smluvními stranami podepsaného protokolu
o předání a převzetí díla, který bude příbhou konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného
plnění bude den převzetí díla. tj. datum podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
Smluvními stranami. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v případě, že dílo bude
dokončeno bez vad a nedodělků a bude Objednatelem převzato. Pokud budou zjištěny vady nebo
nedodělky, uhradí Objednatel konečnou fakturu do výše fakturované částky po odečtení 10 % vC.
DPH z fakturované částky. Částku ve výši 10 % z fakturované částky VC. DPH si Objednatel
ponechá jako pozastávku (obdobně jako u dňčích faktur dle odst. 6.5. této Smlouvy). Tato
pozastávka z konečné faktury bude uhrazena spolu s pozastávkami z dňčích faktur dle odst. 6.5.
této Smlouvy.

6.10. Konečná faktura bude vedle ná|ežitostí dle odst. 6.8. této Smlouvy. zjišt'ovacího protokolu
a soupisu provedených prací dále obsahovat soupis a výši všech uhrazených dílčkh faktur.

6.11. V případě, že dÍ|čÍ faktura nebo konečná faktura nebude obsahovat některou z požadovaných
náležitostĹ bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná nebo k ní nebude přiložen řádný
a příslušnými osobami podepsaný soupis provedených prací nebo zjišt'ovací protokol, nebude
proplacena. V takovém případě je Objednatel oprávněn dÍ|čÍ fakturu nebo konečnou fakturu vrátit
Zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti k opravě. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných
údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury
Objednateli.

6.12. Splatnost faktur činí 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny Objednatele. Faktura je
uhrazena dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu Objednatele. Pokud ve faktuře
nebude uvedena splatnost v souladu s touto Smlouvou, řídí se splatnost touto Smlouvou, nikoliv
údaji na faktuře.

Článek 7. - Změny díla

7.1. Změnou díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

7.2. Zhotovitel je povinen provést změnu díla požadovanou Objednatelem.

7.3. Postup při změně díla

7.3.1. Zhotovitel ve spolupráci s TDS a Autorským dozorem provede určení rozsahu změny díla
a zpracuje specifikaci změny díla, a to na změnovém listu. jehož vzor je příbhou této
Smlouvy, (dále jen ,,změnový list") a kalkulaci ceny změny díla ve formě položkového
rozpočtu, který bude příbhou Změnového listu. Zhotovitel předloží návrh Změnového listu
VC. přílohy TDS. TDS návrh Změnového listu schválí nebo požádá Zhotovitele o jeho
opravu nebo úpravu, přičemž Zhotovitel pak takový upravený změnový list v co nejkratší
době opětovně předloží TOS.

7.3.2. změnový list schválený a podepsaný ze strany TDS Zhotovitel předloží Objednateli, který
jej schválí, anebo jej vrátí Zhotoviteli s požadavkem na opravu nebo úpravu. Pokud
Objednatel změnový list Zhotoviteli vrátí, Zhotovitel provede v co nejkratší době ve
spolupráci s TDS a Autorským dozorem jeho opravu nebo úpravu: opravený nebo
upravený změnový list podléhá schválení TDS. Po schválení ze strany TDS Zhotovitel
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změnový list opětovně předloží Objednateli ke schválení a dále se postupuje podle první
věty tohoto odstavce.

7.3.3. Na základě Objednatelem schváleného Změnového listu Objednatel připraví dodatek
k této Smlouvě. jehož uzavřením Smluvními stranami dojde ke sjednání změny díla
a určení ceny této změny. Provedení změny díla je podmíněno předchozím uzavřením
dodatku k této Smlouvě.

7,4, jednotkové ceny stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny díla budou určeny tímto
postupem:

7,4,1. stavební práce, dodávky nebo služby. jejichž položky jsou obsaženy v Rozpočtu, budou
oceněny cenou příslušné položky uvedené v Rozpočtu beze změn v její výši:

7,4,2. stavební práce, dodávky nebo služby. jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu, budou
jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou Urs dle aktualizovaných
ceníků platných v době odsouh|asení jejich provedení:

7.4.3. stavební práce, dodávky nebo služby. jejichž položky nejsou obsaženy v Rozpočtu
a nejsou obsaženy ani v cenové soustavě Urs, se ocení tak, že Zhotovitel předloží
Objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám
Zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude
vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude
schopen poptávané stavební práce, dodávky nebo služby řádně provést, vybere
Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek vítěznou nabídku
a podle ní budou stavební práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se
stavební práce, dodávky nebo služby zavazuje provést Zhotovitel za cenu v místě
a čase obvyklou. Pokud bude práce provádět osoba odlišná od Zhotovitele, provede práce
jako Podzhotovitel Zhotovitele, s čÍmž Objednatel vyslovuje souhlas.

7.5. jakákoliv změna díla provedená bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě jde k tíži
Zhotovitele a Zhotovitel nemá právo na její úhradu. Na písemnou výzvu Objednatele je také
Zhotovitel povinen odstranit jakoukoliv změnu díla provedenou bez předchozího uzavření
písemného dodatku k této Smlouvě. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností Smluvní strany
uvádí, že změnový list není dodatkem k této Smlouvě, a to ani v případě jeho schválení
Objednatelem: změnový list je pouze podkladem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

7.6. jednání o změně díla, Změnovém listu, změně této Smlouvy nebo uzavření dodatku k této
Smlouvě není důvodem pro přerušení provádění díla a není důvodem pro prodbužení doby pro
dokončení díla.

7.7. jakákoliv změna díla nesmí být podstatnou změnou závazku z této Smlouvy ve smyslu ZZVZ
a každá změna díla musí být provedena výhradně v souladu se ZZVZ.

7.8. Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny díla.

Článek 8. - Podzhotovitelé

8.1. Provedením části díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen ,,Podzhotovitel"). a to
v rozsahu dle Čestného prohlášení o podzhotovitelkh (poddodavatelkh). které bylo součástí
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku. (dále jen ,,Čestné prohlášeni").
Za provádění díla a další plnění Podzhotovitelů odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně. jako by
plnil sám, a to včetně odpovědnosti za škodu.

8.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením
díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v Čestném prohlášení nebo osobu určenou
postupem dle odst. 7.4.3. této Smlouvy.
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8.3. Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné
zakázky část kvalifikace. je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu ddožení příslušné
části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Podzhotovitelem a současně až po
předchozím písemném schválení Objednatelem. Splnění kvalifikace Podzhotovitele dle tohoto
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli prokázat před udělením souhlasu a následně kdykoliv
v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván.

8.4. V případě provádění díla prostřednictvím Podzhotovitelů je Zhotovitel povinen ve smlouvách
s Podzhotoviteli zajistit splnění povinností vyplývajkích Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně
k povaze a rozsahu subdodávky. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na podzhotovitele
v dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.

8.5. Zhotovitel je povinen vést během plnění Smlouvy reálný seznam všech Podzhotovitelů včetně
výše jejich podílu na plnění Smlouvy. Tento přehled je povinen Zhotovitel předložit Objednateli
při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání Objednatele.

Článek 9. - Staveniště

9.1. Zhotovitel prohlašuje. že si staveniště řádně a podrobně prohlédl a že dílo lze provést způsobem
a ve lhůtě dle této Smlouvy a zavazuje se staveniště převzít. O předání staveniště Zhotoviteli
bude sepsán zápis, který může být učiněn i do stavebního deníku.

9.2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro
provádění díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

9.3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, zejm. je povinen zajistit řádné urrňstění štítku o povdení stavby na viditelném
místě. Zhotovitel se také na žádost Objednatele zavazuje označit staveniště cedulí s identifikací
Objednatele v podobě dle pokynů Objednatele, a to na náklady Zhotovitele.

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie a zajistí i plnění
další povinností dle stavebních předpisů.

9.5. Zařízení staveniště zabezpečí Zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací
a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to
v přiměřeném rozsahu. Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro
provedení díla (prostor pro uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

9.6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí Zhotovitel.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběr elektrické
energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s pomocným měřením spotřeby elektřiny,
odběr vody pak přes vlastní instalovaný vodoměr. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby
přístupná Objednateli. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele,
uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. Stav měřidel před začátkem
a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

9.7. Zhotovitel bude při své činnosti dle této Smlouvy minimalizovat negativní dopady ze své stavební
činnosti na okdí. Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší.

9.8. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové
dokumentaci a příslušných obecně závazných právních předpisech, zejména ekologických
a o likvidaci odpadů.

9.9. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okdí
a neprodleně odstraní veškerá jejich zničení nebo poškození.
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9.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních obecně závazných právních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za
bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

9.11. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště i samotného díla proti vniknutí třetích osob
v době provádění díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese odpovědnost za případné
vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvÍsejÍcÍ následky.

9.12. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od převzetí díla Objednatelem
a protokolárně jej předat TOS. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo
Objednavatelem převzato a pokud Objednatel nestanoví jinak (např. v protokolu o předání
a převzetí díla). Odstranění zařízení a materiálu k odstranění vad a nedodělků a úklid
po odstranění vad a nedodělků bude zaznamenán do protokolu dle první věty tohoto odstavce.

Článek 10. - Prováděni díla

10.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu
provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla dle
této Smlouvy a tyto bezodkladně písemně oznámit Objednateli.

10.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a písemně
upozornit Objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace, které by
urrňstění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.

10.3. Zhotovitel je dále povinen před vlastní realizací díla na své náklady zajistit zábory veřejného
prostranství, rozhodnutí o zvláštním užívání pozemních komunikací z důvodu provádění
stavebních prací, povdení zařízení staveniště, dopravní opatření spojená s realizací díla
(DIR + DlO), odsouh|asení přepravních tras ke staveništi, případně další povdení potřebná pro
provedení díla.

1 0.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle obecně závazných právních předpisů,
veřejnoprávních rozhodnutí a povdení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních
subjektů a příslušných technických norem vztahujíckh se k předmětu plnění a uvedených
v projektové dokumentaci.

10.5. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí Zhotovitel tak, aby odpovída|y platným
technickým normám a kvalitativním standardům. Dílo bude provedeno v l. jakosti. Zhotovitel se
zavazuje. že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost,
bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost.

10.6. Zhotovitel se zavazuje. že provádění díla bude osobně řídit stavbyvedoucí, který bude disponovat
příslušným oprávněním k výkonu této činnosti.

10.7. Zhotovitel se zavazuje. že veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky
s přís|ušnou kvalifikací. Práce vyžadujkí zvláštní způsobilost nebo povdení podle příslušných
obecně závazných právních předpisů, budou prováděny osobami, které tuto zvláštní způsobilost
nebo povdení mají.

10.8. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny a příkazy Objednatele. Zhotovitel je bez
zbytečného odkladu povinen písemně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů
k provedení díla na nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele k provedení díla,
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka ze strany TOS a autorský
dozor, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to
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stanoví Objednatel nebo obecně závazný právní předpis. Těmto osobám je Zhotovitel povinen
poskytovat součinnost.

10.10.Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla
Objednateli, a to bez zbytečného odkladu ve formě požadované Objednatelem.

10.11.Díb bude prováděno výhradně za vhodných klimatických podmínek: nevhodné klimatické
podmínky však nemají vliv na prodbužení termínu pro dokončení díla dle této Smlouvy, nejedná-
ii se o případ vyšší moci podle odst. 4.5.1. této Smlouvy.

10.12.Objednatel a TOS jsou oprávněni kdykoli v průběhu provádění díla upozornit Zhotovitele na vady
a nedostatky, a to zejm. zápisem do stavebního deníku.

10.13.Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky v rámci provádění díla,
jako hutnící zkoušky, geotechnické zkoušky, veškeré revize atd.

10.14.Zhotovitel je povinen vždy přizvat TOS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti
a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací. Oznámení o plánovaných
zkouškách a prověření prací bude Zhotovitelem uvedeno ve stavebním deníku a současně
zasláno e-mailem TOS a v kopii Zástupci ve věcech technických nejméně 3 pracovnídny předem.
O prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, se sepíše zápis, který podepíše Zhotovitel a TOS. V případě, že se TOS přes
řádně doručené oznámení nedostaví. je Zhotovitel oprávněn zkoušky nebo práce, které budou
zakryty, provést a pokračovat v provádění díla. V případě, že Zhotovitel nepřizve TOS k prověření
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je povinen
tyto práce na výzvu TDS, Zástupce ve věcech technických nebo Objednatele na své náklady
odkrýt.

10.15.Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály
a předměty. jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím Zhotovitele s výjimkou takových
materiálů a předmětů, o nichž rozhodne Zástupce ve věcech technických nebo TOS,
že si je ponechá ve vlastnictví Objednatel. Předměty a materiály. jež si ponechá ve vlastnictví
Objednatel, označí TOS nebo Zástupce ve věcech technických. Zhotoviteli před zahájením
provádění díla (stavby). případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně
v průběhu bouracích (demoličních) prací. Může se jednat zejm. o stožáry a svítidla VO, asfaltový
recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd. S předměty
a materiály, které si Objednatel ponechá ve svém vlastnictví naloží Zhotovitel dle pokynů TOS
nebo Zástupce ve věcech technických.

10.16.Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení
stavby a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat a do dokumentace
promítnout. jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od řešení v projektové dokumentaci,
musí tyto odchylky Zhotovitel projednat a odsouhlasit se zhotovitelem projektové dokumentace
a TOS. Zhotovitel předloží potvrzení o tomto projednání Objednateli se svým stanoviskem spolu
se zpracovanou dokumentací skutečného provedení stavby.

10.17.Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnosti vůči svým Podzhotovitelům.

10.18.Zhotovitel se zavazuje. že až do dokončení a předání kcmpletního díla bez vad a nedodělků bude
mít veškerá oprávnění nezbytná k provedení díla.

10.19.Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli a jím určeným osobám veškerou součinnost
potřebnou v rámci kdaudačního řízení a ke kolaudaci díla, a to v co nejkratších možných lhůtách.
Zhotovitel se rovněž zavazuje ve stejném rozsahu zajistit poskytování součinnosti svými
Podzhotoviteli.

10.20.Zádnou činností Zhotovitele nesmí dojít k újmě na zdraví, životě osob ani cizím majetku.
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Článek 11. - Kontrola prováděni díla

11.1. Objednatel a TOS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla Zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) s TOS, Zástupcem ve věcech technických.
případně dalšími zástupci Objednatele a Autorským dozorem.

11.3. Zhotovitel je povinen konzultovat s TOS postup prací při kontrolnkh dnech, případně i mimo ně
dle požadavků TOS. Při vytknutí vad ze strany TDS, Zástupce ve věcech technických nebo
Objednatele je Zhotovitel povinen činit opatření k jejich odstranění.

11.4. Kontrolní dny

11.4.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje TOS kontrdní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx týdně.

11.4.2. TOS oznámí konání kontrdního dne písemně nejméně 3 dny před jeho konáním,
a to alespoň zápisem do stavebního deníku, případně také zasláním e-mailu.

11.4.3. Kontrdních dnů se účastní TDS a může se zúčastnit Zástupce ve věcech technických,
případně další zástupci Objednatele nebo Objednatelem přizvané osoby a Autorský
dozor.

11.4.4. Zástupci Zhotovitele, zejména stavbyvedoucí. jsou povinni se zúčastňovat kontrdních
dnů.

11.4.5. Zhotovitel má právo přizvat na kontrdní den Podzhotovitele.
11.4.6. Kontrdní dny vede TOS.
11.4.7. Obsahem kontrdního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola

kvality, časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDS, příp.
dalších osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

11.4.8. V rámci kontrdních dnů budou Smluvními stranami také identifikovány možnosti
případného užití recyklovaných materiálů nebo výrobků z nich vyrobených. a tyto
možnosti se Zhotovitel za předpokladu zajištění kvalitativně stejných či vyšších
vlastností v rámci recyklovaného využití zavazuje využít, je-li to v souladu se ZZVZ.

11.5. Kontroly provádění díla budou zaměřeny zejm. na tyto oblasti:

11,5,1. Kontrola dodávek: bude prováděna průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem
posuzování souladu díla s projektovou dokumentací, materiálové kvality
a geometrického provedení díla. Ke kontrole Zhotovitel předloží zejména technické listy,
příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. To platí i pro
dodávky Podzhotovitelů.

11,5,2. Kontrola prováděných prací: bude prováděna kontrola provádění stavebních prací
včetně technologických postupů.

11,5,3. Kontrola postupu dle projektové dokumentace.

Článek 12. - Stavební deník
12.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník v souladu s obecně

závaznými právními předpisy (dále jen ,,stavební deník").
12.2. Do stavebního deníku je Zhotovitel v souladu s obecně závaznými právními předpisy povinen

zapisovat veškeré skutečnosti důležité pro provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby zápisy v listinné
formě stavebního deníku a zápisy v elektronické formě stavebního deníku, bude-li stavební deník
veden i v elektronické formě, byly shodné: v opačném případě jdou jakékoliv negativní důsledky
plynoucí z rozporu v provedených zápisech k tíži Zhotovitele.

12.3. Zápisy do stavebního deníku Zhotovitel provádí formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen
veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla zapsat v ten den, kdy nastaly.
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12.4. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi Objednateli, Zástupci ve
věcech technických, TOS a všem dalším osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet
nebo zapisovat, a to v průběhu pracovní doby, případně na výzvu Objednatele nebo TDS
v požadovaném termínu. Zhotovitel je tedy povinen zajistit fyzickou přítomnost listinného
stavebního deníku na staveništi.

12.5. Zápisy do listinného stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích.
Originál zápisů listinného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli
při přejímacím řízení (viz odst. 13.6. Smlouvy). První kopii zápisů listinného stavebního deníku
přebírá průběžně TOS nebo jím pověřený zástupce, druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Článek 13. - Předáni a převzetí díla

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným dokončením
a předáním Objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami. je Zhotovitel následně povinen
odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.

13.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla
nezahrnuje kolaudaci díla. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí
díla oběma Smluvními stranami a TOS: bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany
Objednatele, Zhotovitele nebo TOS není dílo převzaté.

13.3. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad. Pokud
bude mezi Smluvními stranami spor o tom, zda vada nebo nedodělek je drobnou vadou nebo
nedodělkem či nikoliv, rozhodne tento spor nezávislá třetí odborná osoba. výběrtéto osoby bude
proveden tak, že Objednatel navrhne 3 osoby a předá jejich seznam Zhotoviteli. Zhotovitel do 2
pracovních dnů od doručení seznamu (vC. doručení e-mailem) určí jednu z nich, která posoudí
povahu vady nebo nedodělku. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě osobu z předaného seznamu
nezvolí, zvolí ji Objednatel. Rozhodnutím této osoby jsou Smluvní strany vázány. Náklady na
posouzení povahy vady nebo nedodělku nesou Smluvní strany rovným dílem.

13.4. Pokud dílo trpídrobnými vadami nebo nedodělky, Objednatel může dílo převzít s výhradami (není
k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné
vady a nedodělky, kterými dílo trpí a Objednatel určÍtermÍn jejich odstranění. Zhotovitel je povinen
drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad
a nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky,
Objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.

13.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k přejímce díla nejméně 5 pracovních dnů předem,
a to zápisem do stavebního deníku a současně e-mailem zaslaným TDS a Zástupci ve věcech
technických. Objednatel zahájí přejímku díla do 10 dnů poté, co bude doručena výzva dle
předchozí věty všemi uvedenými způsoby.

13.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit Objednateli doklady, které jsou nezbytné
k užívání díla, a dále ostatní doklady, které se k dílu vztahují. Vždy však musí Zhotovitel
Objednateli předložit:
13.6.1. protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly

o proškdení obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních:
13.6.2. zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2

vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku:
13.6.3. vyjádření správců sítí ve 2 vyhotoveních:
13.6.4. originál stavebního deníku:
13.6.5. zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních:
13.6.6. prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních:
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13.6.7. doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu ve 2 vyhotoveních:
13.6.8. dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou ve 3

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dwg
a .pelf:

13.6.9. geodetickou část ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení na datovém nosiči
ve formátu .dgn (shp, dwg, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .pdf:

13.6.10. geometrický plán stavby ve 4 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení na
datovém nosiči ve formátu .dwg, v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .dgn (ev.
shp, dxf) a v 1 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .pdf, neurčí-li Objednatel jinak.

13.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 13.6.1 až 13.6.10 této Smlouvy řádně předloženy
Objednateli v rozsahu a počtu určeném touto Smlouvou, není dílo dokončeno: předložení
uvedených dokladů je součástí povinnosti Zhotovitele dílo dokončit.

13.8. Objednatel má právo vyžádat si kopie dokladů dle odst. 13.6.1. až 13.6.7. této Smlouvy kdykoliv
v průběhu provádění díla. Zhotovitel nebude mít právo na úhradu (fakturaci) za provedení dňčí
části díla, pokud Objednateli přes výzvu nepředloží doklady dle předchozí věty, které se
k provedené části díla vztahují nebo s ní souvisí, např. doklad o uložení odpadu (vážní lístky
odpadu).

13.9. Protokol o předání a převzetí díla sepíše Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem a TOS a bude
obsahovat:

13.9.1. označení díla:
13.9.2. označení Objednatele a Zhotovitele:
13.9.3. číslo a datum uzavření Smlouvy:
13.9.4. zahájení a dokončení prací na díle:
13.9.5. prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis

případných vad a nedodělků:

13.9.6. datum a místo sepsání:
13.9.7. jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a TOS:
13.9.8. seznam převzaté dokumentace:
13.9.9. termín vyklizení staveniště:
13.9.10. datum ukončení záruky na dílo, pokud je dílo převzato bez výhrad (bez vad

a nedodělků).

13.10.Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co
budou považovat za nutné.

13.11.Objednatel je oprávněn převzít část díla, zejm. jednotlivé stavební objekty. výše uvedená
ustanovení tohoto článku se použijí obdobně s tím, že Objednatel nemusí vyžadovat předání
veškerých dokladů uvedených v odst. 13.6. této Smlouvy. Pro odstranění pochybností Smluvní
strany výslovně uvádí, že případné převzetí části díla nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést
dílo řádně a včas dle této Smlouvy jako celek: pokud přes převzetí části díla nebude dílo jako
celek dokončeno řádně a včas, dostane se Zhotovitel do prodlení se všemi z toho plynoucimi
důsledky včetně zákonných a smluvních sankcí účtovaných v plné výši (tzn. nikoliv např.
poměrně zkrácených s ohledem na rozsah převzaté části díla).

Článek 14. - Záruka

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy a má
vlastnosti stanovené touto Smlouvou. Dílo má vady. jestliže jeho provedení neodpovídá
požadavkům uvedeným ve Smlouvě.
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14.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba díla činí 60 měsíců.

14.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla Objednatelem, případně odstraněním
všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

14.4. Záruční doba pro přís|ušnou část díla, na které se vyskytla vada, neběží po dobu od oznámení
této vady Zhotoviteli až do doby odstranění této vady. Pokud se vyskytne vada díla, která brání
řádnému užívání díla, neběží záruční doba pro celé dílo od oznámení této vady Zhotoviteli
až do doby odstranění této vady.

14.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla Zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle
listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného
datovou schránkou považuje i oznámení zaslané Zhotoviteli e-mailem na
e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude
obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení
o vadě díla není uveden jiný požadavek Objednatele, požaduje Objednatel bezplatné odstranění
vady díla.

14.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné
době odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 20 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení
vady Zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním vad je
Zhotovitel povinen započít v následujíckh termínech:

14.6.1. v případě vady díla, která nebrání jeho užívání. je Zhotovitel povinen zahájit odstranění
vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se
Smluvní strany nedohodnou jinak:

14.6.2. v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání. je Zhotovitel povinen zahájit
odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak.

14.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve
stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud Zhotovitel prokáže,
že za odstraněnou vadu neodpovídaL uhradí mu Objednatel náklady na odstranění vady, a to
nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.

14.8. Provedenou opravu vady díla Zhotovitel Objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží
pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to
ode dne převzetí opravené části díla.

14.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní v době
stanovené v odst. 14.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady
na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

14.10.Up|atněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

Článek 15. - pojištěni Zhotovitele

1 5,1, pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

15,1,1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně
ve výši Ceny s DPH platnou v době podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,pojištěni obecné odpovědnosti").
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15.1.2. pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za
majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu
podnikatelské činnosti.

15.1.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne
zahájení provádění díla do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, případně
do odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.

15.1.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišt'ovnou prokazujíá pojištění obecné
odpovědnosti vC. ddožení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění
stavby (nebo jeho část) se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni
uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží Zhotovitel
bezodkladně Objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou
pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli
předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude Objednatelem vyzván,
a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.

15.1.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré opatření a podmínky stanovené pojistnou
smlouvou k pojištění obecné odpovědnosti, které by v případě včasného neplnění
mohly mít za následek snížení případného pojistného plnění.

Článek 16. - Ostatní ujednání a specifické podmínky prováděni díla
16.1. Vlastníkem díla je po celou dobu jeho provádění Objednatel. Tím není dotčen

odst. 10.15. Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, až do dne převzetí celého díla
bez vad a nedodělků Objednatelem, případně do dne odstranění všech vad a nedodělků, bylo-li
dílo převzato s výhradami.

16.2. Zhotovitel je povinen v plné výši nahradit Objednateli škodu, která vznikla při provádění díla,
a to bez ohledu na zavinění.

16.3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se při provádění díla nezpůsobovat
únik ropných, toxických ani jiných škodlivých látek.

16.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za Zhotovitelem vůči
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, včetně započÍtání nároků Objednatele na smluvní
pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům Zhotovitele na zaplacení Ceny nebo
vyplacení pozastávky.

16.5. V případě, že dílo bude financováno nebo spolufinancováno z dotace a Objednateli nebude
dotace nebo její část poskytnuta nebo Objednatel bude povinen poskytnutou dotaci nebo její část
vrátit (bez ohledu na právní formu stanovení povinnosti tohoto vrácení) z důvodu porušení
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy nebo Objednateli v souvislosti s dotací bude udělen
finanční postih z důvodu porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel
nahradit Objednateli újmu ve výši odpovídajÍcÍ částce nevyplacené či vrácené dotace
či finančního postihu.

16.6. Pokud se v této Smlouvě uvádí, že určitou činnost nebo jednání vykoná Zástupce ve věcech
technických, může jej vykonat jakákoliv z osob uvedených v odst. 2.1. této Smlouvy.

16.7. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva
a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

16.8. Práva Smluvních stran vyplývajíá z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okdností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1 6.10.Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných přňežitostí, rovnosti mužů
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
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16.11.Omezeni vlivu na okolí

16.11.1. Stavební práce budou prováděny s ohledem na okdní občanskou zástavbu,
s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okdí.

16.11.2. Hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny a o sobotách v čase od 8:00 hod.
do 18:00 hod., provádění hlučných prací v neděli je vyloučeno.

1 6.12.SpoIupůsobenI Zhotovitele při prováděni kontroly

16.12.1. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů. tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (oprávněných
orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení
kontroly vztahujíá se k dílu a poskytnout jim součinnost.

16.12.2. Zhotovitel je povinen archivovat originá|ní vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujícjch se k plnění této Smlouvy po
dobu 5 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejíckh
s plněním této Smlouvy.

16.13.Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadáváni
veřejných zakázek a environmentálně odpovědného a inovativního přístupu, zajisti:

16.13.1. plnění veškerých povinností vyplývajíá z obecně závazných právních předpisů České
republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění
Veřejné zakázky podÍ|ejí: plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých
Podzhotovitelů,

16.13.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými Podzhotoviteli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby: uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná se Smlouvou,

16.13.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým Podzhotovitelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za
plnění řádně poskytnutá k plnění Veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od
obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti
dle smlouvy s Podzhotovitelem,

16.13.4. odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a bude účinně hledat taková technická řešení, která umožní jejich zpětnou recyklaci
a další využití.

16.14.Zhotovitel se zavazuje plnění povinností dle odst. 16.13 této Smlouvy Objednateli na jeho výzvu
a v jím stanovené lhůtě prokázat, a to včetně ddožení příslušných dokumentů.

16.15.HovořMi tato Smlouva o dnech, rozumí se tím dny kalendářní, není-li výslovně v této Smlouvě
uvedeno, že se jedná o dny pracovní.

Článek 17. - Sankce

1 7.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu:

17.1.1. za prodlení Zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez DPH)
za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení,
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od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ
bez dph) za každý započatý kalendářní den prodlení:

17.1.2. za prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 1000 kč za každý
započatý kalendářní den prodlení:

17.1.3. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící jeho
užívání ve výši 3 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

17.1.4. za každé prodlení Zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady
díla bránící jeho užívání ve výši 10 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

17.1.5. za prodlení Zhotovitele s předložením podrobnějšího harmonogramu prací Objednateli
ve výši 5 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

17.1.6. neposkytne-li Zhotovitel součinnost koordinátorovi BOZP ve výši 5 000 kč za každý
jednotlivý případ:

17.1.7. nepřizve-li Zhotovitel TOS ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 20 000 kč za každý
jednotlivý případ:

17.1.8. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve
výši 3 000 KČ za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení
s jejich odstraněním:

17.1.9. za každé prodlení Zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté Objednatelem ve lhůtě
určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý započatý
kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého
kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,5 % z Ceny (v KČ bez dph) za každý
započatý kalendářní den prodlení:

17.1.10. za porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednané pojištění dle Smlouvy ve výši
50 000 Kč:

17.1.11. za prodlení Zhotovitele s předložením pojistné smlouvy (popř. certifikátu) ve výši 2 000
kč za každý započatý kalendářní den prodlení:

17.1.12. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášení a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas, ve výši 20 000 Kč, a to za každého takového
podzhotovitele:

17.1.13. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 9.9. této Smlouvy ve výši 5 000 KČ
za každý jednotlivý případ:

17.1.14. za porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v odst. 10.6. této Smlouvy ve výši
75 000 Kč:

17.1.15. za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost nebo zajistit poskytnutí
součinnosti dle odst. 10.19. Smlouvy ve výši 25 000 kč za každý jednotlivý případ.

17.2. V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

17.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě,
nebude-li nárok na smluvní pokutu Objednatelem započten vůči pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem.

17.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva
z odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

Článek 18. - Odstoupeni od Smlouvy

18.1. Každá ze Smluvních stran je oprávněna jednostranně odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá
Smluvní strana poruší povinnost vyplývajkí z této Smlouvy podstatným způsobem, a to
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písemným oznámením odstupujíá Smluvní strany doručeným druhé Smluvní straně. V tomto
odstoupení odstupujíá Smluvní strana uvede důvod odstoupení.

18.2. podstatným porušením Smlouvy je zejm.:

18.2.1. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.7. této Smlouvy.
18.2.2. pokud je Zhotovitel v prodlení se zahájením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.3. pokud je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla o vÍce než 10 dní:
18.2.4. pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní vady nebo nedostatky

zjištěné při provádění díla, na které byl upozorněn:
18.2.5. pokud Zhotovitel nepřizve TOS ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti

nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupnými:

18.2.6. pokud Zhotovitel nemá sjednáno pojištění dle této Smlouvy:
18.2.7. pokud je Zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy (popř. certifikátu)

Objednateli o vÍce než 10 dnů:

18.2.8. pokud bude Zhotovitel provádět dílo prostřednictvím podzhotovitele, který není uveden
v Čestném prohlášení a k jehož využití nebyl Zhotoviteli Objednatelem udělen
předchozí písemný souhlas:

18.2.9. pokud Zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v odst. 10.6. této Smlouvy:
18.2.10. pokud dílo trpí neodstranitelnou vadou, která brání jeho užívání nebo jeho užívání

podstatně ztěžuje.

Článek 19. - Závěrečná ustanoveni

19.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží
vyhotovení v elektronické podobě, které má platnost originálu.

19.2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy obě Smluvní strany připojí ke Smlouvě platné uznávané
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejícich důvěru pro elektronické
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

19.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340 2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí
Objednatel.

19.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků byla
Objednatelem vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy, datum jejího uzavření
a plný text Smlouvy.

19.5. Smluvní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněnhn ve smyslu zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato
Smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách
určených městem Litvínov.

19.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následujíá přílohy:

19.6.1. Příloha č. 1 - Rozpočet
19.6.2. Příloha č. 2 - Vzor změnového listu
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Za Objednatel Za Zhotovitele

V dne V dne

M" a n Digitálně podepsal

Milan Kožnar
K Datum: 2024.02.27ozn a r ":46:11 +01'00'

Město Lřtvinov
Karel Rosenbaum

1. místostarosta města

JMV tech s.r.o.
Milan Kožnar

jednatel společnosti
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lC 002 66027
CjlČ CZ002S802T

ic
DIČ CZ47288334

ic 248 88 613
nič CZ24%8813

7p iC

Pcunärnka
Soupis ptáci je sestaven s využdim Cenové sousfavy Urs. PokjZky, kberé pQcháä z této cenově soU51ävy, jsou ve sloupci 'Cenová sousbva'
aznaHny popisem 'es Urs' a úrovd pl'i$lušného kawmáfniho pob1eti. veškmé 6alší mtomace vymezujici popis a pc>dmlnky použili wcmo pookk
z CMo'vé soustavy, kleté nejsou Nno v soupisu práci, jsou neomamé dálkQ'vě k dNpoäcá na mOu www.pQdmnkym$=

čem bez DPH m 801,02

sam Uně Základ clarjě výše clariě
D"H ni 21 00% m 801.02 183 7(18,21

3ňůená 15 00% 090 0.(X)

Cena s DPH v CZK 1 058 509,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
K!j(] Qě61·0'9
Stavba: Autobusová zastávka_Hamr

LiNinov

Zäcavalci Město Litvínov
JMV lech s.r.o-

Oalum- 1 2. 2023

ADVIS1A $.r,0

Kód Pupis Cena báZ. [ICH [CZ¶ Gem s DPH [C2K] Typ

Náklady stavby celkem
L"' SO02A Stavební práce autobusové zastávky

874 801,02 1 058 50'9,23
874 801.02 1 058 509,23 STA

Milan
Kožnar

Digitálně podepsal
Milan Kožnar
Datum: 2024.02.03
14:48:18 +01'00'



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
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so02a - stavební práce autobusové zastávky

SOUPIS PRACÍ
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SO02A - Stavební práce autobusové zastávky
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Příloha Č.1

Změnový list č.
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :

Popis položký MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontrdoval : Datum :

Elektromcký .2(124
qf

Ce.niňk8 ra ku:
Jméno: K, o m

.I A hy b m""" "·"' "

P)3wua ,ju: ?$ -Mm


