
Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu 

STAVBA Číslo stavby:

Objekt: O Číslo objektu:-

PROJEKTANT Aut. dozor:

OBJEDNATEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Zástupce investora

ZHOTOVITEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

 Technicky věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD: 

 Generální dodavatel, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření TDS:

 Stavební dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření AD:

Autorský dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Cena víceprací 29 699,19
Cena méněprací

Celková cena 29 699,19 Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / bez dopadu
(kalkulace přiložena)

 Důvody zamítnutí návrhu:

 Objednatel, jméno, podpis ............................................ Datum ...............................

 Rozdělovník:

 Objednatel:                  Stav. dozor:                  Zhotovit./dod.:                  

Ostatní:                  

Příloha: kalkulace listů: Vícepráce

ZML_19

Úprava dvou protipožárních dveří v kolektoru 1.PP. Nutnost zvětšení otvoru a uvedení do původního stavu z důvodu přesunu filtrační komory VZT jednotky. 

Tento ZML vznikl z důvodu transportu dvou rekuperačních bloků nových VZT jednotek. Součástí prací je zvětšení dvou 
stávajících otvorů a zpětné dozdění včetně zapravení.

Souhlasím se ZML. Tyto práce je zapotřebí zrealizovat pro plynulý průběh stavby. 

Práce bylo nutné provést, aby byla možnost transportovat rekuperační bloky přes kolektor do strojovny VZT jednotky. 
Za AD souhlasím. 



S: 1

O: 6

R: ZML_19

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 505,06

1 962200031.RAC Bourání příček z železobetonu, tloušťka 15 cm m2 2,86000 893,00 2 553,98 RTS 23/II
Dveře D1: 0,7*2,3 1,54000

Dveře D2: 0,6*2,3 1,32000

2 970251200R00 Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm m 4,60000 788,32 3 626,26 SoD
Dveře D1: 2,3 2,30000

Dveře D2: 2,3 2,30000

3 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 5,98000 54,32 324,82 SoD
Dveře D1: 0,7*2,3*2 3,22000

Dveře D2: 0,6*2,3*2 2,76000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 913,60
4 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 5,98000 320,00 1 913,60 SoD

Dveře D1: 0,7*2,3*2 3,22000

Dveře D2: 0,6*2,3*2 2,76000

Díl: 31 Zdi nosné a volné 11 864,32
5 Úpra Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 16 prutů/m2, průměr 10 mm m2 5,98000 694,00 4 150,12 RTS 23/II

Dveře D1: 0,7*2,3*2 3,22000

Dveře D2: 0,6*2,3*2 2,76000

6 311112020.RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl.200 mm, zalití tvárnic betonem C16/20 m2 5,98000 1 290,00 7 714,20 RTS 23/II
Dveře D1: 0,7*2,3*2 3,22000

Dveře D2: 0,6*2,3*2 2,76000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 669,77
7 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 25 m, nošením
t 0,59000 1 135,20 669,77 SoD

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: VN Vedlejší náklady 3 000,00
8 005124010R Koordinační činnost Soubor 0,02000 150 000,00 3 000,00 SoD

Díl: 784 Malby 466,44
9 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 5,98000 18,00 107,64 SoD

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,98 5,98000

10 784191301R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 5,98000 15,00 89,70 SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,98 5,98000

11 784195322R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 5,98000 45,00 269,10 SoD
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,98 5,98000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 280,00
98 952122 Zakrytí stávajících podlach geotextilii, folií a sololitem, - ochrana stávajících podlah proti 

poškození
m2 24,00000 220,00 5 280,00 SoD

4*6 24,00000

Celkem cena 29 699,19

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce - modernizace objektu

FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu

Vícepráce


