
Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu 

STAVBA Číslo stavby:
Objekt: O Číslo objektu:-

PROJEKTANT Aut. dozor:

OBJEDNATEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Zástupce investora

ZHOTOVITEL Zplnomocněný zástupce: Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

 Technicky věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD: 

 Generální dodavatel, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření TDS:

 Stavební dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Vyjádření AD:

Autorský dozor, podpis ................................................. Datum ...............................

Cena víceprací

Cena méněprací -258 434,40

Celková cena -258 434,40 Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / bez dopadu
(kalkulace přiložena)

 Důvody zamítnutí návrhu:

 Objednatel, jméno, podpis ............................................ Datum ...............................

 Rozdělovník:

 Objednatel:                  Stav. dozor:                  Zhotovit./dod.:                  

Ostatní:                  

Příloha: kalkulace listů: Méněpráce

ZML_26

Tyto méněpráce vznikly zvolením jiného Technologického postupu při realizaci technologických soklů. 

Tyto méněpráce vznikly zvolením jinoho Technologického postupu při realizaci technologických soklů. 

ZA TDS souhlasím. 

Za AD souhlasím.



S: 1

O: 6

R: ZML_26

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot -258 434,40
217 781497131R00 Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,  538,40500 -480,00 -258 434,40 SoD

k ukončení polyuretanových soklů dle detailů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 100,54500 100,54500

Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 437,86000 437,86000

Celkem cena -258 434,40

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce - modernizace objektu

FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu

Méněpráce


