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ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Dodatek č. 2 ke smlouvě
Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006648 ze dne 19.05.2021 

ve znění Dodatku č. 1
Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Název související veřejné zakázky: D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  projekt DUSP, 
VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM (pilotní projekt)"

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Sdružení NOVA
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

bankovní spojení:
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jako „Dodatek").
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(A) Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 Smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem 
„D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  projekt DUSP, VD-ZDS, AD a TP, včetně 
BIM (pilotní projekt)44 (dále jen „Smlouva44).

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. I — 
Předmět smlouvy, čl. II -  Cena za poskytování služeb, čl. III -  Doba a místo plnění, a 
proto uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I.
Předmět dodatku

Na základě podmínek Závazného stanoviska MO čj. MO 806034/2023-1322 ze dne 9.11.2023 
v rámci projednávání DUSP, byl najednání dne 5.12.2023 zástupcům Ministerstva dopravy 
(MD), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva vnitra (MV) představen rozsah úprav PD 
vycházející z podmínek. Objednatel požaduje úpravy zapracovat do DUSP i do VD-ZDS - 
komunikace a zpevněné plochy, oplocení a brány, dopravní značení, vegetační úpravy, 
odvodnění komunikací, veřejné osvětlení, monitoring parkovacích stání a opatření pro ochranu 
plynovodu.

Článek II.
Cena za poskytování služeb

Cena za dílo se navyšuje o 440 000,- Kč bez DPH

Popis činnosti Cena

CENA CELKEM BEZ DPH 440 000 Kč

DPH 21% 92 400 Kč

CENA CELKEM VČ. DPH 532 400 Kč

Cena dle Smlouvy bez DPH 
Dodatek č. 1 bez DPH 
Dodatek č. 2 bez DPH
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1,2 bez DPH 
DPH
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1,2 vč. DPH:

12 883 200,00 Kč 
628 000,00 Kč 
440 000,00 Kč

13 951 200,00 Kč 
2 929 752,00 Kč

16 880 952,00 Kč
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Článek II.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Popis části Termíny plnění
DUSP do 4 týdnů od podpisu dodatku č. 2
IČ dle původní SoD
VD-ZDS do 10 týdnů od podpisu dodatku č. 2

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v 
platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu).

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 
bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:
Aktualizovaný Oceněný rozpis služeb -  Tabulka 4 a 6

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.28 
09:58:36 +01 '00'

Digitálně podepsal
Datum: 27.02.2024 9:46:47 +01:00 straiiKa 3 z 3



T a b u lk a  č .  4

Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Ž lu tě- d odavate l o ce n í hod inovou  s a zb u  a  p o č e t hodin Dodatek č.2

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
P o če t hod in H o d in o v á  sa zb a  K č /hod . C e n a  Kč Počet hodin Hodinová sazba 

Kč/hod. Cena Kč

S O U Č E T  celkem  za D Ú SP (bez DPH) 5 837 600 210 400

Digitálně podepsal
Digitálně podepsal:
Datum: 27.02.2024 9:46:06 +01:00 Datum: 2024.02.28

10:00:01 + 01'00'



T a b u lk a  č . 6

VD-ZDS

D5 Modernizace odpočívky Rozvadov -  projekt DUSP, VD-ZDS, AD a TP, včetně BIM (pilotní projekt)

Žlutě- dodavatel o c e n í h o d in o v o u  sa z b u  a p o č e t  hodin Dodatek č.2

Celkem VD-ZDS bez DPH 4 292 000 180 000

Digitálně podepsal

Datum: 2024.02.28 
09:59:18 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 27.02.2024 9:45:55 +01:00


