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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2023 
uzavřená dle $ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2023/044 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o. 

Pasecká 378, 539 44 Proseč 

IČO: 28829913 
DIČ: CZ28829913 
Zastoupen: Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé 

Bankovní spojení: 

Telefon, e-mail: 

dále jen zhotovitel - na straně jedné 

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko 

Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

IČO: 60125748 
DIČ: CZ60125748 
Bankovní spojení: 

Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem 

dále jen objednatel — na straně druhé 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo 
uzavřené dne 27.4.2023. 

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla uvedeného v čl. IV.1. smlouvy o dílo. Ke změně 
termínu plnění díla dochází z důvodu časové souvislosti s nadcházející akcí rekonstrukcí 

komunikace, kterou zajištuje jiný investor. 

Změna článku IV.1. 

Původní znění dle SoD: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 1.4.2024 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejpozději do do 30.6.2024 

  

  

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby). 
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Nové znění dle dodatku č.1: 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 

Termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště): 15.2.2024 

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): nejpozději do 15.5.2024 

  

  

Za den zahájení (ukončení) plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a 

převzetí staveniště (dokončené stavby). 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1.. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze 
změny a v platnosti. 

3.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
uveřejněním v Registru smluv. 

3.4. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 

obdrží po jednom vyhotovení. 

    

V Poličce dne 9.2.2024 

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek Mgr. Aleš Mlynář 

jednatelé PP-GROUP.cz s.r.o. ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko 
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