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DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo čj. NG/1505/2022
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
zastoupená:

Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXX
č. účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a

Vetamber s.r.o.
se sídlem:

Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

IČ:


26447541


DIČ:


CZ26447541
zastoupená:

Tomáš Veber, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82861
bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:

XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu o dílo čj. NG/1505/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést odbornou deinstalaci oltářních obrazů, tisk fotokopií oltářních obrazů a jejich instalace, vrácení oltářních obrazů na původní místo po skončení výstavy a poskytnout plnění s tímto související, a to vše pro výstavu s pracovním názvem „Petr Brandl: Příběh bohéma“ (finální název výstavy byl určen po uzavření této smlouvy o dílo), která se koná od 20. 10. 2023 do 11. 2. 2024 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Valdštejnské jízdárně, Valdštejnská 3, Praha 1. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace díla (seznamy exponátů vč. rozměrů), (dále jen jako „smlouva“).  
2 Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
3 Cena za nově požadované práce činí 329 600 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 329 600 Kč bez DPH. 
4 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:
„IV.

Cena díla
1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 819 300,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 

Článek II.
Závěrečná ujednání
1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změny.
2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
3 Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění
provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty 
informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto 
dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o 
registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku 
písemně upozornit.
4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich 
cenové kalkulace.
5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně 
míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze



Za Vetamber s.r.o. 
V Praze dne 12. 4. 2023



V Praze dne 12. 4. 2023
_____________________



_________________________

Alicja Barbara Knast




Tomáš Veber
generální ředitelka




                  jednatel
Příloha č. 1 – specifikace víceprací
Položka č. 14. obraz  Nejsvětější Trojice s Pannou Marií, Sv. Augustinem
· výroba kopie – konzultace s vlastníkem obrazu, obhlídka díla, detailní zaměření fotokopie – 41 300,00 Kč bez DPH

· výměna obrazu – navýšení rozsahu přípravných prací, stavby lešení, rozebrání oltáře, vyjmutí originálu v nepřístupném prostoru kostela, vložení kopie, složení oltáře do původní podoby – celkem 3 dny na deinstalaci – 84 850,00 Kč bez DPH

Položka nebyla v původním seznamu obraz Vidění Sv. Luitgardy 
· výměna obrazu, navýšení rozsahu přípravných prací, stavby lešení, vyjmutí originálu, vložení fotokopie, složení oltáře do původní podoby – 2 dny z důvodu vložení termofolie na okna dle požadavku vlastníka obrazu – 54 850,00 Kč bez DPH

Položka č. 26. obraz Smrt poustevníka Vintíře 

· výroba kopie – konzultace s vlastníkem obrazu, obhlídka díla, detailní zaměření fotokopie, materiál – 43 300 Kč bez DPH
· výměna obrazu, tisk kopie včetně rámu, navýšení rozsahu přípravných prací, stavby lešení, vyjmutí originálu, vložení kopie, složení oltáře do původní podoby – 54 000 Kč bez DPH
Položka č. 16. obraz Kající Máří Magdaléna 
· výroba kopie – konzultace s vlastníkem obrazu, obhlídka díla, detailní zaměření fotokopie – 51 300 Kč bez DPH
Cena celkem: 329 600 Kč bez DPH


