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Čj.: NG/216/2024
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo čj. NG/1505/2022
(dále jen „dodatek“)
Smluvní strany:
Národní galerie v Praze
se sídlem:

Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1
IČ:


00023281
DIČ: 


CZ00023281
zastoupená:

Alicja Barbara Knast, generální ředitelka
bankovní spojení:
XXX
č. účtu: 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)

a

Vetamber s.r.o.
se sídlem:

Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

IČ:


26447541


DIČ:


CZ26447541
zastoupená:

Tomáš Veber, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82861
bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXXX
č. účtu:

XXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek následujícího znění
Článek I.
Předmět dodatku
1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu o dílo čj. NG/1505/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 4. 2023, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odbornou deinstalaci oltářních obrazů, tisk fotokopií oltářních obrazů a jejich instalace a vrácení oltářních obrazů na původní místo po skončení výstavy a poskytnout plnění s tímto související a to vše pro výstavu s názvem „Petr Brandl: Příběh bohéma“, která se koná od 20. 10. 2023 do 11. 2. 2024 ve výstavních prostorách Národní galerie v Praze, Valdštejnské jízdárně, Valdštejnská 3, Praha 1. Bližší specifikace plnění je uvedena v čl. II. odst. 2 smlouvy a dále v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace díla (seznamy exponátů vč. rozměrů), (dále jen jako „smlouva“).  

2 Smluvní strany přistoupily k uzavření dodatku ke smlouvě s ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy vyvstala potřeba rozšíření rozsahu předmětu díla o nově požadované práce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně uvedení jejich cenové kalkulace.
3 Cena za nově požadované práce činí 200 400 Kč bez DPH, původní hodnota závazku se tedy zvýšila o 200 400 Kč bez DPH. 
4 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:
„IV.

Cena díla
1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 019 700,- Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 

Článek II.
Závěrečná ujednání
1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změny.
2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, 

přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3 Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací včetně jejich 
cenové kalkulace.
5 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné, vážně 
míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel





Zhotovitel

Za Národní galerii v Praze



Za Vetamber s.r.o. 
V Praze dne ____________



V Praze dne _____________
_____________________



_________________________

Alicja Barbara Knast




Tomáš Veber
generální ředitelka




                  jednatel
Příloha č. 1 – specifikace víceprací
1) Položka č.7 – svěšení a opětovné převěšení obrazu o rozměrech  511 x 290 cm dle požadavku architekta  - 35 000,00 Kč

2) Položka č.14  - odstrojení oltáře, svěšení fotokopie, instalace oltáře. Další den instalace oltářních dekorací dle požadavku faráře. – 75 000,00 Kč

3) Položka č.16 – obraz 210 x 280 cm váha 150 kg, bylo nutné nechat zkontrolovat dle požadavků zapůjčitele a znovu pověsit na stávající místo. Odstrojení oltáře a mříží v kostele z důvodu instalace díla – 28 500,00 Kč

4) Položka č. 24  - obraz 216 x 162 cm  se svěšoval na 2x z důvodu zapůjčitele  28 500,00 Kč

5) Obraz ze Sedlece u Kutné hory (nebyl v původním seznamu) deinstalace obrazu v kostele – z důvodu připevnění obrazu k vestavěnému rámu, nebylo možné dílo svěsit v požadovaném čase a uzavření kostela pro veřejnost – 33 400,00 Kč

Celkem 200 400 Kč bez DPH


