
Li' \'iňov e
gic nálniho rozvoje
436 01 Litvínov

Dodatek Č.7 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22

na realizaci stavby

,,Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova -
1.etapa"

Město Litvínov

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupené:
adresa OS:
e-mailová adresa:
bankovní spojeni:

Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
8tybqzk
info@mulitvinov.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")

a

YSSEN-spol.sr.o.

se sídlem:
zapsaná:
IČO:
DIČ:
zastoupená:
adresa DS:
e-mailová adresa:
bankovní spojení:

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 2021
445 66 565
CZ 44566565
Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Nptyi8
info@yssen.cz
Komerční banka, a. s., č.ú.: 33301491/0100

na straně druhé (dále jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako ,,Smluvní strany")

uzavírají niže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto smlouvu o dílo č. KT/12340/22 (dále jen ,,Smlouva")

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22 na realizaci stavby
,,Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvinova - 1.etapa" dohodly na uzavření tohoto
dodatku Č.7, kterým se mění'

Či. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SOD KT/12340/22 a dodatků Č.1- 6 45 853 566,54
Vícepráce - ZL č. 13 84 909,24
Méněpráce - ZL č. 14 -55 250,70
Cena díla celkem bez DPH 45 883 225,08

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
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l
Dodatek Č.7 Smlouvy o dílo č. KT/12340/22

Ill.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označeni smlouvy a
datum jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a uděluji svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednáni, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne Z 6. ,L - LR-S

Za Objednatele: i Za Zhotovitele: ,
.La'

"""""")
"'

Město L Ínov ,,,. ŕ,·'·"'YSSEN - spol. S r.o.
Mgr. Kamil Bláhová /ĺ' Zdeněk Weisnicht

starostk města ,>7/ ředitel společnosti

YSSEN - spoL s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
lČ: 44566565, DIČ: CZ44566565

www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470
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T Příloha Č.1

změnový list č. 13
Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1. etapa

Datum : 13.2.2024
Vypracoval : Zdeněk Weisnicht

Popis změny a její účel :
l) DoplněnI prahů - vzhledem ke způsobu osazeni původních zárubni a rozdílné výšce stávajicích podlah ve 2.NP je

mamisto přechodových lišt nutné osadit dřevěnné prahy

2) Přípočty slaboproud - s ohledem na optimalizaci přístupového systému ze strany objednatele dojde k úpravě počtů
"některých koncových prvků (odpočty viz ZL 14), zároveň je na základě požadavku objednatele nutné doplnit komponenty
(switche) nutné pro následné oživeni a zprovozněni již instalovaných nebo do budoucna předpokládaných slaboproudých

systémů (EZS, příjem interenetového signálu, domáci telefon, datová siť atd.)

Popis položky MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem bez DPH Poznámka
Doplněni prahů kpl 1 3 663,14 Kč (viz příloha 13 - l)
Připočty slaboproud - koncové prvky kpl 1 81 246,10 Kč (viz příloha 13 - 2)

cena celkem bez DPH 84 909,24 Kť

cena dle Dodatku 6 k SOD bez DPH 45 853 566,54 KČĹ

upravená cena bez DPH 45 938 475,78 KČĹ

Vypracoval : "" Datum : ' '

14.2.2

Kontroloval : Datum :
l



REKAPITULACE STAVBY
2022-02-04_REV_71

Stavba: Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u litvinova - 1. etapa \
Hamr u Litvinova 8. 8. 2022

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

A2-PORT s.r.o.

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o.

00266027
CZ00266027

44566565
CZ44566565

25424866
CZ25424866

07036167
CZ07036167

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další infbrmace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 29 658,54

Cena s DPH v CZK 35 886,831

Se změnovým rozpočtem souh asím,

Hana Pastyříkov
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t
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

2022-02-04_REV_71

Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Iitvínova - 1. etapa

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Mim 11, Hôrni Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

Kód Popis

8. 8. 2022

A2-PORT 5,r.o.
STAVEBNÍ ROZPOČTY
s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
._...

Náklady stavby celkem

D7
ZL Č.13

1
2

ZL č.14
1
2

Dodatek Č.7
změnový list Č.13

Doplněni prahů
Přípočty slaboproud - koncové prvky

Změnový Jist Č.14
Odpočty neprovedených položek
Odpočty slaboproud- koncové prvky

29 658,54 35 886,83

29 658,54 35 886,83 STA
84 909,24 102 740.18 Soupis

3 663,14 4 432,40 Soupis
81 246,10 98 307,78 Soupis

-55 250.70 -66 853,35 Soupis
-44 817,90 -54 229,66 Soupis
-10 432,80 -12 623,69 Soupis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1 - Doplněni prahů

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské

3 663,14

3 663,14

3 663,14
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SOUPIS PRACÍ

1 - Doplnění prahů

Hamr u Litvinova

Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r,o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem jczK] Cenová soustava

D PSV

D 766
1003 K 766695213

1004 M 61187161

272 K 998766202

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlářské
Montáž ostatních truhlářských konstrukci prahů dveří kus
jednokřídlových, šířky přes 100 mm
'"
práh dve/n/ dřwěný dubový 1/ 20mm dl 82Omm š kus
15Qmm

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

12,000 133,00

12,000 169,00

3 663,14

3 663,14

3 663,14
1 596,00 es Urs 2024 01

2 028,00 es Urs 2024 01

36,240 1,08 39,14 SO 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2 - Přípočty slaboproud - koncové prvky

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

8, 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektroinstalace - slaboproud

81 246,10

5 294,10

75 952,00

75 952,00
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SOUPIS PRACÍ

2 - Přípočty slaboproud - koncové prvky

Hamr u LitvÍnova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 741
125 K 742310006

126 M Po/9

D PSV

D 742

127 K 742330012

130 M 1663451r

132 K 742330024

133 M 3745/110

134 M 37889R

135 K 37881R

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž domácího nástěnného audioNideo telefonu

POE video telefon

81 246,10

5 294,10
kus 1,000 619,50 619.50 SO 02

ks 1.QQC 4 674,CiO 4 674, SO SO 02

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - slaboproud

Montáž strukturované Kabeláže zařízeni do rozvaděče kus
swKche, UPS, DVR, server bez nastaveni

?q?4 w7d?}m?

M/KROT/K CRS326-24G-2S"RM 24PORT L3 RACK kus

Montáž strukturované kabeláže přislušenstvi a ostatní kus
práce k rozvaděčům patch paneki 24 portů

patch panel Cat6 PCB 1U 24 ponů 19" UTP kus

patch kord ks

Napájecí panel ks

6,000 923,00

75 952,00

75 952,00

5 538,00 es Urs 2024 01

6,QOCl 9 900,00 59 4QO.OO

1.000 3 690,00

1,000 1 1äQQO

144,000 36.00

1,000 960,00

3 690,00 es Urs 2024 01

1 180.00 es Urs 2024 01

5 184.(70

960,00
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Změnový list č. 14
Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvinova - 1. etapa

Datum : 13.2.2024
Vypracoval : Zdeněk Weisnicht

Popis změny a její účel :

l) Odpočty neprovedených položek - dřezy (již obsaženy v položce D+M kuchyňských linek), ventilační hlavice (ventilační
motrubí je vyústěno na fasádu), konzole pro klima jednotku (jednotka je stacionárni), dveřní madlo (bylo nahrazeno kováním
-clika/koule), přechodové lišty (redukce množství dle skutečnosti), geotextilie (souvisí s odpočtem trativodu)

2) Odpočty slaboproud - s ohledem na optimalizaci přístupového systému ze strany objednatele dojde k úpravě počtů
-některých koncových prvků (přípočty viz ZL 13)

"opis položky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem bez DPH Poznámka
Odpočty neprovedených položek kpl 1 -44 817,90 Kč (viz příloha 14 - l)
Odpočty slaboproud - koncové prvky kpt 1 -10 432,80 KČ (vizpříloha 14 -2)

cena celkem bez DPH -55 250,70 Kč

cena dle Dodatku 6 k SOD bez DPH 45 853 566,54 KČĹ

cena dle ZL 13 45 938 475,78 Kd

upravená cena bez DPH 45 883 225,08 KE

Vypracoval : - !- - " Datum :

Hana Pastyříková 14.2.2 ä
Kontroloval : Datum :

.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1 - Odpočty neprovedených položek

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní LitvInov

YSSEN spoLs r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s,r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

800-725 - Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní Kan alizace

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

-44 817,90

-14 315,40

-3 300.00

-3 300,00

-27 202,50

-4 884,96

-884,58

-16 844,98

-4 587,98
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SOUPIS PRACÍ

1 - Odpočty neprovedených položek

Hamr u Litvinova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 800-725
282 K 725319101ROO

283 M 5523/080R

D HSV

D 9

66 K 919726122

D PSV

O 721
143 K 721273153.R

144 K 998721202

D 751

146 K 751792004

147 M 4299QCO6

148 M 42990007

149 K 998751201

D 766

251 K 766660734

252 M 54914113

272 K 998766202

D 767

306 K 767648511

Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty
Montáž dřézů jednoduchých - napojeni, dodávka kus -5,000
zápachové uzavírky
D/'bz ň9,"?zc'vý jadnod//ný sodk/ádaci plochou kus -5.000

-44 817,90

-14 315,40
962,28 -4 811,40 SO 03

l 900.80 -9 504,00 SO 03

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Geotextúie netkaná pro ochranu, separaci nebo ňltraci
měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ON 125 kus

Přesun hmot pro vnitřhi kanalizace stanovený procentni
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do %
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Vzduchotechnika
Montáž ostatních zařízeni uloženi pro klimatizační kus
jednotky na stěnu konzol (2 ks)

konzole pevná nástěnná pro k//matizaCn/ jednotku,
délka podpěiy 52Omm, nosnost konzoly 8Qkg kus

ko/evn/ sada pro upevněni konzol pro k/imatizačni
jednotku sada

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáknost do %
50 m v objektech výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřhich doplňků dveřního kováni
bezpečnostního panikového kováni kus
:'«jváni L)ezpeCnc)sčni Rl ,'mad/g Cr kus

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

-3 300,00

-3 300,00

-55,000 60,00 -3 300,00 SO 08

-27 202,50

-4 884.96
-3.000 1 600,00 -4 800.00 SO 01

-48,000 1,77 -84,96 SO 01

-884,58

-1,000 150,00 -150,00 SO 01

-2.000 264.00 -528.00 SO 01

-2.000 101.00 -202.CK) SO 01

-8,800 0,52 -4.58 SO 01

-16 844.98

-1000 2 464,00 -7 392,00 so 01

·3,000 3 Q91,QO -g 273. OD SO 01

-166,650 1,08 -179,98 SO 01

Konstrukce zámečnické
Montáž dveří ocelových ocelového prahu dveří
jednokřídlových
-40" dle SOD
3+17+3
Součet
proňl pNchodový Al narážecl 40mm s/ňbn). zlato.
champagne
-32.1" dle SOD
17'0,8+3'0.7+3'0,9
Součet

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

kus -17,000

ACLOOO
23,000

-17000

-13,700

-32.100
18,400

-13,700

-4 587,98

137,00 -2 329,00 SO 01

307 M 55343116 m 159,00 -2 /78.30 SO 01

309 K 998767202 % -45,073 1,79 -80,68 SO 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

2 - Odpočty slaboproud- koncové prvky

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spoLs r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

741 - Elektroinstalace - sdnoproud
-10 432,80

-10 432,80
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SOUPIS PRACÍ

\\

2 - Odpočty slaboproud- koncové prvky

Hamr u Litvínova

Město Litvínov, náměstí Miru 11, Horní Litvínov

YSSEN spol.s r.o.

8. 8. 2022

A2-PORT s.r.o.
STAVEBNÍ
ROZPOČTY s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D 741
1 K 742320051

2 M Poe

Elektroinstalace - silnoproud
Montáž dveřhiho komunikačního tabla

POE video intercom

-10 432,80

-10 432,80
kus -L000 1 333,50 -1 333,50 SO 02

ks -1,000 9 099,30 -9 099,30 SO 02
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Dodatek Č.7 Smlouvy o dílo číslo: KT/12340/22

Smlouva o dílo:
Regenerace areálu bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova - 1.etapa

Datum Jméno Funkce ,,_,E?odpis

Zpracoval: 13.02.2024 referent OIRR

Zpracoval VZ: 13.02.2024 I referent OIRR

Schválil: 13.02.2024 I á vedoucí OIRR

Správce rozpočtu: 13.02.2024 I ekonom OIRR

, . . FFK Legal, advokátní . .Pravni oddě|en!: právni zástupce MěUkancelář, s.r.o.

Schváleno -RM' ,9:1 C,? ,zy Číslo usnesen". j'L/
ZM: Číslo usnesení: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedeni města: Karel Rosenbaum místostarosta města


