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Dohoda o podmínkách předčasného užívání
Souhlas zhotovitele s předčasným užíváním
„Stavba č. 42821 Dvorecký most“

[bookmark: _Hlk156899357]DOH/21/06/007799/2023


mezi

objednatelem:		
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA	

Sídlo:		Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 
IČO: 		00064581
zastoupený: 	Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního

na straně jedné (dále jen nebo „objednatel“)
a
zhotovitelem:
Společnost „TBR + Firesta + STRABAG – Dvorecký most“ 

Vedoucí společník: 	Metrostav TBR a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 26059 
se sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO:		098 84 572  
DIČ:		CZ09884572 
zastoupená:	Ing. Alešem Gothardem, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Petříkem, členem představenstva   

Druhý společník: 	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

společnost vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2144 
se sídlem:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
IČO:		253 17 628 
DIČ:		CZ25317628 
zastoupená:	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

Třetí společník: 	STRABAG a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 
se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
IČO:		608 38 744 
DIČ:		CZ60838744 
zastoupená:	Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva a  
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva   

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)
 
Smluvní strany se v souladu se stavebním zákonem dohodly na následujících podmínkách předčasného užívání části stavby: „Stavba č. 42821 Dvorecký most“, jejímž investorem je objednatel:

1. Předmět a rozsah předčasného užívání
1. Předmětem této dohody je úprava podmínek předčasného užívání části stavby „Stavba č. 42821 Dvorecký most,“ před uvedením celé dokončené stavby do užívání v souladu s § 230 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon dále jako „stavební zákon“). 
2. Dohoda se vztahuje na stavební objekty, resp. jejich následující části:

	SO 611
	Tramvajová trať: Dvorecký most – Podolské nábřeží, část Podolské nábřeží

	SO 612
	Odvodnění TT, část Podolské nábřeží


(dále jen „část díla“)
3. Konkrétní vymezení částí díla je obsaženo v Příloze č.1 této Dohody o podmínkách předčasného užívání. 

4. Zhotovitel v souvislosti s předmětem této dohody výslovně prohlašuje, že provedení části díla  odpovídá projektové dokumentaci, předpisům a normám, jakož i dalším podmínkám tak, jak je definuje Smlouva o dílo na zhotovení stavby „Stavba č. 42821 Dvorecký most“ ve znění dodatku č.1 uzavřeným mezi zhotovitelem a objednatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) a že předčasné užívání části díla před úplným dokončením stavby nemá podstatný vliv na její uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob, zvířat či životní prostředí.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že část díla je schopná samostatného bezpečného užívání a že je plně způsobilá k užívání k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo a nevyplývá-li ze Smlouvy o dílo, pak k účelu obvyklému.

2. Důvod předčasného užívání
1. Důvodem k předčasnému užívání je zajištění provozu na stávající provozované tramvajové trati po vložení nových kolejových konstrukcí. Tyto nové kolejové konstrukce byly realizovány v předstihu oproti základnímu smluvnímu harmonogramu (předpokládajícímu realizaci až na přelomu roku 2024/2025) na základě nového požadavku DPP na realizaci kolejových konstrukcí napojení budoucí TT na Dvoreckém mostě již v průběhu 1. pololetí roku 2023.
3. Podmínky provozu předčasně užívané části díla
1. Doba předčasného užívání bude určena platným rozhodnutím o povolení předčasného užívání části díla vydaného příslušným správním úřadem. Předčasné užívání počne běžet dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o předčasném užívání, nebude-li v tomto rozhodnutí jako počáteční den uveden den pozdější.
2. Doba předčasného užívání je smluvními stranami předpokládána do vydání pravomocného kolaudačního souhlasu příslušným správním úřadem, jemuž bude předcházet předání a převzetí celého Díla dle Smlouvy o dílo, spolu s předáním dokladové části Objednateli. 


4. Záruční doba
1. Záruční doba pro část díla začíná plynout od data zahájení předčasného užívání, a to v délce a za podmínek (vyjma počátku běhu záruční doby) dle uzavřené Smlouvy o dílo.
2. Poškození části díla způsobená v souvislosti s předčasným užíváním jsou vyloučena z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 
3. Před závěrečným předáním a převzetím díla bude stav předčasně užívané části díla ověřen společně provedenou prohlídkou se zápisem o stavu díla. 

5. Podmínky předčasného užívání části díla
1. Po dobu předčasného užívání zajišťuje objednatel na své náklady běžnou zimní a letní údržbu části díla a zajištění jeho bezpečného provozu (užívání). 
2. Zhotovitel se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasně užívané části díla.
3. Zhotovitel umožní objednateli, příp. třetím osobám určeným objednatelem, provádění veškerých činností, které jsou potřebné k řádnému provozování předčasně užívané části díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zajistit podmínky umožňující řádné provozování předčasně užívané části díla.

6. Škody
1. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na části díla, které do okamžiku zahájení předčasného užívání části díla nesl v souladu se Smlouvou o dílo zhotovitel, přechází na objednatele okamžikem zahájení jejich předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla.
2. Zhotovitel odpovídá pouze za poškození části díla, které prokazatelně způsobil, resp. způsobené třetí osobou určenou zhotovitelem ve smyslu Smlouvy o dílo. Za jakékoli jiné poškození díla odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel je povinen na základě pokynu objednatele provést na náklady objednatele opravu poškození části díla, za které odpovídá objednatel, smluvní ujednání ve Smlouvě o dílo vztahujícím se na záruku za jakost a odpovědnost za vady poskytuje zhotovitel i na tyto opravy.
4. Opravy dle předchozího odstavce budou oceněny dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo upravujících vícepráce. Nebude-li možné cenu, resp. část ceny (např. určitou položku) ocenit dle postupů sjednaných Smlouvou o dílo, bude cena takových položek dohodnuta individuálně s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé.

7. Závěrečné ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců.
2. Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním informací obsažených v Dohodě žadatelům.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv Hlavního města Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o stranách Dohody, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu.
6. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dohodu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Smluvní strany této dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek a ujednání, sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem ve Smlouvě o dílo, jakož i z jejích součástí a příloh. V záležitostech neřešených touto dohodou se tedy použije výše uvedená platně uzavřená Smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků.
8. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6.11. 2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Dohody v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.


Přílohy: 
Příloha č. 1 – situační výkres stavebního objektu SO 611 
Příloha č. 2 – situační výkres stavebního objektu SO 612










Za objednatele:					Za zhotovitele:
Hlavní město Praha					Metrostav TBR a.s.



Podpis:………………….                                           Podpis:………………….
Jméno: Ing. arch. Tomáš Veselý		           Jméno: Ing. Aleš Gothard
Funkce: zástupce ředitele Magistrátu 		Funkce: předseda představenstva
pro sekci rozhodování o území			podepsáno elektronicky
pověřený řízením odboru INV		           
podepsáno elektronicky




						Podpis:………………….
							Jméno: Ing. Jaroslav Petřík 
							Funkce: člen představenstva
							podepsáno elektronicky

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.





Podpis: ……………………
							Jméno: Ing. Pavel Borek 
							Funkce: člen představenstva 
							podepsáno elektronicky
							
STRABAG a.s.




							Podpis: ……………………..
							Jméno: Dipl. Ing. Moritz Freyborn 
							Funkce: předseda představenstva
							podepsáno elektronicky





Podpis: ……………………..
							Jméno: Ing. Pavel Brychcín 
							Funkce: členem představenstva
							podepsáno elektronicky
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