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	Změnový list
	číslo:
	6

	
	
	
	
	

	stavba (název dle SOD):
	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily

	číslo SOD:
	ze dne 29.06.2023
	
	

	číslo zakázky:
	172
	
	

	
	
	
	
	

	Objednatel:
	MMN, a.s.

	
	sídlo:
	Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

	
	IČ:
	054 21 888

	
	
	

	Zhotovitel:
	MBQ s.r.o.

	
	sídlo:
	Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8

	
	IČ:
	24247677

	
	
	
	
	

	název změnového listu:
	
	
	
	

	Trámový strop 3NP

	
	
	
	
	

	popis změny:
	
	
	
	

	Při bouracích pracích ve 3. NP bylo zjištěno, že v místnostech 3.06, 3.07 a 3.09 se pod vrchní vrstvou betonu nachází trámový strop pobitý prkny místo předpokládanového stropu z trapézového plechu s betonovou zálivkou. Tím se mění předpoklad bouracích prací a navrhovaná nová skladba podlahy v těchto prostorech. Navrhovaný cementový potěr se systémovou deskou podlahového vytápění bude nahrazen suchou skladbou tvořenou OSB deskami, kročejovou izolací a sádrovláknitými deskami.

	důvod změny:
	
	
	
	

	Nesoulad předpoladu PD a skutečného stavu

	
	
	
	
	

	
	ANO/NE
	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

	vliv na cenu díla:
	ANO
	navýšení o XXXXXX Kč bez DPH

	vliv na lhůtu realizace:
	NE
	 

	vliv na záruky:
	NE
	 

	vliv na platební podmínky:
	NE
	 

	vliv na stavební povolení:
	NE
	 

	
	
	
	
	

	příloha:
	Příloha č. 1 - Cenová kalkukace
	 
	 

	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	jméno
	 
	podpis
	datum

	Vedoucí projektu
	[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXX
	 
	07.12.2023

	
	
	
	
	

	Odsouhlasil:
	 
	 
	 
	 

	Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

	
	
	
	
	

	za objednatele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	TDI:
	XXXXXX
	 
	 

	oprávněný zástupce:
	XXXXXX
	 
	 

	AD:
	XXXXXXX
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	za zhotovitele:
	jméno
	
	razítko, podpis
	datum

	stavbyvedoucí:
	XXXXXX
	 
	 

	oprávněný zástupce :
	XXXXXX
	 
	 



















	ZL6 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

	,,Trámový strop 3NP" 

	Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily; MMN, a.s. - Nemocnice Semily

	 
	[image: logo 5]
	




	 
	MBQ s.r.o.

	 
	Pobřežní 249/46

	 
	186 00  Praha 8

	 
	IČ: 24247677

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Č
	Kód
	Zkrácený popis / Varianta
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	 

	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	Celkem

	 
	 
	Stav.úprava s nástavbou a přístavbou-Bílý pavilon
	 
	 
	 
	XXXXXX

	 
	1
	Odpočet
	 
	 
	 
	XXXXXXX 

	253
	965082923R00
	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 -dle pozn.21, také skladba PDL 03, bod 4, PDL 07, bod 3, PDL 09, bod 5
	m3
	-2,075
	XXXX
	XXXXX

	353
	713121111R00
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá -skladba PDL 01, bod 3, PDL 02a, bod 3, PDL 02b, bod 3
	m2
	-41,500
	XXXX
	XXXXX

	354
	28600425
	Deska systémová pro podlahové topení, celk.tl.31 mm, dle popisu v PD
	m2
	-43,575
	XXXX
	XXXX

	172
	632411105R00
	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl. 5 mm -skladba PDL 01, bod 4, PDL 02a, bod 4, PDL 02b, bod 4, PDL 04, bod 2, PDL 06, bod 2, PDL 08, bod 2
	m2
	-41,500
	XXXX
	XXXXX

	174
	632411145RT1
	Samonivelační rychleschnoucí cement.potěr CT-C30-F5 tl.45 mm -skladba PDL 01, bod 2, PDL 02a, bod 2, PDL 02b, bod 2
	m2
	-41,500
	XXXX
	XXXXXX

	 
	2
	Přípočet
	 
	 
	 
	XXXXX 

	 
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	XXXXXX 

	904
	762512125R00
	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. -skladba PDL 03, bod 5
	m2
	41,500
	XXXX
	XXXX

	905
	60725034
	Deska dřevoštěpková OSB tl. 20 mm
	m2
	47,725
	XXXX
	XXXXX

	906
	607250361
	Deska dřevoštěpková OSB tl. 22 mm
	m2
	47,725
	XXXX
	XXXX

	909
	762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
	m3
	10,000
	XXXX
	XXXX

	911
	762811811R00
	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm -dle pozn.21, skladba PDL 03, bod 3
	m2
	41,500
	XXXX
	XXXXX

	921
	762911119RT1
	Kontrola a impregnace stáv.dřev.trámů
	m2
	64,000
	XXXX
	XXXXX

	922
	998762102R00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
	t
	1,336
	XXXX
	XXXXX

	1.
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí
	hod
	12,000
	XXXX
	XXXXX

	 
	
	Opracování plných vazeb, ocelových ztužidel, odskoky u stěny
	
	
	
	 

	 
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	XXXXX 

	360
	713121121R00
	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá -skladba PDL 03, bod 3, 4
	m2
	41,500
	XXXX
	XXXX

	361
	283754901
	Deska polystyrenová XPS tl. 40 mm
	m2
	43,575
	XXXX
	XXXX

	362
	28375643
	Deska EPS T 6500 N/m2 tl. 30 mm
	m2
	43,575
	XXXX
	XXXXX

	379
	998713102R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	t
	0,010
	XXXX
	XXXXX

	 
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	           XXXXX 

	179
	635111022R00
	Podlaha sádrovláknitá, desky 12,5 +12,5 mm -skladba PDL 03, bod 2
	m2
	41,500
	XXXX
	XXXXX
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