
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. DP/3406/2023
Smluvní strany
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno
zastoupená: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem
IČO: 65269705, DIČ: CZ65269705
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 71234621/0710
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.
(dále také „objednatel“)
a
ASITIS s.r.o.
se sídlem Vážného 99/10 621 00 Brno
zastoupená: Ing. Martinem Vokřálem, jednatelem
IČO: 07836686, DIČ: CZ07836686
bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 2201572493/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 110508
(dále také „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. DP/3406/2023 uzavřené mezi nimi 1. listopadu 2023 (dále jen „smlouva“) v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce Energetické posudky (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
Úvodní ustanovení
Předmětem smlouvy je mimo jiné závazek zhotovitele zpracovat posudky na výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů.
Zhotovitel je v souladu se smlouvou povinen zpracovat shora uvedené posudky do 30, resp. 60, resp. 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy do 1. prosince 2023, resp. do 31. prosince 2023, resp. do 30. ledna 2024.
Vzhledem ke skutečnosti, že v místech, ve vztahu ke kterým jsou shora uvedené posudky zpracovávány, je možný výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů vyskytující se i jen v období května – července kalendářního roku, potřebuje objednatel zajistit provedení souvisejícího průzkumu i v dotčeném období, tj. nejdříve v období května – července 2024.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy a uzavírají tento dodatek.
Předmět úprav smluvních vztahů
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést průzkum, v návaznosti na který jsou zpracovávány posudky na výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů v souladu s Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů (rovněž) v období května – července 2024, a to ve vztahu ke všem dotčeném objektům. Ve vztahu ke všem dotčeným objektům je přitom zároveň v původních termínech dle smlouvy povinen zpracovat předběžné vyjádření k výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů. Nad rámec toho je zhotovitel povinen zpracovat vlastní posudek na výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů včetně případných návrhů opatření ve vztahu ke všem dotčeným objektům a předat jej objednateli nejpozději 23. srpna 2024.
[bookmark: _Ref156944951]Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly, že část ceny díla týkající se zpracovávání posudků (ve výši 20 000,00 Kč bez DPH ve vztahu ke každému z objektů, 180 000,00 Kč bez DPH celkově) na výskyt obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů je zhotovitel oprávněn fakturovat až po převzetí vlastních posudků zpracovaných na základě souvisejícího průzkumu prováděného v období května – července 2024.
[bookmark: _Ref156944966]V souvislosti se změnou dle čl. 3.2 smlouvy se mění ustanovení čl. 4.1 smlouvy následovně:

	Celková cena díla bez DPH:
	3 770 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	791 700,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH:
	4 561 700,00 Kč


z toho:
	Cena díla ve vztahu k objektu J1 bez DPH:
	340 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	71 400,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu J1 včetně DPH:
	411 400,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu J2, bez DPH:
	340 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	71 400,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu J2 včetně DPH:
	411 400,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu J3, bez DPH:
	270 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	56 700,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu J3 včetně DPH:
	326 700,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu N, bez DPH:
	310 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	65 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu N včetně DPH:
	375 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu 9, bez DPH:
	230 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	48 300,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu 9 včetně DPH:
	278 300,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu M bez DPH:
	530 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	111 300,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu M včetně DPH:
	641 300,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu F bez DPH:
	550 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	115 500,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu F včetně DPH:
	665 500,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu L, bez DPH:
	510 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	107 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu L včetně DPH:
	617 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu S, bez DPH:
	510 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	107 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k objektu S včetně DPH:
	617 100,00 Kč

	Cena díla ve vztahu k posudkům k výskytu synantropních druhů pro všechny předmětné pavilony, bez DPH:
	180 000,00 Kč

	DPH 21 %:
	37 800,00 Kč

	Cena díla za posudky k výskytu synantropních druhů pro všechny předmětné pavilony včetně DPH:
	217 800,00 Kč


Smluvní strany nad rámec výše uvedeného upřesňují, že dílo (resp. jeho jednotlivé části) bude předáno v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a v elektronické podobě v 1 vyhotovení na flash disku ve formátu DOCX, PDF, XLSX, DWG.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku. V případě uzavřením prostřednictvím elektronických prostředků obdrží každá smluvní strana originál digitálně podepsaného souboru.
Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy provede objednatel.
	
V Brně dne
	
V Brně dne

	
Za objednatele:





MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno
	
Za zhotovitele:





Ing. Martin Vokřál
jednatel ASITIS s.r.o.



