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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU 
PROJEKTANTA 

"Most ev.č. 193-018 Stříbro" 
uzavřené dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „dodatek“) 
 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1:  8510001121 

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:   

číslo tohoto dodatku dodavatele:    

číslo smlouvy objednatele č.1:   8500008091 

číslo smlouvy objednatele č.2:    

číslo smlouvy dodavatele:    

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 odst. 2 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Město Stříbro 

sídlo:    Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro 

zastoupené:  Martinem Záhořem, starostou města 

IČO: 00260177  DIČ: CZ00260177 

e-mail:      

datová schránka:  gkub5mb 

telefon:               

kontaktní osoba: , 

e-mail:     

(dále jen „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Dodavatel: 

 Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář  

sídlo:    U Bachmače 29, 326 00 Plzeň  

zastoupená:   Ing. Daniela Škubalová, majitelka firmy  

IČ: 13890450   DIČ: CZ5651090258  

telefon:                         

e-mail:     

kontaktní osoba: Ing. Daniela Škubalová tel.  

 e-mail:  

 (dále jen „dodavatel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 03.10.2023 uzavřena Smlouva o zajištění činnosti autorského 

dozoru projektanta pro stavbu pod názvem: „Most ev. č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „Smlouva“). 

Smlouva byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 

malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

 

III.  Změna smlouvy 

3.1. S ohledem na rozsah a povahu nepředvídaných nezbytných změn při provádění stavby 

„Most ev.č. 193-018 Stříbro“, které byly zapříčiněny řešením inženýrských sítí, 

stavebními úpravami objízdné trasy a klimatickými podmínkami zimního období a vedly 

k prodloužení termínu dokončení stavby do 18.08.2024, se v souladu s čl. X. odst. 10.1. 

Smlouvy zvyšuje odměna uvedená v čl. V. odst. 5.1. Smluvní strany se dohodly na tomto 

dodatku, jímž se zohledňuje rozšíření činnosti dodavatele v návaznosti na prodloužení 

doby provádění stavby. Původní předpokládaná doba provádění činnosti autorského 

dozoru projektanta dle čl. III odst. 3.4. Smlouvy byla pět (5) měsíců. Vzhledem k tomu, 

že bylo provádění stavby vč. činnosti autorského dozoru projektanta v zimním období 

přerušeno, vychází navýšení ceny z prodloužení doby realizace stavby o 2 měsíce. 

 

3.2. Původní ujednání Smlouvy o odměně dle čl. V. se mění následovně:  

 

celková odměna dle čl. V odst. 5.1. Smlouvy  

bez DPH      224 640,- Kč 

cena pro objednatele č.1 bez DPH  199 929,60 Kč 

cena pro objednatele č.2 bez DPH    24 710,40 Kč 

 

se tímto dodatkem upravuje následovně: 

celkem bez DPH     314 496,- Kč 

cena pro objednatele č.1 bez DPH  279 901,44 Kč 

cena pro objednatele č.2 bez DPH    34 594,56 Kč  

 

Cena pro objednatele č.1 se tímto dodatkem zvyšuje o částku 79 971,84 Kč bez DPH. 

Cena pro objednatele č. 2 se tímto dodatkem zvyšuje o částku 9 884,16 Kč bez DPH.  
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3.3. Navýšení odměny vychází z navýšení předpokládané doby realizace stavby celkem 

o dva (2) měsíce. V případě, že dojde ke zkrácení doby realizace stavby, bude odměna 

za činnost autorského dozoru úměrně snížena dle skutečné doby realizace stavby. 

3.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
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osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

 
 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 

5.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

 

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

5.5. Dodavatel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 
zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech 
vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.  

 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se Smlouvou ve znění tohoto 
dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto 
dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku. 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Stříbra č. 38/II/27 ze dne 19.02.2024. 

 

 

objednatel č. 1:        dodavatel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Ing. Daniela Škubalová – Projekční 

Ing. Miroslav Doležal      kancelář 

generální ředitel      majitelka 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

objednatel č. 2:  

 

 

 

 

___________________________ 

Město Stříbro 

Martin Záhoř 

starosta 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 
 

Návrh dodatku vyhotovila  dne 09.02.2024 
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