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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2023-006, která nabyla účinnosti

dne 4.8.2023
(SMVS: 107V781002213)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. arch. Natálie Baierová (technický dozor objednatele)
tel.:
Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)
tel.:
Tomáš Meixner (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
tel.:
Ing. Josef Kamenišťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb
AHNM) tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

TOMIreko a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28149
Sídlo: Prokopka 228/3, 190 00 Praha 9 - Vysočany
IČO: 28359216
DIČ: CZ28359216
Zastoupená: Ing. Tomášem Klinerem, členem představenstva

Milanem Šťastným, členem představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2174012369/0800
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kliner, člen představenstva, tel.:

Milan Šťastný, člen představenstva, tel.:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:
E-mail:
Datová schránka: 8y9kcv3
Adresa pro doručování: Karlovo náměstí 48/37, 674 01 Třebíč
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
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společně dále jen „Smluvní strany“ 
 
se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9.  čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-
2023-006  ze dne 3.8.2023, která nabyla účinnosti dne 4.8.2023 na zhotovení  díla – stavby „Vyškov, 
Kasárna Dědice – učební blok A – učebny VP -rekonstrukce - realizace“ (dále jen „Smlouva“) 
dohodly na znění dodatku č. 1  Smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 
 

Článek 1  
Účel dodatku 

 
Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení Díla z důvodu nutnosti zařazení nového 
systému měření a regulace na stávající dispečerské stanoviště. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.4. Termín dokončení Díla: nejpozději do 29. června 2024. Tento termín lze prodloužit pouze 
na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez 
zavinění na straně Zhotovitele.“ 

 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.  
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy. 
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou. 
 

  
 
 
 

              Za Objednatele:                                                                     Za Zhotovitele: 
 
          Mgr. Tomáš Urbánek                                                                  Ing. Tomáš Kliner 
ředitel Odboru řízení staveb AHNM                                                 člen představenstva 
                                                                                                                   TOMIreko a.s. 
                                                                                                                        
 
      podepsáno elektronicky                                                              podepsáno elektronicky 
 

 Ing. Tomáš 
Kliner

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Kliner 
Datum: 2024.02.26 
08:00:17 +01'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2024.03.01 
10:46:13 +01'00'


