
DODATEK č. 4 k

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)
ze dne 1. 10. 2019

na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

D7 MÚK Kněževes, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006303 
č. smlouvy Zhotovitele: 19-310 
(dále jen „Smlouva44)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic s.p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/V1APONT -

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
452 72 387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

Vodní 258/13, okres Bmo-město, 602 00 Brno
469 95 447
CZ46995447

RS na projektové práce 2017“
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zápis v obchodním rej střiku: u Kraj ského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/V1APONT - R S  na projektové práce 2017“

(dále jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 4, kterým dochází k navýšení ceny 
za autorský dozor.

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Z důvodu upřesnění rozsahu plnění se Smluvní strany dohodly, na základě dosavadního čerpání a předpokládaného 
rozsahu služeb AD do dokončení stavby včetně vypořádání všech ZBV, které se předpokládá do 31. 12. 2025, na 
následujících změnách této smlouvy:

Článek II. Cena za dílo, odstavec 1 se mění následovně:

2. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, 
tj.:

Cena dle původní SOD bez DPH: 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3: 
Navýšení ceny dle Dodatku č. 4: 
Cena celkem bez DPH:

3 359 310,00 Kč 
200 000,00 Kč 
171 600,00 Kč 
312 000,00 Kč
4 042 910,00 Kč

DPH: 849 011,10Kč

včetně DPH: 4 891 921,10 Kč

Podrobná specifikace ceny AD tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

Článek n.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4 
zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 4 má 3 strany + 1 přílohu
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dne podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 4 k němu smluvní strany připojily své elektronické podpisy 

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 4 tvoří přílohy:
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Příloha č. 1 -  Oceněný rozpis služeb

V Praze dne V Praze dne

Diqitálně podepsal

Datum: 2024.02.29 13:39:16 
+0V00'

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic s. p. za Zhotovitele: PGP/VIAPONT -  RS na

projektové práce 2017

oprávněn podepisovat jménem ěi v zastoupení společnosti 
PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy)

při elektronickém podpisu zastoupen
na základě plné moci ze dne 17.2.2021

Příloha č . l
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor

D7 MUK Kněževes, přídatné pruhy - zpracování DSP, IČ, VD-ZDS, AD

Cena AD celkem  bez DPH 171 600

Navýšení ceny AD dle D odatku  č. 3 171 600

Navýšení ceny AD dle D odatku  č. 4 312 000

Cena AD celkem  bez DPH 655 200
* )  S a z b a  z a rh n u je  v e š k e ré  s o u v is e j íc í  n á k la d y  s A D , t j .  c e s to v n é , n á k la d y  na P H M , s t ra v n é  
a p o d .

činnost hodin hodin hodin

C e lk e m  Kč b ez  D PH
171 600 171 600 312 000

655
200

Digitálně podepsal:
Datum: 01.03.2024 11:40:15+01:00
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