
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1478/MO/2021
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. 

Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	PIPS SK s.r.o.

	Adresa sídla:
	Mierová 30, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

	Zastoupený:
	Ing. Borisem Pomothym, jednatelem

	Bankovní spojení:
Číslo účtu:
	Fio banka, a.s.

2400801033/2010

	IČO:
	43987311

	DIČ:
	2022537649


(dále jen "zhotovitel")
3.
V technických věcech jedná:
za objednatele: 
pověřený pracovník oddělení vodního hospodářství a správy podzemí

za zhotovitele: 
Ing. Boris Pomothy
Čl. II. 
Předmět dodatku smlouvy
Smluvní strany uzavřely dne 17. 9. 2021 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 1478/MO/2021 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Vodovod v ul. Smrčenská“. 
Předmětem dodatku č. 3 je narovnání finančních prostředků k dokončení stavby, jelikož se jedná o duplicitní položku dokumentace pro skutečné provedení.  
Čl. 
IV. Cena za dílo
Tímto dodatkem č. 3 se mění v čl. IV. Cena za dílo odstavec IV. 1 takto:
1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 30. 8. 2021 a ze dne 4. 11. 2021. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.                                                                  
	Předmět plnění
	Cena 

	Průzkumné práce 
	39 000,- Kč

	Projektová dokumentace ve stupni DÚR+DSP+DPS
	256 400,- Kč

	Inženýrská činnost
	20 000,- Kč

	Autorský dozor po dobu realizace stavby
	15 000,- Kč

	Projektová dokumentace skutečného provedení

- z důvodu duplicity (dodatek č. 3)
	18 500,- Kč

                       -18 500,- Kč 

	Cena celkem bez DPH
	330 400,- Kč


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Čl. V. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 3 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
8. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1844/24-RM dne 15. 2. 2024 
V Jihlavě dne
V Bratislavě dne 
za objednatele:1.3.2024
za zhotovitele: 21.2.2024
……………………………………………



……………………………………………….

Radek Popelka, MBA



Ing. Boris Pomothy
náměstek primátora

jednatel
2

