


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO   
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:  


1. 	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  
se sídlem: 	B. Němcové 1931/6, 370 01 České Budějovice   	IČO:  	48199931  
 	DIČ: 	CZ48199931  
zastoupený: 	MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M  
 	bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.  
 	číslo účtu:  	     234602215/0300  

 	(„objednatel“)  



2. 	Energy Benefit Centre a.s.  
se sídlem:  	Křenova 438/3, 162 00 Praha 6  
IČO:  	29029210  
DIČ:  	CZ29029210  
        zastoupený:  	 	Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva  

bankovní spojení:  	Komerční Banka a.s.  
číslo účtu:  	43-6354140227/0100  
       („zhotovitel“)  
 	  




Preambule   
Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli  Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dne 13.11.2023 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace  veřejné zakázky „Projektová dokumentace – Výjezdová základna Vyšší Brod ZZS JčK“.   



I.  
Předmět dodatku  
Předmětem dodatku je úpravy doby zahájení výkonu inženýrské činnosti, která bude navazovat  na zahájení stavebního řízení  nové přilehlé komunikace 1572/2 k.ú. Herbertov, na kterou se  
náš záměr dopravně napojuje.   
Předmětem tohoto dodatku je úprava článku v Části B, Smlouva o dílo na zhotovení projektové  dokumentace, Článek V. Doby plnění.    
1. 	Doba plnění jednotlivých částí:  
Výkon IČ pro vydání stavebního povolení – výkon IČ bude zahájen po zahájení stavebního řízení   
komunikace 1572/2 k.ú. Herbertov.   
Ostatní ustanovení zůstávají neměnná.   


Závěrečná ustanovení  
1.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
2.  Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a  
zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
3.  Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem  
souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně  nevýhodných podmínek.  
4.  Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení  
obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.  
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Zdravotnická 	záchranná 	služba Jihočeského kraje    
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M., ředitel  Objednatel  
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