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A soe_____Firma: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení 
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.202] (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Bmo se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Bmo-střed - Brno-město 
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí 
Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí -  Rokytová byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k 
vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 213.1) na Nové Dukelské.
Dle či. 18.6 odstavce d Zadávací dokumentace (viz vložený výňatek) budou změny v tomto objektu uvažovány jako Skupina 1 -  
vyhrazené změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

0,00 40 871,15 40 871,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
Supervize datum

Správce stavby datum

Číslo SO/PS / 
číslo Změny SO/PS: 
tbSO 213.1/001

Číslo ZBV: 

0106.1

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, žc u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je  i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně 
prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuj! příslušné osoby 
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 
Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

Zhotovitel

datum

datum

19, 02. Z024 

1 9 -01- 2024
podpis

podpis
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Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0106.1
Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 -1/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a 1/42 Brno, VMO, Rokytová 
Číslo a název SO/PS:
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení 
Číslo a název rozpočtu:
tb SO 213.1 - Opěrná zeď Nová Dukelská - vlevo - pěší propojení

Změna soupisu prací (SO/PS) 

001

Skupina Změn: 1

Poř.
č.

pol.
Kód položky Název položky m.j.

Množství 
ve Smlouvě

Množství ve 
Změně

Množství
rozdílu

Cena za 
m.j. v 

Kč

Cena celkem 
ve Smlouvě v 

Kč

Změny 
záporné v 

Kč

Změny 
kladné v 

Kč

Cena celkem 
ve Zmčně v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v 

Kč

Rozdíl cen 
celkem v

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nové položky
1 272324. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO 

C25/30
2 272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, 

B500B
3 327325. ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
4 327365. VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNlCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
5 451312. PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z 

PROSTÉHO BETONU C12/15
6 46452. POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA 

DRCENÉHO
7 62592. ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH 

PLOCH A KONSTRUKCI - STRIÁŽ
8 711509. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU 

TEXTILII
9 78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 

(OS-C)
11 917223, SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 
100MM

10 931317. těsn ěn ! DDLATAČ spá r  ASF 
ZÁLIVKOU PRŮŘDO IOOOMM2

C e l k e m 0,00 0,00 40 871,15 40 871,15 40 871,15 0,00

/

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Datum: 1 9 ‘ 01- 2024 Datum:


