
strana 1

ZMĚNOVÝ  LIST Č : 1
27.02.2024

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Musuka Group s.r.o.

se sídlem č.p. 8, 391 75 Malšice

Název akce : "Oprava bytu č. 2, ul. Roháčova, čp. 1990, Tábor" 

Číslo SOD : 29/2024

Stavební objekt : bytový dům čp. 1990, byt č. 2 

Forma předložení změny : položkový rozpočet 

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o  18 009 Kč (cena bez DPH) 

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + demontáž dřevěných obkladů, plovoucích podlah, podhledů

+ zateplění zdiva

+ štukování stropu

+ stěrkování stropu

+ keramický obklad za kuch. linkou

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel 

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá 

Jméno : Podpis, razítko, datum 

Zpracoval :

Za objednatele, TDI:

Za objednatele, jednatel: Ing. Ondřej Semerák


