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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Objednatel:
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ocenění změny předložil: Zhotovitel

náklady na změnu v Kč bez DPH 100 282,70 Kč

Výše DPH 21 059,37 Kč

náklady na změnu vč. DPH 121 342,07 Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení
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hodnota přípočtů (víceprací)
100 282,70 Kč

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Zhotovitel: Společnost Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827

TDS: Ing. Václav Jůzko, DiS, Ing Lubomír Kukla

Projektant: Ateliér Zahrada Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc, IČO: 48395013

Popis změny: 
SO 04 - Elektroinstalace: přidání vodičů do chrániček k jednotlivým jezírkům
SO 05 - Vodovodní rozvody: prvky napojení na řády pitné a užitkové vody
SO 07 - Mobiliář, kameny, příprava pro výsadby: výsadba dovezených vzrostlých stromů

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Odůvodnění změny: 
SO 04 - Elektroinstalace:
Přidání rezervních vodičů k podzemním elektrickým zásuvkám
SO 05 - Vodovodní rozvody:
Přidání komponentů pro napojení pitné vody, které nebyly uvedeny ve VV.
SO 07 - Mobiliář, kameny, příprava pro výsadby:
Výsadba nových 9ks vzrostlých stromů v prostoru budoucí expozice.

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Předmět díla: "Expozice Mlžné lesy Japonska" realizace

Objekt:
SO 04 - Elektroinstalace
SO 05 - Vodovodní rozvody
SO 07 - Mobiliář, kameny, příprava pro výsadby

Objednatel: Botanická zahrada hl.m.Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7, IČO: 00064572



ZL č.2 Příloha - Položkový rozpočet

Stavba: Datum: 10/20023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 282,70

Název:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu 7 486,40
HSV Práce a dodávky HSV 7 486,40

7 486,40

35 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY)

m 160,000 13,81 2 209,60 SoD

36 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 160,000 32,98 5 276,80 SoD

Název:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu 4 595,68
HSV Práce a dodávky HSV 4 595,68

4 595,68
21 K 42212212R Ventil uzavírací se šroubením V 10-151-732 DN 32 kus 1,000 571,73 571,73 SoD
22 K 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 2,000 279,24 558,48 SoD

23 K 891173111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 32 kus 1,000 279,24 279,24 SoD

24 K 42293139R HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6m kus 1,000 1 450,38 1 450,38 SoD

26 K 891319111R00 Pas na PE navrtávací UNI 160 x 1" PN 16 kus 1,000 923,40 923,40 SoD

27 K FP1002 Pas na PE navrtávací UNI 160 x 1" PN 16 kus 1,000 812,45 812,45 SoD

Název:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu 88 200,62
HSV Práce a dodávky HSV 88 200,62

Zemní práce 58 663,82

1 K 112151352
Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a 
kmene D přes 0,2 do 0,3 m

kus 2,000 3 290,00 6 580,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D 
kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 32,50 65,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 476,00 952,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 162201520
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 
1100 mm

kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 112201119
Odstranění pařezů D přes 0,9 do 1,0 m v rovině a svahu 
do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 1,000 17 600,00 17 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV stávající pařez v blízkosti ZS

7 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 12,000 1 095,70 13 148,40 SoD

VV protikořenová fólie

VV 25*0,8*0,6 12,000

8 K 162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 
5

m3 24,000 76,86 1 844,64 SoD

VV tam a zpět

VV 12*2 24,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,000 17,27 207,24 SoD

VV 12 12,000

10 K 167151102
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 do 100 m3

m3 12,000 164,38 1 972,56 SoD

VV na mezideponii pro odvoz na místo použití

VV 12 12,000

11 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 12,000 114,29 1 371,48 SoD

VV zásyp fólie

VV 12 12,000

12 K 183106612
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na 
svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm

m 25,000 273,00 6 825,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 28323113 fólie HDPE tl 2mm m2 17,500 265,00 4 637,50 CS ÚRS 2023 02
VV 25*0,7 17,500

D 5 Výsadba stromů 29 536,80

14 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 (KTS 300-
350)

ks 9,000 1 128,92 10 160,28 SoD

15 K 184102115
Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím 
v rovině a svahu do 1:5

ks 9,000 411,07 3 699,63 SoD

16 K 184215131
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl do 1 m 
(cca 70cm kůlu bude v zemi, cca 30cm bude nad 
povrchem)

ks 9,000 111,06 999,54 SoD

17 M 60591251
Kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m 
(3ks / stromy), (vč. dopravy a manipulace)

ks 27,000 108,93 2 941,11 SoD

VV 3*9 27,000

18 M R004 Příčky (9ks / strom) (vč. dopravy a manipulace) ks 81,000 33,70 2 729,70 SoD

VV 9*9 81,000

19 M R005 Popruh (1,5 bm/strom) bm 13,500 27,68 373,68 SoD

VV 9*1,5 13,500

20 K 184215412
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

ks 9,000 61,67 555,03 SoD

22 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 9,000 49,01 441,09 SoD

23 M 10391100 Kůra mulčovací (cca 0,15m3/1strom) m3 1,350 1 829,53 2 469,87 SoD

VV 9*0,15 1,350

26 K 185804311
Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 (50l/strom)  (stromy 
s balem)

m3 0,450 370,83 166,87 SoD

VV 0,05*9 0,450

34 K 180000005.2R Manipulace se stromy (vykládka + převoz po stavbě) sbr 1,000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

"Expozice Mlžné lesy Japonska" realizace

SO 04 - Elektroinstalace

SO 05 - Vodovodní rozvody

SO 07 - Mobiliář, kameny, příprava pro výsadby


