Dodatek č. 1 ke Smlouvě
[bookmark: _Hlk158360895]na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti
ČÁST A 
Obecná ustanovení 
I. 
Smluvní strany

1. Objednatel:  

Město Bruntál
se sídlem: 			Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
IČ / DIČ:				00295892 / CZ00295892
jednající / zastoupený	
- ve věcech smluvních: 	Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta města Bruntál
- ve věcech technických:	xxx. xxxx xxxxx, vedoucí oddělení investic a dotací
				xxx. xxxxx xxxxxxx, referent oddělení investic a dotací
bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x.x., x.x. xxxxxxxxx/xxxx
telefon / fax:			+420 554 706 111
e-mail:				posta@mubruntal.cz
datová schránka – ID:		c9vbr2k	
(dále jen jako „objednatel“)
na straně jedné

a 

2. Zhotovitel:  

Název zhotovitele		Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o.
se sídlem: 			Englišova 2986/65, 746 01 Opava
IČ / DIČ:				47974991 / CZ47974991
jednající / zastoupený:		
· ve věcech smluvních:	Ing. arch. Antonín Řehulka – jednatel společnosti
· ve věcech technických:	Ing. arch. Antonín Řehulka

registrace:			KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5609
bankovní spojení:			xx x.x. xxxxxxx xxxxx, x.x. xxxxx-xxx/xxxx
telefon / fax:			xxxxxxxxx
e-mail:				rehulka@ideaopava.cz
datová schránka – ID:		zjwm43w
(dále jen jako „zhotovitel“)
na straně druhé


ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti
I. 
Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 13.08.2021 na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti, v Části C - Výkon inženýrské činnosti je:

1. úprava ceny inženýrské činnosti - autorského dozoru v souvislosti s rozšířením rozsahu stavby a prodloužením termínu vlastní realizace stavby pod názvem: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“.


Text čl. XIV. Úplata Smlouvy ze dne 13.08.2021 na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti se v bodu 1. zcela vypouští a nahrazuje následujícím zněním:

1. Úplata za inženýrskou činnost činí:
	Výkonová fáze
	Cena bez 
DPH  (Kč) 
	DPH 21 %
(Kč) 
	Cena včetně DPH (Kč) 

	1.1 Inženýrská činnost dle čl. XIII. odst. 1.1
	úplata je součástí ceny díla dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy

	1.2 Inženýrská činnost – autorský dozor dle čl. XIII. odst. 1.2
	75.600,-
	15.876,-
	91.476,-

	
Úplata celkem (inženýrská činnost)

	75.600,-
	15.876,-
	91.476,-



Výše uvedená změna je především důsledkem rozšíření rozsahu stavby a prodloužením termínu vlastní realizace stavby pod názvem: „Komplexní stavební revitalizace fasád objektu divadla v Bruntále“, jež vyplynuly v průběhu výstavby. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl před uzavřením Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti předvídat. Rovněž se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu předmětu plnění Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti.

Výše uvedená změna vznikla následovně:

Cena základní dle smlouvy	42.000,00 Kč
Změna ceny základní dle Dodatku č. 1	+ 33.600,00 Kč
Cena smluvní dle Dodatku č. 1 bez DPH	75.600,00 Kč

II.
Ostatní podmínky

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny inženýrské činnosti - autorského dozoru v souladu s cenovou kalkulací, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1, v souvislosti s rozšířením rozsahu stavby a prodloužením termínu vlastní realizace stavby, jež vyplynuly v průběhu výstavby.
2. Ustanovení Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti, která nejsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti je uzavřen dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými elektronickými podpisy

Součástí Dodatku č. 1 Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace (dílo) a výkon inženýrské činnosti  jsou / se stanou tyto přílohy:
· Příloha č. 1 – Cenová nabídka výkonu autorského dozoru ze dne 06.02.2024

[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 28.02.2024	 	V Opavě dne  04.03.2024


za objednatele 	                                                                                   za zhotovitele 
 	 
Ing. Petr Rys, MBA 	 					Ing. arch. Antonín Řehulka
1. místostarosta města 	 				                jednatel společnosti
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