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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "občanský zákoník"), 
 

na akci 
 

„Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – II. etapa“  
 

(dále jen "smlouva") 
 
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
 
a 
 
1.2. Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s. 
 
Sídlo:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 
 
IČO:   45359041  
 
DIČ:   CZ45359041 
 
Bankovní spojení:  
 
Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle 
zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.  
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních:  
• Objednatel: Ing. Jaroslava Martanová, starostka    

 
• Zhotovitel: Josef Pavlík – vedoucí PJ (na základě plné moci) 

 
 Jana Holá – ekonom PJ (na základě plné moci) 

 
Ve věcech technických: 
• Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat Josef Mistr a další pracovníci 

odboru investic a údržby Města Vimperk, případně další zástupce objednatele pověřený 
v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele, kteří jsou 
oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této 
smlouvy. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným 
dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a 
předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající 
se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo 
náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami této smlouvy.  
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• Zástupcem zhotovitele na stavbě je Ing. arch. Jiří Opelka, který je pověřen řízením 
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících 
s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem díla je provedení akce „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – II. etapa“, a 

to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, 
(dále jen „zadávací dokumentace“), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, 
který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“). Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy 
zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo 
možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.  

 
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a 

zaplatí cenu za dílo. 
 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 
podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti 
zadávací dokumentaci, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud 
práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení 
s tím, že bude uzavřen dodatek k této smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy 
s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem 
objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli 
k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání 
případných dodatků k této smlouvě budou smluvní strany postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně 
způsobilými.  

 
 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II. této smlouvy v době: 

zahájení provádění díla   dokončení a předání díla 
 

Celé dílo: do 15 dní     do 198 dní, 
 

Po etapách: 

I. etapa: od čp. 103 (hotel) k čp.195 (pošta):   do 76 dní, 

II. etapa: křižovatka u čp. 195 (pošta):    do 30 dní, 
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III. etapa: od čp. 108 ul. 1.máje k čp. 61 ul. Pivovarská do 122 dní, 

 
vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla. 
 
V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla nejpozději 
do 15.04.2025, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. 
Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy 
dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla 
ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi 
umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele 
oproti stavu v době uzavření této smlouvy.  

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do dvou týdnů po sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
 

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi 
oběma smluvními stranami.  
 

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení 
díla o dobu prodlení a 1 týden. 
 

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci 
stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro 
stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku 
provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
 

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným 
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O 
dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení 
provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami 
této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu 
přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
 
 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. 
Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk 
zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou (tedy i 
včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou 
ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její 
výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 

 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
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Cena celkem bez DPH     20 454 069,58 Kč 
 
(tj. slovy dvacet milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc šedesát devět korun 
českých padesát osm haléřů) 
  
DPH 21 %                                                                      4 295 354,61  Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 

 
 Cena celkem včetně DPH    24 749 424,19 Kč. 
 
      
4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. 

pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu 
objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, 
případně pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky 
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo 
ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních 
případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze formou 
očíslovaného písemného dodatku k této smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna 
zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.     

 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 

díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. 
Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a 
zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele 
ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající 
fakturace zhotovitele). 

 
4.5. Na výše uvedený předmět plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon o DPH“). Přijaté plnění „Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje – II. 
etapa“ použije objednatel pro svou ekonomickou činnost.  

 
 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 
 
5.1. Provedené práce až do 90 % celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a 

to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně 
provedených prací a dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli a odstranění 
případných vad a nedodělků díla. 

 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti 

odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona o DPH. Bez kterékoliv předepsané 
náležitosti je faktura neplatná. 
 

5.3. Součástí faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé 
položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které 
mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem 
objednatele nebo přímo objednatelem.  
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5.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část 
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 
 

5.5. Zhotovitel předloží konečnou fakturu do 15 dnů po předání řádně dokončeného díla a jeho 
převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků díla.  
 

5.6. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem. 
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení 
dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele ke své újmě nad rámec 
předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí 
zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se smluvní 
strany písemně dohodnou jinak. 
 

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla 
co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. 
Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat 
účtovaná částka za uhrazenou. 

 
 
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo zejména v souladu se zadávací dokumentací, 

stanovisky stavebního úřadu a případně dalších dotčených orgánů státní správy, touto 
smlouvou, veškerými platnými ČSN, obecně závaznými právními předpisy (zákony a jejich 
prováděcími vyhláškami) a bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené 
s realizací díla. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné 
technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých 
materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci 
takových materiálů a zařízení. Vše v předchozích větách tohoto odstavce uvedené se dále 
označuje jako „relevantní předpisy“. Pokud porušením relevantních předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude 
přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s relevantními 
předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady 
zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  

 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s relevantními 
předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 



    

Stránka 6 z 16 
 

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, 
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda 
objednateli, hradí zhotovitel i ji. 
 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávací dokumentaci, zadávacím podkladům 
nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště 
ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 
pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „BOZP“¨), vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, 
zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním 
jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a 
provozně bezpečnostními předpisy.  

 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy. 
 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 
 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě 
zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit 
vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního 
stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody 
vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu 
provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu 
třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném 
případě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč. 

 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební 

deník (dále jen „SD“) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací. 

 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a 

podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených 
prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel 
posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět 

zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a 
příslušné oprávněné orgány státní správy. 
 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-
li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním 
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem 
souhlasí. 
 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
a) název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
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b) přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
c) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků; 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 
 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní 
strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí 
a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele 
nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 
formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými 
kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce 
provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 
5denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj 
náklad znovu odkrýt. 
 

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo 
na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, 
neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá. 
 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno 
dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla 
objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu 
to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a 
to až do úplného vyklizení staveniště. 
 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti zadávací dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této smlouvy). 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a 
zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již 
původní materiál zajistil. 
 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně 
díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy či objednatele k doložení 
likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku 
a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému 
úřadu, nebo objednateli. 
 

6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto 
smlouvou pro zahájení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se 
zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků 
materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po 
řádném dokončení a předání díla objednateli. 
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6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 

o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel 
si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním dřevin s tím, že 
zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. 
 

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na 
své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná 
povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel 
a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o 
všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí 
dotčených stavbou. 

 
6.27. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 

materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací 
uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení 
zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

6.28. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. 
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

6.29. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či zvláštního postupu podle 
obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního 
prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna 
opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel. 
 

6.30. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých 
sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si 
zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na 
svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí 
staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové 
inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. 
O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným 
zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným 
dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost. 
 

6.31. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit 
veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti 
postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen 
zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu 
do existujících objektů (pro pěší i techniku).  
 

6.32. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se zadávací dokumentací a ostatními 
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, 
že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.  
 

6.33. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 
dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro 
který je zhotovováno. 
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6.34. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, 

aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech 
je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 

6.35. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání 
objednateli po řádném dokončení díla.  
 

6.36. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení 
na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro 
případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 100.000,- Kč.   
 

6.37. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 
po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře 
jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 
dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje 
fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu 
zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou 
fotodokumentaci (popř. videozáznam nebo digitální záznam) postihující detailně všechny 
tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění 
vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji 
povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla 
nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah 
bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný. 

 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a 

předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a 
místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených 
zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze 
strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly 
o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace 
skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují 
k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo 
dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou 
podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu, 
apod.). 

 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla 

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a 
doloženy příslušnými doklady. 
 

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 
dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od 
termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení 



    

Stránka 10 z 16 
 

přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než 
sjednaný termín předání díla. 
 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i 
soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový 
termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30 dnů ode dne sepsání 
předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen 
odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a 
nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, 
zjištěné při předání díla.  
 

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v 
případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli 
objednatele. 

 
 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá relevantním předpisům dle odst. 6.1. 

této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných 
podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně 
pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není 
způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají 
z této smlouvy, případně relevantních předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 

 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními 

stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání 
díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání 
díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil 
zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele, buď odstraní bezplatně na vlastní 
náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele 
nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami 
inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak 
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, 
se smluvní strany mohou písemně dohodnout (např. v předávacím protokole), že záruka 
za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím 
stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i 
platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.  

 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 

poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 
 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit 
nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch 
objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které 
bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných 
souvisejících nákladů. 
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9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany 
objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. této smlouvy 
neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat 
v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu 
škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 
odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel 
i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady 
související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu 
odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku 
stavebních prací ÚRS. 
 

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho 
předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 

 
 
X. ÚROK Z PRODLENÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním 

objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla za každý den prodlení. V případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s prováděním díla v termínech stanovených pro jednotlivé etapy v odst. 3.1. této smlouvy, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla za každý den takového prodlení. Smluvní pokuty dle tohoto odstavce nelze uplatňovat 
vedle sebe za stejné období. 
 

10.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek této smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 

10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení 
nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 

10.5. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a 
náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že 
financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel 
zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele 
s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto 
smlouvou nebo relevantními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou 
dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace 
s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit. 
 

10.6. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez 
dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud 
tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
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XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění 
opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

a) Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
b) Provedení díla v dohodnutých termínech, včetně termínů stanovených pro jednotlivé 

etapy. 
c) Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
d) Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu 

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených 
touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným 
odstoupením od smlouvy dotčen. 
 

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že orgán 
Města Vimperk rozhodne o nepřidělení finančních prostředků na realizaci díla a dále 
v případě, že objednateli nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k 
realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně 
prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém 
řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele 
objednatelem. 
 

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením 
nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a 
majetkové sankce vůči objednateli. 

 
 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1. Zhotovitel se zavazuje minimálně po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího z této 
smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo financí, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Státní fond dopravní infrastruktury, Centrum pro regionální rozvoj, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen poskytnout výše uvedeným osobám součinnost a podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu: Zároveň je zhotovitel povinen informovat poskytovatele 
dotace o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s realizací projektu. 
Zhotovitel bude respektovat oprávnění poskytovatele dotace na výkon práva kontroly u 
zhotovitele akce ve vztahu k poskytnutým finančním prostředkům, na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem objednateli. Zhotovitel s výkonem takové 
kontroly ze strany poskytovatel dotace souhlasí a její provedení umožní. Zároveň se 
zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění 
finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s poskytnutou dotací, a výslovně prohlašuje, že s výkonem takové 
kontroly ze strany poskytovatele dotace souhlasí a že její provedení umožní.  
 

12.2. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména zákon o zadávání veřejných zakázkách, 
ustanovení týkající se požadavků uvedených v relevantních přímo použitelných 
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předpisech Evropské unie (nařízení Komise (EU) č. 215/2014, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013), jakož i navazující implementační právní předpisy vydané orgány ČR, a 
současně potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto dokumentů.  
 

12.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace 
prostředků z rozpočtu EU a prostředků národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

12.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty 
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel 
je dále povinen zajistit, aby plnění povinností dle čl. 12.1., 12.2., 12.3 a 12.4 této smlouvy 
bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel 
neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění uvedených povinností, bude za 
případné porušení povinností stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat 
objednateli sám zhotovitel. 
 

12.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je dotčená smluvní strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé 
smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  
 

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 
případné právní nástupce.  
 

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele 
a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního 
dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele; 
projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení 
provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. 
Definuje a předá rizika BOZP na staveništi. 
 

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a této odpovědnosti se 
nemůže zbavit. 
 

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen 
zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady 
v českém jazyce. 
 

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením standardního provozu 
v nezbytné míře v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy. 

 
 
 
XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
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13.1. K zajištění svých závazků dokončit dílo podle této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen 
„bankovní záruka“). Bankovní záruka bude zhotovitelem předložena objednateli ve lhůtě 
10 pracovních dní od uzavření této smlouvy.  

 
13.2. Bankovní záruka bude platná a účinná po dobu, která nebude kratší než doba realizace 

díla a jeden měsíc (dále jen „doba platnosti“). Dobou realizace díla tohoto článku se 
rozumí doba dle čl. III. stanovená pro řádné dokončení a předání díla (včetně předání 
účinného kolaudačního souhlasu k užívání díla), případně prodloužená v době provádění 
díla o dobu, která bude nutná k tomu, aby dílo jako celek bylo možno považovat za řádně 
dokončené ve smyslu odst. 7.1. poslední věty této smlouvy (včetně dodání kolaudačního 
souhlasu) v závislosti na faktickém postupu provádění díla. Pokud po dobu provádění díla 
dojde k situaci, že doba platnosti poskytnuté záruky bude končit za méně než 1 měsíc, 
přičemž dílo nebude ještě řádně dokončeno jako celek ve smyslu odst. 7.1. této smlouvy 
(včetně dodání kolaudačního souhlasu), bude zhotovitel povinen obnovit platnost 
bankovní záruky za stejných podmínek, nejpozději do 25 dní před uplynutím doby platnosti 
původní bankovní záruky. Pokud v případě, že dílo ještě nebude jako celek řádně 
dokončeno ve smyslu odst. 7.1. této smlouvy a zhotovitel neposkytne objednateli 
obnovenou bankovní záruku (tedy s dobou platnosti prodlouženou alespoň o 1 měsíc) ve 
lhůtě nejpozději 25 dní před skončením doby platnosti bankovní záruky, bude objednatel 
oprávněn čerpat všechny peněžní prostředky z bankovní záruky a použít je na vytvoření 
jistoty, kterou poté uloží na svůj účet za účelem zajištění povinností uvedených v této 
smlouvě. Dojde-li k čerpání bankovní záruky a vytvoření jistoty, budou se ustanovení 
upravující bankovní záruku vztahovat obdobně i na jistotu. 
 

13.3. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které 
vzniknou na základě porušení této smlouvy nebo právních předpisů zhotovitelem (včetně 
veškerých úroků z prodlení, smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od 
zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) po dobu provádění díla, tzn. do doby 
jeho řádného dokončení a předání jako celku ve smyslu odst. 7.1. této smlouvy (dále jen 
„zajištěné povinnosti”). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel poruší jakoukoli zajištěnou povinnost nebo za 
účelem vytvoření jistoty dle odst. 12.2. této smlouvy. Objednatel je povinen bez odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 
 

13.4. Kdykoli během doby platnosti bude bankovní záruka vždy činit nejméně částku 
odpovídající korunové částce ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH („výše zajištění“). 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během doby platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota bankovní 
záruky klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli jejich část) 
z bankovní záruky byly objednatelem čerpány v souladu s předchozím odstavcem, poté 
bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen 
doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše zajištění. 
 

13.5. Záruční listina k bankovní záruce bude zhotoviteli vrácena po uplynutí její platnosti, pokud 
zhotovitel splní své závazky, které jsou bankovní zárukou zajišťovány.  
 

13.6. Bankovní záruka může být nahrazena pojištěním záruk se shodnými náležitostmi, jako je 
výše vyžadováno pro bankovní záruku. Pokud není výslovně stanoveno jinak, pokud se v 
této smlouvě používá pojem bankovní záruka, zahrnuje to i pojištění záruk. 
 

13.7. Bankovní záruka může být nahrazena též složením peněžní jistoty na účet objednatele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod variabilním symbolem odpovídajícím IČO 
zhotovitele, za podmínek dále uvedených. Dodavatel složí peněžní jistotu ve výši totožné 
s výší požadované bankovní záruky dle odst. 12.4. této smlouvy ve lhůtě 10 pracovních 
dní od uzavření této smlouvy. Finanční prostředky zůstanou na účtu objednatele složené 
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po dobu realizace díla („období platnosti“). Peněžní jistotou budou zajištěny veškeré 
nároky objednatele tak, jak jsou definovány v odst. 12.3. Objednatel je oprávněn použít 
peněžní prostředky z takto složené jistoty na umoření jakéhokoliv zajištěného nároku, 
který mu vznikne vůči zhotoviteli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu 
informovat zhotovitele o jakémkoli použití složených peněžních prostředků z této peněžní 
jistoty. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla peněžní jistota přiměřeně upravována tak, 
aby její hodnota nikdy během období platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota 
peněžní jistoty klesne pod výši zajištění nebo pokud peněžní prostředky (nebo jakákoli 
jejich část) z peněžní jistoty byly objednatelem čerpány v souladu s toto smlouvou, bude 
zhotovitel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen doplnit peněžní jistotu tak, aby dosahovala výše zajištění dle odst. 12.4. Peněžní 
prostředky složené na účet objednatele jako peněžní jistota dle tohoto odstavce a snížené 
o hodnotu použití na umoření zajištěných nároků způsobem dle tohoto odstavce budou 
objednatelem zhotoviteli vráceny poukázáním na účet zhotovitele popsaný v záhlaví této 
smlouvy, a to do 10 pracovních dnů po řádném a úplném dokončení a předání díla bez 
vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, případně po odstranění všech vad a 
nedodělků díla a písemném potvrzení této skutečnosti objednatelem, pokud dílo bude 
objednatelem převzato s vadami a nedodělky. 

 
 
XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 
písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé smluvní 
strany do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy 
nepovažují. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 

 
14.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 
 

14.3. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
 

14.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí objednatel. 
 

14.5. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel 
řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží smluvní strany věc soudu. Smluvní 
strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně a věcně příslušným 
soudem pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je obecný soud 
objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů. 
 

14.6. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude 
tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní 
ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší a jejichž pomocí by mohlo 
být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu předchozí dohody. 
 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v 
omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě 
jimi udaných nepravdivých údajů.  
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Objednatel:       Zhotovitel: 

Ve Vimperku dne 21.2.2024    V Prachaticích  dne 20.2.2024 

 

 

 

                        v.r.                                                                            v.r. 

…………………………………………..  ………………………………………. 
Město Vimperk     STRABAG Silnice a.s. 
Ing. Jaroslava Martanová    Josef Pavlík – vedoucí PJ 
Starostka      Jana Holá – ekonom PJ 
       na základě plné moci 
 
 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 140    ze dne 29.1.2024 


