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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem:		Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČO:			00022985
ISDS:			vidaawt
jednající:	 ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

DCI Czech, a.s.
se sídlem:		Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČO:			04501624
DIČ:			CZ04501624
ISDS:			xwaaqsv
zastoupený:		místopředseda představenstva,
			člen představenstva
Společnost je zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21039

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Technické řešení klimatizací serveroven - realizace 

(dále jen „Dodatek“):


1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2023 smlouvu o dílo na realizaci technického řešení klimatizací serveroven, č. j.: MSMT9060/2022-71 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Technické řešení klimatizací serveroven – realizace.“ V rámci zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.
2. Předmětem Dodatku je prodloužení lhůty pro odevzdání Díla a změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“.)
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu § 222 odst. 6 ZZVZ. Předmětem změny závazku ze smlouvy jsou vícepráce i méněpráce dle přílohy č. 1 Dodatku, kterou tvoří změnový list a soupis víceprací a méněprací. Celková cena za dílo se navyšuje o 154 096 Kč bez DPH na 2 426 627 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. IV odst. 6 Smlouvy následujícím způsobem: „Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude rozděleno do následujících částí, na něž odkazuje rovněž příloha č. 3 Smlouvy soupis materiálů a výkonů (dále jen „Příloha č. 3“): 
a) budova C (C190; C 290; C 291; C 390; C391; odvod tepelené zátěže z půdy C, split 2x a odvod tepelné zátěže z půdy C, split 3x);
b) budova B (B392), budova D (D006), budova E (E410);
c) budova A (A367, A061), budova LS (LS010) a
d) budova K17.“ 
Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní.
5. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. IV odst. 7 Smlouvy následujícím způsobem: „Jednotlivé části Díla dle předchozího odstavce Smlouvy budou odevzdány nejpozději do 30. 4. 2024. S ohledem na skutečnost, že v budově dle písm. d) předchozího odstavce Smlouvy (budova K17) je naplánována rekonstrukce objektu, bude část Díla vztahující se k této budově odevzdána nejpozději do 31. 12. 2024.“ Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní. 
6. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy následujícím způsobem: „Cena díla je stanovena touto Smlouvou a činí:
a) 1 058 005,80 Kč bez DPH, tedy 1 280 187,02 Kč s DPH; výše DPH činí 222 181,22 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. a) Smlouvy;
b) 579 023,- Kč bez DPH, tedy 700 617,83 Kč s DPH; výše DPH činí 121 594,83 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. b) Smlouvy;
c) 467 776,- Kč bez DPH, tedy 566 008,96 Kč s DPH; výše DPH činí 98 232,96 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. c) Smlouvy a
d) 95 685,- Kč bez DPH, tedy 115 778,85 Kč s DPH; výše DPH činí 20 093,85 Kč; za část Díla dle čl. IV odst. 6 písm. d) Smlouvy
e) 226 137,20 Kč bez DPH, tedy 273 626,01 Kč s DPH; výše DPH činí 47 488,81 Kč; za realizaci Díla.“ 
Nové znění tímto plně nahrazuje znění původní. 
7. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl V. odst. 2 Smlouvy následujícím způsobem: „Podrobný rozpad dílčích cen dle předchozího odstavce je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. Jednotlivé částky písm. a)-d) vždy odpovídají ceně materiálu a zařízení v příslušné budově. Částka dle písm. e) předchozího odstavce je cenou za realizaci.“
8. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení čl V. odst. 3 Smlouvy následujícím způsobem: „Zhotovitel je oprávněn fakturovat: 
a) 100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. a) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran; 
b) 100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. b) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran; 
c) 100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. c) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran;
d) 100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. d) Smlouvy po podpisu příslušného Protokolu druhou ze Smluvních stran a 
e) 100 % z ceny dle odst. 1 tohoto článku písm. e) Smlouvy po vystavení potvrzení Objednatele dle čl IV odst. 11 Smlouvy vztahujícímu se ke kompletně předanému Dílu.“ 
9. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstavají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
10. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv.)
11. Dodatek se uzavírá elektronicky.
12. Dodatek obsahuje jako jedinou svou přílohu soupis víceprací a méněprací.
V Praze



místopředseda představenstva
DCI Czech, a.s. 
V Praze



ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. 
V Praze



člen představenstva
DCI Czech, a.s.
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