
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 2015/004627 ze dne 3. 12. 2015 

 

Číslo smlouvy objednavatele: 2015/004627/1 

Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

1.  Objednavatel: statutární město Plzeň 

     adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32 

     IČ: 000 75 370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32 

     bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň 

     zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru 

a 

 

 

2.  Zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem V Plzni,  v oddílu C, vložka 1085 

     se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň 

     IČ: 40525007 

     DIČ: CZ40525007 

     zastoupen: Ing. Milanem Leškou, jednatelem společnosti 

  

 

 

tento 

 

d o d a t e k    č. 1 
 

 

I. 

 

1. Dne 3. 12. 2015  uzavřeli   účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení  díla – rekonstrukce 

stávající kanalizace včetně veřejné části přípojek v Plzni, ulice Na Chmelnicích, a dále 

závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu. 

 

 

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které 

nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro 

dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru 

investora a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru 

investora. Změny předmětu díla jsou v následujícím rozsahu:  
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a) Odbočky a přípojky na UV 

Předmětem díla je mimo jiné obnova odboček k uličním vpustím na rekonstruované 

řady. Počet přepojení byl v projektové dokumentaci stanoven podle podkladů 

získaných od provozovatele kanalizace a také osobní prohlídkou řešeného území 

projektantem. Při realizaci prací a po odkrytí řadu bylo zjištěno, že na původním řadu 

– trasa nové stoky „C“ – je potřeba navíc realizovat 2 ks odboček kameninové 

splaškové kanalizace DN 200 a na původním řadu – trasa nové stoky „F“ –2 ks 

odboček DN 150 k uličním vpustím a 1 ks odbočky DN 150. Při samotné pokládce 

nových řadů je vždy nezbytné ihned všechny nalezené přípojky přepojit na novou 

kanalizaci přes nově vysazené odbočné kameninové tvarovky.  

 

Vyčíslení nákladů: 

Vícepráce 23.881,- Kč bez DPH 

 

 

b) Propojení na retenční nádrž 

Součástí díla je i připojení stávající kanalizace PVC DN 800, vedoucí na retenční 

nádrž z nové křížné šachty Š 50. Při obnově této šachty bylo zjištěno, že stávající 

potrubí PVC 800 bylo v těsné blízkosti šachty obetonováno. Po opatrném odstranění 

betonu došlo ke zjištění, že toto potrubí má rozměry a ovalitu, pro které propojování 

pomocí gumového těsnění a nerezových třmenů nedokáže zaručit vodotěsnost spoje, 

což je nezbytná podmínka při pokládce a propojování jakékoli kanalizace. Původní 

plastové potrubí je staré cca 20 let a jeho vnější i vnitřní průměr neodpovídá 

současným rozměrům plastových potrubí dodávaných jednotlivými výrobci na trh. 

Jediným možným řešením, zajišťujícím vodotěsnost propojovaných potrubí, je 

pokládka nového kameninového potrubí mazi šachtou Š 50 a nejbližší 12 m vzdálenou 

šachtou u retenční nádrže. 

 

Vyčíslení nákladů: 

Vícepráce 327.059,12 Kč bez DPH 

 

 

3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 350.940,12 Kč bez DPH. 

 

4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. 

S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu 

ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 
1. Cena za dílo se sjednává ve výši: 

 

cena celkem bez DPH         11.149.435,54               Kč 

K

č 
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

 

II. 

 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a 

jeden obdrží zhotovitel. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich 

pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či  nátlaku, což níže 

svými podpisy stvrzují. 

 

 

 
V Plzni dne ……………………………….   V Plzni dne ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….………………..   ………………………………….………….. 

Statutární město Plzeň     STAVMONTA spol. s r.o.  
     Odbor správy infrastruktury MMP                                  

Ing. Miloslav Soukup, MBA            Ing. Milan Leška       

       vedoucí odboru            jednatel společnosti    

 

 


