
   

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele 934-77/70/2022 
 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž 

předmětem je  

 

 

„Stavební úpravy Americké ulice v úseku Klatovská - Prokopova (DÚSP a PDPS+SP)“ 
(dále také jen „Smlouva“) 

 

 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

   bank. spojení:. 

   č. účtu:  

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

   ředitel:  

Zhotovitel:     ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 

se sídlem Klatovská tř. 818/11, 301 00 Plzeň 3 

IČ: 25229869, DIČ: CZ25229869 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl C, vložka 10838 

bankovní spojení: 

č. účtu:  

 

Preambule 

V průběhu zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Stavební úpravy Americké ulice v úseku 

Klatovská - Prokopova (DÚSP a PDPS+SP)“, vyhlášené pod číslem 934-77/70/2022, na základě jehož 

výsledků byla uzavřena Smlouva, došlo ke změně zadávacích podmínek. Zadavatel touto změnou 

vypustil z článku V., odstavce 6 vzoru smlouvy o dílo větu: „Část plnění týkající se stavebních objektů 

řady 100 (objekty pozemních komunikací) nesmí být plněna subdodavatelsky.“ V textu uzavřené 



   

 

Smlouvy se však tato změna neprojevila. Nastalé pochybení je nezbytné tímto dodatkem ke Smlouvě 

zhojit a uvést tak text Smlouvy do souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Z toho důvodu 

se smluvní strany dohodly na následující úpravě Smlouvy. 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Tímto dodatkem se z čl. V. odst. 6 Smlouvy vypouští věta: Část plnění týkající se stavebních 

objektů řady 100 (objekty pozemních komunikací) nesmí být plněna subdodavatelsky.  

2. Nově tedy ustanovení čl. V. odst. 6 Smlouvy zní následovně: Funkce hlavního inženýra projektu 

nesmí být plněna subdodavatelsky. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 

 

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních 

stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 934-77/70/2022 se nemění. 

 

 

V Plzni dne:         

 

 

 

 

    …………………………………….     ………………………………….. 

   za objednatele                            za zhotovitele 

           

         ředitel                  

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU                  

                MĚSTA PLZNĚ,                  

         příspěvkové organizace        


