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Dodatek č. 4 
KRPJ-90070-19/ČJ-2023-1600VZ 

Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP 
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:      
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:   Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:  plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
DIČ:   CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:         27033881/0710    
Pověření pracovníci  
objednatele:   

   

 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
 
1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):    
 
Ivo Materna 
se sídlem:  Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava 
IČO:   08694681 
DIČ:   CZ7305214345 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  2701908790/2010 
pověřený pracovník  
vykonavatele:  
   
 
dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. 
Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j.  
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 pod č. j.  
KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j.  
KRPJ-90070-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j.  
KRPJ-90070-17/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při 
rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.  
 

III. 
Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více 
prací na změně čl. V. odst. 5.1.  smlouvy: 
 
5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce činí: 
 

Cena bez DPH:      82.000 Kč 

DPH:          17.220 Kč 

Cena celkem s DPH:     99.220 Kč 

slovy: Devadesát devět tisíc dvě stě dvacet korun českých včetně DPH.  
 
 

IV. 
1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 

4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023, 
č. j. KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 1. 2024 pod č. j. 
KRPJ-90070-15/ČJ-2023-1600VZ, a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2024 pod č. j. 
KRPJ-90070-17/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 

 

V Jihlavě dne dle data    V Jihlavě dne dle data 

elektronického podpisu                                       elektronického podpisu 

 

Za objednatele:     Za vykonavatele: 

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Ivo Materna 

náměstek ředitele pro ekonomiku 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 


