Smlouva č.: 1561/2023

[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1561/2023

[bookmark: _Hlk153891619] „ASPE HUB 
– dopracování požadovaných funkcionalit 2. etapa“


Tento dodatek byl uzavřen mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	Ing. Jan Svejkovský, generální ředitel 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Tomáš Michálek, DiS., vedoucí odboru Informatiky 

zástupce objednatele:	Jan Železný, DiS.
	mobil: + 420 606 612 360
	e-mail: zelezny@poh.cz
	
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel: 	Digital transformation systems s.r.o.	
sídlo: 	Rybná 716/24, 110 00, Praha 1	
IČO:	08725616	
DIČ: 	CZ08725616
statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec Ph.D., jednatel 
zástupce ve věcech smluvních: 		Ing. Milan Moravec Ph.D., jednatel

zástupce ve věcech technických: 	Ing. Jakub Černý 
	mobil: + 420 777 994 638
	e-mail: jakub.cerny@digitalsystems.cz
	
	bankovní spojení: 	Fio banka	.
číslo účtu: 	2401767818/2010	
zápis v obchodním rejstříku: C 324064/MSPH Městský soud v Praze	 
(dále jen „zhotovitel“)
 








Na základěpodkladě skutečností, které se vyskytlyy při plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: 
a) změnu předmětu díla v rozsahu přílohy č.1 tohoto dodatku „Nabídka: ASPE HUB – rozšíření požadovaných funkcionalit 2. etapa dodatek č. 1“ 
b) změnu termínu a plnění
c) změnu ceny díla v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku „Nabídka: ASPE HUB – rozšíření požadovaných funkcionalit 2. etapa dodatek č. 1“ 

Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací změn závazku.

Mění se: 
[bookmark: _Hlk158880818]a) Čl. I. Předmět smlouvy odst. 2.  

Původní znění: 
Dále je předmětem smlouvy poskytnutí jedné licence cloudového nástroje pro správu negrafických informací BIMmanager včetně pluginu do SW Autodesk Revit a Civil 3D na dobu 1 roku. Součástí dodávky jsou i služby ve formě zaškolení a konzultace, které bude poskytovány po dobu plnění tedy až do 29.02.2024.

Nové znění:
Dále předmětem smlouvy je vypracování grafických výstupů „Widgetů“ dle přílohy č. 1 Nabídka: „ASPE HUB – rozšíření požadovaných funkcionalit 2. etapa dodatek č. 1“


b) Čl. II. TERMÍNY A PLNĚNÍ  

původní znění:
Termín plnění je stanoven do 29.02.2024 a to včetně zaškolení a konzultace.

Termín poskytnutí licence dle čl. 1 a 2 bude zaevidován v písemném předávacím protokolu.

nové znění:
Termín plnění je stanoven do 31.03.2024.


c) Čl. IV. CENA   

původní znění:
Za služby řádně poskytnuté podle této smlouvy přísluší Zhotoviteli smluvní odměna ve výši 453 900 Kč bez DPH. 
(cena dle čl. 1., odst.1: 396 000 Kč bez DPH, cena dle čl.1., odst. 2: 57 900 Kč bez DPH.)
nové znění:
Za služby řádně poskytnuté podle této smlouvy přísluší Zhotoviteli smluvní odměna ve výši 432 000 Kč bez DPH. 
(cena dle čl.1., odst. 1: 336 000 Kč bez DPH, cena dle čl.1., odst. 2: 96 000 Kč bez DPH.)

	 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.





Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 Nabídka: „ASPE HUB – rozšíření požadovaných funkcionalit 2. etapa dodatek č. 1“ , která nahrazuje přílohu č.1 nabídku „ASPE HUB – rozšíření požadovaných funkcionalit 2.etapa“ smlouvy o dílo. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. 



V Chomutově dne				V Praze dne 














……………………………………			…………………………………….
Ing. Miloslav Šmolík				Ing. Milan Moravec Ph.D.
Investiční ředitel					jednatel
       Povodí Ohře, státní podnik	 		Digital transformation systems s.r.o.

za objednatele 					za zhotovitele 
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